2025 年老旧供水设施改造项目（施工）（不分标段）

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

招标文件

招 标 人： 青岛市海润自来水集团有限公司

招标代理： 青岛采购招标中心有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 09 月 26 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....4
投标人须知.....14
1．总则.....14
1.1 项目概况.....14
1.2 资金来源和落实情况.....14
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....14
1.4 投标人资格要求.....14
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....15
1.6 费用承担.....15
1.7 保密.....15
1.8 语言文字.....15
1.9 计量单位.....15
1.10 踏勘现场.....15
1.11 专业分包.....15
1.12 偏离.....16
1.13 终止招标.....16
2．招标文件.....16
2.1 招标文件的组成.....16
2.2 招标文件的澄清.....16
2.3 招标文件的修改.....16
3．投标文件.....17
3.1 资格后审证明材料.....17
3.2 电子投标文件.....17
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....18
3.4 投标报价.....19
3.5 投标有效期.....19
3.6 投标保证金.....19
4．投标.....20
4.1 投标文件的密封和标记.....20
4.2 投标文件的递交.....20
4.3 投标文件的修改与撤回.....20
5．开标.....20
5.1 开标时间和地点.....20
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....20
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....21
6．资格审查、评标.....21
6.1 评标委员会.....21
6.2 资格审查、评标原则.....22
6.3 资格审查.....22
6.4 评标.....23
7．合同授予.....24
7.1 定标方式.....24
7.2 中标候选人公示.....24
7.3 中标通知.....24

61f28d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

7.4 履约担保 24
7.5 签订合同 24
8．重新招标和不再招标 24
8.1 重新招标 25
8.2 不再招标 25
9．纪律和监督 25
9.1 对招标人的纪律要求 25
9.2 对投标人的纪律要求 25
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 25
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 25
9.5 异议 25
10．需要补充的其他内容 26
第三章　评标办法（综合评估法） 27
评标办法细则（综合评估法） 39
一、资格审查 39
1．审查标准 39
2．审查程序 40
3．审查结果 40
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 41
二、评标办法 41
第四章　合同条款及格式 42
第五章　工程量清单 51
第六章 施工管理要求 56
第七章　投标文件格式 58

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-09-26 17:47:07		
项目名称：	2025 年老旧供水设施改造项目（施工）		
工程地点：	市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区		
资金来源：	其它	**出资比例：**	自有资金 100%
招标工程类型：	市政工程-城市供、排水及污水处理设施建筑工程-施工	**工程类别：**	III类工程
本项目总投资额：	22469600 元	**工程造价：**	18429263.79 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	6.3 公里
计划文号：	2507-370202-04-01-131768、2507-370203-04-01-958024、2507-370212-04-01-475226、2507-370213-04-01-426638、2507-370214-04-01-127449	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市海润自来水集团有限公司		
建设单位联系人：	宋工	**建设单位联系电话：**	0532-89017506
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市海润自来水集团有限公司	**招标单位地址：**	青岛市市南区市南软件园 10 号楼
招标单位联系人：	宋工	**招标单位联系电话：**	0532-89017506
招标代理单位：	青岛采购招标中心有限公司		
招标代理单位联系人：	王路鹏	**招标代理单位联系电话：**	13370899124
项目统一代码（编码）：	2507-370202-04-01-131768	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市水务管理局	**监督部门联系电话：**	0532-85916158
监督部门地址：	青岛市市南区香港中路 17 号	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

1.项目概况：

本项目拟对 260 处老旧供水设施进行全面改造升级。具体内容包括：

（1）对虎山花园、天惠府小区等 14 处小区现状 DN25-DN150 年久失修的供水管道进行更换，采用新型环保材料替换原有老旧管道，长度约 9.7 公里。其中，DN100 及以上采用球墨铸铁管，DN＜100 的管材采用给水用 PPR 管，铜质管配件；另外，天惠府、香港中路 63 号等 4 处小区在进行老旧供水设施改造的同时将结合远传水表改造项目同步实施水表更换工作，避免因二次进场施工造成服务纠纷。

（2）对东大顺小区、河南庄片区等 143 处小区功能缺失的楼座阀、单元阀、地坪闸等 2984 处阀门进行增设或更换。其中 75≤DN≤300 阀门采用橡胶密封立式闸阀，阀杆为不锈钢；DN≤50 阀门采用全铜质截止阀。主管道阀门、楼阀砌筑井室，单元阀采用直埋套筒式阀门；

（3）对振华路 20 号、金三角小区等 95 处小区现状渗漏严重的 377 个水表池进行防渗处理或翻建迁建，并建立管理台账，持续跟踪评估效果；

（4）对华阳路辽宁路路口、山东路延吉路口等 8 处市政管网中 DN300-DN500 关闭不严或开关失灵的 8 处阀门进行更换，其中，DN300 阀门采用橡胶密封立式闸阀，DN500 阀门采用硬密封立式闸阀。

2.招标内容：施工图纸范围内的所有施工内容、缺陷责任期保修及项目的整体移交等工作。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元)
不分标段	6.3 公里	2025 年老旧供水设施改造施工	18429263.79

6d8c88d5-5b00-4385-9df5-958fe5528b2b

二、投标企业应具有的条件
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
2.具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
3.具有安全生产许可证；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的资格要求
1.具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证）；
2.投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求
本工程接受联合体投标，以联合体投标的，应满足下列要求：
1.本工程接受联合体投标，联合体成员不得超过2家。
2.须提供联合体各方共同投标的协议（详见招标文件附件），协议中须明确主牵头人，约定联合体各方的分工。
3.联合体各方含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位，均不得以单独身份或与其他联合体联合参加本工程投标。

五、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

六、评标办法

综合评估法

七、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查评审打分、商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：单项工程合同额1800万元及以上的市政公用工程（单独园林绿化或亮化工程除外）。

八、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

九、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心【三楼1号开标室（302室）】	投标截止时间、开标时间:	2025-10-17 09:30:00

十一、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：宋工，联系电话：0532-89017506，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市市南区市南软件园10号楼

3. 投诉举报电话:0532-85916158，邮箱:qdswgljgcs@qd.shangdong.cn 传真:/地址:青岛市市南区香港中路17号。

4. 网上技术支持电话：0532-85871505

5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市海润自来水集团有限公司
		地址	青岛市市南区市南软件园 10 号楼
		联系人	宋工
		电话	0532-89017506
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛采购招标中心有限公司
		地址	青岛市市南区延安三路 220 号邮政大厦 16 层
		联系人	王路鹏
		电话	13370899124
1.1.4	项目名称		2025 年老旧供水设施改造项目（施工）
1.1.5	建设地点		市南区、市北区、崂山区、李沧区、城阳区
1.2.1	**资金来源**		**其它**
1.2.2	**出资比例**		**自有资金 100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**自有资金 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图纸范围内的所有施工内容、缺陷责任期保修及项目的整体移交等工作。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　70　日历天 计划开工日期　2025-10-23 计划竣工日期　2025-12-31 其他补充内容　开工日期以招标人开工报告为准，竣工日期为 2025 年 12 月 31 日**
1.3.3	**质量要求**		**施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定，达到合格标准。**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**接受，详见招标公告**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织，自行踏勘**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

6d8c88d5-5b0a-4585-9

		所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在

6d8c88d5-5b0a-4585-9

		“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件：在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字【2023】61 号文件，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 本项目可参照上述相关要求执行。 未减免金额（元）：人民币（¥100000 元） 减免后金额：人民币（¥50000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清**

6d8c88d5-5b0a-4585-9

		晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.1	**投标文件的加密**	**修改为：投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。**
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于：证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。

		投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功,递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传

6d8c88d5-5b0a-4585-9

			加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	**评标办法**		**综合评估法**
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2	**是否确定评标委员会确定中标人**		**否，推荐的中标候选人数：3 个。**
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：/ 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/ 采用保险时的有关要求：/。**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市水务管理局**
		电话	**0532-85916158**
		地址	**青岛市市南区香港中路 17 号**
		监督部门其他联系方式	**/**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	最高投标限价、备选投标方案		

10.2.1	最高投标限价		设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避		根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费		不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**		**中标人支付，不单独列项　　中标人支付，不单独列项招标代理服务费由中标人支付，投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算后的 70%，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%、5000-10000 万元 0.2%、10000-50000 万元 0.05%。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。		
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。		
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标		

6d8c88d5-5b0c-4585-9

	以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。需要补充的其他内容：/。**
10.6.11	**本项目须配备项目负责人 1 名，市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。项目班子成员中除要求提供证书的班子成员以外人员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确岗位安排。**
10.6.12	**低价施工风险担保 不需要缴纳**
10.6.13	**经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。**
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投

	标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
10.10	**投标报价的方式** | **投标报价方式：总价（元）**
10.11	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。
10.12	补充条款：1.本项目合同主要条款未约定的，根据签订的合同执行。 2.本项目要求安全文明施工符合青岛市市政工施工现场管理标准的要求，杜绝一般及以上安全责任事故，创建青岛市、山东省安全文明标准化示范工地，相关费用由投标人报价时综合考虑。 3.投标人中标后，应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规，全面落实实名制管理、农民工工资专用账户管理、承包人代发分包人农民工工资、农民工工资按月足额支付、维权信息公示等相关管理要求;服从发包人有关保障农民工工资支付的监督、检查、考核等管理。 4.承包人自收到中标通知书 10 日内，应向发包人提供完整详细的保障农民工工资支付资金计划方案支付计划应合理可行，周期细化至月度，并需明确月度各主要节点形象进度、计划产值、农民工工资月支付额度计划等，承诺严格落实。 5.承包人的分包、劳务单位出现拖欠农民工工资的，由承包人单位先行清偿。 6.业绩、荣誉的认定：联合体投标的，联合体各方提供的业绩、荣誉均予以认可，无比例分成，招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准。 7.以联合体形式投标签署要求：（1）除招标文件中对联合体投标有明确盖章要求的，其他均由联合体牵头人盖章；（2）招标文件要求是法定代表人签字或盖章的则应由联合体牵头人法定代表人签字或盖章；（3）招标文件要求是委托代表签字或盖章的，投标文件应附联合体牵头人法定代表人盖章的授权委托书。 8.根据住建部《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）文件规定，自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。电子证书证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专

	业有效期或建造师满 65 周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 9.招标文件提及的电子文档均为原件彩色扫描件。 10.承包人应遵守国家法律法规及建设单位其他管理规定，应妥善处理社会周边关系，其他未尽事宜合同中约定。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

6d8e88d5-5b00-4585-0df5-958fe5528b2b

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

6d0f88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标,在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

6d0e88d5-510a-4585-90f5-93bfe5528b2b

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

6d3c88d5-310a-4585-9df5-958fe5528b2b

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024 及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

6d8388d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6d0e88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电

子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

6d8e88d5-5b92-4583-9df5-958fe5528b2b

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

5d8c8d3-5b0a-4585-9df5-958fe3528b2b

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、联合体协议、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。) 3、商务文件未附有招标人不能接受的条件 商务文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、联合体协议、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。) 4、否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定的情形。

6d8c88d5-5003-4585-9df5-958f6553e8b2b

		(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、联合体协议、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。) 5、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-营业执照、企业章程、安全生产许可证、项目负责人、投标承诺书、联合体协议、投标保证金缴纳凭证或电子保函、基本存款账户信息证明材料、近年完成的类似项目汇总表、近年完成的类似项目详细信息、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标实质性内容响应招标文件 技术标的工期目标、质量目标、工程质量保修期等实质性内容均响应招标文件规定或要求。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用中体现。) 2、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、

6d8c88d5-5b09-4583-9df5-956e5328b2b

		技术创新、节能环保应用中体现。) 3、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标函等实质性响应招标文件要求 投标函等实质性响应招标文件要求。(相关标书内容在投标函中体现。) 2、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提交的其他资料中体现。) 3、报价形式或格式符合招标文件要求 投标报价格式或形式符合招标文件要求，并按规定的格式填写，内容齐全或字迹清晰可辨认。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提交的其他资料中体现。) 4、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 5、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提交的其他资料中体现。) 6、招标文件规定其他无效投标条款

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5328b2b

		招标文件规定其他无效投标条款。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提交的其他资料中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标人法定代表人身份证明，或授权代理人身份证、授权委托书。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 按招标文件要求提供有效的资质证书原件扫描件，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-营业执照 按招标文件要求提供有效的营业执照原件扫描件，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-营业执照中体现。) 4、企业章程 按招标文件要求提供加盖投标人公章的最新企业章程，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。(相关标书内容在企业章程中体现。) 5、安全生产许可证 按招标文件要求提供有效的安全生产许可证原件扫描件，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、项目负责人 按招标文件要求提供承担本工程项目负责人身份证原件扫描件，注册建造师证书原件扫描件、安全生产考核合格证（B 证）原件扫描件，未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺书原件扫描件，提供社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）原件扫描件。 7、投标承诺书 按照招标文件要求提供投标承诺书，以联合体形式投标的，联合体成员均须提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 8、联合体协议 按照招标文件要求提供联合体协议，联合体投标的须提供。(相关标书内容在联合体协议中体现。) 9、投标保证金缴纳凭证或电子保函

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958f6532e8b2b

		按招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函中体现。) 10、基本存款账户信息证明材料 ①企业所在地尚未取消企业银行账户许可，提供《开户许可证》；②企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，提供《开户许可证》；③企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，提交开户银行出具的《基本存款账户信息》（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖单位公章和法人章）。(相关标书内容在基本存款账户信息证明材料中体现。) 11、投标人认为需要提交的其他材料 投标人认为需要提交的其他材料。(相关标书内容在其他资料中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分100.0分）		报价评审:45.0分;商务标:18.0分;技术标:37.0分;
2.2.2	评标基准价计算方法		评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当11≤n≤12时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的

6d18c88d5-5b0a-4583-9df5-958fe5528b2b

		算术平均值　当13≤n≤14时，A1=所有有效标书的投标报价去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值　当15≤n≤16时，A1=所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值　当17≤n≤∞时，A1=所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110%（含90%和110%）　第三步：确定评标基准价A2：按照第一步计算A1的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程：　当 0 ≤ n≤4时，A1=所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-95efe5328d2b

		标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，

6d8c88d5-5b0a-4585-9d5-95afe5528b2b

		所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 4 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 6 分。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验 ,施工方法，采用的新工艺、新技术、新设备、新材料，针对本项目提出的施工组织分析及建议等，评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价	10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

			附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	5.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 2 分
	获得奖项	2.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.7 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项相关标书内容在投标人获奖详细信息中体现。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分（共 3 分）相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	3.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（共 3 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fc5528f2e

			置中体现。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（共 3 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施（共 3 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工（共 3 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	6.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案（共 6 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、

6d8c88d5-5b0a-4585-9d5-9

	线的加固、保护等特殊情况下的施工措施			保护等特殊情况下的施工措施(共 3 分) 相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		3.0	技术创新、节能环保应用情况(共 3 分) 相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）

需要补充的其他内容：

1、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

2、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

3、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

6d8e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe552802a

评标流程：

资格审查->资格审查打分->报价初审->商务标初审->技术标初审->报价详审->商务标详审->技术标详审

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

6d8c89d5-5b0a-4585-9df5-9581e5528b2b

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3（合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3（有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6d6288d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：2025 年老旧供水设施改造项目（施工）

2.2 工程地点：青岛市

2.3 资金来源：自有资金100%

2.4 工程承包范围：施工图纸范围内的所有施工内容、缺陷责任期保修及项目的整体移交等工作。

3.合同工期

合同签订后开始，工程竣工验收合格后截止，工期总日历天数：70 天。计划开工日期以实际开工日期为准，实际开工日期以招标人开工报告为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方

6d8e88d5-5b0a-4585-9df5-93fe5528b2b

案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：/。

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

6d8e88d5-5b0a-4585-9d15-958fe5328b2b

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024 及配套工程量计算标准。

9.3 支付：工程费付款方式：合同签订后，发包人按照预付合同金额（扣除暂列金）30%；工程完工后，发包人付至合同金额（扣除暂列金）60%；工程竣工验收合格并提报竣工验收书面资料、竣工图纸、结算书等全套竣工结算资料后，发包人付至合同金额（扣除暂列金）的 80%。除预付款外每次付款需由监理单位进行确认，签署工程款支付证书，报发包人审批。

工程结算审计完成后，付至工程结算审定值的 97%，剩余审定结算值的 3%作为缺陷责任保修金，待缺陷责任期满后，一次性无息付清。每次付款前，承包人应向发包人提供合法有效的足额增值税发票，否则发包人有权暂停付款。

本项目工程款不得挪作他用，必须专款专用。发包人有权跟踪监督其资金流向。

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 本工程按照国家现行工程验收规范、标准及水务集团相关规定进行评定验收。要求质量等级为：符合相关技术规范和设计要求，质保期按国家规范不低于 2 年。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：本工程管网设施及相关附属工程的缺陷责任保修期为竣工验收合格后 2 年。如出现缺陷责任问题，缺陷责任期顺延。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%。

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年，阀门质量保修期 5 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☑**不采用**□采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：/ 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

按照每个结算周期完成的工作量作为基数分期计算。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

6d8c88d5-5b0a-4585-9d15-956fe55281b2b

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第（1）种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在（21）日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在（42）日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）	……	……
……			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第（1）种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在（14）天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为（90%）。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）	……	……
……			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

6d6c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：。

竣工结算申请单应包括的内容：。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

6d8e88d5-5b09-4585-9df5-958fe5528b2b

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

6d8c88f5-5104-4583-9d5-058f5528b2b

第四条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

第五章　工程量清单

见附录

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

2025年老旧供水设施改造项目

最高投标限价编制说明

一、工程概况

本工程建设单位为青岛市海润自来水集团有限公司，建设地点位于青岛市内。该项目主要工作内容为对现状DN25-DN150年久失修的供水管道进行翻建，采用新型环保材料替换原有老旧管道，长度约6.3公里；更新楼阀、单元阀及地平阀等阀门共约2900处。针对现状存在渗漏问题的水表池，将采取专业防渗处理措施，共约280处。

二、编制范围

本最高投标限价包括施工图纸内的全部工程内容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024 及配套工程量计算标准；

2.《山东省建筑工程消耗量定额》SD 01-31-2016；

3.《山东省市政工程消耗量定额》SDA 1-31-2016；

4.《山东省安装工程消耗量定额》SD 02-31-2016；

5.《山东省房屋修缮工程消耗量定额》《山东省市政养护维修工程消耗量定额》(鲁建标字[2020]26号)；

6.《青岛市工程计价管理》（2024年）；

7.山东省建设工程费用项目组成及计算规则2025年；

8. 山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知鲁建标字〔2025〕7号

9.省、市建设行政主管部分颁发的有关文件。

四、建安工程价格取定

根据鲁建标字〔2025〕7号规定，人工费执行：建筑142.08元/工日，安装151.11元/工日，市政、市政养护129.87元/工日，修缮土建147.63

元/工日，修缮安装 151.11 元/工日。

材料价格按照 2025 年 7 月《青岛材价》及市场询价。

五、建安工程编制说明

1.本最高投标限价挖沟槽土方的土质类别，青岛市市区按三类土考虑;

2.本最高投标限价余方外运距离按 20 公里考虑；

3. 单元阀和楼座阀位置主要位于楼前，路面按混凝土路面考虑；

4.表池修复综合单价为暂估，暂估综合单价为 3800 元/座；

5.阀门井室整改综合单价为暂估，暂估综合单价为 9000 元/座；

6. 水泥基堵漏砂浆材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 50 元/kg；

7. 化学注浆料材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 300 元/kg；

8. 快干防渗堵漏剂材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 28 元/kg；

9. 防水套管封堵综合单价为暂估，暂估综合单价为 245 元/个；

10. 本工程的暂列金额为 1090000.00 元。

六、编制结果

本工程最高投标限价 18429263.79 元。

2025 年老旧供水设施改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程建设单位为青岛市海润自来水集团有限公司，建设地点位于青

岛市内。该项目主要工作内容为对现状 DN25-DN150 年久失修的供水管道进行翻建，采用新型环保材料替换原有老旧管道，长度约 6.3 公里；更新楼阀、单元阀及地平阀等阀门共约 2900 处。针对现状存在渗漏问题的水表池，将采取专业防渗处理措施，共约 280 处。

二、编制范围

本工程包括施工图纸内的全部工程内容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024 及配套工程量计算标准；

2.《山东省建筑工程消耗量定额》SD 01-31-2016；

3.《山东省市政工程消耗量定额》SDA 1-31-2016；

4.《山东省安装工程消耗量定额》SD 02-31-2016；

5.《山东省房屋修缮工程消耗量定额》《山东省市政养护维修工程消耗量定额》(鲁建标字[2020]26 号)；

6.《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

7.山东省建设工程费用项目组成及计算规则 2025 年；

8. 山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依据的通知 鲁建标字〔2025〕7 号

9.省、市建设行政主管部分颁发的有关文件。

四、建安工程编制说明

1.本最高投标限价挖沟槽土方的土质类别，青岛市市区按三类土考虑;

2.本最高投标限价余方外运距离按 20 公里考虑；

3. 单元阀和楼座阀位置主要位于楼前，路面按混凝土路面考虑；

4.表池修复综合单价为暂估，暂估综合单价为 3800 元/座；

5.阀门井室整改综合单价为暂估，暂估综合单价为 9000 元/座；

6. 水泥基堵漏砂浆材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 50 元/kg；

7. 化学注浆料材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 300 元/kg；

8. 快干防渗堵漏剂材料价格为暂估，暂估含税材料价格为 28 元/kg；

9. 防水套管封堵综合单价为暂估，暂估综合单价为 245 元/个；

10. 本工程的暂列金额为 1090000.00 元。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

第六章 施工管理要求

工程施工需从安全施工管理、文明施工管理、进度管理、质量管理几个方面进行详细控制。

一、安全施工管理

（一）做好危险有害因素识别及防控措施工程施工安全管理严格按照《建筑生产安全管理条例》和《建设工程施工现场管理规定》执行，正确识别主要危险源，危险作业安全管理需遵循招标人危险作业安全管理制度的相关规定。

（二）做好施工现场的安全管理施工单位是建设项目安全管理的责任主体，应依法依规落实安全生产责任制，建立和完善各项安全生产管理制度，分解责任目标,并组织落实，负责工程现场安全管理。

二、文明施工管理

（一）停水施工的必须严格按招标人流程进行，施工单位提前招标人建立联系，对需要操作阀门先行摸排，严格按照停水报备流程进行施工，施工单位必须提前 48 小时通知客户，张贴停水通知，与物业建立沟通机制，不得遗漏。

（二）施工单位负责对用户提出的疑问进行及时沟通，及时处理周边居民和单位的投诉，确保改造过程中实现零投诉。

（三）因工程所在地多为市政道路，必须按照《青岛市市政公用工程施工现场安全文明标准化管理图集》及水务集团相关制度要求进行施工。

三、进度管理

（一）为保证工程能按质按量如期完工，由施工单位根据工程情况及招标人要求制定详细的工程进度计划，合理安排施工工序和施工进度，随时监控施工进度，根据改造进度表，及时调整计划以应对变化，确保工期目标顺利实现。

（二）施工单位根据项目开工情况及工期要求合理配置人员、机械等，必须能满足多处工地同时施工的配置要求，保证各个工地所需的人员、机械等能够及时到位，严禁因配置原因影响工程进度。

（三）施工单位必须严格执行合同工期，因施工单位原因造成工期延误，一律不予顺延。工期延误按照合同及有关规定对施工单位予以处罚，造成损失的，施工单位负责赔偿。

四、质量管理

（一）施工单位需严格按照施工图和施工规范进行施工，制定质量控制计划，明确关键质量控制点，实施切实有效的质量控制和管理，确保施工质量。施工单位保存好相关施工节点内的施工影像资料，节点验收合格后方可进行下一步工序。

（二）施工单位需提前制定设备进场计划与工程进度相匹配，及时提报设备开箱验收申请，对设备进行安装时须由厂家进行技术指导，确保设备安装质量。

五、其他要求：承包人须依据合同及工程规模，派驻相应工程管理机构。包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等。各种管理人员必须为本单位正式员工，具有相应资质，不得虚设，施工期间必须在岗。承包人必须按照合同要求、施工规范、技术标准严格施工管理，确保工程质量和进度。承包人必须建立质量保证体系，制定质量控制计划，明确关键质量控制点，实施切实有效的质量控制和管理。承包人是工程建设项目进度管理的责任主体，按照进度目标和责任要求，对建设项目的进度计划与进度控制进行管理。若是出现工程进度偏差，需查找原因，及时与其他责任主体沟通解决，及时更改计划并推进。承包人必须严格执行合同工期，因承包人原因造成工期延误，一律不予顺延。非承包人原因造成工期延误，承包人提出申请，发包人批准工期顺延。工期延误按照合同及有关规定对承包人予以处罚，造成损失的，承包人负责赔偿。承包人在进

行设施改造停水作业前，应按照海润集团相关设施维修规定，提前发布停水通知，因未发布停水通知导致用户投诉（包括并不限于 96111 热线、政务热线、政府信息等渠道）的按照水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。承包人在进行设施改造过程中，因施工噪声、扬尘等导致用户投诉（包括并不限于 96111 热线、政务热线、政府信息等渠道）的按水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。承包人在进行设施改造过程中，因施工原因造成水质问题导致用户投诉（包括并不限于 96111 热线、政务热线、政府信息等渠道）的按照水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。承包人在进行设施改造过程中，因施工原因导致井盖、基坑、围挡等发生伤人、伤车事件导致用户投诉（包括并不限于 96111 热线、政务热线、政府信息等渠道）的，由发包人负责全部赔偿并按照水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。承包人在进行设施改造过程中，因施工原因导致用户水淹受损的，由施工单位负责全部赔偿并按照水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。承包人在进行设施改造过程中造成其他产权单位设施移位、损毁、破坏的，由施工单位负责解决并按照水务集团和海润集团的相关制度进行相应处罚。

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-95

第七章　投标文件格式

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

商务文件
1、法定代表人身份证明或授权委托书
2、资格后审申请证明文件-资质证明
3、企业营业执照
4、安全生产许可证
5、项目负责人资格证明材料
6、投标承诺书
7、企业最新章程
8、拟委任的项目班子成员一览表
9、投标保证金证明材料
10、 基本存款账户信息证明材料
11、 近年完成的类似项目汇总表
12、 投标人获奖汇总表
13、 其他资料

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

6d8c88d5-5063-4585-9df5-958fe5528b21

1、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：

成立时间：　　年　　月　　日

经营期限：

姓　　名：　　性　　别：

年　　龄：　　职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称（公章）：

年　　月　　日

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：　年　月　日

6d0e88d5-5b03-4585-9df5-058f5528b2b

3、项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　录

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用

6d8c88d3-5b0a-45e5-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　录

报价文件

1、投标函及投标函附录

1.1 投标函基础信息

1.2 投标函

1.3 投标函附录

2、工程量清单（绑定 gczj 文件）

3、投标人认为需要提价的其他资料

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

6d8c88d5-5b0a-4585-90f5-958fe5528b2b

投标人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

-----以下非正文，投标文件编制时请勿复制!----

【投标函内容填写说明:投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第1条内容，第2条及后续内容需投标人在系统中自行编辑修改。】

2. 投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 （3=1）		
其中规费前合计			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958f05528b2b

投标人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

附录一

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)	
1.1.1	崂水路佳兆业二期-室内给水工程	
1.1.2	崂水路佳兆业二期-土建工程	
1.1.3	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改	
1.1.4	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程	
1.1.5	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程	
1.2	2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)	
1.2.1	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程	
1.2.2	深圳路178号丽海馨苑-土建工程	
1.2.3	海尔路57号创业中心-室内给水工程	
1.2.4	海尔路57号创业中心-土建工程	
1.2.5	香港东路208号颐景园-室内给水工程	
1.2.6	香港东路208号颐景园-土建工程	
1.2.7	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程	
1.2.8	辽阳东路20号馨和小区-土建工程	
1.2.9	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程	
1.2.10	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程	
1.2.11	深圳路180号丽海花园-室内给水工程	
1.2.12	深圳路180号丽海花园-土建工程	
1.2.13	金三角小区1号楼-表池内防渗2座	
1.3	2025年老旧供水设施改造项目(市南区)	
1.3.1	大学路25号-室内给水工程	
1.3.2	大学路25号-土建工程	
1.3.3	大学路25号室外-室外给水工程	
1.3.4	大学路25号室外-土建工程	
1.3.5	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座	
1.3.6	江西路113号-室内给水工程	
1.3.7	香港中路63号-室内给水工程	
1.3.8	兴安支路1号-室内给水工程	
1.3.9	兴安支路1号-土建工程	
1.3.10	兴安支路3号-室内给水工程	
1.3.11	兴安支路3号-土建工程	
1.3.12	红岛支路7号-室内给水工程	
1.3.13	红岛支路7号-土建工程	
1.3.14	红岛支路9号-室内给水工程	
1.3.15	红岛支路9号-土建工程	
1.3.16	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程	
1.3.17	延吉路154号1-4号楼-土建工程	
1.3.18	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程	
1.3.19	安徽路42号(1、2单元)-土建工程	
1.3.20	安徽路9号-室内给水工程	
1.3.21	安徽路9号-土建工程	
1.3.22	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程	
1.3.23	北京路57号(1-2单元)-土建工程	
1.3.24	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程	
1.3.25	北京路59号(1-2单元)-土建工程	
1.3.26	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程	
1.3.27	成武路64号(1-3单元)-土建工程	

qdgc-5f0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.3.28	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程	
1.3.29	成武路68号(1-3单元)-土建工程	
1.3.30	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程	
1.3.31	大估路26号(1-11单元)-土建工程	
1.3.32	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程	
1.3.33	大估路27号(1-4单元)-土建工程	
1.3.34	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程	
1.3.35	单县路34号(1-3单元)-土建工程	
1.3.36	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程	
1.3.37	肥城路21号(1-5单元)-土建工程	
1.3.38	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程	
1.3.39	肥城路23号(1-4单元)-土建工程	
1.3.40	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座	
1.3.41	范县路37号-表池内防渗1座	
1.3.42	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座	
1.3.43	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座	
1.3.44	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.45	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.46	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.47	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.48	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.49	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.50	观城路2号-表池内防渗1座	
1.3.51	观城路4号-表池内防渗1座	
1.3.52	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.53	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.54	费县路138号-表池内防渗1座	
1.3.55	费县路138号甲-表池内防渗1座	
1.3.56	费县路142-表池内防渗1座	
1.3.57	费县路144-表池内防渗1座	
1.3.58	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座	
1.3.59	苏州路23号-表池内防渗1座	
1.3.60	金口一路32号-表池内防渗1座	
1.3.61	燕儿岛路20号-表池内防渗6座	
1.3.62	燕儿岛路22号-表池内防渗10座	
1.3.63	澳门路新会路口-更换DN500阀门	
1.3.64	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门	
1.4	2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)	
1.4.1	振华路149号-室外给水工程	
1.4.2	振华路149号-土建工程	
1.4.3	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程	
1.4.4	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程	
1.4.5	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程	
1.4.6	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程	
1.4.7	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程	
1.4.8	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程	
1.4.9	东大顺小区-室内给水工程	
1.4.10	东大顺小区-土建工程	
1.4.11	天惠府-室内给水工程	

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1.4.12	天惠府-土建工程	
1.4.13	虎山花园A区-室内给水工程	
1.4.14	虎山花园A区-土建工程	
1.4.15	虎山花园B区-室内给水工程	
1.4.16	虎山花园B区-土建工程	
1.4.17	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程	
1.4.18	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程	
1.4.19	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程	
1.4.20	通真宫路168号晟业家园-土建工程	
1.4.21	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程	
1.4.22	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程	
1.4.23	长水路27号-室内给水工程	
1.4.24	长水路27号-土建工程	
1.4.25	华易示范小区-室内给水工程	
1.4.26	华易示范小区-土建工程	
1.4.27	夏庄路163世园小区-室内给水工程	
1.4.28	夏庄路163世园小区-土建工程	
1.4.29	世纪花园-室内给水工程	
1.4.30	世纪花园-土建工程	
1.4.31	湾头老楼-室内给水工程	
1.4.32	湾头老楼-土建工程	
1.4.33	梅庵新居-室内给水工程	
1.4.34	梅庵新居-土建工程	
1.4.35	大枣园-室内给水工程	
1.4.36	大枣园-土建工程	
1.4.37	蓝山湾一期-室内给水工程	
1.4.38	蓝山湾一期-土建工程	
1.4.39	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程	
1.4.40	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程	
1.4.41	麦坡老小区-室外给水工程	
1.4.42	麦坡老小区-土建工程	
1.4.43	四流中路117号-室内给水工程	
1.4.44	四流中路117号-土建工程	
1.4.45	中崂路1039号-室内给水工程	
1.4.46	中崂路1039号-土建工程	
1.4.47	鹏飞花园-室内给水工程	
1.4.48	鹏飞花园-土建工程	
1.4.49	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程	
1.4.50	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程	
1.4.51	书院路4号-室内给水工程	
1.4.52	书院路4号-土建工程	
1.4.53	重庆中路305重庆花园-室内给水工程	
1.4.54	重庆中路305重庆花园-土建工程	
1.4.55	重庆中路369元顺和园-室内给水工程	
1.4.56	重庆中路369元顺和园-土建工程	
1.4.57	东山五路片区-室内给水工程	
1.4.58	东山五路片区-土建工程	
1.4.59	金水路1022号-室内给水工程	
1.4.60	金水路1022号-土建工程	

3ec8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.4.61	重庆中路1017号-室内给水工程	
1.4.62	重庆中路1017号-土建工程	
1.4.63	西流庄平房-表池修复	
1.4.64	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座	
1.4.65	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座	
1.4.66	永安路9号-土建工程	
1.4.67	振华路20-土建工程	
1.4.68	虎山花苑A区-表池内防渗1座	
1.4.69	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座	
1.4.70	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座	
1.4.71	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座	
1.4.72	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座	
1.4.73	新和嘉苑-土建工程	
1.5	2025年老旧供水设施改造项目(市北区)	
1.5.1	浮山后二小区-室内给水工程	
1.5.2	浮山后二小区-土建工程	
1.5.3	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程	
1.5.4	杭州路59号1-4#楼-土建工程	
1.5.5	北仲路26号-室内给水工程	
1.5.6	北仲路26号-土建工程	
1.5.7	大陆市场-室内给水工程	
1.5.8	大陆市场-土建工程	
1.5.9	东兴市场-室内给水工程	
1.5.10	东兴市场-土建工程	
1.5.11	利津路27号-室外给水工程	
1.5.12	利津路27号-土建工程	
1.5.13	长沙路33号万科紫台-室内给水工程	
1.5.14	辽阳西路184号-室外给水工程	
1.5.15	辽阳西路184号-土建工程	
1.5.16	福岭小区H区-室外给水工程	
1.5.17	福岭小区H区-土建工程	
1.5.18	包头路30号-室内给水工程	
1.5.19	包头路30号-土建工程	
1.5.20	登州39号-室内给水工程	
1.5.21	登州39号-土建工程	
1.5.22	嫩江路17号-室内给水工程	
1.5.23	嫩江路17号-土建工程	
1.5.24	嫩江路19号-室内给水工程	
1.5.25	嫩江路19号-土建工程	
1.5.26	嫩江路21号-室内给水工程	
1.5.27	嫩江路21号-土建工程	
1.5.28	嫩江路23号-室内给水工程	
1.5.29	嫩江路23号-土建工程	
1.5.30	登州49号-室内给水工程	
1.5.31	登州49号-土建工程	
1.5.32	登州51号-室内给水工程	
1.5.33	登州51号-土建工程	
1.5.34	登州53号-室内给水工程	
1.5.35	登州53号-土建工程	

3ac0e2e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1.5.36	登州55号-室内给水工程	
1.5.37	登州55号-土建工程	
1.5.38	黄台路2号-室内给水工程	
1.5.39	黄台路2号-土建工程	
1.5.40	泰山路129号-室内给水工程	
1.5.41	泰山路129号-土建工程	
1.5.42	泰山路131号-室内给水工程	
1.5.43	泰山路131号-土建工程	
1.5.44	铁山路27号-室内给水工程	
1.5.45	铁山路27号-土建工程	
1.5.46	铁山路29号-室内给水工程	
1.5.47	铁山路29号-土建工程	
1.5.48	合江路1号-室内给水工程	
1.5.49	合江路1号-土建工程	
1.5.50	陵县支路13号-室内给水工程	
1.5.51	陵县支路13号-土建工程	
1.5.52	陵县支路15号-室内给水工程	
1.5.53	陵县支路15号-土建工程	
1.5.54	广东路1号-室内给水工程	
1.5.55	广东路1号-土建工程	
1.5.56	上海路61号-室内给水工程	
1.5.57	上海路61号-土建工程	
1.5.58	大港三路8号-室内给水工程	
1.5.59	大港三路8号-土建工程	
1.5.60	大港二路6号-室内给水工程	
1.5.61	大港二路6号-土建工程	
1.5.62	大连路9号-室内给水工程	
1.5.63	大连路9号-土建工程	
1.5.64	大连路11号-室内给水工程	
1.5.65	大连路11号-土建工程	
1.5.66	大连路12号-室内给水工程	
1.5.67	大连路12号-土建工程	
1.5.68	大连路18号-室内给水工程	
1.5.69	大连路18号-土建工程	
1.5.70	大连路20号-室内给水工程	
1.5.71	大连路20号-土建工程	
1.5.72	大连路22号-室内给水工程	
1.5.73	大连路22号-土建工程	
1.5.74	大连路28号-室内给水工程	
1.5.75	大连路28号-土建工程	
1.5.76	大连路19号-室内给水工程	
1.5.77	大连路19号-土建工程	
1.5.78	莱芜二路37号-室内给水工程	
1.5.79	莱芜二路37号-土建工程	
1.5.80	临邑路4号-室内给水工程	
1.5.81	临邑路4号-土建工程	
1.5.82	大港一路4号-室内给水工程	
1.5.83	大港一路4号-土建工程	
1.5.84	丹东路10号-室内给水工程	

3b6c9015-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1.5.85	丹东路10号-土建工程	
1.5.86	-室内给水工程	
1.5.87	-土建工程	
1.5.88	芙蓉山村-室内给水工程	
1.5.89	芙蓉山村-土建工程	
1.5.90	三鸣小区1号楼-室内给水工程	
1.5.91	三鸣小区1号楼-土建工程	
1.5.92	三鸣小区2号楼-室内给水工程	
1.5.93	三鸣小区2号楼-土建工程	
1.5.94	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程	
1.5.95	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程	
1.5.96	山东路135号-室内给水工程	
1.5.97	山东路135号-土建工程	
1.5.98	山东路139号-室内给水工程	
1.5.99	山东路139号-土建工程	
1.5.100	徐州北路14号-室内给水工程	
1.5.101	徐州北路14号-土建工程	
1.5.102	辽阳西路1号-室内给水工程	
1.5.103	辽阳西路1号-土建工程	
1.5.104	辽阳西路3号-室内给水工程	
1.5.105	辽阳西路3号-土建工程	
1.5.106	辽阳西路5号-室内给水工程	
1.5.107	辽阳西路5号-土建工程	
1.5.108	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程	
1.5.109	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程	
1.5.110	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程	
1.5.111	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程	
1.5.112	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程	
1.5.113	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程	
1.5.114	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程	
1.5.115	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程	
1.5.116	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程	
1.5.117	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程	
1.5.118	伊春路6-16号-室内给水工程	
1.5.119	伊春路6-16号-土建工程	
1.5.120	伊春路20-24号-室内给水工程	
1.5.121	伊春路20-24号-土建工程	
1.5.122	伊春路41号-室内给水工程	
1.5.123	伊春路41号-土建工程	
1.5.124	伊春路50-74号-室内给水工程	
1.5.125	伊春路50-74号-土建工程	
1.5.126	伊春路90号-室内给水工程	
1.5.127	伊春路90号-土建工程	
1.5.128	哈尔滨路38-44号-室内给水工程	
1.5.129	哈尔滨路38-44号-土建工程	
1.5.130	望奎路29-39号-室内给水工程	
1.5.131	望奎路29-39号-土建工程	
1.5.132	海伦一路2-20-室内给水工程	
1.5.133	海伦一路2-20-土建工程	

5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1.5.134	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程	
1.5.135	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程	
1.5.136	错埠岭一路17号-室内给水工程	
1.5.137	错埠岭一路17号-土建工程	
1.5.138	伊春路99号-室内给水工程	
1.5.139	伊春路99号-土建工程	
1.5.140	错埠岭一路1-3号-室内给水工程	
1.5.141	错埠岭一路1-3号-土建工程	
1.5.142	佳木斯路13-21号-室内给水工程	
1.5.143	佳木斯路13-21号-土建工程	
1.5.144	佳木斯路22-58-室内给水工程	
1.5.145	佳木斯路22-58-土建工程	
1.5.146	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程	
1.5.147	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程	
1.5.148	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程	
1.5.149	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程	
1.5.150	居仁路1-18号-室内给水工程	
1.5.151	居仁路1-18号-土建工程	
1.5.152	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程	
1.5.153	兴元路9号4-20号楼-土建工程	
1.5.154	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程	
1.5.155	重庆南路48号1-13号楼-土建工程	
1.5.156	山东路182号1-18号楼-室内给水工程	
1.5.157	山东路182号1-18号楼-土建工程	
1.5.158	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程	
1.5.159	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程	
1.5.160	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程	
1.5.161	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程	
1.5.162	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程	
1.5.163	重庆南路25号1-6号楼-土建工程	
1.5.164	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程	
1.5.165	重庆南路27号1-7号楼-土建工程	
1.5.166	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程	
1.5.167	重庆南路29号1-6号楼-土建工程	
1.5.168	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程	
1.5.169	宣化路80号1-12号楼-土建工程	
1.5.170	人民路97号1-7号楼-室内给水工程	
1.5.171	人民路97号1-7号楼-土建工程	
1.5.172	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程	
1.5.173	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程	
1.5.174	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程	
1.5.175	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程	
1.5.176	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程	
1.5.177	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程	
1.5.178	南昌路4、8、10号-室内给水工程	
1.5.179	南昌路4、8、10号-土建工程	
1.5.180	威海路81-123号-室内给水工程	
1.5.181	威海路81-123号-土建工程	
1.5.182	长兴路25-75号-室内给水工程	

3f07e9d6-510a-4585-9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1.5.183	长兴路25-75号-土建工程	
1.5.184	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程	
1.5.185	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程	
1.5.186	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程	
1.5.187	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程	
1.5.188	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程	
1.5.189	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程	
1.5.190	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程	
1.5.191	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程	
1.5.192	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程	
1.5.193	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程	
1.5.194	大连路29号-土建工程	
1.5.195	铁山路10号-土建工程	
1.5.196	铁山路13号-土建工程	
1.5.197	临邑路4号-土建工程	
1.5.198	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.199	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.200	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.201	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.202	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）	
1.5.203	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））	
1.5.204	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.205	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.206	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.207	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.208	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.209	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.210	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）	
1.5.211	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）	
1.5.212	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）	
1.5.213	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.214	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.215	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.216	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.217	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.218	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）	
1.5.219	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）	
1.5.220	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）	
1.5.221	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.222	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.223	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.224	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.225	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.226	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.227	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.228	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.229	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）	
1.5.230	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）	
1.5.231	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	

9df5-958fe5528b2b

工程项目清单汇总表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1.5.232	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.233	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.234	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）	
1.5.235	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）	
1.5.236	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）	
1.5.237	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）	
1.5.238	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）	
1.5.239	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）	
1.5.240	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.241	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）	
1.5.242	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）	
1.5.243	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）	
1.5.244	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）	
1.5.245	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）	
1.5.246	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）	
1.5.247	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）	
1.5.248	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.249	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）	
1.5.250	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.251	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.252	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）	
1.5.253	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）	
1.5.254	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）	
1.5.255	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）	
1.5.256	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）	
1.5.257	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）	
1.5.258	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）	
1.5.259	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）	
1.6	暂列金额	
1.6.1	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)					
		崂水路佳兆业二期-室内给水工程					
1	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
2	031002009001	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	1		
		崂水路佳兆业二期-土建工程					
3	010102002001	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	4		
4	010102002002	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	3.7		
5	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	3.7		
6	010103002001	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	4		
7	010502030001	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.4		
8	01B001	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.4		
9	010401007001	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
		卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改					
10	04B001	阀门井室整改	暂估材料: 阀门井室整改 单价:9000.00(项)	座	4		
		卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程					
11	031002001002	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	2		

6d8e88d5-5[illegible]-95-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001002	金属阀门	4.连接形式:法兰连接	个	2		
12	031002001003	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1		
13	031002009002	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	2		
14	031002009003	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:	副	1		
		卓越蔚蓝群岛二期-土建工程					
15	010102002003	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	12		
16	010102002004	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	11.1		
17	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	11.1		
18	010103002002	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	12		
19	010502030002	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	13.2		
20	01B003	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	13.2		
21	010401007002	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	3		
		2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)					
		深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程					
22	031002001004	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	18		
23	03B005	DN50*2m外丝转换接头		个	18		
24	031002001005	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨	个	9		

6d8c88d5-5b... 0df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001005	金属阀门	铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	9		
25	031002009004	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	9		
		深圳路178号丽海馨苑-土建工程					
26	010102002005	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	36		
27	010102002006	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	105.3		
28	010102007003	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	105.3		
29	010103002003	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	36		
30	010502030003	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	127.8		
31	01B005	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	127.8		
32	010401007003	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	9		
33	01B006	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	18		
		海尔路57号创业中心-室内给水工程					
34	031002001006	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1		
35	031002009005	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:	副	1		
		海尔路57号创业中心-土建工程					
36	010102002007	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	4		

6d8c88d5-5b... 0df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010102002008	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	3.7		
38	010102007004	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	3.7		
39	010103002004	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	4		
40	010502030004	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.4		
41	01B008	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.4		
42	010401007004	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
		香港东路208号颐景园-室内给水工程					
43	031002001007	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	27		
44	031002009006	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	27		
		香港东路208号颐景园-土建工程					
45	010102002009	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	108		
46	010102002010	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	99.9		
47	010102007005	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	99.9		
48	010103002005	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	108		
49	010502030005	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	118.8		

6d8e...9d5-5...-9...-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	01B010	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	118.8		
51	010401007005	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	27		
		辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程					
52	031002001008	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	16		
53	03B012	DN50*2m外丝转换接头		个	16		
54	031002001009	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
55	031002009007	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	4		
		辽阳东路20号馨和小区-土建工程					
56	010102002011	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	16		
57	010102002012	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	78.8		
58	010102007006	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	78.8		
59	010103002006	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	16		
60	010502030006	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	96		
61	01B012	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	96		
62	010401007006	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等	座	4		

6d8...98d5-5...-4585-9...-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010401007006	砖砌圆形立式闸阀井	级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	4		
63	01B013	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	16		
		海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程					
64	031002001010	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	7		
65	031002009008	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	7		
		海尔路29号蒙地卡罗-土建工程					
66	010102002013	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	28		
67	010102002014	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	25.9		
68	010102007007	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	25.9		
69	010103002007	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	28		
70	010502030007	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	30.8		
71	01B015	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	30.8		
72	010401007007	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	7		
		深圳路180号丽海花园-室内给水工程					

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031002001011	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
74	03B017	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
		深圳路180号丽海花园-土建工程					
75	010102002015	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
76	010102007008	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
77	010502030008	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
78	01B017	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
79	01B018	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		金三角小区1号楼-表池内防渗2座					
80	040101005001	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
81	04B005	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
82	04B006	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.6		
83	040601030001	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
84	040601030002	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
85	040601031001	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	23.56		
86	04B007	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水	个	16		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	04B007	防水套管内部封堵	泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
87	04B008	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
88	04B009	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
89	04B010	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
90	04B011	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		2025年老旧供水设施改造项目(市南区)					
		大学路25号-室内给水工程					
91	031001008001	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	226.8		
92	031001008002	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	84		
93	031001008003	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	126		
94	031001008004	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	169.48		
95	031001008005	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求	m	30		

6d8c8ad6-5b0a-4e85-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031001008005	塑料管	6.警示带形式: 7.安装部位:埋地 8.介质:给水	m	30		
96	031301003001	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.填料材质:	个	28		
97	031301003002	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.填料材质:	个	42		
98	031301003003	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	14		
99	031002001012	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:	个	84		
100	031002011001	水表	1.类型:水表(利旧) 2.型号: 3.规格:DN15 4.连接形式: 5.附件配置:PPR内外丝管件dn25	个	84		
101	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	2.94		
102	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	1.63		
103	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	130.41		
104	031201005001	灰面刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.涂刷部位:	m2	130.41		
105	031301002001	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN32 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	28		
106	031301002002	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN40 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	42		
107	031301002003	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN50 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	14		
108	03B020	拆除钢管	1.规格：公称直径(25mm以内)	m	252		
109	03B021	拆除钢管	1.规格：公称直径(50mm以内)	m	369.4		
110	03B022	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径25mm以内	个	84		
111	03B023	拆除水表	1.规格：公称直径25mm以内	个	84		
112	03B024	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ57mm以下	m3	2.94		

6d8c28d5-5b14-4585-9df5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	03B025	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径 ϕ133mm以下	m3	1.63		
		大学路25号-土建工程					
114	010102002016	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	15.18		
115	010102002017	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.11		
116	010102007009	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	11.2		
117	010102007010	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.11		
118	010103002008	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	15.18		
119	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	3.98		
120	010502030009	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.89		
121	01B020	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.89		
		大学路25号室外-室外给水工程					
122	031001008006	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	321		
123	031002001013	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	7		
124	03B028	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	7		
		大学路25号室外-土建工程					
125	010102002018	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	42.47		
126	010102002019	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	48.79		
127	010102007011	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	65.87		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010102007012	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	1.99		
129	010103002009	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	42.47		
130	010201010002	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	23.4		
131	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	17.68		
132	01B022	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	105.3		
133	01B023	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	105.3		
134	01B024	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	105.3		
135	01B025	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	105.3		
136	01B026	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	105.3		
137	01B027	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	105.3		
138	01B028	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	105.3		
139	01B029	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	105.3		
		大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座					
140	041001001001	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	32		
141	040203007001	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	32		
142	040101001001	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	40		
143	040103003001	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	45.76		
144	040103001001	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	40		
145	040101005002	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
146	01B015	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		

6d8c88d5-5b90-4355-9df5-958fc5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	040601030003	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
148	040601031002	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	54		
149	040601030004	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
150	01B016	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
151	01B017	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
152	01B018	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
153	01B019	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
154	01B020	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		江西路113号-室内给水工程					
155	031001008007	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	162		
156	031001008008	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	43.5		
157	031001008009	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计	m	43.5		

6d8c88d5-5b0a-4015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	031001008009	塑料管	要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	43.5		
158	031001008010	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	141		
159	031001008011	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	230.8		
160	031001008012	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	43.5		
161	031001008013	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	43.5		
162	031001008014	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	473.58		
163	031001008015	塑料管	1.材质:PPR管2.0MPa 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	39.6		
164	031001008016	塑料管	1.材质:PPR管2.0MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	5.8		
165	031001008017	塑料管	1.材质:PPR管2.0MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:	m	5.8		

6d8c88d5-5[illegible]685-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	031001008017	塑料管	5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	5.8		
166	031001008018	塑料管	1.材质:PPR管2.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	184.6		
167	031001007001	复合管	1.材质: 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	10		
168	031001007002	复合管	1.材质: 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	50		
169	031301003004	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.填料材质:	个	32		
170	031301003005	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.填料材质:	个	32		
171	031301003006	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	341		
172	031301003007	套管	1.名称:刚姓防水套管 2.材质:刚 3.规格:DN80 4.填料材质:	个	1		
173	031301003008	套管	1.名称:刚姓防水套管 2.材质:刚 3.规格:DN100 4.填料材质:	个	5		
174	031002001014	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	33		
175	031002001015	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	567		
176	031002001016	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	33		
177	031002001017	金属阀门	1.类型:铜闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		

6d8c88d5-5[illegible]-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	031002001018	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
179	031002011002	水表	1.类型:水表(利旧) 2.型号: 3.规格:DN15 4.连接形式: 5.附件配置:	个	267		
180	031002011003	水表	1.类型:水表(利旧) 2.型号: 3.规格:DN25 4.连接形式: 5.附件配置:	个	1		
181	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	3.744		
182	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	7.8285		
183	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	506.9995		
184	031201005002	灰面刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.涂刷部位:	m2	506.9995		
185	031301002004	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN32 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	32		
186	031301002005	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN40 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	32		
187	031301002006	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN50 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	341		
188	03B030	拆除钢管	1.规格：公称直径(25mm以内)	m	532.44		
189	03B031	拆除钢管	1.规格：公称直径(50mm以内)	m	939.845		
190	03B032	拆除钢管	1.规格：公称直径(100mm以内)	m	60		
191	03B033	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径25mm以内	个	600		
192	03B034	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	36		
193	03B035	拆除水表	1.规格：公称直径25mm以内	个	268		
194	03B036	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ57mm以下	m3	3.744		
195	03B037	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ133mm以下	m3	7.8285		
		香港中路63号-室内给水工程					

6d8c88d5-5b-4b63-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	031001008019	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	27.9		
197	031001008020	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	129.8		
198	031001008021	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn75 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	27.3		
199	031001007003	复合管	1.材质: 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	50		
200	031001007004	复合管	1.材质: 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	150		
201	031001007005	复合管	1.材质: 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	50		
202	031001007006	复合管	1.材质: 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	50		
203	031002001019	管道支架	1.材质: 2.管架形式:	Kg	187		
204	031301003009	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	30		

6d8c88d5-5b-45-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	031301003010	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN65 4.填料材质:	个	12		
206	031002001020	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	6		
207	031002001021	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	6		
208	031002001022	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	7		
209	031002001023	金属阀门	1.类型:铜闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
210	031002001024	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
211	031002001025	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	12		
212	031002001026	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	6		
213	031002001027	金属阀门	1.类型:橡胶挠性接头 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	6		
214	031002001028	金属阀门	1.类型:可调先导式减压阀 阀后压力0.15MPa 2.材质: 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	6		
215	031002001029	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	3		
216	031002009009	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:dn63 3.连接形式:	副	6		
217	031002009010	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:	副	3		
218	031002011004	水表	1.类型:水表 2.型号: 3.规格:DN25 4.连接形式: 5.附件配置:	个	1		
219	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	4.7405		
220	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	189.405		

6d0c88d5-5b2-4385-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	031201005003	灰面刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.涂刷部位:	m2	189.405		
222	031301002007	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN50 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	30		
223	031301002008	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN65 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	12		
224	03B040	拆除钢管	1.规格：公称直径(50mm以内)	m	207.7		
225	03B041	拆除钢管	1.规格：公称直径(100mm以内)	m	277.3		
226	03B042	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径25mm以内	个	12		
227	03B043	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	40		
228	03B044	拆除水表	1.规格：公称直径25mm以内	个	1		
229	03B045	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径 ϕ133mm以下	m3	4.7405		
		兴安支路1号-室内给水工程					
230	031002001030	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
231	03B048	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
232	03B049	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		兴安支路1号-土建工程					
233	010102002020	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
234	010102007013	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
235	010502030010	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
236	01B031	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
237	01B032	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		兴安支路3号-室内给水工程					
238	031002001031	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
239	03B052	DN50*2m外丝转换接头		个	1		

6d8e8d5-5b0a-4585-9d5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	03B053	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		兴安支路3号-土建工程					
241	010102002021	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
242	010102007014	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
243	010502030011	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
244	01B034	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
245	01B035	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		红岛支路7号-室内给水工程					
246	031002001032	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	18		
247	03B056	DN50*2m外丝转换接头		个	18		
248	03B057	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	18		
		红岛支路7号-土建工程					
249	010102002022	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	72		
250	010102007015	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	72		
251	010502030012	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	88.2		
252	01B037	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	88.2		
253	01B038	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	18		
		红岛支路9号-室内给水工程					
254	031002001033	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
255	03B060	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
256	03B061	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		红岛支路9号-土建工程					
257	010102002023	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
258	010102007016	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
259	010502030013	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
260	01B040	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
261	01B041	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		延吉路154号1-4号楼-室内给水工程					
262	031002001034	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
263	03B064	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
264	03B065	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		延吉路154号1-4号楼-土建工程					
265	010102002024	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
266	010102007017	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
267	010502030014	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
268	01B043	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
269	01B044	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程					
270	031002001035	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
271	03B068	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
272	03B069	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		

6d8c80d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安徽路42号(1、2单元)-土建工程					
273	010102002025	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
274	010102007018	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
275	010502030015	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
276	01B046	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
277	01B047	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		安徽路9号-室内给水工程					
278	031002001036	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
279	03B072	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
280	03B073	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		安徽路9号-土建工程					
281	010102002026	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
282	010102007019	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
283	010502030016	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
284	01B049	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
285	01B050	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		北京路57号(1-2单元)-室内给水工程					
286	031002001037	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
287	03B076	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
288	03B077	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		

6d8c88d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		北京路57号(1-2单元)-土建工程					
289	010102002027	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
290	010102007020	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
291	010502030017	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
292	01B052	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
293	01B053	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		北京路59号(1-2单元)-室内给水工程					
294	031002001038	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
295	03B080	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
296	03B081	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		北京路59号(1-2单元)-土建工程					
297	010102002028	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
298	010102007021	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
299	010502030018	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
300	01B055	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
301	01B056	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		成武路64号(1-3单元)-室内给水工程					
302	031002001039	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
303	03B084	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
304	03B085	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		

6d8c80d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		成武路64号(1-3单元)-土建工程					
305	010102002029	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
306	010102007022	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
307	010502030019	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
308	01B058	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
309	01B059	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		成武路68号(1-3单元)-室内给水工程					
310	031002001040	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
311	03B088	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
312	03B089	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		成武路68号(1-3单元)-土建工程					
313	010102002030	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
314	010102007023	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
315	010502030020	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
316	01B061	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
317	01B062	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大估路26号(1-11单元)-室内给水工程					
318	031002001041	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	6		
319	03B092	DN50*2m外丝转换接头		个	6		
320	03B093	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	6		

6d8c80d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大估路26号(1-11单元)-土建工程					
321	010102002031	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	24		
322	010102007024	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	24		
323	010502030021	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	29.4		
324	01B064	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	29.4		
325	01B065	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	6		
		大估路27号(1-4单元)-室内给水工程					
326	031002001042	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
327	03B096	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
328	03B097	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		大估路27号(1-4单元)-土建工程					
329	010102002032	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
330	010102007025	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
331	010502030022	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
332	01B067	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
333	01B068	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		单县路34号(1-3单元)-室内给水工程					
334	031002001043	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
335	03B100	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
336	03B101	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		

6d8c80d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单县路34号(1-3单元)-土建工程					
337	010102002033	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
338	010102007026	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
339	010502030023	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
340	01B070	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
341	01B071	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程					
342	031002001044	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
343	03B104	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
344	03B105	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		肥城路21号(1-5单元)-土建工程					
345	010102002034	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
346	010102007027	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
347	010502030024	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
348	01B073	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
349	01B074	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程					
350	031002001045	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
351	03B108	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
352	03B109	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		

6d8c80d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		肥城路23号(1-4单元)-土建工程					
353	010102002035	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
354	010102007028	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
355	010502030025	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
356	01B076	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
357	01B077	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座					
358	041001001002	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
359	040203007002	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
360	040101001002	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
361	040103003002	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
362	040103001002	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
363	040101005003	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
364	04B024	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
365	040601030005	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
366	040601031003	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
367	040601030006	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸	m2	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	040601030006	井壁修补	暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
368	04B025	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
369	04B026	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
370	04B027	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
371	04B028	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
372	04B029	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		范县路37号-表池内防渗1座					
373	040101005004	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
374	04B033	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
375	04B034	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
376	040601030007	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
377	040601030008	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
378	040601031004	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
379	04B035	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌	个	8		

6d9e88d5-5b... -9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	04B035	防水套管内部封堵	匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
380	04B036	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
381	04B037	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
382	04B038	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
383	04B039	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		中山路29号饺子馆-表池内防渗1座					
384	040101005005	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
385	04B043	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
386	04B044	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
387	040601030009	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
388	040601030010	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
389	040601031005	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
390	04B045	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂	个	8		

6d0c8845-5b0a-45e5-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	04B045	防水套管内部封堵	4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
391	04B046	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
392	04B047	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
393	04B048	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
394	04B049	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座					
395	041001001003	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	160		
396	040203007003	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	160		
397	040101001003	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	200		
398	040103003003	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	228.8		
399	040103001003	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	200		
400	040101005006	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	12		
401	04B053	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	252		
402	040601030011	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	252		
403	040601031006	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	270		
404	040601030012	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	20		
405	04B054	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套	个	160		

6d0c88d5-5108-4e5-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	04B054	防水套管内部封堵	管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	160		
406	04B055	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	20		
407	04B056	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	20		
408	04B057	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	20		
409	04B058	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	20		
		云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
410	041001001004	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
411	040203007004	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
412	040101001004	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
413	040103003004	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
414	040103001004	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
415	040101005007	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
416	04B062	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
417	040601030013	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
418	040601031007	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
419	040601030014	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
420	04B063	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
421	04B064	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
422	04B065	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
423	04B066	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
424	04B067	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
425	041001001005	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
426	040203007005	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
427	040101001005	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
428	040103003005	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
429	040103001005	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
430	040101005008	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
431	04B071	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
432	040601030015	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
433	040601031008	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	040601030016	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
435	04B072	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
436	04B073	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
437	04B074	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
438	04B075	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
439	04B076	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
440	041001001006	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
441	040203007006	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
442	040101001006	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
443	040103003006	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
444	040103001006	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
445	040101005009	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
446	04B080	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
447	040601030017	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单	m2	12.6		

6d8e88d5-5f2e-4565-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
447	040601030017	井壁涂抹修复	价:44.25(kg)	m2	12.6		
448	040601031009	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
449	040601030018	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
450	04B081	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
451	04B082	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
452	04B083	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
453	04B084	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
454	04B085	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
455	041001001007	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
456	040203007007	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
457	040101001007	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
458	040103003007	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
459	040103001007	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
460	040101005010	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		

6d8c88d5-5b05-5df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	04B089	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
462	040601030019	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
463	040601031010	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
464	040601030020	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
465	04B090	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
466	04B091	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
467	04B092	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
468	04B093	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
469	04B094	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
470	041001001008	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
471	040203007008	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
472	040101001008	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
473	040103003008	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		

6d8e88d5-5b85-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	040103001008	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
475	040101005011	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
476	04B098	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
477	040601030021	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
478	040601031011	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
479	040601030022	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
480	04B099	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
481	04B100	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
482	04B101	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
483	04B102	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
484	04B103	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
485	041001001009	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
486	040203007009	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		

6d8c88d5-5b... 1583-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	040101001009	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
488	040103003009	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
489	040103001009	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
490	040101005012	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
491	04B107	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
492	040601030023	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
493	040601031012	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
494	040601030024	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
495	04B108	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
496	04B109	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
497	04B110	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
498	04B111	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
499	04B112	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		观城路2号-表池内防渗1座					
500	040101005013	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		

6d0c88d5-5bf8-588-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	04B116	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
502	04B117	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
503	040601030025	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
504	040601030026	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
505	040601031013	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
506	04B118	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
507	04B119	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
508	04B120	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
509	04B121	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
510	04B122	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		观城路4号-表池内防渗1座					
511	040101005014	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
512	04B126	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
513	04B127	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料:	m3	0.3		

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	04B127	井室堵漏	化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
514	040601030027	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
515	040601030028	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
516	040601031014	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
517	04B128	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
518	04B129	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
519	04B130	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
520	04B131	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
521	04B132	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
522	041001001010	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
523	040203007010	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
524	040101001010	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
525	040103003010	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
526	040103001010	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
527	040101005015	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
528	04B136	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
529	040601030029	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
530	040601031015	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
531	040601030030	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
532	04B137	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
533	04B138	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
534	04B139	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
535	04B140	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
536	04B141	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
537	041001001011	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
538	040203007011	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		

6d8c88d5-5[illegible]1583-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	040101001011	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
540	040103003011	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
541	040103001011	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
542	040101005016	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
543	04B145	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
544	040601030031	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
545	040601031016	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
546	040601030032	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
547	04B146	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
548	04B147	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
549	04B148	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
550	04B149	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
551	04B150	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		费县路138号-表池内防渗1座					
552	040101005017	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		

6d8c88d5-5bf8-588-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
553	04B154	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
554	04B155	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
555	040601030033	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
556	040601030034	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
557	040601031017	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
558	04B156	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
559	04B157	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
560	04B158	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
561	04B159	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
562	04B160	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		费县路138号甲-表池内防渗1座					
563	040101005018	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
564	04B164	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
565	04B165	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料:	m3	0.3		

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	04B165	井室堵漏	化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
566	040601030035	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
567	040601030036	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
568	040601031018	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
569	04B166	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
570	04B167	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
571	04B168	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
572	04B169	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
573	04B170	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		费县路142-表池内防渗1座					
574	040101005019	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
575	04B174	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
576	04B175	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
577	040601030037	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单	m2	1		

6d8e28d5-5b... 90f5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
577	040601030037	井壁修补	价:24.78(kg)	m2	1		
578	040601030038	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
579	040601031019	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
580	04B176	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
581	04B177	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
582	04B178	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
583	04B179	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
584	04B180	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		费县路144-表池内防渗1座					
585	040101005020	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
586	04B184	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
587	04B185	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
588	040601030039	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
589	040601030040	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	040601031020	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
591	04B186	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
592	04B187	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
593	04B188	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
594	04B189	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
595	04B190	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
596	041001001012	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
597	040203007012	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
598	040101001012	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
599	040103003012	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
600	040103001012	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
601	040101005021	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
602	04B194	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
603	040601030041	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
604	040601031021	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
605	040601030042	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
606	04B195	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
607	04B196	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
608	04B197	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
609	04B198	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
610	04B199	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		苏州路23号-表池内防渗1座					
611	040101005022	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
612	04B203	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
613	04B204	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
614	040601030043	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
615	040601030044	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		

6d8c88d5-5b0a-[illegible]-9d15-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
616	040601031022	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
617	04B205	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
618	04B206	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
619	04B207	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
620	04B208	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
621	04B209	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		金口一路32号-表池内防渗1座					
622	040101005023	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
623	04B213	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
624	04B214	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
625	040601030045	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
626	040601030046	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
627	040601031023	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
628	04B215	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油	个	8		

6d0c8d5-5b7-785-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
628	04B215	防水套管内部封堵	麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
629	04B216	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
630	04B217	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
631	04B218	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
632	04B219	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		燕儿岛路20号-表池内防渗6座					
633	040101005024	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3.6		
634	01B223	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	75.6		
635	01B224	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.8		
636	040601030047	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	6		
637	040601030048	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	75.6		
638	040601031024	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	70.68		
639	01B225	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏	个	48		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
639	01B225	防水套管内部封堵	剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	48		
640	01B226	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
641	01B227	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
642	01B228	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
643	01B229	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
		燕儿岛路22号-表池内防渗10座					
644	040101005025	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	6		
645	01B233	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	126		
646	01B234	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	3		
647	040601030049	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	10		
648	040601030050	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	126		
649	040601031025	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	117.8		
650	01B235	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	80		
651	01B236	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	10		

6d8e88d5-5[illegible]-9d15-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	01B237	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	10		
653	01B238	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	10		
654	01B239	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	10		
		澳门路新会路口-更换DN500阀门					
655	040101002001	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		
656	040103001013	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
657	01B243	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		
658	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
659	040202002002	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
660	040203003001	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
661	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
662	040203004001	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		
663	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
664	041001001013	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
665	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		
666	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
667	040502006001	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
668	040504003001	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
669	01B244	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
670	01B245	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
671	01B246	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门					
672	040101002002	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		

6d8c88d5-5b0f-4185-9d5-958fc5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
673	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
674	01B248	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		
675	040202002003	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
676	040202002004	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
677	040203003002	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
678	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
679	040203004002	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		
680	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
681	041001001014	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
682	041001008002	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		
683	040502005002	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
684	040502006002	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
685	040504003002	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
686	01B249	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
687	01B250	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
688	01B251	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)					
		振华路149号-室外给水工程					
689	031001001001	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9级 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶圈 4.接口材料: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	160		
690	031001008022	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外	m	12		

6d8c88d5-5[illegible]585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	031001008022	塑料管	8.介质:给水	m	12		
691	031002001046	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3		
692	031001010001	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	2		
693	03B112	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
694	03B113	铸铁管管件	1.名称：承盘三通 2.规格：DN100×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	3		
695	03B114	铸铁管管件	1.名称：短管乙 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	3		
696	03B115	铸铁管管件	1.名称：短管甲 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
697	03B116	铸铁管管件	1.名称：三通 2.规格：DN100×DN50 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	6		
698	03B117	铸铁管管件	1.名称：盘堵板 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
		振华路149号-土建工程					
699	010102002036	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	52.59		
700	010102002037	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	72.1		
701	010102007029	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	67.08		
702	010102007030	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	21.04		
703	010103002010	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	52.59		
704	010201010003	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	24.57		
705	010502030026	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30	m2	7.96		

6d8c88d5-5[illegible]d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
705	010502030026	混凝土路面	5.嵌缝材料种类:	m2	7.96		
706	01B079	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.96		
707	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	5.45		
708	01B080	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	114.88		
709	01B081	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	114.88		
710	01B082	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	114.88		
711	01B083	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	114.88		
712	01B084	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	114.88		
713	01B085	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	114.88		
714	01B086	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	114.88		
715	01B087	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	114.88		
716	010401007008	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	3		
		李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程					
717	031002001047	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	44		
718	03B119	DN50*2m外丝转换接头		个	44		
719	031002001048	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	12		
720	031002009011	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	12		

6d8c88d5-5b0a-45f-9df5-958f65528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		李家上流老小区(金水路160号)-土建工程					
721	010102002038	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	48		
722	010102002039	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	220.4		
723	010102007031	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	220.4		
724	010103002011	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	48		
725	010502030027	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	268.4		
726	01B089	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	268.4		
727	010401007009	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	12		
728	01B090	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	44		
		广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程					
729	031002001049	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	48		
730	03B122	DN50*2m外丝转换接头		个	48		
731	031002001050	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	13		
732	031002009012	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	13		
		广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程					
733	010102002040	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	52		

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
734	010102002041	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	240.1		
735	010102007032	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	240.1		
736	010103002012	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	52		
737	010502030028	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	292.4		
738	01B092	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	292.4		
739	010401007010	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	13		
740	01B093	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	48		
		惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程					
741	031002001051	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	58		
742	03B125	DN50*2m外丝转换接头		个	58		
743	031002001052	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	14		
744	031002009013	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	14		
		惜福家园(夏庄路156号)-土建工程					
745	010102002042	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	56		
746	010102002043	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	283.8		
747	010102007033	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	283.8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
748	010103002013	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	56		
749	010502030029	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	345.8		
750	01B095	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	345.8		
751	010401007011	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	14		
752	01B096	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	58		
		东大顺小区-室内给水工程					
753	031002001053	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	104		
754	03B128	DN50*2m外丝转换接头		个	104		
755	031002001054	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	26		
756	031002009014	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	26		
		东大顺小区-土建工程					
757	010102002044	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	104		
758	010102002045	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	512.2		
759	010102007034	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	512.2		
760	010103002014	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	104		
761	010502030030	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	624		

6d8c88d5-51a... 9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	01B098	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	624		
763	010401007012	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	26		
764	01B099	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	104		
		天惠府-室内给水工程					
765	031001008023	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	1077.3		
766	031001008024	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	121.8		
767	031001008025	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	121.8		
768	031001008026	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	430.5		
769	031001008027	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:埋地 8.介质:给水	m	168		

6d8c88d5-560a-4e5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
770	031301003011	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.填料材质:	个	42		
771	031301003012	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.填料材质:	个	42		
772	031301003013	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	168		
773	031002001055	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	42		
774	031002001056	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	1050		
775	031002001057	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	42		
776	031002011005	水表	1.类型:水表(利旧) 2.型号: 3.规格:DN15 4.连接形式: 5.附件配置:	个	504		
777	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	8.37		
778	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	3.92		
779	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	574.6		
780	031201005004	灰面刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.涂刷部位:	m2	574.6		
781	031301002009	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN32 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	42		
782	031301002010	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN40 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	42		
783	031301002011	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN50 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	168		
784	03B131	拆除钢管	1.规格：公称直径(25mm以内)	m	1077.3		
785	03B132	拆除钢管	1.规格：公称直径(50mm以内)	m	674.1		
786	03B133	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径25mm以内	个	1092		
787	03B134	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	42		

6d8c88d5-5b...4385-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
788	03B135	拆除水表	1.规格：公称直径25mm以内	个	504		
789	03B136	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ57mm以下	m3	8.37		
790	03B137	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ133mm以下	m3	3.92		
		天惠府-土建工程					
791	010102002046	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	84.99		
792	010102002047	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	35.64		
793	010102007035	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	62.71		
794	010102007036	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	35.64		
795	010103002015	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	84.99		
796	010201010004	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	22.28		
797	010502030031	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	111.38		
798	01B101	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	111.38		
		虎山花园A区-室内给水工程					
799	031002001058	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	13		
800	031002009015	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	13		
801	03B140	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	13		
802	03B141	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	13		
		虎山花园A区-土建工程					
803	010102002048	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	44.2		
804	010102007037	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	44.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
805	010502030032	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	58.5		
806	01B103	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	58.5		
807	010401007013	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	13		
808	01B104	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	13		
		虎山花园B区-室内给水工程					
809	031002001059	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	20		
810	031002009016	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	20		
811	03B144	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	20		
812	03B145	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	20		
		虎山花园B区-土建工程					
813	010102002049	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	68		
814	010102007038	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	68		
815	010502030033	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	90		
816	01B106	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	90		
817	010401007014	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼	座	20		

6d8...9005-5...585...df5...958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
817	010401007014	砖砌圆形立式闸阀井	4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	20		
818	01B107	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	20		
		虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程					
819	031001008028	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	3735.9		
820	031001008029	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	365.4		
821	031001008030	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	365.4		
822	031001008031	塑料管	1.材质:PPR管1.6MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内 8.介质:给水	m	2198.7		
823	031301003014	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.填料材质:	个	126		
824	031301003015	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.填料材质:	个	126		
825	031301003016	套管	1.名称:一般套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.填料材质:	个	630		
826	031002001060	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:	个	126		
827	031002001061	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25	个	3654		

6d8c86d5-5b6e-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	031002001061	金属阀门	4.连接形式:	个	3654		
828	031002001062	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	126		
829	031002011006	水表	1.类型:水表(利旧) 2.型号: 3.规格:DN15 4.连接形式: 5.附件配置:	个	1764		
830	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	28.2		
831	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	20.04		
832	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.厚度: 3.层数: 4.对象: 5.结构形式:	m2	2166.2719		
833	031201005005	灰面刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3.涂刷部位:	m2	2166.2719		
834	031301002012	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN32 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	126		
835	031301002013	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN40 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	126		
836	031301002014	开孔打洞	1.名称: 2.介质管道规格:DN50 3.部位:混凝土楼板 4.结构类型:	个	630		
837	03B148	拆除钢管	1.规格：公称直径(25mm以内)	m	3735.9		
838	03B149	拆除钢管	1.规格：公称直径(50mm以内)	m	2929.5		
839	03B150	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径25mm以内	个	3780		
840	03B151	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	126		
841	03B152	拆除水表	1.规格：公称直径25mm以内	个	1764		
842	03B153	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ57mm以下	m3	28.2		
843	03B154	拆除保温	1.绝热材料品种:综合考虑 1.规格：管道直径ϕ133mm以下	m3	20.04		
844	031002001063	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	15		
845	031002009017	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	15		
846	03B155	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	15		

6d8c88d5-5b0c-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	03B156	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	15		
		虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程					
848	010102002050	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	51		
849	010102007039	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	51		
850	010502030034	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	67.5		
851	01B109	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	67.5		
852	010401007015	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	15		
853	01B110	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	15		
		通真宫路168号晟业家园-室内给水工程					
854	031002001064	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	14		
855	031002009018	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	14		
856	03B159	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	14		
857	03B160	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	14		
		通真宫路168号晟业家园-土建工程					
858	010102002051	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	47.6		
859	010102007040	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	47.6		
860	010502030035	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类:	m2	63		

6d8c88d5-51[illegible]-90f5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
860	010502030035	混凝土路面	4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	63		
861	01B112	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	63		
862	010401007016	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	14		
863	01B113	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	14		
		黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程					
864	031002001065	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	24		
865	031002009019	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	24		
866	03B163	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	24		
867	03B164	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	24		
		黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程					
868	010102002052	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	81.6		
869	010102007041	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	81.6		
870	010502030036	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	108		
871	01B115	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	108		
872	010401007017	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度	座	24		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
872	010401007017	砖砌圆形立式闸阀井	等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	24		
873	01B116	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	24		
		长水路27号-室内给水工程					
874	031002001066	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	20		
875	031002009020	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	20		
876	03B167	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	20		
877	03B168	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	20		
		长水路27号-土建工程					
878	010102002053	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	68		
879	010102007042	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	68		
880	010502030037	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	90		
881	01B118	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	90		
882	010401007018	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	20		
883	01B119	井室拆除	1.包括井室拆除，建筑垃圾外运等内容	座	20		
		华易示范小区-室内给水工程					
884	031002001067	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	25		

6d8e18d5-5b0b-4385-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
885	03B171	DN50*2m外丝转换接头		个	25		
886	031002001068	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		
887	031002009021	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	6		
		华易示范小区-土建工程					
888	010102002054	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	24		
合计							

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
889	010102002055	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	122.2		
890	010102007043	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	122.2		
891	010103002016	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	24		
892	010502030038	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	148.9		
893	01B121	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	148.9		
894	010401007019	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	6		
895	01B122	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	25		
		夏庄路163世园小区-室内给水工程					
896	031002001069	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	88		
897	03B174	DN50*2m外丝转换接头		个	88		
898	031002001070	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	24		
899	031002009022	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	24		
		夏庄路163世园小区-土建工程					
900	010102002056	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	96		
901	010102002057	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	440.8		
902	010102007044	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	440.8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	010103002017	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	96		
904	010502030039	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	536.8		
905	01B124	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	536.8		
906	010401007020	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	24		
907	01B125	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	88		
		世纪花园-室内给水工程					
908	031002001071	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
909	031002009023	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	4		
		世纪花园-土建工程					
910	010102002058	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	16		
911	010102002059	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	14.8		
912	010102007045	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	14.8		
913	010103002018	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	16		
914	010502030040	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	17.6		
915	01B127	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	17.6		

6d8c88d5-5[illegible]9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
916	010401007021	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	4		
		湾头老楼-室内给水工程					
917	031002001072	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	24		
918	03B179	DN50*2m外丝转换接头		个	24		
919	031002001073	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		
920	031002009024	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	6		
		湾头老楼-土建工程					
921	010102002060	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	24		
922	010102002061	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	118.2		
923	010102007046	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	118.2		
924	010103002019	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	24		
925	010502030041	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	144		
926	01B129	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	144		
927	010401007022	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室	座	6		

6d8c88d5-5f6-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
927	010401007022	砖砌圆形立式闸阀井	内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	6		
928	01B130	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	24		
		梅庵新居-室内给水工程					
929	031002001074	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	19		
930	03B182	DN50*2m外丝转换接头		个	19		
		梅庵新居-土建工程					
931	010102002062	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	76		
932	010102007047	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	76		
933	010502030042	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	93.1		
934	01B132	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	93.1		
935	01B133	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	19		
		大枣园-室内给水工程					
936	031002001075	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
937	031002009025	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	4		
		大枣园-土建工程					
938	010102002063	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	16		
939	010102002064	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	14.8		
940	010102007048	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	14.8		
941	010103002020	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	16		
942	010502030043	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	17.6		

6d8c88d5-5[illegible]-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
943	01B135	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	17.6		
944	010401007023	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	4		
		蓝山湾一期-室内给水工程					
945	031002001076	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	35		
946	03B187	DN50*2m外丝转换接头		个	35		
947	031002001077	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:法兰连接	个	1		
948	031002001078	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
949	031002009026	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN75 3.连接形式:	副	1		
950	031002009027	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	2		
		蓝山湾一期-土建工程					
951	010102002065	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	12		
952	010102002066	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	151.1		
953	010102007049	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	151.1		
954	010103002021	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	12		
955	010502030044	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	184.7		
956	01B137	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚	m2	184.7		

6d8c8d5-5[illegible]4585-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
956	01B137	混凝土路面拆除	3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	184.7		
957	010401007024	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	3		
958	01B138	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	35		
		东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程					
959	031002001079	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	22		
960	031002009028	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	22		
		东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程					
961	010102002067	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	88		
962	010102002068	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	81.4		
963	010102007050	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	81.4		
964	010103002022	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	88		
965	010502030045	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	96.8		
966	01B140	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	96.8		
967	010401007025	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥	座	22		

6d9c88d5-5b9a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	010401007025	砖砌圆形立式闸阀井	砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	22		
		麦坡老小区-室外给水工程					
968	031001008032	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	130		
969	031002001080	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
970	031002001081	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
971	031001010002	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN200 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	1		
972	03B192	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN200 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
973	03B193	铸铁管管件	1.名称：承盘三通 2.规格：DN200×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
974	03B194	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×2m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
975	03B195	铸铁管管件	1.名称：丝接法兰 2.规格：DN100xdn63 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
		麦坡老小区-土建工程					
976	010102002069	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	30.15		
977	010102002070	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	38.76		
978	010102007051	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	42.22		
979	010102007052	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	0.45		
980	010103002023	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	30.15		

6d8c08d5-5f[illegible]-90f5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
981	010201010005	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	17.24		
982	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	3.21		
983	01B142	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	86.19		
984	01B143	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	86.19		
985	01B144	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	86.19		
986	01B145	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	86.19		
987	01B146	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	86.19		
988	01B147	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	86.19		
989	01B148	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	86.19		
990	01B149	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	86.19		
991	010401007026	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	3		
		四流中路117号-室内给水工程					
992	031002001082	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
993	031002009029	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	1		
		四流中路117号-土建工程					
994	010102002071	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	4		
995	010102002072	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	3.7		
996	010102007053	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	3.7		

6d8c88d5-5b0a-4f85-9df5-958fc6528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
997	010103002024	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	4		
998	010502030046	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.4		
999	01B151	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.4		
1000	010401007027	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
		中崂路1039号-室内给水工程					
1001	031002001083	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1002	03B199	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1003	031002001084	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	8		
1004	031002009030	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	8		
		中崂路1039号-土建工程					
1005	010102002073	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	32		
1006	010102002074	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	149.6		
1007	010102007054	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	149.6		
1008	010103002025	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	32		
1009	010502030047	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	182.2		
1010	01B153	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚	m2	182.2		

6d8c88d5-5[illegible]9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	01B153	混凝土路面拆除	3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	182.2		
1011	010401007028	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	8		
1012	01B154	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		鹏飞花园-室内给水工程					
1013	031002001085	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	28		
1014	03B202	DN50*2m外丝转换接头		个	28		
1015	031002001086	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	7		
1016	031002009031	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	7		
		鹏飞花园-土建工程					
1017	010102002075	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	28		
1018	010102002076	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	137.9		
1019	010102007055	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	137.9		
1020	010103002026	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	28		
1021	010502030048	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	168		
1022	01B156	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	168		
1023	010401007029	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼	座	7		

6d8c0-15-5...4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1023	010401007029	砖砌圆形立式闸阀井	4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	7		
1024	01B157	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	28		
		河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程					
1025	031002001087	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	385		
1026	03B205	DN50*2m外丝转换接头		个	385		
		河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程					
1027	010102002077	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	1540		
1028	010102007056	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	1540		
1029	010502030049	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	1886.5		
1030	01B159	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	1886.5		
1031	01B160	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	385		
		书院路4号-室内给水工程					
1032	031002001088	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	22		
1033	03B208	DN50*2m外丝转换接头		个	22		
1034	031002001089	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		
1035	031002009032	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	6		
		书院路4号-土建工程					
1036	010102002078	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	24		

6d8c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1037	010102002079	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	110.2		
1038	010102007057	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	110.2		
1039	010103002027	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	24		
1040	010502030050	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	134.2		
1041	01B162	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	134.2		
1042	010401007030	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	6		
1043	01B163	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	22		
		重庆中路305重庆花园-室内给水工程					
1044	031002001090	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	17		
1045	031002009033	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:	副	17		
		重庆中路305重庆花园-土建工程					
1046	010102002080	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	68		
1047	010102002081	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	62.9		
1048	010102007058	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	62.9		
1049	010103002028	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	68		
1050	010502030051	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30	m2	74.8		

6d8e39d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1050	010502030051	混凝土路面	5.嵌缝材料种类:	m2	74.8		
1051	01B165	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	74.8		
1052	010401007031	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	17		
		重庆中路369元顺和园-室内给水工程					
1053	031002001091	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	16		
1054	031002009034	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:	副	16		
		重庆中路369元顺和园-土建工程					
1055	010102002082	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	64		
1056	010102002083	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	59.2		
1057	010102007059	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	59.2		
1058	010103002029	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	64		
1059	010502030052	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	70.4		
1060	01B167	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	70.4		
1061	010401007032	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖	座	16		

6d8c89d5-560a-4585-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1061	010401007032	砖砌圆形立式闸阀井	6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	16		
		东山五路片区-室内给水工程					
1062	031002001092	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	109		
1063	03B215	DN50*2m外丝转换接头		个	109		
1064	031002001093	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	26		
1065	031002009035	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	26		
		东山五路片区-土建工程					
1066	010102002084	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	104		
1067	010102002085	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	532.2		
1068	010102007060	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	532.2		
1069	010103002030	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	104		
1070	010502030053	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	648.5		
1071	01B169	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	648.5		
1072	010401007033	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	26		
1073	01B170	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	109		
		金水路1022号-室内给水工程					

6d8c8e05-5b0a-4585-9df5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1074	031002001094	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	26		
1075	03B218	DN50*2m外丝转换接头		个	26		
1076	031002001095	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	7		
1077	031002009036	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:	副	7		
		金水路1022号-土建工程					
1078	010102002086	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	28		
1079	010102002087	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	129.9		
1080	010102007061	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	129.9		
1081	010103002031	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	28		
1082	010502030054	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	158.2		
1083	01B172	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	158.2		
1084	010401007034	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	7		
1085	01B173	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	26		
		重庆中路1017号-室内给水工程					
1086	031002001096	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	35		
1087	03B221	DN50*2m外丝转换接头		个	35		
		重庆中路1017号-土建工程					

6d3e88d5-5b0b-4e25-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1088	010102002088	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	140		
1089	010102007062	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	140		
1090	010502030055	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	171.5		
1091	01B175	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	171.5		
1092	01B176	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	35		
		西流庄平房-表池修复					
1093	04B253	表池修复	暂估材料: 表池修复 单价:3800.00(项)	座	50		
		四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座					
1094	041001001015	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
1095	040203007013	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
1096	040101001013	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
1097	040103003013	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
1098	040103001015	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
1099	040101005026	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
1100	04B257	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
1101	040601030051	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
1102	040601031026	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1103	040601030052	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
1104	04B258	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
1105	04B259	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1106	04B260	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1107	04B261	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1108	04B262	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座					
1109	041001001016	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	64		
1110	040203007014	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	64		
1111	040101001014	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	80		
1112	040103003014	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	91.52		
1113	040103001016	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	80		
1114	040101005027	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	4.8		
1115	04B266	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	100.8		
1116	040601030053	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料:	m2	100.8		

6d8e88d5-5b2e-4565-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	040601030053	井壁涂抹修复	水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	100.8		
1117	040601031027	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	108		
1118	040601030054	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	8		
1119	04B267	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	64		
1120	04B268	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
1121	04B269	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
1122	04B270	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
1123	04B271	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
		永安路9号-土建工程					
1124	010102002089	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	24.8		
1125	010102002090	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	23.2		
1126	010102007063	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	23.2		
1127	010103002032	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	24.8		
1128	010502028001	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	4		
1129	011102001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	24.8		
1130	01B178	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.8		

6d8c88d5-5[illegible]-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		振华路20-土建工程					
1131	010102002091	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	18.6		
1132	010102002092	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	17.4		
1133	010102007064	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	17.4		
1134	010103002033	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	18.6		
1135	010502028002	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	3		
1136	011102001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	18.6		
1137	01B180	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	18.6		
		虎山花苑A区-表池内防渗1座					
1138	040101005028	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
1139	04B275	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
1140	04B276	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
1141	040601030055	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
1142	040601030056	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
1143	040601031028	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
1144	04B277	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm	个	8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1144	04B277	防水套管内部封堵	3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
1145	04B278	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
1146	04B279	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
1147	04B280	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
1148	04B281	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		娄山后社区23号楼-表池内防渗2座					
1149	040101005029	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
1150	04B285	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
1151	04B286	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.6		
1152	040601030057	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
1153	040601030058	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
1154	040601031029	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	23.56		
1155	04B287	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00	个	16		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1155	04B287	防水套管内部封	(个)	个	16		
1156	04B288	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1157	04B289	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1158	04B290	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
1159	04B291	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座					
1160	040101005030	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10.8		
1161	04B295	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	226.8		
1162	04B296	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	5.4		
1163	040601030059	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	18		
1164	040601030060	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	226.8		
1165	040601031030	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	212.04		
1166	04B297	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	144		
1167	04B298	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	18		
1168	04B299	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	18		

6d8c88d5-5b20-45[illegible]9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1169	04B300	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	18		
1170	04B301	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	18		
		滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座					
1171	040101005031	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3		
1172	04B305	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	63		
1173	04B306	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.5		
1174	040601030061	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	5		
1175	040601030062	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	63		
1176	040601031031	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	58.9		
1177	04B307	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	40		
1178	04B308	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
1179	04B309	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
1180	04B310	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
1181	04B311	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		

6d8e88d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座					
1182	040101005032	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3.6		
1183	04B315	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	75.6		
1184	04B316	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.8		
1185	040601030063	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	6		
1186	040601030064	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	75.6		
1187	040601031032	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	70.68		
1188	04B317	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	48		
1189	04B318	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
1190	04B319	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
1191	04B320	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
1192	04B321	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
		新和嘉苑-土建工程					
1193	010102002093	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	6.2		

6d8c8ed5-5f...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1194	010102002094	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.8		
1195	010102007065	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.8		
1196	010103002034	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	6.2		
1197	010502028003	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
1198	011102001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	6.2		
1199	01B182	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	6.2		
		2025年老旧供水设施改造项目(市北区)					
		浮山后二小区-室内给水工程					
1200	031001008033	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室内埋地 8.介质:给水	m	646		
1201	03B224	哈夫节DN50	1.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	323		
		浮山后二小区-土建工程					
1202	010102002095	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	326.78		
1203	010102002096	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	110.08		
1204	010102007066	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	241.13		
1205	010102007067	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	110.07		
1206	010103002035	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	326.78		
1207	010201010006	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	85.66		
1208	010502030056	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	428.3		
1209	01B184	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚	m2	428.3		

6d8c88d5-5b0a-4585-9f5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1209	01B184	混凝土路面拆除	3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	428.3		
		杭州路59号1-4#楼-室内给水工程					
1210	031002001097	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	8		
1211	03B227	DN50*2m外丝转换接头		个	8		
1212	03B228	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	8		
		杭州路59号1-4#楼-土建工程					
1213	010102002097	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	32		
1214	010102007068	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	32		
1215	010502030057	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	39.2		
1216	01B186	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	39.2		
1217	01B187	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	8		
		北仲路26号-室内给水工程					
1218	031002001098	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	12		
1219	03B231	DN50*2m外丝转换接头		个	12		
1220	03B232	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	12		
		北仲路26号-土建工程					
1221	010102002098	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	48		
1222	010102007069	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	48		
1223	010502030058	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	58.8		
1224	01B189	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	58.8		

6d8c88d5-5b0c-11f0-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1225	01B190	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	12		
		大陆市场-室内给水工程					
1226	031002001099	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
1227	03B235	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
1228	03B236	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		大陆市场-土建工程					
1229	010102002099	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
1230	010102007070	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
1231	010502030059	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
1232	01B192	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
1233	01B193	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		东兴市场-室内给水工程					
1234	031002001100	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	14		
1235	03B239	DN50*2m外丝转换接头		个	14		
1236	03B240	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	14		
		东兴市场-土建工程					
1237	010102002100	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	56		
1238	010102007071	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	56		
1239	010502030060	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	68.6		
1240	01B195	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	68.6		
1241	01B196	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	14		

6d8c88d5-5[illegible]-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		利津路27号-室外给水工程					
1242	031002001101	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1243	03B243	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
1244	03B244	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1245	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地下式消火栓 2.型号、规格:DN100，做法见图集13S201-27 3.附件材质、规格:	套	2		
1246	031001001002	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9级 2.规格:DN150 3.连接形式:橡胶圈 4.接口材料: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	159.33		
1247	031001008034	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	16		
1248	031002001102	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	12		
1249	031002001103	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
1250	031002001104	金属阀门	1.类型:立微排复合式排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
1251	031001010003	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN200 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	1		
1252	031001010004	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN300 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	1		
1253	03B245	铸铁管管件	1.名称：一承一盘三通 2.规格：DN200xDN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1254	03B246	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN200 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		

6d8e88d5-5b0e-7285-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1255	03B247	铸铁管管件	1.名称：双盘三通 2.规格：DN150xDN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1256	03B248	铸铁管管件	1.名称：一承一盘三通 2.规格：DN150xDN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	10		
1257	03B249	铸铁管管件	1.名称：外丝直通 2.规格：DN100xdn63 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	8		
1258	03B250	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×2m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1259	03B251	铸铁管管件	1.名称：承插弯头 2.规格：DN150x45度 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1260	03B252	铸铁管管件	1.名称：双承一盘泄水三通 2.规格：DN150xDN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1261	03B253	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×1m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1262	03B254	铸铁管管件	1.名称：短管乙 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1263	03B255	铸铁管管件	1.名称：短管乙 2.规格：DN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1264	03B256	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN150×1.5m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1265	03B257	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN300 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1266	03B258	铸铁管管件	1.名称：一承一盘三通 2.规格：DN300xDN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
		利津路27号-土建工程					
1267	010102002101	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	69.09		

6d8e88d5-5b-90f5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1268	010102002102	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	209.5		
1269	010102007072	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	56.67		
1270	010102007073	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	150.26		
1271	010103002036	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	69.09		
1272	010201010007	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	26.66		
1273	010502030061	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
1274	01B198	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
1275	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	19.85		
1276	01B199	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	133.29		
1277	01B200	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	133.29		
1278	01B201	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	133.29		
1279	01B202	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	133.29		
1280	01B203	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	133.29		
1281	01B204	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	133.29		
1282	01B205	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	133.29		
1283	01B206	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	133.29		
1284	010401007035	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面	座	11		

6d8c88d5-5b... 9df5-958fc5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	010401007035	砖砌圆形立式闸阀井	均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	11		
1285	010401007036	砖砌圆形排气阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:球墨铸铁井盖 6.混凝土强度等级:底板C25 7.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 8.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
1286	010401007037	砖砌圆形泄水井	1.井截面、深度:D=800mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:球墨铸铁井盖 6.混凝土强度等级:底板C25 7.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 8.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
1287	010401007038	消火栓砖砌井室	1.做法见图集13S201-27	座	2		
1288	01B207	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		长沙路33号万科紫台-室内给水工程					
1289	031002001105	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	60		
1290	03B260	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	60		
		辽阳西路184号-室外给水工程					
1291	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号: 3.规格: 4.类型: 5.压力表弯材质、规格: 6.挠性管材质、规格:	台	2		
1292	031001001003	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9级 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶圈 4.接口材料: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	94		
1293	031002001106	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	8		

6d8c88d5-5b[illegible]9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1294	031002001107	金属阀门	1.类型:立微排复合式排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
1295	031002001108	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
1296	031002001109	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 阀后压力0.45MPa 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2		
1297	031001010005	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	1		
1298	031001010006	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN300 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	1		
1299	03B263	铸铁管管件	1.名称：对合三通 2.规格：DN300×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1300	03B264	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×1.5m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1301	03B265	铸铁管管件	1.名称：短管乙 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	3		
1302	03B266	铸铁管管件	1.名称：双承一盘泄水三通 2.规格：DN100xDN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1303	03B267	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×1m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1304	03B268	铸铁管管件	1.名称：承插弯头 2.规格：DN100×5.625度 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1305	03B269	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1306	03B270	铸铁管管件	1.名称：承盘三通 2.规格：DN100×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1307	03B271	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×2m 3.接口形式：按设计要求	个	2		

6d8c88d5-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1307	03B271	铸铁管管件	4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1308	03B272	铸铁管管件	1.名称：三盘三通 2.规格：DN100×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1309	03B273	铸铁管管件	1.名称：限位伸缩器 2.规格：DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1310	03B274	铸铁管管件	1.名称：双盘弯头 2.规格：DN100×90度 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1311	03B275	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×0.2m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1312	03B276	钢制管件	1.名称：钢制弯头 2.规格：DN100×90度 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
		辽阳西路184号-土建工程					
1313	010102002103	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	32.72		
1314	010102002104	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	41.99		
1315	010102007074	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	24.21		
1316	010102007075	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1317	010103002037	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	32.72		
1318	010201010008	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	13.5		
1319	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	10.34		
1320	01B209	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	67.49		
1321	01B210	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	67.49		
1322	01B211	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	67.49		
1323	01B212	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	67.49		
1324	01B213	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	67.49		

6d8...98d5-5...-46...0d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1325	01B214	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	67.49		
1326	01B215	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	67.49		
1327	01B216	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	67.49		
1328	010401007039	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	4		
1329	010401007040	砖砌圆形排气阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:球墨铸铁井盖 6.混凝土强度等级:底板C25 7.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 8.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
1330	010401007041	砖砌圆形泄水井	1.井截面、深度:D=800mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:球墨铸铁井盖 6.混凝土强度等级:底板C25 7.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 8.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
1331	010502028004	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
		福岭小区H区-室外给水工程					
1332	030901011002	室外消火栓	1.安装方式:地下式消火栓 2.型号、规格:DN100，做法见图集13S201-27 3.附件材质、规格:	套	1		
1333	031001001004	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管K9级 2.规格:DN150 3.连接形式:橡胶圈	m	107.21		

6d8c88d5-5b...-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	031001001004	铸铁管	4.接口材料: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	107.21		
1334	031001008035	塑料管	1.材质:PPR管1.0MPa 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质: 5.管道消毒、冲洗:按设计要求 6.警示带形式: 7.安装部位:室外 8.介质:给水	m	8		
1335	031002001110	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6		
1336	031002001111	金属阀门	1.类型:立式闸阀 2.材质:阀体、阀板为球墨铸铁，阀杆不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
1337	031002001112	金属阀门	1.类型:立微排复合式排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1		
1338	031001010007	室外管道碰头	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:按设计要求 4.碰头形式: 5.介质:给水	处	2		
1339	03B278	铸铁管管件	1.名称：双向柔性连接器 2.规格：DN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1340	03B279	铸铁管管件	1.名称：一承一盘三通 2.规格：DN150xDN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	5		
1341	03B280	铸铁管管件	1.名称：外丝直通 2.规格：DN100xdn63 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	4		
1342	03B281	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN100×2m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1343	03B282	铸铁管管件	1.名称：承插弯头 2.规格：DN150×22.5度 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1344	03B283	铸铁管管件	1.名称：双盘三通 2.规格：DN100×DN100 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1345	03B284	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN150×1.5m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已	个	1		

6d8c89d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1345	03B284	铸铁管管件	包含在管道安装中	个	1		
1346	03B285	铸铁管管件	1.名称：一承一盘三通 2.规格：DN150xDN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1347	03B286	铸铁管管件	1.名称：短管乙 2.规格：DN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
1348	03B287	铸铁管管件	1.名称：双盘短管 2.规格：DN150×1m 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	2		
1349	03B288	铸铁管管件	1.名称：短管甲 2.规格：DN150 3.接口形式：按设计要求 4.仅计主材费，安装费已包含在管道安装中	个	1		
		福岭小区H区-土建工程					
1350	010102002105	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	44.92		
1351	010102002106	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	57.9		
1352	010102007076	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:按设计要求	m3	39.4		
1353	010102007077	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	18.85		
1354	010103002038	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	44.92		
1355	010201010009	褥垫层	1.材料种类及配比:砂 2.厚度:20cm 3.铺设方式及压实系数:按设计要求	m3	17.57		
1356	010502025006	零星现浇构件	1.构件名称:砼支墩 2.混凝土种类: 3.混凝土强度等级:C15	m3	16.97		
1357	01B218	路基整形	1.D≥95％(重型击实标准)	m2	87.86		
1358	01B219	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	87.86		
1359	01B220	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	87.86		
1360	01B221	透层、粘层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	87.86		
1361	01B222	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 2.厚度:6cm	m2	87.86		
1362	01B223	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	87.86		
1363	01B224	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 2.厚度:4cm	m2	87.86		

6d8-88d5-5b0a-4586-df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	01B225	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	87.86		
1365	010401007042	砖砌圆形立式闸阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度及混凝土强度等级:200mm厚C25 5.井盖材质:球墨铸铁井盖 6.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 7.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	6		
1366	010401007043	砖砌圆形排气阀井	1.井截面、深度:D=1200mm，H=1500mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10砼 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:球墨铸铁井盖 6.混凝土强度等级:底板C25 7.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 8.防潮层材料种类:井室内、外表面及井底上表面均要求用防水泥砂浆抹面厚20	座	1		
1367	010401007044	消火栓砖砌井室	1.做法见图集13S201-27	座	1		
		包头路30号-室内给水工程					
1368	031002001113	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	20		
1369	03B290	DN50*2m外丝转换接头		个	20		
1370	03B291	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	20		
		包头路30号-土建工程					
1371	010102002107	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	80		
1372	010102007078	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	80		
1373	010502030062	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	98		
1374	01B227	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	98		
1375	01B228	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	20		

6d8c88d5-5b...-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		登州39号-室内给水工程					
1376	031002001114	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	36		
1377	03B294	DN50*2m外丝转换接头		个	36		
1378	03B295	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	36		
		登州39号-土建工程					
1379	010102002108	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	144		
1380	010102007079	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	144		
1381	010502030063	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	176.4		
1382	01B230	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	176.4		
1383	01B231	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	36		
		嫩江路17号-室内给水工程					
1384	031002001115	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1385	03B298	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1386	03B299	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		嫩江路17号-土建工程					
1387	010102002109	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1388	010102007080	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1389	010502030064	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1390	01B233	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1391	01B234	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		嫩江路19号-室内给水工程					

6d8c08d5-5b[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1392	031002001116	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1393	03B302	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1394	03B303	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		嫩江路19号-土建工程					
1395	010502030065	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1396	01B236	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1397	010102007081	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1398	010102002110	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1399	01B237	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		嫩江路21号-室内给水工程					
1400	031002001117	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1401	03B306	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1402	03B307	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		嫩江路21号-土建工程					
1403	010102002111	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1404	010102007082	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1405	010502030066	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1406	01B239	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1407	01B240	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		嫩江路23号-室内给水工程					
1408	03B310	DN50*2m外丝转换接头		个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1409	03B311	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
1410	031002001118	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
		嫩江路23号-土建工程					
1411	010102002112	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1412	010102007083	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1413	010502030067	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1414	01B242	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1415	01B243	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		登州49号-室内给水工程					
1416	031002001119	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1417	03B314	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1418	03B315	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		登州49号-土建工程					
1419	010102002113	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1420	010102007084	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1421	010502030068	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1422	01B245	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1423	01B246	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		登州51号-室内给水工程					
1424	031002001120	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		

6d8c8-9d5-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1425	03B318	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1426	03B319	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		登州51号-土建工程					
1427	010102002114	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1428	010102007085	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1429	010502030069	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1430	01B248	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1431	01B249	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		登州53号-室内给水工程					
1432	031002001121	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1433	03B322	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1434	03B323	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		登州53号-土建工程					
1435	010102002115	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1436	010102007086	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1437	010502030070	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1438	01B251	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1439	01B252	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		登州55号-室内给水工程					
1440	031002001122	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1441	03B326	DN50*2m外丝转换接头		个	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1442	03B327	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		登州55号-土建工程					
1443	01B254	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1444	010502030071	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1445	010102007087	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1446	010102002116	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1447	01B255	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		黄台路2号-室内给水工程					
1448	031002001123	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
1449	03B330	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
1450	03B331	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		黄台路2号-土建工程					
1451	010102002117	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
1452	010102007088	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
1453	010502030072	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
1454	01B257	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
1455	01B258	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		泰山路129号-室内给水工程					
1456	031002001124	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1457	03B334	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1458	03B335	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		泰山路129号-土建工程					
1459	010102002118	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1460	010102007089	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1461	010502030073	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1462	01B260	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1463	01B261	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		泰山路131号-室内给水工程					
1464	031002001125	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1465	03B338	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1466	03B339	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		泰山路131号-土建工程					
1467	010102002119	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1468	010102007090	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1469	010502030074	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1470	01B263	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1471	01B264	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		铁山路27号-室内给水工程					
1472	031002001126	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	8		
1473	03B342	DN50*2m外丝转换接头		个	8		
1474	03B343	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	8		
		铁山路27号-土建工程					

6d8c88d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1475	010102002120	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	32		
1476	010102007091	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	32		
1477	010502030075	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	39.2		
1478	01B266	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	39.2		
1479	01B267	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	8		
		铁山路29号-室内给水工程					
1480	031002001127	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	8		
1481	03B346	DN50*2m外丝转换接头		个	8		
1482	03B347	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	8		
		铁山路29号-土建工程					
1483	010102002121	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	32		
1484	010102007092	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	32		
1485	010502030076	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	39.2		
1486	01B269	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	39.2		
1487	01B270	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	8		
		合江路1号-室内给水工程					
1488	031002001128	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	6		
1489	03B350	DN50*2m外丝转换接头		个	6		
1490	03B351	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	6		
		合江路1号-土建工程					

6d8c3d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1491	010102002122	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	24		
1492	010102007093	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	24		
1493	010502030077	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	29.4		
1494	01B272	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	29.4		
1495	01B273	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	6		
		陵县支路13号-室内给水工程					
1496	031002001129	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1497	03B354	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1498	03B355	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		陵县支路13号-土建工程					
1499	010102002123	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1500	010102007094	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1501	010502030078	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1502	01B275	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1503	01B276	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		陵县支路15号-室内给水工程					
1504	031002001130	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1505	03B358	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1506	03B359	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		陵县支路15号-土建工程					

6d8c3d5-5b4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1507	010102002124	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1508	010102007095	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1509	010502030079	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1510	01B278	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1511	01B279	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		广东路1号-室内给水工程					
1512	031002001131	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1513	03B362	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1514	03B363	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		广东路1号-土建工程					
1515	010102002125	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1516	010102007096	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1517	010502030080	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1518	01B281	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1519	01B282	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		上海路61号-室内给水工程					
1520	031002001132	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1521	03B366	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1522	03B367	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		上海路61号-土建工程					

6d8c3d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1523	010102002126	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1524	010102007097	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1525	010502030081	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1526	01B284	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1527	01B285	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大港三路8号-室内给水工程					
1528	031002001133	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
1529	03B370	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
1530	03B371	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		大港三路8号-土建工程					
1531	010102002127	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
1532	010102007098	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
1533	010502030082	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
1534	01B287	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
1535	01B288	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		大港二路6号-室内给水工程					
1536	031002001134	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	10		
1537	03B374	DN50*2m外丝转换接头		个	10		
1538	03B375	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	10		
		大港二路6号-土建工程					

6d8c3d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1539	010102002128	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	40		
1540	010102007099	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	40		
1541	01B290	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	49		
1542	010502030083	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	49		
1543	01B291	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	10		
		大连路9号-室内给水工程					
1544	031002001135	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1545	03B378	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1546	03B379	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		大连路9号-土建工程					
1547	010102002129	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1548	010102007100	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1549	010502030084	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1550	01B293	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1551	01B294	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		大连路11号-室内给水工程					
1552	031002001136	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1553	03B382	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1554	03B383	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		大连路11号-土建工程					

6d8c-9d5-5b-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1555	010102002130	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1556	010102007101	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1557	010502030085	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1558	01B296	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1559	01B297	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大连路12号-室内给水工程					
1560	031002001137	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1561	03B386	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1562	03B387	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		大连路12号-土建工程					
1563	010102002131	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1564	010102007102	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1565	010502030086	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1566	01B299	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1567	01B300	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		大连路18号-室内给水工程					
1568	031002001138	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1569	03B390	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1570	03B391	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		大连路18号-土建工程					

6d8c3d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1571	010102002132	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1572	010102007103	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1573	010502030087	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1574	01B302	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1575	01B303	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大连路20号-室内给水工程					
1576	031002001139	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	1		
1577	03B394	DN50*2m外丝转换接头		个	1		
1578	03B395	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	1		
		大连路20号-土建工程					
1579	010102002133	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	4		
1580	010102007104	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	4		
1581	010502030088	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	4.9		
1582	01B305	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.9		
1583	01B306	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	1		
		大连路22号-室内给水工程					
1584	031002001140	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1585	03B398	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1586	03B399	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		大连路22号-土建工程					

6d8c3d5-5[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1587	010102002134	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1588	010102007105	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1589	010502030089	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1590	01B308	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1591	01B309	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大连路28号-室内给水工程					
1592	031002001141	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1593	03B402	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1594	03B403	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		大连路28号-土建工程					
1595	010102002135	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1596	010102007106	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1597	010502030090	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1598	01B311	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1599	01B312	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		大连路19号-室内给水工程					
1600	031002001142	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1601	03B406	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1602	03B407	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		大连路19号-土建工程					

6d8c-9d5-5b-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1603	010102002136	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1604	010102007107	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1605	010502030091	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1606	01B314	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1607	01B315	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		莱芜二路37号-室内给水工程					
1608	031002001143	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1609	03B410	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1610	03B411	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		莱芜二路37号-土建工程					
1611	010102002137	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1612	010102007108	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1613	010502030092	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1614	01B317	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1615	01B318	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		临邑路4号-室内给水工程					
1616	031002001144	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1617	03B414	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1618	03B415	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		临邑路4号-土建工程					

6d8c3d5-5b4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1619	010102002138	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1620	010102007109	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1621	010502030093	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1622	01B320	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1623	01B321	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		大港一路4号-室内给水工程					
1624	031002001145	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
1625	03B418	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
1626	03B419	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		大港一路4号-土建工程					
1627	010102002139	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
1628	010102007110	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
1629	010502030094	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
1630	01B323	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
1631	01B324	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		丹东路10号-室内给水工程					
1632	031002001146	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
1633	03B422	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
1634	03B423	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		丹东路10号-土建工程					

6d8c3d5-5b4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	010102002140	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
1636	010102007111	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
1637	010502030095	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
1638	01B326	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
1639	01B327	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		-室内给水工程					
1640	031002001147	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
1641	03B426	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
1642	03B427	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		-土建工程					
1643	010102002141	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
1644	010102007112	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
1645	010502030096	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
1646	01B329	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
1647	01B330	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		芙蓉山村-室内给水工程					
1648	031002001148	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	70		
1649	03B430	DN50*2m外丝转换接头		个	70		
1650	03B431	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	70		
		芙蓉山村-土建工程					
1651	010102002142	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	280		

6d8e8d5-5b1-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1652	010102007113	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	280		
1653	010502030097	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	343		
1654	01B332	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	343		
1655	01B333	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	70		
		三鸣小区1号楼-室内给水工程					
1656	031002001149	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1657	03B434	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1658	03B435	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		三鸣小区1号楼-土建工程					
1659	010102002143	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1660	010102007114	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1661	010502030098	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1662	01B335	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1663	01B336	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		三鸣小区2号楼-室内给水工程					
1664	031002001150	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1665	03B438	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1666	03B439	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		三鸣小区2号楼-土建工程					
1667	010102002144	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		

6d8...98d5-560a-...385-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1668	010102007115	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1669	010502030099	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1670	01B338	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1671	01B339	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		山东路117号良辰美景北区-室内给水工程					
1672	031002001151	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
1673	031002001152	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	16		
1674	031002009037	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:	副	16		
1675	03B442	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
1676	03B443	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	16		
1677	03B444	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	16		
		山东路117号良辰美景南区-室内给水工程					
1678	031002001153	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1679	031002001154	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	8		
1680	031002009038	法兰	1.材质: 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:	副	8		
1681	03B446	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
1682	03B447	拆除法兰阀门	1.规格：公称直径100mm以内	个	8		
1683	03B448	拆除法兰	1.规格：公称直径100mm以内	副	8		
		山东路135号-室内给水工程					
1684	031002001155	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1685	03B450	DN50*2m外丝转换接头		个	5		

6d8c88d5-5b0f-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1686	03B451	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		山东路135号-土建工程					
1687	010102002145	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1688	010102007116	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1689	010502030100	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1690	01B341	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1691	01B342	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		山东路139号-室内给水工程					
1692	031002001156	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	7		
1693	03B454	DN50*2m外丝转换接头		个	7		
1694	03B455	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	7		
		山东路139号-土建工程					
1695	010102002146	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	28		
1696	010102007117	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	28		
1697	010502030101	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	34.3		
1698	01B344	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	34.3		
1699	01B345	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	7		
		徐州北路14号-室内给水工程					
1700	031002001157	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1701	03B458	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1702	03B459	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		徐州北路14号-土建工程					
1703	010102002147	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1704	010102007118	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1705	010502030102	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1706	01B347	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1707	01B348	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		辽阳西路1号-室内给水工程					
1708	031002001158	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	6		
1709	03B462	DN50*2m外丝转换接头		个	6		
1710	03B463	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	6		
		辽阳西路1号-土建工程					
1711	010102002148	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	24		
1712	010102007119	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	24		
1713	010502030103	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	29.4		
1714	01B350	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	29.4		
1715	01B351	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	6		
		辽阳西路3号-室内给水工程					
1716	031002001159	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	6		
1717	03B466	DN50*2m外丝转换接头		个	6		
1718	03B467	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	6		
		辽阳西路3号-土建工程					

6d8c88d5-5b0a-45f5-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1719	010102002149	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	24		
1720	010102007120	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	24		
1721	010502030104	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	29.4		
1722	01B353	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	29.4		
1723	01B354	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	6		
		辽阳西路5号-室内给水工程					
1724	031002001160	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1725	03B470	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1726	03B471	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		辽阳西路5号-土建工程					
1727	010102002150	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1728	010102007121	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1729	010502030105	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1730	01B356	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1731	01B357	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程					
1732	031002001161	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
合计							

6d8c-9d5-5b-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1733	03B474	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1734	03B475	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程					
1735	010102002151	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1736	010102007122	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1737	010502030106	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1738	01B359	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1739	01B360	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程					
1740	031002001162	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1741	03B478	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1742	03B479	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程					
1743	010102002152	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1744	010102007123	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1745	010502030107	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1746	01B362	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1747	01B363	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程					
1748	031002001163	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50	个	2		

6d8-88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1748	031002001163	金属阀门	4.连接形式:	个	2		
1749	03B482	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1750	03B483	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程					
1751	010102002153	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1752	010102007124	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1753	010502030108	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1754	01B365	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1755	01B366	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程					
1756	031002001164	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1757	03B486	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1758	03B487	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程					
1759	010102002154	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1760	010102007125	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1761	010502030109	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1762	01B368	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1763	01B369	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程					

6d0e88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1764	031002001165	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
1765	03B490	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
1766	03B491	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程					
1767	010102002155	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
1768	010102007126	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
1769	010502030110	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
1770	01B371	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
1771	01B372	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		伊春路6-16号-室内给水工程					
1772	031002001166	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1773	03B494	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1774	03B495	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
		伊春路6-16号-土建工程					
1775	010102002156	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	120		
1776	010102007127	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	120		
1777	010502030111	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
1778	01B374	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
1779	01B375	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		伊春路20-24号-室内给水工程					

6d8c88d5-5b0f-4385-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1780	031002001167	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	12		
1781	03B498	DN50*2m外丝转换接头		个	12		
1782	03B499	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	12		
		伊春路20-24号-土建工程					
1783	010102002157	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	48		
1784	010102007128	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	48		
1785	010502030112	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	58.8		
1786	01B377	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	58.8		
1787	01B378	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	12		
		伊春路41号-室内给水工程					
1788	031002001168	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	34		
1789	03B502	DN50*2m外丝转换接头		个	34		
1790	03B503	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	34		
		伊春路41号-土建工程					
1791	010102002158	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	136		
1792	010102007129	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	136		
1793	010502030113	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	166.6		
1794	01B380	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	166.6		
1795	01B381	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	34		
		伊春路50-74号-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1796	031002001169	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	46		
1797	03B506	DN50*2m外丝转换接头		个	46		
1798	03B507	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	46		
		伊春路50-74号-土建工程					
1799	010102002159	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	184		
1800	010102007130	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	184		
1801	010502030114	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	225.4		
1802	01B383	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	225.4		
1803	01B384	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	46		
		伊春路90号-室内给水工程					
1804	031002001170	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	25		
1805	03B510	DN50*2m外丝转换接头		个	25		
1806	03B511	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	25		
		伊春路90号-土建工程					
1807	010102002160	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	100		
1808	010102007131	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	100		
1809	010502030115	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	122.5		
1810	01B386	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	122.5		
1811	01B387	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	25		
		哈尔滨路38-44号-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1812	031002001171	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	50		
1813	03B514	DN50*2m外丝转换接头		个	50		
1814	03B515	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	50		
		哈尔滨路38-44号-土建工程					
1815	010102002161	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	200		
1816	010102007132	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	200		
1817	010502030116	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	245		
1818	01B389	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	245		
1819	01B390	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	50		
		望奎路29-39号-室内给水工程					
1820	031002001172	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	6		
1821	03B518	DN50*2m外丝转换接头		个	6		
1822	03B519	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	6		
		望奎路29-39号-土建工程					
1823	010102002162	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	24		
1824	010102007133	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	24		
1825	010502030117	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	29.4		
1826	01B392	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	29.4		
1827	01B393	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	6		
		海伦一路2-20-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1828	031002001173	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	10		
1829	03B522	DN50*2m外丝转换接头		个	10		
1830	03B523	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	10		
		海伦一路2-20-土建工程					
1831	010102002163	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	40		
1832	010102007134	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	40		
1833	010502030118	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	49		
1834	01B395	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	49		
1835	01B396	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	10		
		拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程					
1836	031002001174	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	25		
1837	03B526	DN50*2m外丝转换接头		个	25		
1838	03B527	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	25		
		拜泉路87号丰泽山庄-土建工程					
1839	010102002164	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	100		
1840	010102007135	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	100		
1841	010502030119	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	122.5		
1842	01B398	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	122.5		
1843	01B399	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	25		
		错埠岭一路17号-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1844	031002001175	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
1845	03B530	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
1846	03B531	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		错埠岭一路17号-土建工程					
1847	010102002165	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
1848	010102007136	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
1849	010502030120	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
1850	01B401	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
1851	01B402	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		伊春路99号-室内给水工程					
1852	031002001176	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1853	03B534	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1854	03B535	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		伊春路99号-土建工程					
1855	010102002166	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1856	010102007137	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1857	010502030121	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1858	01B404	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1859	01B405	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		错埠岭一路1-3号-室内给水工程					

6d8c88d3-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1860	031002001177	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	11		
1861	03B538	DN50*2m外丝转换接头		个	11		
1862	03B539	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	11		
		错埠岭一路1-3号-土建工程					
1863	010102002167	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	44		
1864	010102007138	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	44		
1865	010502030122	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	53.9		
1866	01B407	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	53.9		
1867	01B408	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	11		
		佳木斯路13-21号-室内给水工程					
1868	031002001178	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	25		
1869	03B542	DN50*2m外丝转换接头		个	25		
1870	03B543	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	25		
		佳木斯路13-21号-土建工程					
1871	010102002168	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	100		
1872	010102007139	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	100		
1873	010502030123	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	122.5		
1874	01B410	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	122.5		
1875	01B411	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	25		
		佳木斯路22-58-室内给水工程					

6d8c88d3-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1876	031002001179	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	40		
1877	03B546	DN50*2m外丝转换接头		个	40		
1878	03B547	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	40		
		佳木斯路22-58-土建工程					
1879	010102002169	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	160		
1880	010102007140	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	160		
1881	010502030124	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	196		
1882	01B413	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	196		
1883	01B414	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	40		
		杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程					
1884	031002001180	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
1885	03B550	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
1886	03B551	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程					
1887	010102002170	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
1888	010102007141	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
1889	010502030125	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
1890	01B416	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
1891	01B417	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1892	031002001181	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	3		
1893	03B554	DN50*2m外丝转换接头		个	3		
1894	03B555	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	3		
		杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程					
1895	010102002171	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	12		
1896	010102007142	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	12		
1897	010502030126	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	14.7		
1898	01B419	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	14.7		
1899	01B420	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	3		
		居仁路1-18号-室内给水工程					
1900	031002001182	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	80		
1901	03B558	DN50*2m外丝转换接头		个	80		
1902	03B559	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	80		
		居仁路1-18号-土建工程					
1903	010102002172	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	320		
1904	010102007143	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	320		
1905	010502030127	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	392		
1906	01B422	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	392		
1907	01B423	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	80		
		兴元路9号4-20号楼-室内给水工程					

6d8c88d5-5b0f-4e33-9df5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1908	031002001183	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	60		
1909	03B562	DN50*2m外丝转换接头		个	60		
1910	03B563	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	60		
		兴元路9号4-20号楼-土建工程					
1911	010102002173	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	240		
1912	010102007144	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	240		
1913	010502030128	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	294		
1914	01B425	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	294		
1915	01B426	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	60		
		重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程					
1916	031002001184	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	60		
1917	03B566	DN50*2m外丝转换接头		个	60		
1918	03B567	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	60		
		重庆南路48号1-13号楼-土建工程					
1919	010102002174	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	240		
1920	010102007145	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	240		
1921	010502030129	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	294		
1922	01B428	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	294		
1923	01B429	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	60		
		山东路182号1-18号楼-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1924	031002001185	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1925	03B570	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1926	03B571	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
		山东路182号1-18号楼-土建工程					
1927	010102002175	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	120		
1928	010102007146	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	120		
1929	010502030130	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
1930	01B431	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
1931	01B432	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程					
1932	031002001186	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	12		
1933	03B574	DN50*2m外丝转换接头		个	12		
1934	03B575	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	12		
		瑞昌路152号1-4号楼-土建工程					
1935	010102002176	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	48		
1936	010102007147	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	48		
1937	010502030131	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	58.8		
1938	01B434	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	58.8		
1939	01B435	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	12		
		瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程					

6d8c88d3-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1940	031002001187	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	28		
1941	03B578	DN50*2m外丝转换接头		个	28		
1942	03B579	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	28		
		瑞昌路212、214、210、216号-土建工程					
1943	010102002177	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	112		
1944	010102007148	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	112		
1945	010502030132	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	137.2		
1946	01B437	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	137.2		
1947	01B438	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	28		
		重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程					
1948	031002001188	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	20		
1949	03B582	DN50*2m外丝转换接头		个	20		
1950	03B583	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	20		
		重庆南路25号1-6号楼-土建工程					
1951	010102002178	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	80		
1952	010102007149	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	80		
1953	010502030133	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	98		
1954	01B440	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	98		
1955	01B441	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	20		
		重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程					

6d8c88d5-5[illegible]-9d5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1956	031002001189	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1957	03B586	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1958	03B587	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
		重庆南路27号1-7号楼-土建工程					
1959	010102002179	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	120		
1960	010102007150	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	120		
1961	010502030134	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
1962	01B443	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
1963	01B444	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程					
1964	031002001190	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	25		
1965	03B590	DN50*2m外丝转换接头		个	25		
1966	03B591	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	25		
		重庆南路29号1-6号楼-土建工程					
1967	010102002180	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	100		
1968	010102007151	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	100		
1969	010502030135	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	122.5		
1970	01B446	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	122.5		
1971	01B447	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	25		
		宣化路80号1-12号楼-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1972	031002001191	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	60		
1973	03B594	DN50*2m外丝转换接头		个	60		
1974	03B595	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	60		
		宣化路80号1-12号楼-土建工程					
1975	010102002181	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	240		
1976	010102007152	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	240		
1977	010502030136	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	294		
1978	01B449	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	294		
1979	01B450	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	60		
		人民路97号1-7号楼-室内给水工程					
1980	031002001192	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	28		
1981	03B598	DN50*2m外丝转换接头		个	28		
1982	03B599	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	28		
		人民路97号1-7号楼-土建工程					
1983	010102002182	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	112		
1984	010102007153	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	112		
1985	010502030137	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	137.2		
1986	01B452	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	137.2		
1987	01B453	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	28		
		鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程					

6d8c88d3-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1988	031002001193	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
1989	03B602	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
1990	03B603	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		鞍山一路33号1-3号楼-土建工程					
1991	010102002183	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
1992	010102007154	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
1993	010502030138	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
1994	01B455	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
1995	01B456	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程					
1996	031002001194	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
1997	03B606	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
1998	03B607	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
		抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程					
1999	010102002184	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	120		
2000	010102007155	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	120		
2001	010502030139	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
2002	01B458	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
2003	01B459	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-4f5-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2004	031002001195	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	24		
2005	03B610	DN50*2m外丝转换接头		个	24		
2006	03B611	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	24		
		抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程					
2007	010102002185	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	96		
2008	010102007156	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	96		
2009	010502030140	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	117.6		
2010	01B461	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	117.6		
2011	01B462	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	24		
		南昌路4、8、10号-室内给水工程					
2012	031002001196	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	15		
2013	03B614	DN50*2m外丝转换接头		个	15		
2014	03B615	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	15		
		南昌路4、8、10号-土建工程					
2015	010102002186	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	60		
2016	010102007157	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	60		
2017	010502030141	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	73.5		
2018	01B464	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	73.5		
2019	01B465	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	15		
		威海路81-123号-室内给水工程					

6d8c88d5-5b0f-4e33-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2020	031002001197	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	20		
2021	03B618	DN50*2m外丝转换接头		个	20		
2022	03B619	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	20		
		威海路81-123号-土建工程					
2023	010102002187	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	80		
2024	010102007158	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	80		
2025	010502030142	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	98		
2026	01B467	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	98		
2027	01B468	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	20		
		长兴路25-75号-室内给水工程					
2028	031002001198	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	30		
2029	03B622	DN50*2m外丝转换接头		个	30		
2030	03B623	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	30		
		长兴路25-75号-土建工程					
2031	010102002188	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	120		
2032	010102007159	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	120		
2033	010502030143	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	147		
2034	01B470	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	147		
2035	01B471	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	30		
		延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程					

6d8c88d3-5b-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2036	031002001199	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
2037	03B626	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
2038	03B627	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程					
2039	010102002189	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
2040	010102007160	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
2041	010502030144	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
2042	01B473	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
2043	01B474	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程					
2044	031002001200	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
2045	03B630	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
2046	03B631	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程					
2047	010102002190	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
2048	010102007161	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
2049	010502030145	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
2050	01B476	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		
2051	01B477	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		

6d8c88d5-5b0f-4e33-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程					
2052	031002001201	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	2		
2053	03B634	DN50*2m外丝转换接头		个	2		
2054	03B635	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	2		
		延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程					
2055	010102002191	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	8		
2056	010102007162	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	8		
2057	010502030146	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	9.8		
2058	01B479	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	9.8		
2059	01B480	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	2		
		延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程					
2060	031002001202	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	5		
2061	03B638	DN50*2m外丝转换接头		个	5		
2062	03B639	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	5		
		延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程					
2063	010102002192	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	20		
2064	010102007163	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	20		
2065	010502030147	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	24.5		
2066	01B482	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	24.5		

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2067	01B483	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	5		
		延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程					
2068	031002001203	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:	个	4		
2069	03B642	DN50*2m外丝转换接头		个	4		
2070	03B643	拆除螺纹阀门	1.规格：公称直径50mm以内	个	4		
		延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程					
2071	010102002193	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	16		
2072	010102007164	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	16		
2073	010502030148	混凝土路面	1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度:18cm厚 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级:C30 5.嵌缝材料种类:	m2	19.6		
2074	01B485	混凝土路面拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	19.6		
2075	01B486	单元阀套筒	1.做法见设计图纸，包括阀盖、阀盒和护管等	个	4		
		大连路29号-土建工程					
2076	010102002194	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	6.2		
2077	010102002195	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.8		
2078	010102007165	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.8		
2079	010103002039	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	6.2		
2080	010502028005	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
2081	011102001004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	6.2		
2082	01B488	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	6.2		
		铁山路10号-土建工程					

6d8c88d5-5b0c-11f0-8ff5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2083	010102002196	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	6.2		
2084	010102002197	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.8		
2085	010102007166	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.8		
2086	010103002040	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	6.2		
2087	010502028006	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
2088	011102001005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	6.2		
2089	01B490	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	6.2		
		铁山路13号-土建工程					
2090	010102002198	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	6.2		
2091	010102002199	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.8		
2092	010102007167	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.8		
2093	010103002041	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	6.2		
2094	010502028007	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
2095	011102001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	6.2		
2096	01B492	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	6.2		
		临邑路4号-土建工程					
2097	010102002200	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:装车	m3	6.2		
2098	010102002201	挖沟槽土方-人工开挖	1.土类别:三类土 2.开挖深度:详见设计图纸 3.装车、不装车:不装车	m3	5.8		
2099	010102007168	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:土 3.密实度:按设计要求	m3	5.8		
2100	010103002042	余方弃置	1.土石类别:沟槽基坑多余土方、建筑垃圾等综合考虑，运距20公里	m3	6.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2101	010502028008	水表池	1.材质:混凝土 2.表池尺寸：内径1.4m*1.4m	座	1		
2102	011102001007	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:荷兰砖 2.结合层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆	m2	6.2		
2103	01B494	拆除人行道	1.材质:荷兰砖 2.厚度:24cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	6.2		
		桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2104	041001001017	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2105	040203007015	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2106	040101001015	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2107	040103003015	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2108	040103001017	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2109	040101005033	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2110	04B325	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2111	040601030065	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2112	040601031033	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2113	040601030066	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2114	04B326	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余	个	8		

6d8c08d5-5b-458e-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2114	04B326	防水套管内部封堵	20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2115	04B327	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2116	04B328	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2117	04B329	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2118	04B330	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2119	041001001018	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2120	040203007016	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2121	040101001016	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2122	040103003016	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2123	040103001018	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2124	040101005034	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2125	04B334	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2126	040601030067	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2127	040601031034	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2128	040601030068	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单	m2	1		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2128	040601030068	井壁修补	价:24.78(kg)	m2	1		
2129	04B335	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2130	04B336	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2131	04B337	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2132	04B338	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2133	04B339	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）					
2134	040101005035	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2135	04B343	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2136	04B344	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2137	040601030069	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2138	040601030070	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2139	040601031035	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2140	04B345	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水	个	8		

6d8...9805-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2140	04B345	防水套管内部封堵	泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2141	04B346	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2142	04B347	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2143	04B348	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2144	04B349	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2145	041001001019	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2146	040203007017	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2147	040101001017	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2148	040103003017	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2149	040103001019	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2150	040101005036	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2151	04B353	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2152	040601030071	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2153	040601031036	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2154	040601030072	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸	m2	2		

6d8c88d6-5b0a-4e25-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2154	040601030072	井壁修补	暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2155	04B354	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2156	04B355	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2157	04B356	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2158	04B357	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2159	04B358	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
2160	041001001020	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		
2161	040203007018	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2162	040101001018	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2163	040103003018	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2164	040103001020	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2165	040101005037	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		
2166	04B362	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2167	040601030073	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2168	040601031037	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2169	040601030074	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		
2170	04B363	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2171	04B364	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2172	04B365	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2173	04B366	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2174	04B367	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））					
2175	041001001021	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		
2176	040203007019	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2177	040101001019	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2178	040103003019	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2179	040103001021	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2180	040101005038	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		

6d8c88d5-5b0a-[illegible]-9015-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2181	04B371	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2182	040601030075	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		
2183	040601031038	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2184	040601030076	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		
2185	04B372	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2186	04B373	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2187	04B374	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2188	04B375	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2189	04B376	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2190	041001001022	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2191	040203007020	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2192	040101001020	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2193	040103003020	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		

6d8e88d5-5b85-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2194	040103001022	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2195	040101005039	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2196	04B380	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2197	040601030077	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2198	040601031039	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2199	040601030078	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2200	04B381	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2201	04B382	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2202	04B383	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2203	04B384	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2204	04B385	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2205	041001001023	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2206	040203007021	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		

6d8c88d5-5[illegible]1583-9df5-958fe5328b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2207	040101001021	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2208	040103003021	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2209	040103001023	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2210	040101005040	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2211	04B389	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2212	040601030079	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2213	040601031040	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2214	040601030080	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2215	04B390	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2216	04B391	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2217	04B392	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2218	04B393	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2219	04B394	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					

6d8c88d5-5b0e-58e9-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2220	041001001024	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2221	040203007022	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2222	040101001022	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2223	040103003022	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2224	040103001024	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2225	040101005041	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2226	04B398	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2227	040601030081	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2228	040601031041	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2229	040601030082	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2230	04B399	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2231	04B400	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2232	04B401	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2233	04B402	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		

6d8c88d5-5b0e-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2234	04B403	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2235	041001001025	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2236	040203007023	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2237	040101001023	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2238	040103003023	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2239	040103001025	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2240	040101005042	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2241	04B407	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2242	040601030083	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2243	040601031042	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2244	040601030084	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2245	04B408	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		

6d8c88d5-5b45-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2246	04B409	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2247	04B410	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2248	04B411	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2249	04B412	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2250	041001001026	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2251	040203007024	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2252	040101001024	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2253	040103003024	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2254	040103001026	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2255	040101005043	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2256	04B416	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2257	040601030085	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2258	040601031043	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2259	040601030086	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2260	04B417	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm	个	8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2260	04B417	防水套管内部封堵	区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2261	04B418	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2262	04B419	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2263	04B420	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2264	04B421	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2265	041001001027	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	168		
2266	040203007025	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	168		
2267	040101001025	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	210		
2268	040103003025	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	240.24		
2269	040103001027	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	210		
2270	040101005044	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	12.6		
2271	04B425	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	264.6		
2272	040601030087	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	264.6		
2273	040601031044	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	283.5		
2274	040601030088	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	21		

6d8c88d5-5b0c-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2275	04B426	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	168		
2276	04B427	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	21		
2277	04B428	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	21		
2278	04B429	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	21		
2279	04B430	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	21		
		西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）					
2280	041001001028	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	152		
2281	040203007026	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	152		
2282	040101001026	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	190		
2283	040103003026	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	217.36		
2284	040103001028	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	190		
2285	040101005045	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	11.4		
2286	04B434	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	239.4		
2287	040601030089	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	239.4		
2288	040601031045	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	256.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2288	040601031045	丙纶防水		m2	256.5		
2289	040601030090	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	19		
2290	04B435	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	152		
2291	04B436	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	19		
2292	04B437	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	19		
2293	04B438	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	19		
2294	04B439	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	19		
		海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）					
2295	041001001029	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	240		
2296	040203007027	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	240		
2297	040101001027	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	300		
2298	040103003027	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	343.2		
2299	040103001029	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	300		
2300	040101005046	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	18		
2301	04B443	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	378		
2302	040601030091	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明	m2	378		

6d0c8d5-5f0a-585-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2302	040601030091	井壁涂抹修复	暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	378		
2303	040601031046	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	405		
2304	040601030092	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	30		
2305	04B444	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	240		
2306	04B445	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	30		
2307	04B446	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	30		
2308	04B447	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	30		
2309	04B448	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	30		
		开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）					
2310	041001001030	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	40		
2311	040203007028	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	40		
2312	040101001028	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	50		
2313	040103003028	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	57.2		
2314	040103001030	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	50		
2315	040101005047	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑	m3	3		

6d8c88d5-5... 45e... 0d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2315	040101005047	人工清除淤泥	2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3		
2316	04B452	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	63		
2317	040601030093	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	63		
2318	040601031047	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	67.5		
2319	040601030094	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	5		
2320	04B453	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	40		
2321	04B454	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2322	04B455	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2323	04B456	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2324	04B457	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
		乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2325	041001001031	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2326	040203007029	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2327	040101001029	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		

6d8c88d5-5b... 9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2328	040103003029	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2329	040103001031	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2330	040101005048	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2331	04B461	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2332	040601030095	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2333	040601031048	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2334	040601030096	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2335	04B462	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2336	04B463	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2337	04B464	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2338	04B465	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2339	04B466	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2340	041001001032	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		

6d8e88d5-560a-43e5-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2341	040203007030	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2342	040101001030	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2343	040103003030	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2344	040103001032	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2345	040101005049	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2346	04B470	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2347	040601030097	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2348	040601031049	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2349	040601030098	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2350	04B471	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2351	04B472	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2352	04B473	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2353	04B474	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2354	04B475	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内					

6d8c88d5-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防渗1座)					
2355	041001001033	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2356	040203007031	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2357	040101001031	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2358	040103003031	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2359	040103001033	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2360	040101005050	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2361	04B479	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2362	040601030099	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2363	040601031050	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2364	040601030100	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2365	04B480	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2366	04B481	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2367	04B482	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		

6d8c88d5-5[illegible]9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2368	04B483	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2369	04B484	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2370	041001001034	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2371	040203007032	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2372	040101001032	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2373	040103003032	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2374	040103001034	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2375	040101005051	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2376	04B488	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2377	040601030101	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2378	040601031051	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2379	040601030102	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2380	04B489	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料:	个	8		

6d8c38d5-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2380	04B489	防水套管内部封堵	防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2381	04B490	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2382	04B491	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2383	04B492	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2384	04B493	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）					
2385	040101005052	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2386	04B497	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2387	04B498	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2388	040601030103	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2389	040601030104	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2390	040601031052	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2391	04B499	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2392	04B500	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2393	04B501	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		

6d8c88d5-5b20-45e2-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2394	04B502	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2395	04B503	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					
2396	041001001035	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	32		
2397	040203007033	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	32		
2398	040101001033	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2399	040103003033	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	45.76		
2400	040103001035	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2401	040101005053	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
2402	04B507	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		
2403	040601030105	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
2404	040601031053	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	54		
2405	040601030106	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
2406	04B508	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料:	个	32		

6d8c38d5-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2406	04B508	防水套管内部封堵	防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
2407	04B509	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2408	04B510	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2409	04B511	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2410	04B512	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					
2411	041001001036	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	32		
2412	040203007034	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	32		
2413	040101001034	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2414	040103003034	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	45.76		
2415	040103001036	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2416	040101005054	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
2417	04B516	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		
2418	040601030107	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
2419	040601031054	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	54		
2420	040601030108	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
2421	04B517	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余	个	32		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2421	04B517	防水套管内部封堵	20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
2422	04B518	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2423	04B519	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2424	04B520	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2425	04B521	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
2426	041001001037	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		
2427	040203007035	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2428	040101001035	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2429	040103003035	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2430	040103001037	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2431	040101005055	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		
2432	04B525	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2433	040601030109	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		
2434	040601031055	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2435	040601030110	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2436	04B526	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2437	04B527	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2438	04B528	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2439	04B529	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2440	04B530	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）					
2441	040101005056	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2442	04B534	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2443	04B535	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2444	040601030111	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2445	040601030112	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2446	040601031056	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2447	04B536	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余	个	8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2447	04B536	防水套管内部封堵	20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2448	04B537	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2449	04B538	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2450	04B539	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2451	04B540	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2452	041001001038	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2453	040203007036	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2454	040101001036	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2455	040103003036	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2456	040103001038	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2457	040101005057	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2458	04B544	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2459	040601030113	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2460	040601031057	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2461	040601030114	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2462	04B545	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2463	04B546	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2464	04B547	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2465	04B548	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2466	04B549	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)					
2467	041001001039	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2468	040203007037	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2469	040101001037	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2470	040103003037	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2471	040103001039	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2472	040101005058	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2473	04B553	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2474	040601030115	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2475	040601031058	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2476	040601030116	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2477	04B554	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2478	04B555	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2479	04B556	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2480	04B557	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2481	04B558	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)					
2482	041001001040	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2483	040203007038	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2484	040101001038	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2485	040103003038	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2486	040103001040	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2487	040101005059	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2488	04B562	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2489	040601030117	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料:	m2	12.6		

6d8e88d5-5b2e-4565-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2489	040601030117	井壁涂抹修复	水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2490	040601031059	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2491	040601030118	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2492	04B563	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2493	04B564	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2494	04B565	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2495	04B566	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2496	04B567	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)					
2497	041001001041	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2498	040203007039	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2499	040101001039	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2500	040103003039	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2501	040103001041	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2502	040101005060	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		

6d8c88d5-5[illegible]-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2503	04B571	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2504	040601030119	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2505	040601031060	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2506	040601030120	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2507	04B572	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2508	04B573	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2509	04B574	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2510	04B575	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2511	04B576	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2512	041001001042	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2513	040203007040	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2514	040101001040	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2515	040103003040	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		

6d8e88d5-5b85-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2516	040103001042	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2517	040101005061	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2518	04B580	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2519	040601030121	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2520	040601031061	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2521	040601030122	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2522	04B581	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2523	04B582	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2524	04B583	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2525	04B584	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2526	04B585	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2527	041001001043	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2528	040203007041	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		

6d8c88d5-5[illegible]1583-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2529	040101001041	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2530	040103003041	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2531	040103001043	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2532	040101005062	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2533	04B589	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2534	040601030123	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2535	040601031062	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2536	040601030124	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2537	04B590	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2538	04B591	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2539	04B592	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2540	04B593	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2541	04B594	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）					
2542	040101005063	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	0.6		

6d8c88d5-5b4e-58b9-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2542	040101005063	人工清除淤泥	3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2543	04B598	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2544	04B599	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2545	040601030125	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2546	040601030126	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2547	040601031063	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2548	04B600	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2549	04B601	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2550	04B602	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2551	04B603	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2552	04B604	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）					
2553	041001001044	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	64		
2554	040203007042	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	64		

6d8c88d5-5b...-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2555	040101001042	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	80		
2556	040103003042	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	91.52		
2557	040103001044	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	80		
2558	040101005064	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	4.8		
2559	04B608	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	100.8		
2560	040601030127	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	100.8		
2561	040601031064	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	108		
2562	040601030128	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	8		
2563	04B609	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	64		
2564	04B610	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2565	04B611	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2566	04B612	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2567	04B613	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
		东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）					
2568	040101005065	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑	m3	2.4		

6d8c88d5-5bf8-588-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2568	040101005065	人工清除淤泥	2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
2569	01B617	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		
2570	01B618	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.2		
2571	040601030129	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
2572	040601030130	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
2573	040601031065	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	47.12		
2574	01B619	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
2575	01B620	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2576	01B621	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2577	01B622	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2578	01B623	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2579	041001001045	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		

6d8c08d5-5b2f-43[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2580	040203007043	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2581	040101001043	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2582	040103003043	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2583	040103001045	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2584	040101005066	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2585	01B627	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2586	040601030131	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2587	040601031066	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2588	040601030132	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2589	01B628	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2590	01B629	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2591	01B630	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2592	01B631	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2593	01B632	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内					

6d8c88d5-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防渗1座)					
2594	041001001046	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2595	040203007044	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2596	040101001044	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2597	040103003044	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2598	040103001046	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2599	040101005067	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2600	01B636	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2601	040601030133	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2602	040601031067	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		
2603	040601030134	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2604	01B637	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2605	01B638	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2606	01B639	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		

6d8c88d5-5[illegible]9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2607	01B640	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2608	01B641	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
合计							

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2609	041001001047	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2610	040203007045	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2611	040101001045	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2612	040103003045	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2613	040103001047	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2614	040101005068	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2615	01B645	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2616	040601030135	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2617	040601031068	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2618	040601030136	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2619	01B646	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2620	01B647	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		

6d8c88d5-5b0e-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2621	01B648	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2622	01B649	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2623	01B650	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）					
2624	040101005069	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2625	01B654	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2626	01B655	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.6		
2627	040601030137	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2628	040601030138	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2629	040601031069	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	23.56		
2630	01B656	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2631	01B657	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2632	01B658	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2633	01B659	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2634	01B660	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）					
2635	040101005070	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	4.8		
2636	01B664	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	100.8		
2637	01B665	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	2.4		
2638	040601030139	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	8		
2639	040601030140	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	100.8		
2640	040601031070	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	94.24		
2641	01B666	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	64		
2642	01B667	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2643	01B668	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2644	01B669	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2645	01B670	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
		镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）					

6d8c88d5-5[illegible]-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2646	040101005071	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
2647	01B674	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		
2648	01B675	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.2		
2649	040601030141	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
2650	040601030142	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
2651	040601031071	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	47.12		
2652	01B676	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
2653	01B677	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2654	01B678	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2655	01B679	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2656	01B680	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）					
2657	041001001048	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	48		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2658	040203007046	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	48		
2659	040101001046	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	60		
2660	040103003046	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	68.64		
2661	040103001048	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	60		
2662	040101005072	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3.6		
2663	01B684	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	75.6		
2664	040601030143	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	75.6		
2665	040601031072	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	81		
2666	040601030144	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	6		
2667	01B685	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	48		
2668	01B686	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2669	01B687	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2670	01B688	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2671	01B689	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
		北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）					

6d8c88d5-5b... 785-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2672	040101005073	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3		
2673	01B693	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	63		
2674	01B694	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.5		
2675	040601030145	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	5		
2676	040601030146	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	63		
2677	040601031073	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	58.9		
2678	01B695	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	40		
2679	01B696	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2680	01B697	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2681	01B698	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
2682	01B699	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	5		
		长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）					
2683	040101005074	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3.6		
2684	01B703	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	75.6		

6d8c88d5-5b85-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2685	01B704	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.8		
2686	040601030147	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	6		
2687	040601030148	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	75.6		
2688	040601031074	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	70.68		
2689	01B705	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	48		
2690	01B706	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2691	01B707	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2692	01B708	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2693	01B709	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
		错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2694	041001001049	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2695	040203007047	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2696	040101001047	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		

6d8c88d5-560a-43e-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2697	040103003047	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2698	040103001049	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2699	040101005075	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2700	01B713	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2701	040601030149	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2702	040601031075	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2703	040601030150	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2704	01B714	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2705	01B715	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2706	01B716	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2707	01B717	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2708	01B718	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
2709	041001001050	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		

6d8e88d5-50da-43e5-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2710	040203007048	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2711	040101001048	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2712	040103003048	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2713	040103001050	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2714	040101005076	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		
2715	01B722	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2716	040601030151	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		
2717	040601031076	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2718	040601030152	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		
2719	01B723	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2720	01B724	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2721	01B725	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2722	01B726	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2723	01B727	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底					

6d8c88d5-5b...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		板内防渗3座)					
2724	041001001051	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		
2725	040203007049	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2726	040101001049	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2727	040103003049	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2728	040103001051	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2729	040101005077	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		
2730	01B731	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2731	040601030153	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		
2732	040601031077	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2733	040601030154	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		
2734	01B732	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2735	01B733	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2736	01B734	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		

6d8c88d5-5[illegible]9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2737	01B735	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2738	01B736	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
2739	041001001052	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	24		
2740	040203007050	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	24		
2741	040101001050	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2742	040103003050	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	34.32		
2743	040103001052	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	30		
2744	040101005078	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.8		
2745	01B740	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	37.8		
2746	040601030155	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	37.8		
2747	040601031078	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	40.5		
2748	040601030156	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	3		
2749	01B741	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料:	个	24		

6d8c38d5-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2749	01B741	防水套管内部封堵	防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	24		
2750	01B742	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2751	01B743	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2752	01B744	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
2753	01B745	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	3		
		辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					
2754	041001001053	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	32		
2755	040203007051	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	32		
2756	040101001051	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2757	040103003051	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	45.76		
2758	040103001053	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	40		
2759	040101005079	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	2.4		
2760	01B749	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	50.4		
2761	040601030157	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	50.4		
2762	040601031079	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	54		
2763	040601030158	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	4		
2764	01B750	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余	个	32		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2764	01B750	防水套管内部封堵	20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	32		
2765	01B751	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2766	01B752	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2767	01B753	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
2768	01B754	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	4		
		人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）					
2769	041001001054	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	64		
2770	040203007052	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	64		
2771	040101001052	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	80		
2772	040103003052	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	91.52		
2773	040103001054	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	80		
2774	040101005080	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	4.8		
2775	01B758	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	100.8		
2776	040601030159	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	100.8		
2777	040601031080	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	108		
2778	040601030160	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单	m2	8		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2778	040601030160	井壁修补	价:24.78(kg)	m2	8		
2779	01B759	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	64		
2780	01B760	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2781	01B761	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2782	01B762	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
2783	01B763	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	8		
		热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
2784	041001001055	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	8		
2785	040203007053	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	8		
2786	040101001053	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2787	040103003053	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	11.44		
2788	040103001055	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	10		
2789	040101005081	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2790	01B767	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2791	040601030161	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2792	040601031081	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	13.5		

6d8 9b5-5da 4fe-9df-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	040601031081	丙纶防水		m2	13.5		
2793	040601030162	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2794	01B768	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2795	01B769	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2796	01B770	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2797	01B771	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2798	01B772	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）					
2799	040101005082	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	3.6		
2800	01B776	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	75.6		
2801	01B777	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	1.8		
2802	040601030163	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	6		
2803	040601030164	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	75.6		
2804	040601031082	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	70.68		

6d0c8d5-5f0a-58e-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2804	040601031082	丙纶防水		m2	70.68		
2805	01B778	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	48		
2806	01B779	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2807	01B780	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2808	01B781	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
2809	01B782	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	6		
		北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）					
2810	040101005083	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2811	01B786	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2812	01B787	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2813	040601030165	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2814	040601030166	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2815	040601031083	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2816	01B788	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套	个	8		

6d8...9bc5-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2816	01B788	防水套管内部封堵	管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2817	01B789	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2818	01B790	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2819	01B791	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2820	01B792	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
2821	041001001056	道路拆除	1.构件名称:混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层等全部工作内容	m2	16		
2822	040203007054	混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.路面厚度：18cm 3.其他详见设计图纸	m2	16		
2823	040101001054	人工挖基坑土方	1.土类别:根据现场情况综合考虑 2.含开挖及装车 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2824	040103003054	余方弃置	1.多余土方、建筑垃圾外运 2.外运距离按照20km考虑	m3	22.88		
2825	040103001056	回填方	1.石粉回填 2.回填深度综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	20		
2826	040101005084	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2827	01B796	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2828	040601030167	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2829	040601031084	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	27		
2830	040601030168	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单	m2	2		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2830	040601030168	井壁修补	价:24.78(kg)	m2	2		
2831	01B797	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2832	01B798	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2833	01B799	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2834	01B800	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2835	01B801	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）					
2836	040101005085	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2837	01B805	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2838	01B806	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2839	040601030169	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2840	040601030170	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2841	040601031085	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2842	01B807	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套	个	8		

6d8...-9805-5...-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2842	01B807	防水套管内部封堵	管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2843	01B808	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2844	01B809	井室抽水台班	1.规格：ϕ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2845	01B810	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2846	01B811	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）					
2847	040101005086	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2848	01B815	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2849	01B816	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2850	040601030171	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2851	040601030172	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2852	040601031086	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2853	01B817	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸	个	8		

6d8c88d5-5b0a-4585-0df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2853	01B817	防水套管内部封堵	暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2854	01B818	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2855	01B819	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2856	01B820	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2857	01B821	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）					
2858	040101005087	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	0.6		
2859	01B825	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	12.6		
2860	01B826	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.3		
2861	040601030173	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	1		
2862	040601030174	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	12.6		
2863	040601031087	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	11.78		
2864	01B827	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	8		
2865	01B828	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		

6d8c88d5-5bda-79d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2866	01B829	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2867	01B830	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
2868	01B831	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	1		
		洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）					
2869	040101005088	人工清除淤泥	1.挖掘深度:根据现场情况综合考虑 2.运距:综合考虑 3.其他详见设计图纸	m3	1.2		
2870	01B835	井壁冲洗	1.高压冲洗井壁表面 2.按照冲洗面积以平方米计算	m2	25.2		
2871	01B836	井室堵漏	1.微量渗水部位使用防渗快干堵漏剂封堵 2.按照封堵体积以立方米计算 暂估材料: 化学注浆料 单价:265.49(kg)	m3	0.6		
2872	040601030175	井壁修补	1.清理底板及内壁表面突出物及砂浆疙瘩 2.用快干水泥修补 3.其他详见设计图纸 暂估材料: 快干防渗堵漏剂 单价:24.78(kg)	m2	2		
2873	040601030176	井壁涂抹修复	1.喷涂水泥基堵漏砂浆内衬，厚度不小于20mm 2.其他详见图纸说明 暂估材料: 水泥基堵漏砂浆 单价:44.25(kg)	m2	25.2		
2874	040601031088	丙纶防水	1.材料：丙纶卷材 2.施工需满足图纸及设计要求 3.搭接及附加层综合考虑	m2	23.56		
2875	01B837	防水套管内部封堵	1.清理套管内原有防水层 2.将油麻绳拧成麻花状，用麻钎捻入套管内，将油麻绳捻入后进行捻灰，水泥用42.5级以上加水拌匀，用捻凿将灰填入套管，直至将套管打至剩余20mm 3.管内部接近外墙皮20mm区域使用快干防渗堵漏剂压实磨平，在管根周围加强涂抹一圈快干防渗堵漏剂 4.其他详见设计图纸 暂估材料: 防水套管封堵 单价:245.00(个)	个	16		
2876	01B838	发电机台班	1.规格：10KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2877	01B839	井室抽水台班	1.规格：φ100泥浆泵 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
2878	01B840	有害气体检测仪台班	1.规格：满足现场施工要求 2.按照实际台班数量计取	台班	2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2879	01B841	轴流风机台班	1.规格：7.5KW 2.按照实际台班数量计取	台班	2		
		华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）					
2880	040101002003	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		
2881	040103001057	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
2882	01B845	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		
2883	040202002005	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2884	040202002006	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2885	040203003003	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
2886	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
2887	040203004003	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		
2888	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
2889	041001001057	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
2890	041001008003	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		
2891	040502005003	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
2892	040502006003	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
2893	040504003003	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
2894	01B846	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
2895	01B847	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
2896	01B848	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）					
2897	040101002004	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		
2898	040103001058	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
2899	01B850	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2900	040202002007	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2901	040202002008	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2902	040203003004	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
2903	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
2904	040203004004	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		
2905	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
2906	041001001058	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
2907	041001008004	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		
2908	040502005004	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
2909	040502006004	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
2910	040504003004	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
2911	01B851	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
2912	01B852	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
2913	01B853	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）					
2914	040101002005	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		
2915	040103001059	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
2916	01B855	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		
2917	040202002009	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2918	040202002010	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2919	040203003005	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
2920	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
2921	040203004005	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		

6d8e08d5-5b4585-9df5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2922	040203006010	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
2923	041001001059	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
2924	041001008005	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		
2925	040502005005	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
2926	040502006005	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
2927	040504003005	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
2928	01B856	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
2929	01B857	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
2930	01B858	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）					
2931	040101002006	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	11.88		
2932	040103001060	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	11.88		
2933	01B860	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	7.2		
2934	040202002011	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2935	040202002012	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	7.2		
2936	040203003006	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	7.2		
2937	040203006011	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	7.2		
2938	040203004006	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	7.2		
2939	040203006012	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	7.2		
2940	041001001060	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	7.2		
2941	041001008006	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	5.2		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2942	040502005006	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:法兰	个	1		
2943	040502006006	法兰	1.材质及规格:DN500 2.形式:	副	1		
2944	040504003006	预制闸阀井	1.管道直径:DN500 2.做法详见设计要求	座	1		
2945	01B861	拆除阀门	1.规格：DN500	个	1		
2946	01B862	拆除法兰	1.规格：DN500	副	1		
2947	01B863	开关阀门	1.规格：DN500	个	1		
		颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）					
2948	040101002007	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	8.33		
2949	040103001061	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	8.33		
2950	01B865	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	4.4		
2951	040202002013	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	4.4		
2952	040202002014	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	4.4		
2953	040203003007	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	4.4		
2954	040203006013	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	4.4		
2955	040203004007	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	4.4		
2956	040203006014	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	4.4		
2957	041001001061	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.4		
2958	041001008007	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	2.1		
2959	040502005007	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰	个	1		
2960	040502006007	法兰	1.材质及规格:DN300 2.形式:	副	1		
2961	040504003007	预制闸阀井	1.管道直径:DN300 2.做法详见设计要求	座	1		
2962	01B866	拆除阀门	1.规格：DN300	个	1		
2963	01B867	拆除法兰	1.规格：DN300	副	1		
2964	01B868	开关阀门	1.规格：DN300	个	1		
		伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀					

6d0c68d5-5bfc-45e9-9d5-958fe5528b2b

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门)					
2965	040101002008	挖沟槽土方-机械开挖	1.土类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m3	8.33		
2966	040103001062	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:综合考虑 2.密实度:按设计要求 3.材料品种、规格:土	m3	8.33		
2967	01B870	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:	m2	4.4		
2968	040202002015	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(5%) 2.厚度:16cm	m2	4.4		
2969	040202002016	水泥稳定土	1.水泥含量:水稳(6%) 2.厚度:16cm	m2	4.4		
2970	040203003008	透层	1.材料品种:透层沥青油 2.喷油量:1L/m2	m2	4.4		
2971	040203006015	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼(AC-20C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	4.4		
2972	040203004008	粘层	1.材料品种:粘层沥青油 2.喷油量:0.5kg/m2	m2	4.4		
2973	040203006016	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼(AC-13C型) 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm	m2	4.4		
2974	041001001062	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:42cm 3.综合内容：割缝、拆除面层、基层、挖运石渣等全部工作内容	m2	4.4		
2975	041001008008	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土构筑物 2.强度:	m3	2.1		
2976	040502005008	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰	个	1		
2977	040502006008	法兰	1.材质及规格:DN300 2.形式:	副	1		
2978	040504003008	预制闸阀井	1.管道直径:DN300 2.做法详见设计要求	座	1		
2979	01B871	拆除阀门	1.规格：DN300	个	1		
2980	01B872	拆除法兰	1.规格：DN300	副	1		
2981	01B873	开关阀门	1.规格：DN300	个	1		
		暂列金额					
		暂列金额					
2982	01B646	暂列金额		项	1		
合计							

6d8c38d5-5f... 585-9d5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	000002	2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)			
1.1	000003	崂水路佳兆业二期-室内给水工程			
1.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.1.9	011601001001	脚手架			
1.1.10	011601002001	垂直运输			
1.1.11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
1.1.12	011601004001	施工排水			
1.1.13	011601005001	施工降水			
1.1.14	011601012001	特殊地区施工增加			
1.1.15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.1.16	03B001	其他措施项目			
1.1.17	03B002	其他措施项目			
1.2	000004	崂水路佳兆业二期-土建工程			
1.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2.6	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.2.7	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.2.9	011601001002	脚手架			
1.2.10	011601002002	垂直运输			
1.2.11	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
1.2.12	011601004002	施工排水			
1.2.13	011601005002	施工降水			
1.2.14	011601012002	特殊地区施工增加			
1.2.15	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护			
1.2.16	01B002	其他措施项目			
1.3	000005	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改			
1.3.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.3.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.3.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
1.3.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.3.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.3.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.3.9	041201001001	脚手架			
1.3.10	041201004001	施工排水			
1.3.11	041201005001	施工降水			
1.3.12	041201006001	围堰			

6d8c08d5-5b0f-4525-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第3页 共316页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.3.13	041201007001	筑岛			
1.3.14	041201008001	便道			
1.3.15	041201009001	便桥			
1.3.16	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.3.17	041201011001	洞内外轨道铺设			
1.3.18	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
1.3.19	041201014001	市政工程地下管线交叉处理			
1.3.20	041201022001	特殊地区施工增加			
1.3.21	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
1.3.22	04B002	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
1.3.23	04B003	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
1.3.24	04B004	其他措施项目			
1.4	000006	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程			
1.4.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.4.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.4.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.4.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.4.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.4.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.4.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4.9	011601001003	脚手架			
1.4.10	011601002003	垂直运输			
1.4.11	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
1.4.12	011601004003	施工排水			
1.4.13	011601005003	施工降水			
1.4.14	011601012003	特殊地区施工增加			
1.4.15	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1.4.16	03B003	其他措施项目			
1.4.17	03B004	其他措施项目			
1.5	000007	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程			
1.5.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.5.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.5.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.5.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.5.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.5.6	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.5.7	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.5.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5.9	011601001004	脚手架			
1.5.10	011601002004	垂直运输			
1.5.11	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
1.5.12	011601004004	施工排水			
1.5.13	011601005004	施工降水			
1.5.14	011601012004	特殊地区施工增加			
1.5.15	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
1.5.16	01B004	其他措施项目			
2	000008	2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)			
2.1	000009	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程			
2.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.1.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.1.9	011601001005	脚手架			
2.1.10	011601002005	垂直运输			
2.1.11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆			
2.1.12	011601004005	施工排水			
2.1.13	011601005005	施工降水			
2.1.14	011601012005	特殊地区施工增加			
2.1.15	011601015005	既有建(构)筑物、设施保护			
2.1.16	03B006	其他措施项目			
2.1.17	03B007	其他措施项目			
2.2	000010	深圳路178号丽海馨苑-土建工程			
2.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.7	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	011601001006	脚手架			
2.2.10	011601002006	垂直运输			
2.2.11	011601003006	其他大型机械进出场及安拆			
2.2.12	011601004006	施工排水			
2.2.13	011601005006	施工降水			
2.2.14	011601012006	特殊地区施工增加			
2.2.15	011601015006	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-1c0f-4525-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.16	01B007	其他措施项目			
2.3	000011	海尔路57号创业中心-室内给水工程			
2.3.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.3.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.3.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.3.9	011601001007	脚手架			
2.3.10	011601002007	垂直运输			
2.3.11	011601003007	其他大型机械进出场及安拆			
2.3.12	011601004007	施工排水			
2.3.13	011601005007	施工降水			
2.3.14	011601012007	特殊地区施工增加			
2.3.15	011601015007	既有建(构)筑物、设施保护			
2.3.16	03B008	其他措施项目			
2.3.17	03B009	其他措施项目			
2.4	000012	海尔路57号创业中心-土建工程			
2.4.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.4.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.4.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.4.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.4.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b8a-4585-9df[illegible]2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.4.6	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.4.7	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.4.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.4.9	011601001008	脚手架			
2.4.10	011601002008	垂直运输			
2.4.11	011601003008	其他大型机械进出场及安拆			
2.4.12	011601004008	施工排水			
2.4.13	011601005008	施工降水			
2.4.14	011601012008	特殊地区施工增加			
2.4.15	011601015008	既有建(构)筑物、设施保护			
2.4.16	01B009	其他措施项目			
2.5	000013	香港东路208号颐景园-室内给水工程			
2.5.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.5.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.5.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.5.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.5.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.5.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.5.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.5.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.5.9	011601001009	脚手架			
2.5.10	011601002009	垂直运输			
2.5.11	011601003009	其他大型机械进出场及安拆			
2.5.12	011601004009	施工排水			
2.5.13	011601005009	施工降水			
2.5.14	011601012009	特殊地区施工增加			
2.5.15	011601015009	既有建(构)筑物、设施保护			
2.5.16	03B010	其他措施项目			
2.5.17	03B011	其他措施项目			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.6	000014	香港东路208号颐景园-土建工程			
2.6.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.6.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.6.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.6.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.6.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.6.6	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.6.7	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.6.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.6.9	011601001010	脚手架			
2.6.10	011601002010	垂直运输			
2.6.11	011601003010	其他大型机械进出场及安拆			
2.6.12	011601004010	施工排水			
2.6.13	011601005010	施工降水			
2.6.14	011601012010	特殊地区施工增加			
2.6.15	011601015010	既有建(构)筑物、设施保护			
2.6.16	01B011	其他措施项目			
2.7	000015	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程			
2.7.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.7.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.7.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.7.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.7.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.7.6	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.7.7	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.7.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.7.9	011601001011	脚手架			
2.7.10	011601002011	垂直运输			
2.7.11	011601003011	其他大型机械进出场及安拆			
2.7.12	011601004011	施工排水			
2.7.13	011601005011	施工降水			
2.7.14	011601012011	特殊地区施工增加			
2.7.15	011601015011	既有建(构)筑物、设施保护			
2.7.16	03B013	其他措施项目			
2.7.17	03B014	其他措施项目			
2.8	000016	辽阳东路20号馨和小区-土建工程			
2.8.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.8.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.8.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.8.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.8.6	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.8.7	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.8.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.8.9	011601001012	脚手架			
2.8.10	011601002012	垂直运输			
2.8.11	011601003012	其他大型机械进出场及安拆			
2.8.12	011601004012	施工排水			
2.8.13	011601005012	施工降水			
2.8.14	011601012012	特殊地区施工增加			
2.8.15	011601015012	既有建(构)筑物、设施保护			
2.8.16	01B014	其他措施项目			
2.9	000017	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4505-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.9.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.9.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.9.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.9.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.9.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.9.6	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.9.7	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.9.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.9.9	011601001013	脚手架			
2.9.10	011601002013	垂直运输			
2.9.11	011601003013	其他大型机械进出场及安拆			
2.9.12	011601004013	施工排水			
2.9.13	011601005013	施工降水			
2.9.14	011601012013	特殊地区施工增加			
2.9.15	011601015013	既有建(构)筑物、设施保护			
2.9.16	03B015	其他措施项目			
2.9.17	03B016	其他措施项目			
2.10	000018	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程			
2.10.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.10.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.10.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.10.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.10.6	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.10.7	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.10.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.10.9	011601001014	脚手架			
2.10.10	011601002014	垂直运输			
2.10.11	011601003014	其他大型机械进出场及安拆			
2.10.12	011601004014	施工排水			
2.10.13	011601005014	施工降水			
2.10.14	011601012014	特殊地区施工增加			
2.10.15	011601015014	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10.16	01B016	其他措施项目			
2.11	000019	深圳路180号丽海花园-室内给水工程			
2.11.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.11.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.11.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.11.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.11.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.11.6	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.11.7	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.11.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.11.9	011601001015	脚手架			
2.11.10	011601002015	垂直运输			
2.11.11	011601003015	其他大型机械进出场及安拆			
2.11.12	011601004015	施工排水			
2.11.13	011601005015	施工降水			
2.11.14	011601012015	特殊地区施工增加			
2.11.15	011601015015	既有建(构)筑物、设施保护			
2.11.16	03B018	其他措施项目			
2.11.17	03B019	其他措施项目			
2.12	000020	深圳路180号丽海花园-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.12.1	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.12.2	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.12.3	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.12.4	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.12.5	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.12.6	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.12.7	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.12.8	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.12.9	011601001016	脚手架			
2.12.10	011601002016	垂直运输			
2.12.11	011601003016	其他大型机械进出场及安拆			
2.12.12	011601004016	施工排水			
2.12.13	011601005016	施工降水			
2.12.14	011601012016	特殊地区施工增加			
2.12.15	011601015016	既有建(构)筑物、设施保护			
2.12.16	01B019	其他措施项目			
2.13	000021	金三角小区1号楼-表池内防渗2座			
2.13.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.13.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.13.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
2.13.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.13.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.13.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.13.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.13.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.13.9	041201001002	脚手架			
2.13.10	041201004002	施工排水			
2.13.11	041201005002	施工降水			
2.13.12	041201006002	围堰			
2.13.13	041201007002	筑岛			
2.13.14	041201008002	便道			
2.13.15	041201009002	便桥			
2.13.16	041201010002	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
2.13.17	041201011002	洞内外轨道铺设			
2.13.18	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
2.13.19	041201014002	市政工程地下管线交叉处理			
2.13.20	041201022002	特殊地区施工增加			
2.13.21	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护			
2.13.22	04B012	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
2.13.23	04B013	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
2.13.24	04B014	其他措施项目			
3	000022	2025年老旧供水设施改造项目(市南区)			
3.1	000023	大学路25号-室内给水工程			
3.1.1	011601011017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6a7e8d5e-2e00-4585-9df5-958fe5528d2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.6	011601008017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	011601001017	脚手架			
3.1.10	011601002017	垂直运输			
3.1.11	011601003017	其他大型机械进出场及安拆			
3.1.12	011601004017	施工排水			
3.1.13	011601005017	施工降水			
3.1.14	011601012017	特殊地区施工增加			
3.1.15	011601015017	既有建(构)筑物、设施保护			
3.1.16	03B026	其他措施项目			
3.1.17	03B027	其他措施项目			
3.2	000024	大学路25号-土建工程			
3.2.1	011601011018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	011601009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601008018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	011601007018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	011601006018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2.9	011601001018	脚手架			
3.2.10	011601002018	垂直运输			
3.2.11	011601003018	其他大型机械进出场及安拆			
3.2.12	011601004018	施工排水			
3.2.13	011601005018	施工降水			
3.2.14	011601012018	特殊地区施工增加			
3.2.15	011601015018	既有建(构)筑物、设施保护			
3.2.16	01B021	其他措施项目			
3.3	000025	大学路25号室外-室外给水工程			

6d8c88d5-5b0e-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.3.1	011601011019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	011601013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	011601010019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.3.4	011601014019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	011601009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	011601008019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	011601007019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	011601006019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.3.9	011601001019	脚手架			
3.3.10	011601002019	垂直运输			
3.3.11	011601003019	其他大型机械进出场及安拆			
3.3.12	011601004019	施工排水			
3.3.13	011601005019	施工降水			
3.3.14	011601012019	特殊地区施工增加			
3.3.15	011601015019	既有建(构)筑物、设施保护			
3.3.16	03B029	其他措施项目			
3.4	000026	大学路25号室外-土建工程			
3.4.1	011601011020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	011601013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	011601010020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.4.4	011601014020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.4.5	011601009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	011601008020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	011601007020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.4.8	011601006020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4.9	011601001020	脚手架			
3.4.10	011601002020	垂直运输			
3.4.11	011601003020	其他大型机械进出场及安拆			
3.4.12	011601004020	施工排水			
3.4.13	011601005020	施工降水			
3.4.14	011601012020	特殊地区施工增加			
3.4.15	011601015020	既有建(构)筑物、设施保护			
3.4.16	01B030	其他措施项目			
3.5	000027	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座			
3.5.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.5.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.5.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.5.5	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.7	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.8	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.5.9	041201001003	脚手架			
3.5.10	041201004003	施工排水			
3.5.11	041201005003	施工降水			
3.5.12	041201006003	围堰			
3.5.13	041201007003	筑岛			
3.5.14	041201008003	便道			
3.5.15	041201009003	便桥			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.5.16	041201010003	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.5.17	041201011003	洞内外轨道铺设			
3.5.18	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			
3.5.19	041201014003	市政工程地下管线交叉处理			
3.5.20	041201022003	特殊地区施工增加			
3.5.21	041201025003	既有建(构)筑物、设施保护			
3.5.22	04B021	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.5.23	04B022	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.5.24	04B023	其他措施项目			
3.6	000028	江西路113号-室内给水工程			
3.6.1	011601011021	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.6.2	011601013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.6.3	011601010021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.6.4	011601014021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.6.5	011601009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.6.6	011601008021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.6.7	011601007021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.6.8	011601006021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.6.9	011601001021	脚手架			
3.6.10	011601002021	垂直运输			
3.6.11	011601003021	其他大型机械进出场及安拆			
3.6.12	011601004021	施工排水			
3.6.13	011601005021	施工降水			
3.6.14	011601012021	特殊地区施工增加			
3.6.15	011601015021	既有建(构)筑物、设施保护			
3.6.16	03B038	其他措施项目			
3.6.17	03B039	其他措施项目			
3.7	000029	香港中路63号-室内给水工程			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.7.1	011601011022	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.7.2	011601013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.7.3	011601010022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.7.4	011601014022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.7.5	011601009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.7.6	011601008022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.7.7	011601007022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.7.8	011601006022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.7.9	011601001022	脚手架			
3.7.10	011601002022	垂直运输			
3.7.11	011601003022	其他大型机械进出场及安拆			
3.7.12	011601004022	施工排水			
3.7.13	011601005022	施工降水			
3.7.14	011601012022	特殊地区施工增加			
3.7.15	011601015022	既有建(构)筑物、设施保护			
3.7.16	03B046	其他措施项目			
3.7.17	03B047	其他措施项目			
3.8	000030	兴安支路1号-室内给水工程			
3.8.1	011601011023	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.8.2	011601013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.8.3	011601010023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.8.4	011601014023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.8.5	011601009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.8.6	011601008023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.8.7	011601007023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.8.8	011601006023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.8.9	011601001023	脚手架			
3.8.10	011601002023	垂直运输			
3.8.11	011601003023	其他大型机械进出场及安拆			
3.8.12	011601004023	施工排水			
3.8.13	011601005023	施工降水			
3.8.14	011601012023	特殊地区施工增加			
3.8.15	011601015023	既有建(构)筑物、设施保护			
3.8.16	03B050	其他措施项目			
3.8.17	03B051	其他措施项目			
3.9	000031	兴安支路1号-土建工程			
3.9.1	011601011024	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.9.2	011601013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.9.3	011601010024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.9.4	011601014024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.9.5	011601009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.9.6	011601008024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.9.7	011601007024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.9.8	011601006024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.9.9	011601001024	脚手架			
3.9.10	011601002024	垂直运输			
3.9.11	011601003024	其他大型机械进出场及安拆			
3.9.12	011601004024	施工排水			
3.9.13	011601005024	施工降水			
3.9.14	011601012024	特殊地区施工增加			
3.9.15	011601015024	既有建(构)筑物、设施保护			
3.9.16	01B033	其他措施项目			
3.10	000032	兴安支路3号-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.10.1	011601011025	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.10.2	011601013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.10.3	011601010025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.10.4	011601014025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.10.5	011601009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.10.6	011601008025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.10.7	011601007025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.10.8	011601006025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.10.9	011601001025	脚手架			
3.10.10	011601002025	垂直运输			
3.10.11	011601003025	其他大型机械进出场及安拆			
3.10.12	011601004025	施工排水			
3.10.13	011601005025	施工降水			
3.10.14	011601012025	特殊地区施工增加			
3.10.15	011601015025	既有建(构)筑物、设施保护			
3.10.16	03B054	其他措施项目			
3.10.17	03B055	其他措施项目			
3.11	000033	兴安支路3号-土建工程			
3.11.1	011601011026	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.11.2	011601013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.11.3	011601010026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.11.4	011601014026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.11.5	011601009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.11.6	011601008026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c89d5-5b0a-4585-9df2-[illegible]528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.11.7	011601007026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.11.8	011601006026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.11.9	011601001026	脚手架			
3.11.10	011601002026	垂直运输			
3.11.11	011601003026	其他大型机械进出场及安拆			
3.11.12	011601004026	施工排水			
3.11.13	011601005026	施工降水			
3.11.14	011601012026	特殊地区施工增加			
3.11.15	011601015026	既有建(构)筑物、设施保护			
3.11.16	01B036	其他措施项目			
3.12	000034	红岛支路7号-室内给水工程			
3.12.1	011601011027	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.12.2	011601013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.12.3	011601010027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.12.4	011601014027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.12.5	011601009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.12.6	011601008027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.12.7	011601007027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.12.8	011601006027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.12.9	011601001027	脚手架			
3.12.10	011601002027	垂直运输			
3.12.11	011601003027	其他大型机械进出场及安拆			
3.12.12	011601004027	施工排水			
3.12.13	011601005027	施工降水			
3.12.14	011601012027	特殊地区施工增加			
3.12.15	011601015027	既有建(构)筑物、设施保护			
3.12.16	03B058	其他措施项目			
3.12.17	03B059	其他措施项目			
3.13	000035	红岛支路7号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.13.1	011601011028	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.13.2	011601013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.13.3	011601010028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.13.4	011601014028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.13.5	011601009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.13.6	011601008028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.13.7	011601007028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.13.8	011601006028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.13.9	011601001028	脚手架			
3.13.10	011601002028	垂直运输			
3.13.11	011601003028	其他大型机械进出场及安拆			
3.13.12	011601004028	施工排水			
3.13.13	011601005028	施工降水			
3.13.14	011601012028	特殊地区施工增加			
3.13.15	011601015028	既有建(构)筑物、设施保护			
3.13.16	01B039	其他措施项目			
3.14	000036	红岛支路9号-室内给水工程			
3.14.1	011601011029	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.14.2	011601013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.14.3	011601010029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.14.4	011601014029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.14.5	011601009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.14.6	011601008029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.14.7	011601007029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.14.8	011601006029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.14.9	011601001029	脚手架			
3.14.10	011601002029	垂直运输			
3.14.11	011601003029	其他大型机械进出场及安拆			
3.14.12	011601004029	施工排水			
3.14.13	011601005029	施工降水			
3.14.14	011601012029	特殊地区施工增加			
3.14.15	011601015029	既有建(构)筑物、设施保护			
3.14.16	03B062	其他措施项目			
3.14.17	03B063	其他措施项目			
3.15	000037	红岛支路9号-土建工程			
3.15.1	011601011030	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.15.2	011601013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.15.3	011601010030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.15.4	011601014030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.15.5	011601009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.15.6	011601008030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.15.7	011601007030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.15.8	011601006030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.15.9	011601001030	脚手架			
3.15.10	011601002030	垂直运输			
3.15.11	011601003030	其他大型机械进出场及安拆			
3.15.12	011601004030	施工排水			
3.15.13	011601005030	施工降水			
3.15.14	011601012030	特殊地区施工增加			
3.15.15	011601015030	既有建(构)筑物、设施保护			
3.15.16	01B042	其他措施项目			
3.16	000038	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程			
3.16.1	011601011031	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.16.1	011601011031	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.16.2	011601013031	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.16.3	011601010031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.16.4	011601014031	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.16.5	011601009031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.16.6	011601008031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.16.7	011601007031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.16.8	011601006031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.16.9	011601001031	脚手架			
3.16.10	011601002031	垂直运输			
3.16.11	011601003031	其他大型机械进出场及安拆			
3.16.12	011601004031	施工排水			
3.16.13	011601005031	施工降水			
3.16.14	011601012031	特殊地区施工增加			
3.16.15	011601015031	既有建(构)筑物、设施保护			
3.16.16	03B066	其他措施项目			
3.16.17	03B067	其他措施项目			
3.17	000039	延吉路154号1-4号楼-土建工程			
3.17.1	011601011032	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.17.2	011601013032	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.17.3	011601010032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.17.4	011601014032	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.17.5	011601009032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.17.6	011601008032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.17.7	011601007032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.17.8	011601006032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.17.9	011601001032	脚手架			
3.17.10	011601002032	垂直运输			
3.17.11	011601003032	其他大型机械进出场及安拆			
3.17.12	011601004032	施工排水			
3.17.13	011601005032	施工降水			
3.17.14	011601012032	特殊地区施工增加			
3.17.15	011601015032	既有建(构)筑物、设施保护			
3.17.16	01B045	其他措施项目			
3.18	000040	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程			
3.18.1	011601011033	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.18.2	011601013033	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.18.3	011601010033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.18.4	011601014033	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.18.5	011601009033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.18.6	011601008033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.18.7	011601007033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.18.8	011601006033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.18.9	011601001033	脚手架			
3.18.10	011601002033	垂直运输			
3.18.11	011601003033	其他大型机械进出场及安拆			
3.18.12	011601004033	施工排水			
3.18.13	011601005033	施工降水			
3.18.14	011601012033	特殊地区施工增加			
3.18.15	011601015033	既有建(构)筑物、设施保护			
3.18.16	03B070	其他措施项目			
3.18.17	03B071	其他措施项目			
3.19	000041	安徽路42号(1、2单元)-土建工程			
3.19.1	011601011034	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.19.1	011601011034	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.19.2	011601013034	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.19.3	011601010034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.19.4	011601014034	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.19.5	011601009034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.19.6	011601008034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.19.7	011601007034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.19.8	011601006034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.19.9	011601001034	脚手架			
3.19.10	011601002034	垂直运输			
3.19.11	011601003034	其他大型机械进出场及安拆			
3.19.12	011601004034	施工排水			
3.19.13	011601005034	施工降水			
3.19.14	011601012034	特殊地区施工增加			
3.19.15	011601015034	既有建(构)筑物、设施保护			
3.19.16	01B048	其他措施项目			
3.20	000042	安徽路9号-室内给水工程			
3.20.1	011601011035	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.20.2	011601013035	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.20.3	011601010035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.20.4	011601014035	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.20.5	011601009035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.20.6	011601008035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.20.7	011601007035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.20.8	011601006035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.20.8	011601006035	临时设施	临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.20.9	011601001035	脚手架			
3.20.10	011601002035	垂直运输			
3.20.11	011601003035	其他大型机械进出场及安拆			
3.20.12	011601004035	施工排水			
3.20.13	011601005035	施工降水			
3.20.14	011601012035	特殊地区施工增加			
3.20.15	011601015035	既有建(构)筑物、设施保护			
3.20.16	03B074	其他措施项目			
3.20.17	03B075	其他措施项目			
3.21	000043	安徽路9号-土建工程			
3.21.1	011601011036	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.21.2	011601013036	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.21.3	011601010036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.21.4	011601014036	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.21.5	011601009036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.21.6	011601008036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.21.7	011601007036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.21.8	011601006036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.21.9	011601001036	脚手架			
3.21.10	011601002036	垂直运输			
3.21.11	011601003036	其他大型机械进出场及安拆			
3.21.12	011601004036	施工排水			
3.21.13	011601005036	施工降水			
3.21.14	011601012036	特殊地区施工增加			
3.21.15	011601015036	既有建(构)筑物、设施保护			
3.21.16	01B051	其他措施项目			
3.22	000044	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程			
3.22.1	011601011037	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-058fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.22.2	011601013037	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.22.3	011601010037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.22.4	011601014037	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.22.5	011601009037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.22.6	011601008037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.22.7	011601007037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.22.8	011601006037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.22.9	011601001037	脚手架			
3.22.10	011601002037	垂直运输			
3.22.11	011601003037	其他大型机械进出场及安拆			
3.22.12	011601004037	施工排水			
3.22.13	011601005037	施工降水			
3.22.14	011601012037	特殊地区施工增加			
3.22.15	011601015037	既有建(构)筑物、设施保护			
3.22.16	03B078	其他措施项目			
3.22.17	03B079	其他措施项目			
3.23	000045	北京路57号(1-2单元)-土建工程			
3.23.1	011601011038	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.23.2	011601013038	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.23.3	011601010038	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.23.4	011601014038	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.23.5	011601009038	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.23.6	011601008038	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.23.7	011601007038	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.23.8	011601006038	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.23.8	011601006038	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.23.9	011601001038	脚手架			
3.23.10	011601002038	垂直运输			
3.23.11	011601003038	其他大型机械进出场及安拆			
3.23.12	011601004038	施工排水			
3.23.13	011601005038	施工降水			
3.23.14	011601012038	特殊地区施工增加			
3.23.15	011601015038	既有建(构)筑物、设施保护			
3.23.16	01B054	其他措施项目			
3.24	000046	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程			
3.24.1	011601011039	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.24.2	011601013039	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.24.3	011601010039	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.24.4	011601014039	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.24.5	011601009039	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.24.6	011601008039	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.24.7	011601007039	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.24.8	011601006039	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.24.9	011601001039	脚手架			
3.24.10	011601002039	垂直运输			
3.24.11	011601003039	其他大型机械进出场及安拆			
3.24.12	011601004039	施工排水			
3.24.13	011601005039	施工降水			
3.24.14	011601012039	特殊地区施工增加			
3.24.15	011601015039	既有建(构)筑物、设施保护			
3.24.16	03B082	其他措施项目			
3.24.17	03B083	其他措施项目			
3.25	000047	北京路59号(1-2单元)-土建工程			
3.25.1	011601011040	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-9fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.25.2	011601013040	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.25.3	011601010040	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.25.4	011601014040	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.25.5	011601009040	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.25.6	011601008040	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.25.7	011601007040	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.25.8	011601006040	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.25.9	011601001040	脚手架			
3.25.10	011601002040	垂直运输			
3.25.11	011601003040	其他大型机械进出场及安拆			
3.25.12	011601004040	施工排水			
3.25.13	011601005040	施工降水			
3.25.14	011601012040	特殊地区施工增加			
3.25.15	011601015040	既有建(构)筑物、设施保护			
3.25.16	01B057	其他措施项目			
3.26	000048	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程			
3.26.1	011601011041	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.26.2	011601013041	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.26.3	011601010041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.26.4	011601014041	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.26.5	011601009041	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.26.6	011601008041	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.26.7	011601007041	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.26.8	011601006041	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.26.8	011601006041	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.26.9	011601001041	脚手架			
3.26.10	011601002041	垂直运输			
3.26.11	011601003041	其他大型机械进出场及安拆			
3.26.12	011601004041	施工排水			
3.26.13	011601005041	施工降水			
3.26.14	011601012041	特殊地区施工增加			
3.26.15	011601015041	既有建(构)筑物、设施保护			
3.26.16	03B086	其他措施项目			
3.26.17	03B087	其他措施项目			
3.27	000049	成武路64号(1-3单元)-土建工程			
3.27.1	011601011042	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.27.2	011601013042	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.27.3	011601010042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.27.4	011601014042	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.27.5	011601009042	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.27.6	011601008042	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.27.7	011601007042	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.27.8	011601006042	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.27.9	011601001042	脚手架			
3.27.10	011601002042	垂直运输			
3.27.11	011601003042	其他大型机械进出场及安拆			
3.27.12	011601004042	施工排水			
3.27.13	011601005042	施工降水			
3.27.14	011601012042	特殊地区施工增加			
3.27.15	011601015042	既有建(构)筑物、设施保护			
3.27.16	01B060	其他措施项目			
3.28	000050	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程			
3.28.1	011601011043	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6da8e88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.28.2	011601013043	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.28.3	011601010043	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.28.4	011601014043	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.28.5	011601009043	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.28.6	011601008043	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.28.7	011601007043	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.28.8	011601006043	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.28.9	011601001043	脚手架			
3.28.10	011601002043	垂直运输			
3.28.11	011601003043	其他大型机械进出场及安拆			
3.28.12	011601004043	施工排水			
3.28.13	011601005043	施工降水			
3.28.14	011601012043	特殊地区施工增加			
3.28.15	011601015043	既有建(构)筑物、设施保护			
3.28.16	03B090	其他措施项目			
3.28.17	03B091	其他措施项目			
3.29	000051	成武路68号(1-3单元)-土建工程			
3.29.1	011601011044	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.29.2	011601013044	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.29.3	011601010044	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.29.4	011601014044	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.29.5	011601009044	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.29.6	011601008044	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.29.7	011601007044	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.29.8	011601006044	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.29.8	011601006044	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.29.9	011601001044	脚手架			
3.29.10	011601002044	垂直运输			
3.29.11	011601003044	其他大型机械进出场及安拆			
3.29.12	011601004044	施工排水			
3.29.13	011601005044	施工降水			
3.29.14	011601012044	特殊地区施工增加			
3.29.15	011601015044	既有建(构)筑物、设施保护			
3.29.16	01B063	其他措施项目			
3.30	000052	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程			
3.30.1	011601011045	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.30.2	011601013045	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.30.3	011601010045	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.30.4	011601014045	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.30.5	011601009045	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.30.6	011601008045	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.30.7	011601007045	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.30.8	011601006045	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.30.9	011601001045	脚手架			
3.30.10	011601002045	垂直运输			
3.30.11	011601003045	其他大型机械进出场及安拆			
3.30.12	011601004045	施工排水			
3.30.13	011601005045	施工降水			
3.30.14	011601012045	特殊地区施工增加			
3.30.15	011601015045	既有建(构)筑物、设施保护			
3.30.16	03B094	其他措施项目			
3.30.17	03B095	其他措施项目			
3.31	000053	大估路26号(1-11单元)-土建工程			
3.31.1	011601011046	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-9fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.31.2	011601013046	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.31.3	011601010046	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.31.4	011601014046	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.31.5	011601009046	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.31.6	011601008046	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.31.7	011601007046	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.31.8	011601006046	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.31.9	011601001046	脚手架			
3.31.10	011601002046	垂直运输			
3.31.11	011601003046	其他大型机械进出场及安拆			
3.31.12	011601004046	施工排水			
3.31.13	011601005046	施工降水			
3.31.14	011601012046	特殊地区施工增加			
3.31.15	011601015046	既有建(构)筑物、设施保护			
3.31.16	01B066	其他措施项目			
3.32	000054	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程			
3.32.1	011601011047	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.32.2	011601013047	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.32.3	011601010047	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.32.4	011601014047	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.32.5	011601009047	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.32.6	011601008047	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.32.7	011601007047	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.32.8	011601006047	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.32.8	011601006047	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.32.9	011601001047	脚手架			
3.32.10	011601002047	垂直运输			
3.32.11	011601003047	其他大型机械进出场及安拆			
3.32.12	011601004047	施工排水			
3.32.13	011601005047	施工降水			
3.32.14	011601012047	特殊地区施工增加			
3.32.15	011601015047	既有建(构)筑物、设施保护			
3.32.16	03B098	其他措施项目			
3.32.17	03B099	其他措施项目			
3.33	000055	大估路27号(1-4单元)-土建工程			
3.33.1	011601011048	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.33.2	011601013048	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.33.3	011601010048	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.33.4	011601014048	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.33.5	011601009048	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.33.6	011601008048	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.33.7	011601007048	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.33.8	011601006048	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.33.9	011601001048	脚手架			
3.33.10	011601002048	垂直运输			
3.33.11	011601003048	其他大型机械进出场及安拆			
3.33.12	011601004048	施工排水			
3.33.13	011601005048	施工降水			
3.33.14	011601012048	特殊地区施工增加			
3.33.15	011601015048	既有建(构)筑物、设施保护			
3.33.16	01B069	其他措施项目			
3.34	000056	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程			
3.34.1	011601011049	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6da8e88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.34.2	011601013049	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.34.3	011601010049	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.34.4	011601014049	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.34.5	011601009049	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.34.6	011601008049	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.34.7	011601007049	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.34.8	011601006049	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.34.9	011601001049	脚手架			
3.34.10	011601002049	垂直运输			
3.34.11	011601003049	其他大型机械进出场及安拆			
3.34.12	011601004049	施工排水			
3.34.13	011601005049	施工降水			
3.34.14	011601012049	特殊地区施工增加			
3.34.15	011601015049	既有建(构)筑物、设施保护			
3.34.16	03B102	其他措施项目			
3.34.17	03B103	其他措施项目			
3.35	000057	单县路34号(1-3单元)-土建工程			
3.35.1	011601011050	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.35.2	011601013050	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.35.3	011601010050	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.35.4	011601014050	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.35.5	011601009050	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.35.6	011601008050	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.35.7	011601007050	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.35.8	011601006050	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.35.8	011601006050	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.35.9	011601001050	脚手架			
3.35.10	011601002050	垂直运输			
3.35.11	011601003050	其他大型机械进出场及安拆			
3.35.12	011601004050	施工排水			
3.35.13	011601005050	施工降水			
3.35.14	011601012050	特殊地区施工增加			
3.35.15	011601015050	既有建(构)筑物、设施保护			
3.35.16	01B072	其他措施项目			
3.36	000058	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程			
3.36.1	011601011051	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.36.2	011601013051	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.36.3	011601010051	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.36.4	011601014051	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.36.5	011601009051	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.36.6	011601008051	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.36.7	011601007051	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.36.8	011601006051	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.36.9	011601001051	脚手架			
3.36.10	011601002051	垂直运输			
3.36.11	011601003051	其他大型机械进出场及安拆			
3.36.12	011601004051	施工排水			
3.36.13	011601005051	施工降水			
3.36.14	011601012051	特殊地区施工增加			
3.36.15	011601015051	既有建(构)筑物、设施保护			
3.36.16	03B106	其他措施项目			
3.36.17	03B107	其他措施项目			
3.37	000059	肥城路21号(1-5单元)-土建工程			
3.37.1	011601011052	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-9fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.37.2	011601013052	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.37.3	011601010052	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.37.4	011601014052	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.37.5	011601009052	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.37.6	011601008052	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.37.7	011601007052	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.37.8	011601006052	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.37.9	011601001052	脚手架			
3.37.10	011601002052	垂直运输			
3.37.11	011601003052	其他大型机械进出场及安拆			
3.37.12	011601004052	施工排水			
3.37.13	011601005052	施工降水			
3.37.14	011601012052	特殊地区施工增加			
3.37.15	011601015052	既有建(构)筑物、设施保护			
3.37.16	01B075	其他措施项目			
3.38	000060	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程			
3.38.1	011601011053	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.38.2	011601013053	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.38.3	011601010053	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.38.4	011601014053	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.38.5	011601009053	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.38.6	011601008053	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.38.7	011601007053	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.38.8	011601006053	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.38.8	011601006053	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.38.9	011601001053	脚手架			
3.38.10	011601002053	垂直运输			
3.38.11	011601003053	其他大型机械进出场及安拆			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.38.12	011601004053	施工排水			
3.38.13	011601005053	施工降水			
3.38.14	011601012053	特殊地区施工增加			
3.38.15	011601015053	既有建(构)筑物、设施保护			
3.38.16	03B110	其他措施项目			
3.38.17	03B111	其他措施项目			
3.39	000061	肥城路23号(1-4单元)-土建工程			
3.39.1	011601011054	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.39.2	011601013054	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.39.3	011601010054	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.39.4	011601014054	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.39.5	011601009054	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.39.6	011601008054	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.39.7	011601007054	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.39.8	011601006054	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.39.9	011601001054	脚手架			
3.39.10	011601002054	垂直运输			
3.39.11	011601003054	其他大型机械进出场及安拆			
3.39.12	011601004054	施工排水			
3.39.13	011601005054	施工降水			
3.39.14	011601012054	特殊地区施工增加			
3.39.15	011601015054	既有建(构)筑物、设施保护			
3.39.16	01B078	其他措施项目			
3.40	000062	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座			
3.40.1	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.40.2	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.40.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		本项目应根据工程实际情况

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.40.3	041201020004	冬雨季施工增加	内容		计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.40.4	041201024004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.40.5	041201019004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.40.6	041201018004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.40.7	041201017004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.40.8	041201016004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.40.9	041201001004	脚手架			
3.40.10	041201004004	施工排水			
3.40.11	041201005004	施工降水			
3.40.12	041201006004	围堰			
3.40.13	041201007004	筑岛			
3.40.14	041201008004	便道			
3.40.15	041201009004	便桥			
3.40.16	041201010004	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.40.17	041201011004	洞内外轨道铺设			
3.40.18	041201012004	大型机械设备进出场及安拆			
3.40.19	041201014004	市政工程地下管线交叉处理			
3.40.20	041201022004	特殊地区施工增加			
3.40.21	041201025004	既有建(构)筑物、设施保护			
3.40.22	04B030	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.40.23	04B031	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.40.24	04B032	其他措施项目			
3.41	000063	范县路37号-表池内防渗1座			
3.41.1	041201021005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.41.2	041201023005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.41.3	041201020005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		本项目应根据工程实

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.41.3	041201020005	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.41.4	041201024005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.41.5	041201019005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.41.6	041201018005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.41.7	041201017005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.41.8	041201016005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.41.9	041201001005	脚手架			
3.41.10	041201004005	施工排水			
3.41.11	041201005005	施工降水			
3.41.12	041201006005	围堰			
3.41.13	041201007005	筑岛			
3.41.14	041201008005	便道			
3.41.15	041201009005	便桥			
3.41.16	041201010005	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.41.17	041201011005	洞内外轨道铺设			
3.41.18	041201012005	大型机械设备进出场及安拆			
3.41.19	041201014005	市政工程地下管线交叉处理			
3.41.20	041201022005	特殊地区施工增加			
3.41.21	041201025005	既有建(构)筑物、设施保护			
3.41.22	04B040	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.41.23	04B041	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.41.24	04B042	其他措施项目			
3.42	000064	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座			
3.42.1	041201021006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.42.2	041201023006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.42.3	041201020006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.42.4	041201024006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.42.5	041201019006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.42.6	041201018006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.42.7	041201017006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.42.8	041201016006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.42.9	041201001006	脚手架			
3.42.10	041201004006	施工排水			
3.42.11	041201005006	施工降水			
3.42.12	041201006006	围堰			
3.42.13	041201007006	筑岛			
3.42.14	041201008006	便道			
3.42.15	041201009006	便桥			
3.42.16	041201010006	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.42.17	041201011006	洞内外轨道铺设			
3.42.18	041201012006	大型机械设备进出场及安拆			
3.42.19	041201014006	市政工程地下管线交叉处理			
3.42.20	041201022006	特殊地区施工增加			
3.42.21	041201025006	既有建(构)筑物、设施保护			
3.42.22	04B050	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.42.23	04B051	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.42.24	04B052	其他措施项目			
3.43	000065	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座			
3.43.1	041201021007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.43.2	041201023007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.43.2	041201023007	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
3.43.3	041201020007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.43.4	041201024007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.43.5	041201019007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.43.6	041201018007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.43.7	041201017007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.43.8	041201016007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.43.9	041201001007	脚手架			
3.43.10	041201004007	施工排水			
3.43.11	041201005007	施工降水			
3.43.12	041201006007	围堰			
3.43.13	041201007007	筑岛			
3.43.14	041201008007	便道			
3.43.15	041201009007	便桥			
3.43.16	041201010007	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.43.17	041201011007	洞内外轨道铺设			
3.43.18	041201012007	大型机械设备进出场及安拆			
3.43.19	041201014007	市政工程地下管线交叉处理			
3.43.20	041201022007	特殊地区施工增加			
3.43.21	041201025007	既有建(构)筑物、设施保护			
3.43.22	04B059	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.43.23	04B060	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.43.24	04B061	其他措施项目			
3.44	000066	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.44.1	041201021008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.44.2	041201023008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.44.3	041201020008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.44.4	041201024008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.44.5	041201019008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.44.6	041201018008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.44.7	041201017008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.44.8	041201016008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.44.9	041201001008	脚手架			
3.44.10	041201004008	施工排水			
3.44.11	041201005008	施工降水			
3.44.12	041201006008	围堰			
3.44.13	041201007008	筑岛			
3.44.14	041201008008	便道			
3.44.15	041201009008	便桥			
3.44.16	041201010008	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.44.17	041201011008	洞内外轨道铺设			
3.44.18	041201012008	大型机械设备进出场及安拆			
3.44.19	041201014008	市政工程地下管线交叉处理			
3.44.20	041201022008	特殊地区施工增加			
3.44.21	041201025008	既有建(构)筑物、设施保护			
3.44.22	04B068	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.44.23	04B069	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.44.24	04B070	其他措施项目			
3.45	000067	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.45.1	041201021009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-9e[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.45.1	041201021009	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
3.45.2	041201023009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.45.3	041201020009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.45.4	041201024009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.45.5	041201019009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.45.6	041201018009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.45.7	041201017009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.45.8	041201016009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.45.9	041201001009	脚手架			
3.45.10	041201004009	施工排水			
3.45.11	041201005009	施工降水			
3.45.12	041201006009	围堰			
3.45.13	041201007009	筑岛			
3.45.14	041201008009	便道			
3.45.15	041201009009	便桥			
3.45.16	041201010009	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.45.17	041201011009	洞内外轨道铺设			
3.45.18	041201012009	大型机械设备进出场及安拆			
3.45.19	041201014009	市政工程地下管线交叉处理			
3.45.20	041201022009	特殊地区施工增加			
3.45.21	041201025009	既有建(构)筑物、设施保护			
3.45.22	04B077	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.45.23	04B078	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.45.24	04B079	其他措施项目			
3.46	000068	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.46.1	041201021010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.46.2	041201023010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.46.3	041201020010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.46.4	041201024010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.46.5	041201019010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.46.6	041201018010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.46.7	041201017010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.46.8	041201016010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.46.9	041201001010	脚手架			
3.46.10	041201004010	施工排水			
3.46.11	041201005010	施工降水			
3.46.12	041201006010	围堰			
3.46.13	041201007010	筑岛			
3.46.14	041201008010	便道			
3.46.15	041201009010	便桥			
3.46.16	041201010010	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.46.17	041201011010	洞内外轨道铺设			
3.46.18	041201012010	大型机械设备进出场及安拆			
3.46.19	041201014010	市政工程地下管线交叉处理			
3.46.20	041201022010	特殊地区施工增加			
3.46.21	041201025010	既有建(构)筑物、设施保护			
3.46.22	04B086	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.46.23	04B087	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.46.24	04B088	其他措施项目			

6d8c88d5-500a-4585-9df6-9581c

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.47	000069	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.47.1	041201021011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.47.2	041201023011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.47.3	041201020011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.47.4	041201024011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.47.5	041201019011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.47.6	041201018011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.47.7	041201017011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.47.8	041201016011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.47.9	041201001011	脚手架			
3.47.10	041201004011	施工排水			
3.47.11	041201005011	施工降水			
3.47.12	041201006011	围堰			
3.47.13	041201007011	筑岛			
3.47.14	041201008011	便道			
3.47.15	041201009011	便桥			
3.47.16	041201010011	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.47.17	041201011011	洞内外轨道铺设			
3.47.18	041201012011	大型机械设备进出场及安拆			
3.47.19	041201014011	市政工程地下管线交叉处理			
3.47.20	041201022011	特殊地区施工增加			
3.47.21	041201025011	既有建(构)筑物、设施保护			
3.47.22	04B095	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.47.23	04B096	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df3-[illegible]528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.47.24	04B097	其他措施项目			
3.48	000070	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.48.1	041201021012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.48.2	041201023012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.48.3	041201020012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.48.4	041201024012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.48.5	041201019012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.48.6	041201018012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.48.7	041201017012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.48.8	041201016012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.48.9	041201001012	脚手架			
3.48.10	041201004012	施工排水			
3.48.11	041201005012	施工降水			
3.48.12	041201006012	围堰			
3.48.13	041201007012	筑岛			
3.48.14	041201008012	便道			
3.48.15	041201009012	便桥			
3.48.16	041201010012	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.48.17	041201011012	洞内外轨道铺设			
3.48.18	041201012012	大型机械设备进出场及安拆			
3.48.19	041201014012	市政工程地下管线交叉处理			
3.48.20	041201022012	特殊地区施工增加			
3.48.21	041201025012	既有建(构)筑物、设施保护			
3.48.22	04B104	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.48.23	04B105	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及		

6d8c80d5-5b0a-4585-9df[illegible]e5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.48.23	04B105	交通维护及疏导	疏导方案计取		
3.48.24	04B106	其他措施项目			
3.49	000071	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.49.1	041201021013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.49.2	041201023013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.49.3	041201020013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.49.4	041201024013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.49.5	041201019013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.49.6	041201018013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.49.7	041201017013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.49.8	041201016013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.49.9	041201001013	脚手架			
3.49.10	041201004013	施工排水			
3.49.11	041201005013	施工降水			
3.49.12	041201006013	围堰			
3.49.13	041201007013	筑岛			
3.49.14	041201008013	便道			
3.49.15	041201009013	便桥			
3.49.16	041201010013	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.49.17	041201011013	洞内外轨道铺设			
3.49.18	041201012013	大型机械设备进出场及安拆			
3.49.19	041201014013	市政工程地下管线交叉处理			
3.49.20	041201022013	特殊地区施工增加			
3.49.21	041201025013	既有建(构)筑物、设施保护			
3.49.22	04B113	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.49.23	04B114	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施		

6da8e88d5-5b0a-4585-9dff-958fe5524f2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.49.23	04B114	交通维护及疏导	等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.49.24	04B115	其他措施项目			
3.50	000072	观城路2号-表池内防渗1座			
3.50.1	041201021014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.50.2	041201023014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.50.3	041201020014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.50.4	041201024014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.50.5	041201019014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.50.6	041201018014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.50.7	041201017014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.50.8	041201016014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.50.9	041201001014	脚手架			
3.50.10	041201004014	施工排水			
3.50.11	041201005014	施工降水			
3.50.12	041201006014	围堰			
3.50.13	041201007014	筑岛			
3.50.14	041201008014	便道			
3.50.15	041201009014	便桥			
3.50.16	041201010014	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.50.17	041201011014	洞内外轨道铺设			
3.50.18	041201012014	大型机械设备进出场及安拆			
3.50.19	041201014014	市政工程地下管线交叉处理			
3.50.20	041201022014	特殊地区施工增加			
3.50.21	041201025014	既有建(构)筑物、设施保护			
3.50.22	04B123	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-958fe5a...2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.50.23	04B124	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.50.24	04B125	其他措施项目			
3.51	000073	观城路4号-表池内防渗1座			
3.51.1	041201021015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.51.2	041201023015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.51.3	041201020015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.51.4	041201024015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.51.5	041201019015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.51.6	041201018015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.51.7	041201017015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.51.8	041201016015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.51.9	041201001015	脚手架			
3.51.10	041201004015	施工排水			
3.51.11	041201005015	施工降水			
3.51.12	041201006015	围堰			
3.51.13	041201007015	筑岛			
3.51.14	041201008015	便道			
3.51.15	041201009015	便桥			
3.51.16	041201010015	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.51.17	041201011015	洞内外轨道铺设			
3.51.18	041201012015	大型机械设备进出场及安拆			
3.51.19	041201014015	市政工程地下管线交叉处理			
3.51.20	041201022015	特殊地区施工增加			
3.51.21	041201025015	既有建(构)筑物、设施保护			
3.51.22	04B133	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.51.23	04B134	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.51.24	04B135	其他措施项目			
3.52	000074	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.52.1	041201021016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.52.2	041201023016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.52.3	041201020016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.52.4	041201024016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.52.5	041201019016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.52.6	041201018016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.52.7	041201017016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.52.8	041201016016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.52.9	041201001016	脚手架			
3.52.10	041201004016	施工排水			
3.52.11	041201005016	施工降水			
3.52.12	041201006016	围堰			
3.52.13	041201007016	筑岛			
3.52.14	041201008016	便道			
3.52.15	041201009016	便桥			
3.52.16	041201010016	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.52.17	041201011016	洞内外轨道铺设			
3.52.18	041201012016	大型机械设备进出场及安拆			
3.52.19	041201014016	市政工程地下管线交叉处理			
3.52.20	041201022016	特殊地区施工增加			
3.52.21	041201025016	既有建(构)筑物、设施保护			
3.52.22	04B142	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.52.22	04B142	施工围挡	护费用		
3.52.23	04B143	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.52.24	04B144	其他措施项目			
3.53	000075	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.53.1	041201021017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.53.2	041201023017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.53.3	041201020017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.53.4	041201024017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.53.5	041201019017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.53.6	041201018017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.53.7	041201017017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.53.8	041201016017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.53.9	041201001017	脚手架			
3.53.10	041201004017	施工排水			
3.53.11	041201005017	施工降水			
3.53.12	041201006017	围堰			
3.53.13	041201007017	筑岛			
3.53.14	041201008017	便道			
3.53.15	041201009017	便桥			
3.53.16	041201010017	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.53.17	041201011017	洞内外轨道铺设			
3.53.18	041201012017	大型机械设备进出场及安拆			
3.53.19	041201014017	市政工程地下管线交叉处理			
3.53.20	041201022017	特殊地区施工增加			
3.53.21	041201025017	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.53.22	04B151	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.53.23	04B152	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.53.24	04B153	其他措施项目			
3.54	000076	费县路138号-表池内防渗1座			
3.54.1	041201021018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.54.2	041201023018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.54.3	041201020018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.54.4	041201024018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.54.5	041201019018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.54.6	041201018018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.54.7	041201017018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.54.8	041201016018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.54.9	041201001018	脚手架			
3.54.10	041201004018	施工排水			
3.54.11	041201005018	施工降水			
3.54.12	041201006018	围堰			
3.54.13	041201007018	筑岛			
3.54.14	041201008018	便道			
3.54.15	041201009018	便桥			
3.54.16	041201010018	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.54.17	041201011018	洞内外轨道铺设			
3.54.18	041201012018	大型机械设备进出场及安拆			
3.54.19	041201014018	市政工程地下管线交叉处理			
3.54.20	041201022018	特殊地区施工增加			
3.54.21	041201025018	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.54.22	04B161	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.54.23	04B162	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.54.24	04B163	其他措施项目			
3.55	000077	费县路138号甲-表池内防渗1座			
3.55.1	041201021019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.55.2	041201023019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.55.3	041201020019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.55.4	041201024019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.55.5	041201019019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.55.6	041201018019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.55.7	041201017019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.55.8	041201016019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.55.9	041201001019	脚手架			
3.55.10	041201004019	施工排水			
3.55.11	041201005019	施工降水			
3.55.12	041201006019	围堰			
3.55.13	041201007019	筑岛			
3.55.14	041201008019	便道			
3.55.15	041201009019	便桥			
3.55.16	041201010019	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.55.17	041201011019	洞内外轨道铺设			
3.55.18	041201012019	大型机械设备进出场及安拆			
3.55.19	041201014019	市政工程地下管线交叉处理			
3.55.20	041201022019	特殊地区施工增加			
3.55.21	041201025019	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.55.22	04B171	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.55.23	04B172	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.55.24	04B173	其他措施项目			
3.56	000078	费县路142-表池内防渗1座			
3.56.1	041201021020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.56.2	041201023020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.56.3	041201020020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.56.4	041201024020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.56.5	041201019020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.56.6	041201018020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.56.7	041201017020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.56.8	041201016020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.56.9	041201001020	脚手架			
3.56.10	041201004020	施工排水			
3.56.11	041201005020	施工降水			
3.56.12	041201006020	围堰			
3.56.13	041201007020	筑岛			
3.56.14	041201008020	便道			
3.56.15	041201009020	便桥			
3.56.16	041201010020	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.56.17	041201011020	洞内外轨道铺设			
3.56.18	041201012020	大型机械设备进出场及安拆			
3.56.19	041201014020	市政工程地下管线交叉处理			
3.56.20	041201022020	特殊地区施工增加			
3.56.21	041201025020	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.56.22	04B181	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.56.23	04B182	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.56.24	04B183	其他措施项目			
3.57	000079	费县路144-表池内防渗1座			
3.57.1	041201021021	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.57.2	041201023021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.57.3	041201020021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.57.4	041201024021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.57.5	041201019021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.57.6	041201018021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.57.7	041201017021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.57.8	041201016021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.57.9	041201001021	脚手架			
3.57.10	041201004021	施工排水			
3.57.11	041201005021	施工降水			
3.57.12	041201006021	围堰			
3.57.13	041201007021	筑岛			
3.57.14	041201008021	便道			
3.57.15	041201009021	便桥			
3.57.16	041201010021	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.57.17	041201011021	洞内外轨道铺设			
3.57.18	041201012021	大型机械设备进出场及安拆			
3.57.19	041201014021	市政工程地下管线交叉处理			
3.57.20	041201022021	特殊地区施工增加			
3.57.21	041201025021	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.57.22	04B191	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.57.23	04B192	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.57.24	04B193	其他措施项目			
3.58	000080	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座			
3.58.1	041201021022	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.58.2	041201023022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.58.3	041201020022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.58.4	041201024022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.58.5	041201019022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.58.6	041201018022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.58.7	041201017022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.58.8	041201016022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.58.9	041201001022	脚手架			
3.58.10	041201004022	施工排水			
3.58.11	041201005022	施工降水			
3.58.12	041201006022	围堰			
3.58.13	041201007022	筑岛			
3.58.14	041201008022	便道			
3.58.15	041201009022	便桥			
3.58.16	041201010022	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.58.17	041201011022	洞内外轨道铺设			
3.58.18	041201012022	大型机械设备进出场及安拆			
3.58.19	041201014022	市政工程地下管线交叉处理			
3.58.20	041201022022	特殊地区施工增加			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.58.21	041201025022	既有建(构)筑物、设施保护			
3.58.22	04B200	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.58.23	04B201	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.58.24	04B202	其他措施项目			
3.59	000081	苏州路23号-表池内防渗1座			
3.59.1	041201021023	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.59.2	041201023023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.59.3	041201020023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.59.4	041201024023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.59.5	041201019023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.59.6	041201018023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.59.7	041201017023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.59.8	041201016023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.59.9	041201001023	脚手架			
3.59.10	041201004023	施工排水			
3.59.11	041201005023	施工降水			
3.59.12	041201006023	围堰			
3.59.13	041201007023	筑岛			
3.59.14	041201008023	便道			
3.59.15	041201009023	便桥			
3.59.16	041201010023	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.59.17	041201011023	洞内外轨道铺设			
3.59.18	041201012023	大型机械设备进出场及安拆			
3.59.19	041201014023	市政工程地下管线交叉处理			
3.59.20	041201022023	特殊地区施工增加			

6d8088d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.59.21	041201025023	既有建(构)筑物、设施保护			
3.59.22	04B210	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.59.23	04B211	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.59.24	04B212	其他措施项目			
3.60	000082	金口一路32号-表池内防渗1座			
3.60.1	041201021024	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.60.2	041201023024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.60.3	041201020024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.60.4	041201024024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.60.5	041201019024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.60.6	041201018024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.60.7	041201017024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.60.8	041201016024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.60.9	041201001024	脚手架			
3.60.10	041201004024	施工排水			
3.60.11	041201005024	施工降水			
3.60.12	041201006024	围堰			
3.60.13	041201007024	筑岛			
3.60.14	041201008024	便道			
3.60.15	041201009024	便桥			
3.60.16	041201010024	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.60.17	041201011024	洞内外轨道铺设			
3.60.18	041201012024	大型机械设备进出场及安拆			
3.60.19	041201014024	市政工程地下管线交叉处理			
3.60.20	041201022024	特殊地区施工增加			

6d8088d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.60.21	041201025024	既有建(构)筑物、设施保护			
3.60.22	04B220	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.60.23	04B221	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.60.24	04B222	其他措施项目			
3.61	000083	燕儿岛路20号-表池内防渗6座			
3.61.1	041201021025	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.61.2	041201023025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.61.3	041201020025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.61.4	041201024025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.61.5	041201019025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.61.6	041201018025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.61.7	041201017025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.61.8	041201016025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.61.9	041201001025	脚手架			
3.61.10	041201004025	施工排水			
3.61.11	041201005025	施工降水			
3.61.12	041201006025	围堰			
3.61.13	041201007025	筑岛			
3.61.14	041201008025	便道			
3.61.15	041201009025	便桥			
3.61.16	041201010025	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.61.17	041201011025	洞内外轨道铺设			
3.61.18	041201012025	大型机械设备进出场及安拆			
3.61.19	041201014025	市政工程地下管线交叉处理			
3.61.20	041201022025	特殊地区施工增加			

6d8088d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.61.21	041201025025	既有建(构)筑物、设施保护			
3.61.22	04B230	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.61.23	04B231	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.61.24	04B232	其他措施项目			
3.62	000084	燕儿岛路22号-表池内防渗10座			
3.62.1	041201021026	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.62.2	041201023026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.62.3	041201020026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.62.4	041201024026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.62.5	041201019026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.62.6	041201018026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.62.7	041201017026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.62.8	041201016026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.62.9	041201001026	脚手架			
3.62.10	041201004026	施工排水			
3.62.11	041201005026	施工降水			
3.62.12	041201006026	围堰			
3.62.13	041201007026	筑岛			
3.62.14	041201008026	便道			
3.62.15	041201009026	便桥			
3.62.16	041201010026	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.62.17	041201011026	洞内外轨道铺设			
3.62.18	041201012026	大型机械设备进出场及安拆			
3.62.19	041201014026	市政工程地下管线交叉处理			
3.62.20	041201022026	特殊地区施工增加			

6d8088d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.62.21	041201025026	既有建(构)筑物、设施保护			
3.62.22	04B240	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
3.62.23	04B241	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
3.62.24	04B242	其他措施项目			
3.63	000085	澳门路新会路口-更换DN500阀门			
3.63.1	041201021027	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.63.2	041201023027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.63.3	041201020027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.63.4	041201024027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.63.5	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.63.6	041201014027	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.63.7	041201019027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.63.8	041201018027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.63.9	041201017027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.63.10	041201016027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.63.11	041201001027	脚手架			
3.63.12	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3.63.13	041201003001	桥涵支架			
3.63.14	041201004027	施工排水			
3.63.15	041201005027	施工降水			
3.63.16	041201006027	围堰			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df6-[illegible]528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.63.17	041201007027	筑岛			
3.63.18	041201008027	便道			
3.63.19	041201009027	便桥			
3.63.20	041201010027	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.63.21	041201011027	洞内外轨道铺设			
3.63.22	041201012027	大型机械设备进出场及安拆			
3.63.23	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
3.63.24	041201015001	施工监测、监控			
3.63.25	041201022027	特殊地区施工增加			
3.63.26	041201025027	既有建(构)筑物、设施保护			
3.63.27	041201026001	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.63.28	041201028001	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
3.63.29	041201029001	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3.63.30	01B247	其他措施项目			
3.64	000086	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门			
3.64.1	041201021028	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.64.2	041201023028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.64.3	041201020028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.64.4	041201024028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.64.5	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.64.6	041201014028	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.64.7	041201019028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.64.8	041201018028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.64.9	041201017028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-0e0fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.64.10	041201016028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.64.11	041201001028	脚手架			
3.64.12	041201002002	水上桩基础支架、平台			
3.64.13	041201003002	桥涵支架			
3.64.14	041201004028	施工排水			
3.64.15	041201005028	施工降水			
3.64.16	041201006028	围堰			
3.64.17	041201007028	筑岛			
3.64.18	041201008028	便道			
3.64.19	041201009028	便桥			
3.64.20	041201010028	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
3.64.21	041201011028	洞内外轨道铺设			
3.64.22	041201012028	大型机械设备进出场及安拆			
3.64.23	041201013002	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
3.64.24	041201015002	施工监测、监控			
3.64.25	041201022028	特殊地区施工增加			
3.64.26	041201025028	既有建(构)筑物、设施保护			
3.64.27	041201026002	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
3.64.28	041201028002	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
3.64.29	041201029002	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3.64.30	01B252	其他措施项目			
4	000087	2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)			
4.1	000088	振华路149号-室外给水工程			
4.1.1	011601011055	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013055	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010055	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014055	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009055	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.1.6	011601008055	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007055	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006055	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.1.9	011601001055	脚手架			
4.1.10	011601002055	垂直运输			
4.1.11	011601003055	其他大型机械进出场及安拆			
4.1.12	011601004055	施工排水			
4.1.13	011601005055	施工降水			
4.1.14	011601012055	特殊地区施工增加			
4.1.15	011601015055	既有建(构)筑物、设施保护			
4.1.16	03B118	其他措施项目			
4.2	000089	振华路149号-土建工程			
4.2.1	011601011056	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013056	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010056	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014056	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601009056	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601008056	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	011601007056	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	011601006056	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2.9	011601001056	脚手架			
4.2.10	011601002056	垂直运输			
4.2.11	011601003056	其他大型机械进出场及安拆			
4.2.12	011601004056	施工排水			
4.2.13	011601005056	施工降水			
4.2.14	011601012056	特殊地区施工增加			
4.2.15	011601015056	既有建(构)筑物、设施保护			
4.2.16	01B088	其他措施项目			
4.3	000090	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.3.1	011601011057	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	011601013057	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	011601010057	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.3.4	011601014057	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	011601009057	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	011601008057	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	011601007057	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	011601006057	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3.9	011601001057	脚手架			
4.3.10	011601002057	垂直运输			
4.3.11	011601003057	其他大型机械进出场及安拆			
4.3.12	011601004057	施工排水			
4.3.13	011601005057	施工降水			
4.3.14	011601012057	特殊地区施工增加			
4.3.15	011601015057	既有建(构)筑物、设施保护			
4.3.16	03B120	其他措施项目			
4.3.17	03B121	其他措施项目			
4.4	000091	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程			
4.4.1	011601011058	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	011601013058	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	011601010058	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.4.4	011601014058	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.4.5	011601009058	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.6	011601008058	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.4.7	011601007058	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.8	011601006058	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4.9	011601001058	脚手架			
4.4.10	011601002058	垂直运输			
4.4.11	011601003058	其他大型机械进出场及安拆			
4.4.12	011601004058	施工排水			
4.4.13	011601005058	施工降水			
4.4.14	011601012058	特殊地区施工增加			
4.4.15	011601015058	既有建(构)筑物、设施保护			
4.4.16	01B091	其他措施项目			
4.5	000092	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程			
4.5.1	011601011059	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.5.2	011601013059	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.5.3	011601010059	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.5.4	011601014059	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.5.5	011601009059	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.5.6	011601008059	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.5.7	011601007059	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.5.8	011601006059	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.5.9	011601001059	脚手架			
4.5.10	011601002059	垂直运输			
4.5.11	011601003059	其他大型机械进出场及安拆			
4.5.12	011601004059	施工排水			
4.5.13	011601005059	施工降水			
4.5.14	011601012059	特殊地区施工增加			
4.5.15	011601015059	既有建(构)筑物、设施保护			
4.5.16	03B123	其他措施项目			
4.5.17	03B124	其他措施项目			
4.6	000093	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.6.1	011601011060	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.6.2	011601013060	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.6.3	011601010060	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.6.4	011601014060	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.6.5	011601009060	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.6.6	011601008060	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.6.7	011601007060	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.6.8	011601006060	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.6.9	011601001060	脚手架			
4.6.10	011601002060	垂直运输			
4.6.11	011601003060	其他大型机械进出场及安拆			
4.6.12	011601004060	施工排水			
4.6.13	011601005060	施工降水			
4.6.14	011601012060	特殊地区施工增加			
4.6.15	011601015060	既有建(构)筑物、设施保护			
4.6.16	01B094	其他措施项目			
4.7	000094	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程			
4.7.1	011601011061	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.7.2	011601013061	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.7.3	011601010061	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.7.4	011601014061	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.7.5	011601009061	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.7.6	011601008061	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.7.7	011601007061	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.7.8	011601006061	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.7.9	011601001061	脚手架			
4.7.10	011601002061	垂直运输			
4.7.11	011601003061	其他大型机械进出场及安拆			
4.7.12	011601004061	施工排水			
4.7.13	011601005061	施工降水			
4.7.14	011601012061	特殊地区施工增加			
4.7.15	011601015061	既有建(构)筑物、设施保护			
4.7.16	03B126	其他措施项目			
4.7.17	03B127	其他措施项目			
4.8	000095	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程			
4.8.1	011601011062	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.8.2	011601013062	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.8.3	011601010062	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.8.4	011601014062	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.8.5	011601009062	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.8.6	011601008062	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.8.7	011601007062	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.8.8	011601006062	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.8.9	011601001062	脚手架			
4.8.10	011601002062	垂直运输			
4.8.11	011601003062	其他大型机械进出场及安拆			
4.8.12	011601004062	施工排水			
4.8.13	011601005062	施工降水			
4.8.14	011601012062	特殊地区施工增加			
4.8.15	011601015062	既有建(构)筑物、设施保护			
4.8.16	01B097	其他措施项目			
4.9	000096	东大顺小区-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.9.1	011601011063	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.9.2	011601013063	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.9.3	011601010063	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.9.4	011601014063	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.9.5	011601009063	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.9.6	011601008063	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.9.7	011601007063	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.9.8	011601006063	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.9.9	011601001063	脚手架			
4.9.10	011601002063	垂直运输			
4.9.11	011601003063	其他大型机械进出场及安拆			
4.9.12	011601004063	施工排水			
4.9.13	011601005063	施工降水			
4.9.14	011601012063	特殊地区施工增加			
4.9.15	011601015063	既有建(构)筑物、设施保护			
4.9.16	03B129	其他措施项目			
4.9.17	03B130	其他措施项目			
4.10	000097	东大顺小区-土建工程			
4.10.1	011601011064	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.10.2	011601013064	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.10.3	011601010064	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.10.4	011601014064	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.10.5	011601009064	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.10.6	011601008064	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.10.7	011601007064	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.10.8	011601006064	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.10.9	011601001064	脚手架			
4.10.10	011601002064	垂直运输			
4.10.11	011601003064	其他大型机械进出场及安拆			
4.10.12	011601004064	施工排水			
4.10.13	011601005064	施工降水			
4.10.14	011601012064	特殊地区施工增加			
4.10.15	011601015064	既有建(构)筑物、设施保护			
4.10.16	01B100	其他措施项目			
4.11	000098	天惠府-室内给水工程			
4.11.1	011601011065	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.11.2	011601013065	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.11.3	011601010065	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.11.4	011601014065	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.11.5	011601009065	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.11.6	011601008065	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.11.7	011601007065	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.11.8	011601006065	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.11.9	011601001065	脚手架			
4.11.10	011601002065	垂直运输			
4.11.11	011601003065	其他大型机械进出场及安拆			
4.11.12	011601004065	施工排水			
4.11.13	011601005065	施工降水			
4.11.14	011601012065	特殊地区施工增加			
4.11.15	011601015065	既有建(构)筑物、设施保护			
4.11.16	03B138	其他措施项目			
4.11.17	03B139	其他措施项目			
4.12	000099	天惠府-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.12.1	011601011066	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.12.2	011601013066	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.12.3	011601010066	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.12.4	011601014066	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.12.5	011601009066	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.12.6	011601008066	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.12.7	011601007066	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.12.8	011601006066	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.12.9	011601001066	脚手架			
4.12.10	011601002066	垂直运输			
4.12.11	011601003066	其他大型机械进出场及安拆			
4.12.12	011601004066	施工排水			
4.12.13	011601005066	施工降水			
4.12.14	011601012066	特殊地区施工增加			
4.12.15	011601015066	既有建(构)筑物、设施保护			
4.12.16	01B102	其他措施项目			
4.13	000100	虎山花园A区-室内给水工程			
4.13.1	011601011067	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.13.2	011601013067	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.13.3	011601010067	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.13.4	011601014067	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.13.5	011601009067	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.13.6	011601008067	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.13.7	011601007067	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.13.8	011601006067	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.13.9	011601001067	脚手架			
4.13.10	011601002067	垂直运输			
4.13.11	011601003067	其他大型机械进出场及安拆			
4.13.12	011601004067	施工排水			
4.13.13	011601005067	施工降水			
4.13.14	011601012067	特殊地区施工增加			
4.13.15	011601015067	既有建(构)筑物、设施保护			
4.13.16	03B142	其他措施项目			
4.13.17	03B143	其他措施项目			
4.14	000101	虎山花园A区-土建工程			
4.14.1	011601011068	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.14.2	011601013068	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.14.3	011601010068	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.14.4	011601014068	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.14.5	011601009068	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.14.6	011601008068	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.14.7	011601007068	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.14.8	011601006068	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.14.9	011601001068	脚手架			
4.14.10	011601002068	垂直运输			
4.14.11	011601003068	其他大型机械进出场及安拆			
4.14.12	011601004068	施工排水			
4.14.13	011601005068	施工降水			
4.14.14	011601012068	特殊地区施工增加			
4.14.15	011601015068	既有建(构)筑物、设施保护			
4.14.16	01B105	其他措施项目			
4.15	000102	虎山花园B区-室内给水工程			
4.15.1	011601011069	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.15.1	011601011069	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
4.15.2	011601013069	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.15.3	011601010069	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.15.4	011601014069	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.15.5	011601009069	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.15.6	011601008069	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.15.7	011601007069	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.15.8	011601006069	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.15.9	011601001069	脚手架			
4.15.10	011601002069	垂直运输			
4.15.11	011601003069	其他大型机械进出场及安拆			
4.15.12	011601004069	施工排水			
4.15.13	011601005069	施工降水			
4.15.14	011601012069	特殊地区施工增加			
4.15.15	011601015069	既有建(构)筑物、设施保护			
4.15.16	03B146	其他措施项目			
4.15.17	03B147	其他措施项目			
4.16	000103	虎山花园B区-土建工程			
4.16.1	011601011070	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.16.2	011601013070	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.16.3	011601010070	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.16.4	011601014070	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.16.5	011601009070	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.16.6	011601008070	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.16.7	011601007070	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.16.8	011601006070	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.16.9	011601001070	脚手架			
4.16.10	011601002070	垂直运输			
4.16.11	011601003070	其他大型机械进出场及安拆			
4.16.12	011601004070	施工排水			
4.16.13	011601005070	施工降水			
4.16.14	011601012070	特殊地区施工增加			
4.16.15	011601015070	既有建(构)筑物、设施保护			
4.16.16	01B108	其他措施项目			
4.17	000104	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程			
4.17.1	011601011071	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.17.2	011601013071	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.17.3	011601010071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.17.4	011601014071	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.17.5	011601009071	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.17.6	011601008071	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.17.7	011601007071	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.17.8	011601006071	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.17.9	011601001071	脚手架			
4.17.10	011601002071	垂直运输			
4.17.11	011601003071	其他大型机械进出场及安拆			
4.17.12	011601004071	施工排水			
4.17.13	011601005071	施工降水			
4.17.14	011601012071	特殊地区施工增加			
4.17.15	011601015071	既有建(构)筑物、设施保护			
4.17.16	03B157	其他措施项目			
4.17.17	03B158	其他措施项目			
4.18	000105	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程			
4.18.1	011601011072	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.18.1	011601011072	夜间施工增加	设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.18.2	011601013072	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.18.3	011601010072	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.18.4	011601014072	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.18.5	011601009072	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.18.6	011601008072	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.18.7	011601007072	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.18.8	011601006072	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.18.9	011601001072	脚手架			
4.18.10	011601002072	垂直运输			
4.18.11	011601003072	其他大型机械进出场及安拆			
4.18.12	011601004072	施工排水			
4.18.13	011601005072	施工降水			
4.18.14	011601012072	特殊地区施工增加			
4.18.15	011601015072	既有建(构)筑物、设施保护			
4.18.16	01B111	其他措施项目			
4.19	000106	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程			
4.19.1	011601011073	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.19.2	011601013073	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.19.3	011601010073	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.19.4	011601014073	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.19.5	011601009073	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.19.6	011601008073	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.19.7	011601007073	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.19.8	011601006073	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.19.9	011601001073	脚手架			
4.19.10	011601002073	垂直运输			
4.19.11	011601003073	其他大型机械进出场及安拆			
4.19.12	011601004073	施工排水			
4.19.13	011601005073	施工降水			
4.19.14	011601012073	特殊地区施工增加			
4.19.15	011601015073	既有建(构)筑物、设施保护			
4.19.16	03B161	其他措施项目			
4.19.17	03B162	其他措施项目			
4.20	000107	通真宫路168号晟业家园-土建工程			
4.20.1	011601011074	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.20.2	011601013074	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.20.3	011601010074	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.20.4	011601014074	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.20.5	011601009074	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.20.6	011601008074	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.20.7	011601007074	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.20.8	011601006074	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.20.9	011601001074	脚手架			
4.20.10	011601002074	垂直运输			
4.20.11	011601003074	其他大型机械进出场及安拆			
4.20.12	011601004074	施工排水			
4.20.13	011601005074	施工降水			
4.20.14	011601012074	特殊地区施工增加			
4.20.15	011601015074	既有建(构)筑物、设施保护			
4.20.16	01B114	其他措施项目			
4.21	000108	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程			
4.21.1	011601011075	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.21.2	011601013075	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.21.3	011601010075	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.21.4	011601014075	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.21.5	011601009075	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.21.6	011601008075	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.21.7	011601007075	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.21.8	011601006075	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.21.9	011601001075	脚手架			
4.21.10	011601002075	垂直运输			
4.21.11	011601003075	其他大型机械进出场及安拆			
4.21.12	011601004075	施工排水			
4.21.13	011601005075	施工降水			
4.21.14	011601012075	特殊地区施工增加			
4.21.15	011601015075	既有建(构)筑物、设施保护			
4.21.16	03B165	其他措施项目			
4.21.17	03B166	其他措施项目			
4.22	000109	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.22.1	011601011076	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.22.2	011601013076	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.22.3	011601010076	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.22.4	011601014076	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.22.5	011601009076	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.22.6	011601008076	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.22.7	011601007076	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.22.8	011601006076	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.22.9	011601001076	脚手架			
4.22.10	011601002076	垂直运输			
4.22.11	011601003076	其他大型机械进出场及安拆			
4.22.12	011601004076	施工排水			
4.22.13	011601005076	施工降水			
4.22.14	011601012076	特殊地区施工增加			
4.22.15	011601015076	既有建(构)筑物、设施保护			
4.22.16	01B117	其他措施项目			
4.23	000110	长水路27号-室内给水工程			
4.23.1	011601011077	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.23.2	011601013077	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.23.3	011601010077	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.23.4	011601014077	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.23.5	011601009077	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.23.6	011601008077	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.23.7	011601007077	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.23.8	011601006077	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.23.9	011601001077	脚手架			
4.23.10	011601002077	垂直运输			
4.23.11	011601003077	其他大型机械进出场及安拆			
4.23.12	011601004077	施工排水			
4.23.13	011601005077	施工降水			
4.23.14	011601012077	特殊地区施工增加			
4.23.15	011601015077	既有建(构)筑物、设施保护			
4.23.16	03B169	其他措施项目			
4.23.17	03B170	其他措施项目			
4.24	000111	长水路27号-土建工程			
4.24.1	011601011078	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.24.2	011601013078	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.24.3	011601010078	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.24.4	011601014078	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.24.5	011601009078	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.24.6	011601008078	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.24.7	011601007078	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.24.8	011601006078	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.24.9	011601001078	脚手架			
4.24.10	011601002078	垂直运输			
4.24.11	011601003078	其他大型机械进出场及安拆			
4.24.12	011601004078	施工排水			
4.24.13	011601005078	施工降水			
4.24.14	011601012078	特殊地区施工增加			
4.24.15	011601015078	既有建(构)筑物、设施保护			
4.24.16	01B120	其他措施项目			
4.25	000112	华易示范小区-室内给水工程			
4.25.1	011601011079	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.25.1	011601011079	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
4.25.2	011601013079	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.25.3	011601010079	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.25.4	011601014079	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.25.5	011601009079	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.25.6	011601008079	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.25.7	011601007079	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.25.8	011601006079	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.25.9	011601001079	脚手架			
4.25.10	011601002079	垂直运输			
4.25.11	011601003079	其他大型机械进出场及安拆			
4.25.12	011601004079	施工排水			
4.25.13	011601005079	施工降水			
4.25.14	011601012079	特殊地区施工增加			
4.25.15	011601015079	既有建(构)筑物、设施保护			
4.25.16	03B172	其他措施项目			
4.25.17	03B173	其他措施项目			
4.26	000113	华易示范小区-土建工程			
4.26.1	011601011080	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.26.2	011601013080	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.26.3	011601010080	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.26.4	011601014080	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.26.5	011601009080	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.26.6	011601008080	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.26.7	011601007080	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.26.8	011601006080	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.26.9	011601001080	脚手架			
4.26.10	011601002080	垂直运输			
4.26.11	011601003080	其他大型机械进出场及安拆			
4.26.12	011601004080	施工排水			
4.26.13	011601005080	施工降水			
4.26.14	011601012080	特殊地区施工增加			
4.26.15	011601015080	既有建(构)筑物、设施保护			
4.26.16	01B123	其他措施项目			
4.27	000114	夏庄路163世园小区-室内给水工程			
4.27.1	011601011081	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.27.2	011601013081	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.27.3	011601010081	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.27.4	011601014081	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.27.5	011601009081	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.27.6	011601008081	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.27.7	011601007081	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.27.8	011601006081	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.27.9	011601001081	脚手架			
4.27.10	011601002081	垂直运输			
4.27.11	011601003081	其他大型机械进出场及安拆			
4.27.12	011601004081	施工排水			
4.27.13	011601005081	施工降水			
4.27.14	011601012081	特殊地区施工增加			
4.27.15	011601015081	既有建(构)筑物、设施保护			
4.27.16	03B175	其他措施项目			
4.27.17	03B176	其他措施项目			
4.28	000115	夏庄路163世园小区-土建工程			
4.28.1	011601011082	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.28.1	011601011082	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.28.2	011601013082	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.28.3	011601010082	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.28.4	011601014082	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.28.5	011601009082	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.28.6	011601008082	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.28.7	011601007082	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.28.8	011601006082	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.28.9	011601001082	脚手架			
4.28.10	011601002082	垂直运输			
4.28.11	011601003082	其他大型机械进出场及安拆			
4.28.12	011601004082	施工排水			
4.28.13	011601005082	施工降水			
4.28.14	011601012082	特殊地区施工增加			
4.28.15	011601015082	既有建(构)筑物、设施保护			
4.28.16	01B126	其他措施项目			
4.29	000116	世纪花园-室内给水工程			
4.29.1	011601011083	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.29.2	011601013083	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.29.3	011601010083	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.29.4	011601014083	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.29.5	011601009083	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.29.6	011601008083	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.29.7	011601007083	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.29.8	011601006083	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.29.8	011601006083	临时设施	临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.29.9	011601001083	脚手架			
4.29.10	011601002083	垂直运输			
4.29.11	011601003083	其他大型机械进出场及安拆			
4.29.12	011601004083	施工排水			
4.29.13	011601005083	施工降水			
4.29.14	011601012083	特殊地区施工增加			
4.29.15	011601015083	既有建(构)筑物、设施保护			
4.29.16	03B177	其他措施项目			
4.29.17	03B178	其他措施项目			
4.30	000117	世纪花园-土建工程			
4.30.1	011601011084	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.30.2	011601013084	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.30.3	011601010084	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.30.4	011601014084	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.30.5	011601009084	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.30.6	011601008084	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.30.7	011601007084	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.30.8	011601006084	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.30.9	011601001084	脚手架			
4.30.10	011601002084	垂直运输			
4.30.11	011601003084	其他大型机械进出场及安拆			
4.30.12	011601004084	施工排水			
4.30.13	011601005084	施工降水			
4.30.14	011601012084	特殊地区施工增加			
4.30.15	011601015084	既有建(构)筑物、设施保护			
4.30.16	01B128	其他措施项目			
4.31	000118	湾头老楼-室内给水工程			
4.31.1	011601011085	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-058fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.31.2	011601013085	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.31.3	011601010085	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.31.4	011601014085	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.31.5	011601009085	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.31.6	011601008085	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.31.7	011601007085	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.31.8	011601006085	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.31.9	011601001085	脚手架			
4.31.10	011601002085	垂直运输			
4.31.11	011601003085	其他大型机械进出场及安拆			
4.31.12	011601004085	施工排水			
4.31.13	011601005085	施工降水			
4.31.14	011601012085	特殊地区施工增加			
4.31.15	011601015085	既有建(构)筑物、设施保护			
4.31.16	03B180	其他措施项目			
4.31.17	03B181	其他措施项目			
4.32	000119	湾头老楼-土建工程			
4.32.1	011601011086	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.32.2	011601013086	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.32.3	011601010086	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.32.4	011601014086	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.32.5	011601009086	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.32.6	011601008086	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.32.7	011601007086	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.32.8	011601006086	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.32.8	011601006086	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.32.9	011601001086	脚手架			
4.32.10	011601002086	垂直运输			
4.32.11	011601003086	其他大型机械进出场及安拆			
4.32.12	011601004086	施工排水			
4.32.13	011601005086	施工降水			
4.32.14	011601012086	特殊地区施工增加			
4.32.15	011601015086	既有建(构)筑物、设施保护			
4.32.16	01B131	其他措施项目			
4.33	000120	梅庵新居-室内给水工程			
4.33.1	011601011087	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.33.2	011601013087	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.33.3	011601010087	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.33.4	011601014087	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.33.5	011601009087	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.33.6	011601008087	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.33.7	011601007087	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.33.8	011601006087	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.33.9	011601001087	脚手架			
4.33.10	011601002087	垂直运输			
4.33.11	011601003087	其他大型机械进出场及安拆			
4.33.12	011601004087	施工排水			
4.33.13	011601005087	施工降水			
4.33.14	011601012087	特殊地区施工增加			
4.33.15	011601015087	既有建(构)筑物、设施保护			
4.33.16	03B183	其他措施项目			
4.33.17	03B184	其他措施项目			
4.34	000121	梅庵新居-土建工程			
4.34.1	011601011088	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.34.2	011601013088	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.34.2	011601013088	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.34.3	011601010088	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.34.4	011601014088	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.34.5	011601009088	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.34.6	011601008088	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.34.7	011601007088	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.34.8	011601006088	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.34.9	011601001088	脚手架			
4.34.10	011601002088	垂直运输			
4.34.11	011601003088	其他大型机械进出场及安拆			
4.34.12	011601004088	施工排水			
4.34.13	011601005088	施工降水			
4.34.14	011601012088	特殊地区施工增加			
4.34.15	011601015088	既有建(构)筑物、设施保护			
4.34.16	01B134	其他措施项目			
4.35	000122	大枣园-室内给水工程			
4.35.1	011601011089	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.35.2	011601013089	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.35.3	011601010089	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.35.4	011601014089	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.35.5	011601009089	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.35.6	011601008089	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.35.7	011601007089	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.35.8	011601006089	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.35.9	011601001089	脚手架			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.35.10	011601002089	垂直运输			
4.35.11	011601003089	其他大型机械进出场及安拆			
4.35.12	011601004089	施工排水			
4.35.13	011601005089	施工降水			
4.35.14	011601012089	特殊地区施工增加			
4.35.15	011601015089	既有建(构)筑物、设施保护			
4.35.16	03B185	其他措施项目			
4.35.17	03B186	其他措施项目			
4.36	000123	大枣园-土建工程			
4.36.1	011601011090	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.36.2	011601013090	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.36.3	011601010090	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.36.4	011601014090	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.36.5	011601009090	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.36.6	011601008090	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.36.7	011601007090	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.36.8	011601006090	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.36.9	011601001090	脚手架			
4.36.10	011601002090	垂直运输			
4.36.11	011601003090	其他大型机械进出场及安拆			
4.36.12	011601004090	施工排水			
4.36.13	011601005090	施工降水			
4.36.14	011601012090	特殊地区施工增加			
4.36.15	011601015090	既有建(构)筑物、设施保护			
4.36.16	01B136	其他措施项目			
4.37	000124	蓝山湾一期-室内给水工程			
4.37.1	011601011091	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.37.2	011601013091	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.37.3	011601010091	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.37.3	011601010091	冬雨季施工增加	除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.37.4	011601014091	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.37.5	011601009091	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.37.6	011601008091	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.37.7	011601007091	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.37.8	011601006091	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.37.9	011601001091	脚手架			
4.37.10	011601002091	垂直运输			
4.37.11	011601003091	其他大型机械进出场及安拆			
4.37.12	011601004091	施工排水			
4.37.13	011601005091	施工降水			
4.37.14	011601012091	特殊地区施工增加			
4.37.15	011601015091	既有建(构)筑物、设施保护			
4.37.16	03B188	其他措施项目			
4.37.17	03B189	其他措施项目			
4.38	000125	蓝山湾一期-土建工程			
4.38.1	011601011092	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.38.2	011601013092	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.38.3	011601010092	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.38.4	011601014092	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.38.5	011601009092	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.38.6	011601008092	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.38.7	011601007092	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.38.8	011601006092	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.38.9	011601001092	脚手架			
4.38.10	011601002092	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.38.11	011601003092	其他大型机械进出场及安拆			
4.38.12	011601004092	施工排水			
4.38.13	011601005092	施工降水			
4.38.14	011601012092	特殊地区施工增加			
4.38.15	011601015092	既有建(构)筑物、设施保护			
4.38.16	01B139	其他措施项目			
4.39	000126	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程			
4.39.1	011601011093	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.39.2	011601013093	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.39.3	011601010093	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.39.4	011601014093	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.39.5	011601009093	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.39.6	011601008093	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.39.7	011601007093	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.39.8	011601006093	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.39.9	011601001093	脚手架			
4.39.10	011601002093	垂直运输			
4.39.11	011601003093	其他大型机械进出场及安拆			
4.39.12	011601004093	施工排水			
4.39.13	011601005093	施工降水			
4.39.14	011601012093	特殊地区施工增加			
4.39.15	011601015093	既有建(构)筑物、设施保护			
4.39.16	03B190	其他措施项目			
4.39.17	03B191	其他措施项目			
4.40	000127	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程			
4.40.1	011601011094	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.40.2	011601013094	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.40.3	011601010094	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.40.4	011601014094	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.40.5	011601009094	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.40.6	011601008094	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.40.7	011601007094	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.40.8	011601006094	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.40.9	011601001094	脚手架			
4.40.10	011601002094	垂直运输			
4.40.11	011601003094	其他大型机械进出场及安拆			
4.40.12	011601004094	施工排水			
4.40.13	011601005094	施工降水			
4.40.14	011601012094	特殊地区施工增加			
4.40.15	011601015094	既有建(构)筑物、设施保护			
4.40.16	01B141	其他措施项目			
4.41	000128	麦坡老小区-室外给水工程			
4.41.1	011601011095	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.41.2	011601013095	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.41.3	011601010095	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.41.4	011601014095	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.41.5	011601009095	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.41.6	011601008095	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.41.7	011601007095	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.41.8	011601006095	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.41.9	011601001095	脚手架			
4.41.10	011601002095	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.41.11	011601003095	其他大型机械进出场及安拆			
4.41.12	011601004095	施工排水			
4.41.13	011601005095	施工降水			
4.41.14	011601012095	特殊地区施工增加			
4.41.15	011601015095	既有建(构)筑物、设施保护			
4.41.16	03B196	其他措施项目			
4.42	000129	麦坡老小区-土建工程			
4.42.1	011601011096	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.42.2	011601013096	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.42.3	011601010096	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.42.4	011601014096	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.42.5	011601009096	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.42.6	011601008096	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.42.7	011601007096	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.42.8	011601006096	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.42.9	011601001096	脚手架			
4.42.10	011601002096	垂直运输			
4.42.11	011601003096	其他大型机械进出场及安拆			
4.42.12	011601004096	施工排水			
4.42.13	011601005096	施工降水			
4.42.14	011601012096	特殊地区施工增加			
4.42.15	011601015096	既有建(构)筑物、设施保护			
4.42.16	01B150	其他措施项目			
4.43	000130	四流中路117号-室内给水工程			
4.43.1	011601011097	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.43.2	011601013097	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.43.3	011601010097	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.43.4	011601014097	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.43.5	011601009097	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.43.6	011601008097	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.43.7	011601007097	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.43.8	011601006097	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.43.9	011601001097	脚手架			
4.43.10	011601002097	垂直运输			
4.43.11	011601003097	其他大型机械进出场及安拆			
4.43.12	011601004097	施工排水			
4.43.13	011601005097	施工降水			
4.43.14	011601012097	特殊地区施工增加			
4.43.15	011601015097	既有建(构)筑物、设施保护			
4.43.16	03B197	其他措施项目			
4.43.17	03B198	其他措施项目			
4.44	000131	四流中路117号-土建工程			
4.44.1	011601011098	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.44.2	011601013098	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.44.3	011601010098	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.44.4	011601014098	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.44.5	011601009098	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.44.6	011601008098	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.44.7	011601007098	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.44.8	011601006098	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.44.9	011601001098	脚手架			
4.44.10	011601002098	垂直运输			
4.44.11	011601003098	其他大型机械进出场及安拆			
4.44.12	011601004098	施工排水			
4.44.13	011601005098	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.44.14	011601012098	特殊地区施工增加			
4.44.15	011601015098	既有建(构)筑物、设施保护			
4.44.16	01B152	其他措施项目			
4.45	000132	中崂路1039号-室内给水工程			
4.45.1	011601011099	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.45.2	011601013099	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.45.3	011601010099	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.45.4	011601014099	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.45.5	011601009099	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.45.6	011601008099	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.45.7	011601007099	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.45.8	011601006099	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.45.9	011601001099	脚手架			
4.45.10	011601002099	垂直运输			
4.45.11	011601003099	其他大型机械进出场及安拆			
4.45.12	011601004099	施工排水			
4.45.13	011601005099	施工降水			
4.45.14	011601012099	特殊地区施工增加			
4.45.15	011601015099	既有建(构)筑物、设施保护			
4.45.16	03B200	其他措施项目			
4.45.17	03B201	其他措施项目			
4.46	000133	中崂路1039号-土建工程			
4.46.1	011601011100	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.46.2	011601013100	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.46.3	011601010100	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.46.4	011601014100	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.46.5	011601009100	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.46.6	011601008100	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.46.7	011601007100	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.46.8	011601006100	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.46.9	011601001100	脚手架			
4.46.10	011601002100	垂直运输			
4.46.11	011601003100	其他大型机械进出场及安拆			
4.46.12	011601004100	施工排水			
4.46.13	011601005100	施工降水			
4.46.14	011601012100	特殊地区施工增加			
4.46.15	011601015100	既有建(构)筑物、设施保护			
4.46.16	01B155	其他措施项目			
4.47	000134	鹏飞花园-室内给水工程			
4.47.1	011601011101	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.47.2	011601013101	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.47.3	011601010101	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.47.4	011601014101	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.47.5	011601009101	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.47.6	011601008101	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.47.7	011601007101	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.47.8	011601006101	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.47.9	011601001101	脚手架			
4.47.10	011601002101	垂直运输			
4.47.11	011601003101	其他大型机械进出场及安拆			
4.47.12	011601004101	施工排水			
4.47.13	011601005101	施工降水			
4.47.14	011601012101	特殊地区施工增加			
4.47.15	011601015101	既有建(构)筑物、设施保护			
4.47.16	03B203	其他措施项目			

6d8c08d5-5b0f-4525-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.47.17	03B204	其他措施项目			
4.48	000135	鹏飞花园-土建工程			
4.48.1	011601011102	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.48.2	011601013102	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.48.3	011601010102	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.48.4	011601014102	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.48.5	011601009102	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.48.6	011601008102	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.48.7	011601007102	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.48.8	011601006102	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.48.9	011601001102	脚手架			
4.48.10	011601002102	垂直运输			
4.48.11	011601003102	其他大型机械进出场及安拆			
4.48.12	011601004102	施工排水			
4.48.13	011601005102	施工降水			
4.48.14	011601012102	特殊地区施工增加			
4.48.15	011601015102	既有建(构)筑物、设施保护			
4.48.16	01B158	其他措施项目			
4.49	000136	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程			
4.49.1	011601011103	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.49.2	011601013103	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.49.3	011601010103	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.49.4	011601014103	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.49.5	011601009103	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.49.6	011601008103	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.49.7	011601007103	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.49.8	011601006103	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.49.9	011601001103	脚手架			
4.49.10	011601002103	垂直运输			
4.49.11	011601003103	其他大型机械进出场及安拆			
4.49.12	011601004103	施工排水			
4.49.13	011601005103	施工降水			
4.49.14	011601012103	特殊地区施工增加			
4.49.15	011601015103	既有建(构)筑物、设施保护			
4.49.16	03B206	其他措施项目			
4.49.17	03B207	其他措施项目			
4.50	000137	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程			
4.50.1	011601011104	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.50.2	011601013104	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.50.3	011601010104	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.50.4	011601014104	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.50.5	011601009104	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.50.6	011601008104	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.50.7	011601007104	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.50.8	011601006104	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.50.9	011601001104	脚手架			
4.50.10	011601002104	垂直运输			
4.50.11	011601003104	其他大型机械进出场及安拆			
4.50.12	011601004104	施工排水			
4.50.13	011601005104	施工降水			
4.50.14	011601012104	特殊地区施工增加			
4.50.15	011601015104	既有建(构)筑物、设施保护			
4.50.16	01B161	其他措施项目			

6d8c08d5-5a4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.51	000138	书院路4号-室内给水工程			
4.51.1	011601011105	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.51.2	011601013105	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.51.3	011601010105	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.51.4	011601014105	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.51.5	011601009105	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.51.6	011601008105	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.51.7	011601007105	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.51.8	011601006105	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.51.9	011601001105	脚手架			
4.51.10	011601002105	垂直运输			
4.51.11	011601003105	其他大型机械进出场及安拆			
4.51.12	011601004105	施工排水			
4.51.13	011601005105	施工降水			
4.51.14	011601012105	特殊地区施工增加			
4.51.15	011601015105	既有建(构)筑物、设施保护			
4.51.16	03B209	其他措施项目			
4.51.17	03B210	其他措施项目			
4.52	000139	书院路4号-土建工程			
4.52.1	011601011106	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.52.2	011601013106	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.52.3	011601010106	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.52.4	011601014106	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.52.5	011601009106	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.52.6	011601008106	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.52.7	011601007106	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.52.8	011601006106	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.52.9	011601001106	脚手架			
4.52.10	011601002106	垂直运输			
4.52.11	011601003106	其他大型机械进出场及安拆			
4.52.12	011601004106	施工排水			
4.52.13	011601005106	施工降水			
4.52.14	011601012106	特殊地区施工增加			
4.52.15	011601015106	既有建(构)筑物、设施保护			
4.52.16	01B164	其他措施项目			
4.53	000140	重庆中路305重庆花园-室内给水工程			
4.53.1	011601011107	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.53.2	011601013107	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.53.3	011601010107	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.53.4	011601014107	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.53.5	011601009107	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.53.6	011601008107	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.53.7	011601007107	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.53.8	011601006107	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.53.9	011601001107	脚手架			
4.53.10	011601002107	垂直运输			
4.53.11	011601003107	其他大型机械进出场及安拆			
4.53.12	011601004107	施工排水			
4.53.13	011601005107	施工降水			
4.53.14	011601012107	特殊地区施工增加			
4.53.15	011601015107	既有建(构)筑物、设施保护			
4.53.16	03B211	其他措施项目			
4.53.17	03B212	其他措施项目			
4.54	000141	重庆中路305重庆花园-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.54.1	011601011108	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.54.2	011601013108	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.54.3	011601010108	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.54.4	011601014108	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.54.5	011601009108	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.54.6	011601008108	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.54.7	011601007108	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.54.8	011601006108	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.54.9	011601001108	脚手架			
4.54.10	011601002108	垂直运输			
4.54.11	011601003108	其他大型机械进出场及安拆			
4.54.12	011601004108	施工排水			
4.54.13	011601005108	施工降水			
4.54.14	011601012108	特殊地区施工增加			
4.54.15	011601015108	既有建(构)筑物、设施保护			
4.54.16	01B166	其他措施项目			
4.55	000142	重庆中路369元顺和园-室内给水工程			
4.55.1	011601011109	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.55.2	011601013109	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.55.3	011601010109	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.55.4	011601014109	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.55.5	011601009109	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.55.6	011601008109	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.55.7	011601007109	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.55.8	011601006109	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.55.9	011601001109	脚手架			
4.55.10	011601002109	垂直运输			
4.55.11	011601003109	其他大型机械进出场及安拆			
4.55.12	011601004109	施工排水			
4.55.13	011601005109	施工降水			
4.55.14	011601012109	特殊地区施工增加			
4.55.15	011601015109	既有建(构)筑物、设施保护			
4.55.16	03B213	其他措施项目			
4.55.17	03B214	其他措施项目			
4.56	000143	重庆中路369元顺和园-土建工程			
4.56.1	011601011110	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.56.2	011601013110	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.56.3	011601010110	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.56.4	011601014110	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.56.5	011601009110	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.56.6	011601008110	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.56.7	011601007110	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.56.8	011601006110	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.56.9	011601001110	脚手架			
4.56.10	011601002110	垂直运输			
4.56.11	011601003110	其他大型机械进出场及安拆			
4.56.12	011601004110	施工排水			
4.56.13	011601005110	施工降水			
4.56.14	011601012110	特殊地区施工增加			
4.56.15	011601015110	既有建(构)筑物、设施保护			
4.56.16	01B168	其他措施项目			
4.57	000144	东山五路片区-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4505-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.57.1	011601011111	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.57.2	011601013111	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.57.3	011601010111	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.57.4	011601014111	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.57.5	011601009111	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.57.6	011601008111	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.57.7	011601007111	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.57.8	011601006111	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.57.9	011601001111	脚手架			
4.57.10	011601002111	垂直运输			
4.57.11	011601003111	其他大型机械进出场及安拆			
4.57.12	011601004111	施工排水			
4.57.13	011601005111	施工降水			
4.57.14	011601012111	特殊地区施工增加			
4.57.15	011601015111	既有建(构)筑物、设施保护			
4.57.16	03B216	其他措施项目			
4.57.17	03B217	其他措施项目			
4.58	000145	东山五路片区-土建工程			
4.58.1	011601011112	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.58.2	011601013112	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.58.3	011601010112	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.58.4	011601014112	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.58.5	011601009112	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.58.6	011601008112	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.58.7	011601007112	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.58.8	011601006112	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.58.9	011601001112	脚手架			
4.58.10	011601002112	垂直运输			
4.58.11	011601003112	其他大型机械进出场及安拆			
4.58.12	011601004112	施工排水			
4.58.13	011601005112	施工降水			
4.58.14	011601012112	特殊地区施工增加			
4.58.15	011601015112	既有建(构)筑物、设施保护			
4.58.16	01B171	其他措施项目			
4.59	000146	金水路1022号-室内给水工程			
4.59.1	011601011113	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.59.2	011601013113	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.59.3	011601010113	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.59.4	011601014113	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.59.5	011601009113	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.59.6	011601008113	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.59.7	011601007113	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.59.8	011601006113	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.59.9	011601001113	脚手架			
4.59.10	011601002113	垂直运输			
4.59.11	011601003113	其他大型机械进出场及安拆			
4.59.12	011601004113	施工排水			
4.59.13	011601005113	施工降水			
4.59.14	011601012113	特殊地区施工增加			
4.59.15	011601015113	既有建(构)筑物、设施保护			
4.59.16	03B219	其他措施项目			
4.59.17	03B220	其他措施项目			
4.60	000147	金水路1022号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.60.1	011601011114	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.60.2	011601013114	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.60.3	011601010114	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.60.4	011601014114	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.60.5	011601009114	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.60.6	011601008114	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.60.7	011601007114	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.60.8	011601006114	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.60.9	011601001114	脚手架			
4.60.10	011601002114	垂直运输			
4.60.11	011601003114	其他大型机械进出场及安拆			
4.60.12	011601004114	施工排水			
4.60.13	011601005114	施工降水			
4.60.14	011601012114	特殊地区施工增加			
4.60.15	011601015114	既有建(构)筑物、设施保护			
4.60.16	01B174	其他措施项目			
4.61	000148	重庆中路1017号-室内给水工程			
4.61.1	011601011115	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.61.2	011601013115	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.61.3	011601010115	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.61.4	011601014115	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.61.5	011601009115	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.61.6	011601008115	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.61.7	011601007115	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.61.8	011601006115	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.61.9	011601001115	脚手架			
4.61.10	011601002115	垂直运输			
4.61.11	011601003115	其他大型机械进出场及安拆			
4.61.12	011601004115	施工排水			
4.61.13	011601005115	施工降水			
4.61.14	011601012115	特殊地区施工增加			
4.61.15	011601015115	既有建(构)筑物、设施保护			
4.61.16	03B222	其他措施项目			
4.61.17	03B223	其他措施项目			
4.62	000149	重庆中路1017号-土建工程			
4.62.1	011601011116	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.62.2	011601013116	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.62.3	011601010116	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.62.4	011601014116	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.62.5	011601009116	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.62.6	011601008116	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.62.7	011601007116	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.62.8	011601006116	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.62.9	011601001116	脚手架			
4.62.10	011601002116	垂直运输			
4.62.11	011601003116	其他大型机械进出场及安拆			
4.62.12	011601004116	施工排水			
4.62.13	011601005116	施工降水			
4.62.14	011601012116	特殊地区施工增加			
4.62.15	011601015116	既有建(构)筑物、设施保护			
4.62.16	01B177	其他措施项目			
4.63	000150	西流庄平房-表池修复			
4.63.1	041201021029	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.63.1	041201021029	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
4.63.2	041201023029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.63.3	041201020029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.63.4	041201024029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.63.5	041201019029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.63.6	041201018029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.63.7	041201017029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.63.8	041201016029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.63.9	041201001029	脚手架			
4.63.10	041201004029	施工排水			
4.63.11	041201005029	施工降水			
4.63.12	041201006029	围堰			
4.63.13	041201007029	筑岛			
4.63.14	041201008029	便道			
4.63.15	041201009029	便桥			
4.63.16	041201010029	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.63.17	041201011029	洞内外轨道铺设			
4.63.18	041201012029	大型机械设备进出场及安拆			
4.63.19	041201014029	市政工程地下管线交叉处理			
4.63.20	041201022029	特殊地区施工增加			
4.63.21	041201025029	既有建(构)筑物、设施保护			
4.63.22	04B254	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.63.23	04B255	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.63.24	04B256	其他措施项目			
4.64	000151	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.64.1	041201021030	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.64.2	041201023030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.64.3	041201020030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.64.4	041201024030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.64.5	041201019030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.64.6	041201018030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.64.7	041201017030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.64.8	041201016030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.64.9	041201001030	脚手架			
4.64.10	041201004030	施工排水			
4.64.11	041201005030	施工降水			
4.64.12	041201006030	围堰			
4.64.13	041201007030	筑岛			
4.64.14	041201008030	便道			
4.64.15	041201009030	便桥			
4.64.16	041201010030	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.64.17	041201011030	洞内外轨道铺设			
4.64.18	041201012030	大型机械设备进出场及安拆			
4.64.19	041201014030	市政工程地下管线交叉处理			
4.64.20	041201022030	特殊地区施工增加			
4.64.21	041201025030	既有建(构)筑物、设施保护			
4.64.22	04B263	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.64.23	04B264	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.64.24	04B265	其他措施项目			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.65	000152	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座			
4.65.1	041201021031	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.65.2	041201023031	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.65.3	041201020031	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.65.4	041201024031	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.65.5	041201019031	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.65.6	041201018031	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.65.7	041201017031	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.65.8	041201016031	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.65.9	041201001031	脚手架			
4.65.10	041201004031	施工排水			
4.65.11	041201005031	施工降水			
4.65.12	041201006031	围堰			
4.65.13	041201007031	筑岛			
4.65.14	041201008031	便道			
4.65.15	041201009031	便桥			
4.65.16	041201010031	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.65.17	041201011031	洞内外轨道铺设			
4.65.18	041201012031	大型机械设备进出场及安拆			
4.65.19	041201014031	市政工程地下管线交叉处理			
4.65.20	041201022031	特殊地区施工增加			
4.65.21	041201025031	既有建(构)筑物、设施保护			
4.65.22	04B272	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.65.23	04B273	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df3-[illegible]528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.65.24	04B274	其他措施项目			
4.66	000153	永安路9号-土建工程			
4.66.1	011601011117	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.66.2	011601013117	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.66.3	011601010117	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.66.4	011601014117	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.66.5	011601009117	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.66.6	011601008117	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.66.7	011601007117	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.66.8	011601006117	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.66.9	011601001117	脚手架			
4.66.10	011601002117	垂直运输			
4.66.11	011601003117	其他大型机械进出场及安拆			
4.66.12	011601004117	施工排水			
4.66.13	011601005117	施工降水			
4.66.14	011601012117	特殊地区施工增加			
4.66.15	011601015117	既有建(构)筑物、设施保护			
4.66.16	01B179	其他措施项目			
4.67	000154	振华路20-土建工程			
4.67.1	011601011118	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.67.2	011601013118	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.67.3	011601010118	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.67.4	011601014118	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.67.5	011601009118	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.67.6	011601008118	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.67.7	011601007118	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.67.8	011601006118	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.67.9	011601001118	脚手架			
4.67.10	011601002118	垂直运输			
4.67.11	011601003118	其他大型机械进出场及安拆			
4.67.12	011601004118	施工排水			
4.67.13	011601005118	施工降水			
4.67.14	011601012118	特殊地区施工增加			
4.67.15	011601015118	既有建(构)筑物、设施保护			
4.67.16	01B181	其他措施项目			
4.68	000155	虎山花苑A区-表池内防渗1座			
4.68.1	041201021032	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.68.2	041201023032	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.68.3	041201020032	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.68.4	041201024032	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.68.5	041201019032	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.68.6	041201018032	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.68.7	041201017032	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.68.8	041201016032	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.68.9	041201001032	脚手架			
4.68.10	041201004032	施工排水			
4.68.11	041201005032	施工降水			
4.68.12	041201006032	围堰			
4.68.13	041201007032	筑岛			
4.68.14	041201008032	便道			
4.68.15	041201009032	便桥			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.68.16	041201010032	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.68.17	041201011032	洞内外轨道铺设			
4.68.18	041201012032	大型机械设备进出场及安拆			
4.68.19	041201014032	市政工程地下管线交叉处理			
4.68.20	041201022032	特殊地区施工增加			
4.68.21	041201025032	既有建(构)筑物、设施保护			
4.68.22	04B282	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.68.23	04B283	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.68.24	04B284	其他措施项目			
4.69	000156	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座			
4.69.1	041201021033	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.69.2	041201023033	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.69.3	041201020033	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.69.4	041201024033	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.69.5	041201019033	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.69.6	041201018033	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.69.7	041201017033	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.69.8	041201016033	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.69.9	041201001033	脚手架			
4.69.10	041201004033	施工排水			
4.69.11	041201005033	施工降水			
4.69.12	041201006033	围堰			
4.69.13	041201007033	筑岛			
4.69.14	041201008033	便道			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.69.15	041201009033	便桥			
4.69.16	041201010033	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.69.17	041201011033	洞内外轨道铺设			
4.69.18	041201012033	大型机械设备进出场及安拆			
4.69.19	041201014033	市政工程地下管线交叉处理			
4.69.20	041201022033	特殊地区施工增加			
4.69.21	041201025033	既有建(构)筑物、设施保护			
4.69.22	04B292	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.69.23	04B293	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.69.24	04B294	其他措施项目			
4.70	000157	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座			
4.70.1	041201021034	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.70.2	041201023034	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.70.3	041201020034	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.70.4	041201024034	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.70.5	041201019034	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.70.6	041201018034	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.70.7	041201017034	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.70.8	041201016034	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.70.9	041201001034	脚手架			
4.70.10	041201004034	施工排水			
4.70.11	041201005034	施工降水			
4.70.12	041201006034	围堰			
4.70.13	041201007034	筑岛			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.70.14	041201008034	便道			
4.70.15	041201009034	便桥			
4.70.16	041201010034	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.70.17	041201011034	洞内外轨道铺设			
4.70.18	041201012034	大型机械设备进出场及安拆			
4.70.19	041201014034	市政工程地下管线交叉处理			
4.70.20	041201022034	特殊地区施工增加			
4.70.21	041201025034	既有建(构)筑物、设施保护			
4.70.22	04B302	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.70.23	04B303	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.70.24	04B304	其他措施项目			
4.71	000158	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座			
4.71.1	041201021035	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.71.2	041201023035	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.71.3	041201020035	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.71.4	041201024035	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.71.5	041201019035	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.71.6	041201018035	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.71.7	041201017035	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.71.8	041201016035	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.71.9	041201001035	脚手架			
4.71.10	041201004035	施工排水			
4.71.11	041201005035	施工降水			
4.71.12	041201006035	围堰			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.71.13	041201007035	筑岛			
4.71.14	041201008035	便道			
4.71.15	041201009035	便桥			
4.71.16	041201010035	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.71.17	041201011035	洞内外轨道铺设			
4.71.18	041201012035	大型机械设备进出场及安拆			
4.71.19	041201014035	市政工程地下管线交叉处理			
4.71.20	041201022035	特殊地区施工增加			
4.71.21	041201025035	既有建(构)筑物、设施保护			
4.71.22	04B312	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.71.23	04B313	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.71.24	04B314	其他措施项目			
4.72	000159	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座			
4.72.1	041201021036	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.72.2	041201023036	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.72.3	041201020036	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.72.4	041201024036	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.72.5	041201019036	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.72.6	041201018036	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.72.7	041201017036	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.72.8	041201016036	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.72.9	041201001036	脚手架			
4.72.10	041201004036	施工排水			
4.72.11	041201005036	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.72.12	041201006036	围堰			
4.72.13	041201007036	筑岛			
4.72.14	041201008036	便道			
4.72.15	041201009036	便桥			
4.72.16	041201010036	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
4.72.17	041201011036	洞内外轨道铺设			
4.72.18	041201012036	大型机械设备进出场及安拆			
4.72.19	041201014036	市政工程地下管线交叉处理			
4.72.20	041201022036	特殊地区施工增加			
4.72.21	041201025036	既有建(构)筑物、设施保护			
4.72.22	04B322	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
4.72.23	04B323	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
4.72.24	04B324	其他措施项目			
4.73	000160	新和嘉苑-土建工程			
4.73.1	011601011119	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.73.2	011601013119	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.73.3	011601010119	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.73.4	011601014119	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.73.5	011601009119	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.73.6	011601008119	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.73.7	011601007119	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.73.8	011601006119	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.73.9	011601001119	脚手架			
4.73.10	011601002119	垂直运输			
4.73.11	011601003119	其他大型机械进出场及安拆			
4.73.12	011601004119	施工排水			
4.73.13	011601005119	施工降水			
4.73.14	011601012119	特殊地区施工增加			
4.73.15	011601015119	既有建(构)筑物、设施保护			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.73.16	01B183	其他措施项目			
5	000161	2025年老旧供水设施改造项目(市北区)			
5.1	000162	浮山后二小区-室内给水工程			
5.1.1	011601011120	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013120	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010120	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.1.4	011601014120	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601009120	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	011601008120	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	011601007120	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	011601006120	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.1.9	011601001120	脚手架			
5.1.10	011601002120	垂直运输			
5.1.11	011601003120	其他大型机械进出场及安拆			
5.1.12	011601004120	施工排水			
5.1.13	011601005120	施工降水			
5.1.14	011601012120	特殊地区施工增加			
5.1.15	011601015120	既有建(构)筑物、设施保护			
5.1.16	03B225	其他措施项目			
5.1.17	03B226	其他措施项目			
5.2	000163	浮山后二小区-土建工程			
5.2.1	011601011121	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013121	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010121	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	011601014121	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	011601009121	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601008121	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.7	011601007121	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.8	011601006121	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2.9	011601001121	脚手架			
5.2.10	011601002121	垂直运输			
5.2.11	011601003121	其他大型机械进出场及安拆			
5.2.12	011601004121	施工排水			
5.2.13	011601005121	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.2.14	011601012121	特殊地区施工增加			
5.2.15	011601015121	既有建(构)筑物、设施保护			
5.2.16	01B185	其他措施项目			
5.3	000164	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程			
5.3.1	011601011122	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	011601013122	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	011601010122	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.3.4	011601014122	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.3.5	011601009122	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	011601008122	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.7	011601007122	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.8	011601006122	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.3.9	011601001122	脚手架			
5.3.10	011601002122	垂直运输			
5.3.11	011601003122	其他大型机械进出场及安拆			
5.3.12	011601004122	施工排水			
5.3.13	011601005122	施工降水			
5.3.14	011601012122	特殊地区施工增加			
5.3.15	011601015122	既有建(构)筑物、设施保护			
5.3.16	03B229	其他措施项目			
5.3.17	03B230	其他措施项目			
5.4	000165	杭州路59号1-4#楼-土建工程			
5.4.1	011601011123	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.4.2	011601013123	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.4.3	011601010123	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.4.4	011601014123	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.4.5	011601009123	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.4.6	011601008123	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.4.7	011601007123	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.4.8	011601006123	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.4.9	011601001123	脚手架			
5.4.10	011601002123	垂直运输			
5.4.11	011601003123	其他大型机械进出场及安拆			
5.4.12	011601004123	施工排水			
5.4.13	011601005123	施工降水			
5.4.14	011601012123	特殊地区施工增加			
5.4.15	011601015123	既有建(构)筑物、设施保护			
5.4.16	01B188	其他措施项目			
5.5	000166	北仲路26号-室内给水工程			
5.5.1	011601011124	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.5.2	011601013124	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.5.3	011601010124	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.5.4	011601014124	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.5.5	011601009124	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.5.6	011601008124	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.5.7	011601007124	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.5.8	011601006124	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.5.9	011601001124	脚手架			
5.5.10	011601002124	垂直运输			
5.5.11	011601003124	其他大型机械进出场及安拆			
5.5.12	011601004124	施工排水			
5.5.13	011601005124	施工降水			
5.5.14	011601012124	特殊地区施工增加			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.5.15	011601015124	既有建(构)筑物、设施保护			
5.5.16	03B233	其他措施项目			
5.5.17	03B234	其他措施项目			
5.6	000167	北仲路26号-土建工程			
5.6.1	011601011125	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.6.2	011601013125	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.6.3	011601010125	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.6.4	011601014125	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.6.5	011601009125	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.6.6	011601008125	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.6.7	011601007125	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.6.8	011601006125	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.6.9	011601001125	脚手架			
5.6.10	011601002125	垂直运输			
5.6.11	011601003125	其他大型机械进出场及安拆			
5.6.12	011601004125	施工排水			
5.6.13	011601005125	施工降水			
5.6.14	011601012125	特殊地区施工增加			
5.6.15	011601015125	既有建(构)筑物、设施保护			
5.6.16	01B191	其他措施项目			
5.7	000168	大陆市场-室内给水工程			
5.7.1	011601011126	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.7.2	011601013126	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.7.3	011601010126	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.7.4	011601014126	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.7.5	011601009126	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.7.6	011601008126	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.7.7	011601007126	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.7.8	011601006126	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.7.9	011601001126	脚手架			
5.7.10	011601002126	垂直运输			
5.7.11	011601003126	其他大型机械进出场及安拆			
5.7.12	011601004126	施工排水			
5.7.13	011601005126	施工降水			
5.7.14	011601012126	特殊地区施工增加			
5.7.15	011601015126	既有建(构)筑物、设施保护			
5.7.16	03B237	其他措施项目			
5.7.17	03B238	其他措施项目			
5.8	000169	大陆市场-土建工程			
5.8.1	011601011127	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.8.2	011601013127	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.8.3	011601010127	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.8.4	011601014127	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.8.5	011601009127	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.8.6	011601008127	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.8.7	011601007127	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.8.8	011601006127	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.8.9	011601001127	脚手架			
5.8.10	011601002127	垂直运输			
5.8.11	011601003127	其他大型机械进出场及安拆			
5.8.12	011601004127	施工排水			
5.8.13	011601005127	施工降水			
5.8.14	011601012127	特殊地区施工增加			
5.8.15	011601015127	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-4f4f-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.8.16	01B194	其他措施项目			
5.9	000170	东兴市场-室内给水工程			
5.9.1	011601011128	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.9.2	011601013128	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.9.3	011601010128	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.9.4	011601014128	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.9.5	011601009128	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.9.6	011601008128	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.9.7	011601007128	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.9.8	011601006128	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.9.9	011601001128	脚手架			
5.9.10	011601002128	垂直运输			
5.9.11	011601003128	其他大型机械进出场及安拆			
5.9.12	011601004128	施工排水			
5.9.13	011601005128	施工降水			
5.9.14	011601012128	特殊地区施工增加			
5.9.15	011601015128	既有建(构)筑物、设施保护			
5.9.16	03B241	其他措施项目			
5.9.17	03B242	其他措施项目			
5.10	000171	东兴市场-土建工程			
5.10.1	011601011129	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.10.2	011601013129	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.10.3	011601010129	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.10.4	011601014129	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.10.5	011601009129	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.10.6	011601008129	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.10.7	011601007129	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.10.8	011601006129	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.10.9	011601001129	脚手架			
5.10.10	011601002129	垂直运输			
5.10.11	011601003129	其他大型机械进出场及安拆			
5.10.12	011601004129	施工排水			
5.10.13	011601005129	施工降水			
5.10.14	011601012129	特殊地区施工增加			
5.10.15	011601015129	既有建(构)筑物、设施保护			
5.10.16	01B197	其他措施项目			
5.11	000172	利津路27号-室外给水工程			
5.11.1	011601011130	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.11.2	011601013130	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.11.3	011601010130	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.11.4	011601014130	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.11.5	011601009130	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.11.6	011601008130	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.11.7	011601007130	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.11.8	011601006130	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.11.9	011601001130	脚手架			
5.11.10	011601002130	垂直运输			
5.11.11	011601003130	其他大型机械进出场及安拆			
5.11.12	011601004130	施工排水			
5.11.13	011601005130	施工降水			
5.11.14	011601012130	特殊地区施工增加			
5.11.15	011601015130	既有建(构)筑物、设施保护			
5.11.16	03B259	其他措施项目			
5.12	000173	利津路27号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.12.1	011601011131	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.12.2	011601013131	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.12.3	011601010131	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.12.4	011601014131	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.12.5	011601009131	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.12.6	011601008131	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.12.7	011601007131	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.12.8	011601006131	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.12.9	011601001131	脚手架			
5.12.10	011601002131	垂直运输			
5.12.11	011601003131	其他大型机械进出场及安拆			
5.12.12	011601004131	施工排水			
5.12.13	011601005131	施工降水			
5.12.14	011601012131	特殊地区施工增加			
5.12.15	011601015131	既有建(构)筑物、设施保护			
5.12.16	01B208	其他措施项目			
5.13	000174	长沙路33号万科紫台-室内给水工程			
5.13.1	011601011132	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.13.2	011601013132	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.13.3	011601010132	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.13.4	011601014132	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.13.5	011601009132	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.13.6	011601008132	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.13.7	011601007132	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.13.8	011601006132	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.13.9	011601001132	脚手架			
5.13.10	011601002132	垂直运输			
5.13.11	011601003132	其他大型机械进出场及安拆			
5.13.12	011601004132	施工排水			
5.13.13	011601005132	施工降水			
5.13.14	011601012132	特殊地区施工增加			
5.13.15	011601015132	既有建(构)筑物、设施保护			
5.13.16	03B261	其他措施项目			
5.13.17	03B262	其他措施项目			
5.14	000175	辽阳西路184号-室外给水工程			
5.14.1	011601011133	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.14.2	011601013133	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.14.3	011601010133	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.14.4	011601014133	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.14.5	011601009133	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.14.6	011601008133	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.14.7	011601007133	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.14.8	011601006133	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.14.9	011601001133	脚手架			
5.14.10	011601002133	垂直运输			
5.14.11	011601003133	其他大型机械进出场及安拆			
5.14.12	011601004133	施工排水			
5.14.13	011601005133	施工降水			
5.14.14	011601012133	特殊地区施工增加			
5.14.15	011601015133	既有建(构)筑物、设施保护			
5.14.16	03B277	其他措施项目			
5.15	000176	辽阳西路184号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4565-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.15.1	011601011134	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.15.2	011601013134	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.15.3	011601010134	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.15.4	011601014134	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.15.5	011601009134	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.15.6	011601008134	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.15.7	011601007134	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.15.8	011601006134	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.15.9	011601001134	脚手架			
5.15.10	011601002134	垂直运输			
5.15.11	011601003134	其他大型机械进出场及安拆			
5.15.12	011601004134	施工排水			
5.15.13	011601005134	施工降水			
5.15.14	011601012134	特殊地区施工增加			
5.15.15	011601015134	既有建(构)筑物、设施保护			
5.15.16	01B217	其他措施项目			
5.16	000177	福岭小区H区-室外给水工程			
5.16.1	011601011135	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.16.2	011601013135	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.16.3	011601010135	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.16.4	011601014135	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.16.5	011601009135	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.16.6	011601008135	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.16.7	011601007135	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.16.8	011601006135	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.16.9	011601001135	脚手架			
5.16.10	011601002135	垂直运输			
5.16.11	011601003135	其他大型机械进出场及安拆			
5.16.12	011601004135	施工排水			
5.16.13	011601005135	施工降水			
5.16.14	011601012135	特殊地区施工增加			
5.16.15	011601015135	既有建(构)筑物、设施保护			
5.16.16	03B289	其他措施项目			
5.17	000178	福岭小区H区-土建工程			
5.17.1	011601011136	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.17.2	011601013136	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.17.3	011601010136	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.17.4	011601014136	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.17.5	011601009136	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.17.6	011601008136	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.17.7	011601007136	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.17.8	011601006136	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.17.9	011601001136	脚手架			
5.17.10	011601002136	垂直运输			
5.17.11	011601003136	其他大型机械进出场及安拆			
5.17.12	011601004136	施工排水			
5.17.13	011601005136	施工降水			
5.17.14	011601012136	特殊地区施工增加			
5.17.15	011601015136	既有建(构)筑物、设施保护			
5.17.16	01B226	其他措施项目			
5.18	000179	包头路30号-室内给水工程			
5.18.1	011601011137	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.18.2	011601013137	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.18.3	011601010137	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.18.4	011601014137	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.18.5	011601009137	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.18.6	011601008137	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.18.7	011601007137	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.18.8	011601006137	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.18.9	011601001137	脚手架			
5.18.10	011601002137	垂直运输			
5.18.11	011601003137	其他大型机械进出场及安拆			
5.18.12	011601004137	施工排水			
5.18.13	011601005137	施工降水			
5.18.14	011601012137	特殊地区施工增加			
5.18.15	011601015137	既有建(构)筑物、设施保护			
5.18.16	03B292	其他措施项目			
5.18.17	03B293	其他措施项目			
5.19	000180	包头路30号-土建工程			
5.19.1	011601011138	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.19.2	011601013138	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.19.3	011601010138	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.19.4	011601014138	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.19.5	011601009138	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.19.6	011601008138	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.19.7	011601007138	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.19.8	011601006138	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.19.8	011601006138	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.19.9	011601001138	脚手架			
5.19.10	011601002138	垂直运输			
5.19.11	011601003138	其他大型机械进出场及安拆			
5.19.12	011601004138	施工排水			
5.19.13	011601005138	施工降水			
5.19.14	011601012138	特殊地区施工增加			
5.19.15	011601015138	既有建(构)筑物、设施保护			
5.19.16	01B229	其他措施项目			
5.20	000181	登州39号-室内给水工程			
5.20.1	011601011139	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.20.2	011601013139	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.20.3	011601010139	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.20.4	011601014139	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.20.5	011601009139	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.20.6	011601008139	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.20.7	011601007139	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.20.8	011601006139	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.20.9	011601001139	脚手架			
5.20.10	011601002139	垂直运输			
5.20.11	011601003139	其他大型机械进出场及安拆			
5.20.12	011601004139	施工排水			
5.20.13	011601005139	施工降水			
5.20.14	011601012139	特殊地区施工增加			
5.20.15	011601015139	既有建(构)筑物、设施保护			
5.20.16	03B296	其他措施项目			
5.20.17	03B297	其他措施项目			
5.21	000182	登州39号-土建工程			
5.21.1	011601011140	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.21.2	011601013140	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.21.2	011601013140	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.21.3	011601010140	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.21.4	011601014140	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.21.5	011601009140	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.21.6	011601008140	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.21.7	011601007140	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.21.8	011601006140	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.21.9	011601001140	脚手架			
5.21.10	011601002140	垂直运输			
5.21.11	011601003140	其他大型机械进出场及安拆			
5.21.12	011601004140	施工排水			
5.21.13	011601005140	施工降水			
5.21.14	011601012140	特殊地区施工增加			
5.21.15	011601015140	既有建(构)筑物、设施保护			
5.21.16	01B232	其他措施项目			
5.22	000183	嫩江路17号-室内给水工程			
5.22.1	011601011141	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.22.2	011601013141	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.22.3	011601010141	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.22.4	011601014141	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.22.5	011601009141	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.22.6	011601008141	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.22.7	011601007141	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.22.8	011601006141	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.22.9	011601001141	脚手架			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.22.10	011601002141	垂直运输			
5.22.11	011601003141	其他大型机械进出场及安拆			
5.22.12	011601004141	施工排水			
5.22.13	011601005141	施工降水			
5.22.14	011601012141	特殊地区施工增加			
5.22.15	011601015141	既有建(构)筑物、设施保护			
5.22.16	03B300	其他措施项目			
5.22.17	03B301	其他措施项目			
5.23	000184	嫩江路17号-土建工程			
5.23.1	011601011142	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.23.2	011601013142	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.23.3	011601010142	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.23.4	011601014142	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.23.5	011601009142	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.23.6	011601008142	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.23.7	011601007142	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.23.8	011601006142	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.23.9	011601001142	脚手架			
5.23.10	011601002142	垂直运输			
5.23.11	011601003142	其他大型机械进出场及安拆			
5.23.12	011601004142	施工排水			
5.23.13	011601005142	施工降水			
5.23.14	011601012142	特殊地区施工增加			
5.23.15	011601015142	既有建(构)筑物、设施保护			
5.23.16	01B235	其他措施项目			
5.24	000185	嫩江路19号-室内给水工程			
5.24.1	011601011143	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.24.2	011601013143	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.24.3	011601010143	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.24.3	011601010143	冬雨季施工增加	除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.24.4	011601014143	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.24.5	011601009143	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.24.6	011601008143	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.24.7	011601007143	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.24.8	011601006143	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.24.9	011601001143	脚手架			
5.24.10	011601002143	垂直运输			
5.24.11	011601003143	其他大型机械进出场及安拆			
5.24.12	011601004143	施工排水			
5.24.13	011601005143	施工降水			
5.24.14	011601012143	特殊地区施工增加			
5.24.15	011601015143	既有建(构)筑物、设施保护			
5.24.16	03B304	其他措施项目			
5.24.17	03B305	其他措施项目			
5.25	000186	嫩江路19号-土建工程			
5.25.1	011601011144	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.25.2	011601013144	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.25.3	011601010144	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.25.4	011601014144	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.25.5	011601009144	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.25.6	011601008144	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.25.7	011601007144	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.25.8	011601006144	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.25.9	011601001144	脚手架			
5.25.10	011601002144	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.25.11	011601003144	其他大型机械进出场及安拆			
5.25.12	011601004144	施工排水			
5.25.13	011601005144	施工降水			
5.25.14	011601012144	特殊地区施工增加			
5.25.15	011601015144	既有建(构)筑物、设施保护			
5.25.16	01B238	其他措施项目			
5.26	000187	嫩江路21号-室内给水工程			
5.26.1	011601011145	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.26.2	011601013145	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.26.3	011601010145	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.26.4	011601014145	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.26.5	011601009145	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.26.6	011601008145	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.26.7	011601007145	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.26.8	011601006145	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.26.9	011601001145	脚手架			
5.26.10	011601002145	垂直运输			
5.26.11	011601003145	其他大型机械进出场及安拆			
5.26.12	011601004145	施工排水			
5.26.13	011601005145	施工降水			
5.26.14	011601012145	特殊地区施工增加			
5.26.15	011601015145	既有建(构)筑物、设施保护			
5.26.16	03B308	其他措施项目			
5.26.17	03B309	其他措施项目			
5.27	000188	嫩江路21号-土建工程			
5.27.1	011601011146	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.27.2	011601013146	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.27.3	011601010146	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.27.3	011601010146	冬雨季施工增加	内容		
5.27.4	011601014146	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.27.5	011601009146	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.27.6	011601008146	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.27.7	011601007146	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.27.8	011601006146	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.27.9	011601001146	脚手架			
5.27.10	011601002146	垂直运输			
5.27.11	011601003146	其他大型机械进出场及安拆			
5.27.12	011601004146	施工排水			
5.27.13	011601005146	施工降水			
5.27.14	011601012146	特殊地区施工增加			
5.27.15	011601015146	既有建(构)筑物、设施保护			
5.27.16	01B241	其他措施项目			
5.28	000189	嫩江路23号-室内给水工程			
5.28.1	011601011147	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.28.2	011601013147	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.28.3	011601010147	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.28.4	011601014147	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.28.5	011601009147	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.28.6	011601008147	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.28.7	011601007147	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.28.8	011601006147	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.28.9	011601001147	脚手架			
5.28.10	011601002147	垂直运输			
5.28.11	011601003147	其他大型机械进出场及安拆			
5.28.12	011601004147	施工排水			
5.28.13	011601005147	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.28.14	011601012147	特殊地区施工增加			
5.28.15	011601015147	既有建(构)筑物、设施保护			
5.28.16	03B312	其他措施项目			
5.28.17	03B313	其他措施项目			
5.29	000190	嫩江路23号-土建工程			
5.29.1	011601011148	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.29.2	011601013148	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.29.3	011601010148	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.29.4	011601014148	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.29.5	011601009148	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.29.6	011601008148	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.29.7	011601007148	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.29.8	011601006148	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.29.9	011601001148	脚手架			
5.29.10	011601002148	垂直运输			
5.29.11	011601003148	其他大型机械进出场及安拆			
5.29.12	011601004148	施工排水			
5.29.13	011601005148	施工降水			
5.29.14	011601012148	特殊地区施工增加			
5.29.15	011601015148	既有建(构)筑物、设施保护			
5.29.16	01B244	其他措施项目			
5.30	000191	登州49号-室内给水工程			
5.30.1	011601011149	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.30.2	011601013149	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.30.3	011601010149	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.30.4	011601014149	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.30.5	011601009149	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.30.6	011601008149	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.30.7	011601007149	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.30.8	011601006149	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.30.9	011601001149	脚手架			
5.30.10	011601002149	垂直运输			
5.30.11	011601003149	其他大型机械进出场及安拆			
5.30.12	011601004149	施工排水			
5.30.13	011601005149	施工降水			
5.30.14	011601012149	特殊地区施工增加			
5.30.15	011601015149	既有建(构)筑物、设施保护			
5.30.16	03B316	其他措施项目			
5.30.17	03B317	其他措施项目			
5.31	000192	登州49号-土建工程			
5.31.1	011601011150	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.31.2	011601013150	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.31.3	011601010150	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.31.4	011601014150	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.31.5	011601009150	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.31.6	011601008150	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.31.7	011601007150	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.31.8	011601006150	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.31.9	011601001150	脚手架			
5.31.10	011601002150	垂直运输			
5.31.11	011601003150	其他大型机械进出场及安拆			
5.31.12	011601004150	施工排水			
5.31.13	011601005150	施工降水			
5.31.14	011601012150	特殊地区施工增加			
5.31.15	011601015150	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-4f4f-4525-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.31.16	01B247	其他措施项目			
5.32	000193	登州51号-室内给水工程			
5.32.1	011601011151	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.32.2	011601013151	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.32.3	011601010151	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.32.4	011601014151	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.32.5	011601009151	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.32.6	011601008151	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.32.7	011601007151	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.32.8	011601006151	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.32.9	011601001151	脚手架			
5.32.10	011601002151	垂直运输			
5.32.11	011601003151	其他大型机械进出场及安拆			
5.32.12	011601004151	施工排水			
5.32.13	011601005151	施工降水			
5.32.14	011601012151	特殊地区施工增加			
5.32.15	011601015151	既有建(构)筑物、设施保护			
5.32.16	03B320	其他措施项目			
5.32.17	03B321	其他措施项目			
5.33	000194	登州51号-土建工程			
5.33.1	011601011152	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.33.2	011601013152	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.33.3	011601010152	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.33.4	011601014152	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.33.5	011601009152	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.33.6	011601008152	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.33.7	011601007152	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.33.8	011601006152	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.33.9	011601001152	脚手架			
5.33.10	011601002152	垂直运输			
5.33.11	011601003152	其他大型机械进出场及安拆			
5.33.12	011601004152	施工排水			
5.33.13	011601005152	施工降水			
5.33.14	011601012152	特殊地区施工增加			
5.33.15	011601015152	既有建(构)筑物、设施保护			
5.33.16	01B250	其他措施项目			
5.34	000195	登州53号-室内给水工程			
5.34.1	011601011153	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.34.2	011601013153	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.34.3	011601010153	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.34.4	011601014153	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.34.5	011601009153	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.34.6	011601008153	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.34.7	011601007153	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.34.8	011601006153	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.34.9	011601001153	脚手架			
5.34.10	011601002153	垂直运输			
5.34.11	011601003153	其他大型机械进出场及安拆			
5.34.12	011601004153	施工排水			
5.34.13	011601005153	施工降水			
5.34.14	011601012153	特殊地区施工增加			
5.34.15	011601015153	既有建(构)筑物、设施保护			
5.34.16	03B324	其他措施项目			
5.34.17	03B325	其他措施项目			
5.35	000196	登州53号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.35.1	011601011154	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.35.2	011601013154	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.35.3	011601010154	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.35.4	011601014154	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.35.5	011601009154	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.35.6	011601008154	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.35.7	011601007154	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.35.8	011601006154	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.35.9	011601001154	脚手架			
5.35.10	011601002154	垂直运输			
5.35.11	011601003154	其他大型机械进出场及安拆			
5.35.12	011601004154	施工排水			
5.35.13	011601005154	施工降水			
5.35.14	011601012154	特殊地区施工增加			
5.35.15	011601015154	既有建(构)筑物、设施保护			
5.35.16	01B253	其他措施项目			
5.36	000197	登州55号-室内给水工程			
5.36.1	011601011155	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.36.2	011601013155	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.36.3	011601010155	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.36.4	011601014155	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.36.5	011601009155	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.36.6	011601008155	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.36.7	011601007155	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.36.8	011601006155	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.36.9	011601001155	脚手架			
5.36.10	011601002155	垂直运输			
5.36.11	011601003155	其他大型机械进出场及安拆			
5.36.12	011601004155	施工排水			
5.36.13	011601005155	施工降水			
5.36.14	011601012155	特殊地区施工增加			
5.36.15	011601015155	既有建(构)筑物、设施保护			
5.36.16	03B328	其他措施项目			
5.36.17	03B329	其他措施项目			
5.37	000198	登州55号-土建工程			
5.37.1	011601011156	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.37.2	011601013156	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.37.3	011601010156	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.37.4	011601014156	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.37.5	011601009156	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.37.6	011601008156	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.37.7	011601007156	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.37.8	011601006156	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.37.9	011601001156	脚手架			
5.37.10	011601002156	垂直运输			
5.37.11	011601003156	其他大型机械进出场及安拆			
5.37.12	011601004156	施工排水			
5.37.13	011601005156	施工降水			
5.37.14	011601012156	特殊地区施工增加			
5.37.15	011601015156	既有建(构)筑物、设施保护			
5.37.16	01B256	其他措施项目			
5.38	000199	黄台路2号-室内给水工程			
5.38.1	011601011157	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.38.1	011601011157	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.38.2	011601013157	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.38.3	011601010157	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.38.4	011601014157	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.38.5	011601009157	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.38.6	011601008157	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.38.7	011601007157	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.38.8	011601006157	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.38.9	011601001157	脚手架			
5.38.10	011601002157	垂直运输			
5.38.11	011601003157	其他大型机械进出场及安拆			
5.38.12	011601004157	施工排水			
5.38.13	011601005157	施工降水			
5.38.14	011601012157	特殊地区施工增加			
5.38.15	011601015157	既有建(构)筑物、设施保护			
5.38.16	03B332	其他措施项目			
5.38.17	03B333	其他措施项目			
5.39	000200	黄台路2号-土建工程			
5.39.1	011601011158	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.39.2	011601013158	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.39.3	011601010158	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.39.4	011601014158	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.39.5	011601009158	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.39.6	011601008158	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.39.7	011601007158	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.39.8	011601006158	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.39.9	011601001158	脚手架			
5.39.10	011601002158	垂直运输			
5.39.11	011601003158	其他大型机械进出场及安拆			
5.39.12	011601004158	施工排水			
5.39.13	011601005158	施工降水			
5.39.14	011601012158	特殊地区施工增加			
5.39.15	011601015158	既有建(构)筑物、设施保护			
5.39.16	01B259	其他措施项目			
5.40	000201	泰山路129号-室内给水工程			
5.40.1	011601011159	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.40.2	011601013159	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.40.3	011601010159	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.40.4	011601014159	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.40.5	011601009159	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.40.6	011601008159	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.40.7	011601007159	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.40.8	011601006159	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.40.9	011601001159	脚手架			
5.40.10	011601002159	垂直运输			
5.40.11	011601003159	其他大型机械进出场及安拆			
5.40.12	011601004159	施工排水			
5.40.13	011601005159	施工降水			
5.40.14	011601012159	特殊地区施工增加			
5.40.15	011601015159	既有建(构)筑物、设施保护			
5.40.16	03B336	其他措施项目			
5.40.17	03B337	其他措施项目			
5.41	000202	泰山路129号-土建工程			
5.41.1	011601011160	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.41.1	011601011160	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.41.2	011601013160	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.41.3	011601010160	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.41.4	011601014160	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.41.5	011601009160	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.41.6	011601008160	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.41.7	011601007160	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.41.8	011601006160	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.41.9	011601001160	脚手架			
5.41.10	011601002160	垂直运输			
5.41.11	011601003160	其他大型机械进出场及安拆			
5.41.12	011601004160	施工排水			
5.41.13	011601005160	施工降水			
5.41.14	011601012160	特殊地区施工增加			
5.41.15	011601015160	既有建(构)筑物、设施保护			
5.41.16	01B262	其他措施项目			
5.42	000203	泰山路131号-室内给水工程			
5.42.1	011601011161	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.42.2	011601013161	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.42.3	011601010161	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.42.4	011601014161	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.42.5	011601009161	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.42.6	011601008161	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.42.7	011601007161	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.42.8	011601006161	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.42.8	011601006161	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.42.9	011601001161	脚手架			
5.42.10	011601002161	垂直运输			
5.42.11	011601003161	其他大型机械进出场及安拆			
5.42.12	011601004161	施工排水			
5.42.13	011601005161	施工降水			
5.42.14	011601012161	特殊地区施工增加			
5.42.15	011601015161	既有建(构)筑物、设施保护			
5.42.16	03B340	其他措施项目			
5.42.17	03B341	其他措施项目			
5.43	000204	泰山路131号-土建工程			
5.43.1	011601011162	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.43.2	011601013162	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.43.3	011601010162	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.43.4	011601014162	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.43.5	011601009162	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.43.6	011601008162	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.43.7	011601007162	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.43.8	011601006162	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.43.9	011601001162	脚手架			
5.43.10	011601002162	垂直运输			
5.43.11	011601003162	其他大型机械进出场及安拆			
5.43.12	011601004162	施工排水			
5.43.13	011601005162	施工降水			
5.43.14	011601012162	特殊地区施工增加			
5.43.15	011601015162	既有建(构)筑物、设施保护			
5.43.16	01B265	其他措施项目			
5.44	000205	铁山路27号-室内给水工程			
5.44.1	011601011163	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.44.2	011601013163	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6da8e88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.44.2	011601013163	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.44.3	011601010163	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.44.4	011601014163	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.44.5	011601009163	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.44.6	011601008163	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.44.7	011601007163	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.44.8	011601006163	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.44.9	011601001163	脚手架			
5.44.10	011601002163	垂直运输			
5.44.11	011601003163	其他大型机械进出场及安拆			
5.44.12	011601004163	施工排水			
5.44.13	011601005163	施工降水			
5.44.14	011601012163	特殊地区施工增加			
5.44.15	011601015163	既有建(构)筑物、设施保护			
5.44.16	03B344	其他措施项目			
5.44.17	03B345	其他措施项目			
5.45	000206	铁山路27号-土建工程			
5.45.1	011601011164	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.45.2	011601013164	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.45.3	011601010164	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.45.4	011601014164	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.45.5	011601009164	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.45.6	011601008164	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.45.7	011601007164	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.45.8	011601006164	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.45.9	011601001164	脚手架			
5.45.10	011601002164	垂直运输			
5.45.11	011601003164	其他大型机械进出场及安拆			
5.45.12	011601004164	施工排水			
5.45.13	011601005164	施工降水			
5.45.14	011601012164	特殊地区施工增加			
5.45.15	011601015164	既有建(构)筑物、设施保护			
5.45.16	01B268	其他措施项目			
5.46	000207	铁山路29号-室内给水工程			
5.46.1	011601011165	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.46.2	011601013165	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.46.3	011601010165	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.46.4	011601014165	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.46.5	011601009165	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.46.6	011601008165	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.46.7	011601007165	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.46.8	011601006165	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.46.9	011601001165	脚手架			
5.46.10	011601002165	垂直运输			
5.46.11	011601003165	其他大型机械进出场及安拆			
5.46.12	011601004165	施工排水			
5.46.13	011601005165	施工降水			
5.46.14	011601012165	特殊地区施工增加			
5.46.15	011601015165	既有建(构)筑物、设施保护			
5.46.16	03B348	其他措施项目			
5.46.17	03B349	其他措施项目			
5.47	000208	铁山路29号-土建工程			
5.47.1	011601011166	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.47.2	011601013166	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.47.3	011601010166	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.47.4	011601014166	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.47.5	011601009166	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.47.6	011601008166	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.47.7	011601007166	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.47.8	011601006166	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.47.9	011601001166	脚手架			
5.47.10	011601002166	垂直运输			
5.47.11	011601003166	其他大型机械进出场及安拆			
5.47.12	011601004166	施工排水			
5.47.13	011601005166	施工降水			
5.47.14	011601012166	特殊地区施工增加			
5.47.15	011601015166	既有建(构)筑物、设施保护			
5.47.16	01B271	其他措施项目			
5.48	000209	合江路1号-室内给水工程			
5.48.1	011601011167	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.48.2	011601013167	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.48.3	011601010167	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.48.4	011601014167	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.48.5	011601009167	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.48.6	011601008167	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.48.7	011601007167	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.48.8	011601006167	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.48.9	011601001167	脚手架			
5.48.10	011601002167	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.48.11	011601003167	其他大型机械进出场及安拆			
5.48.12	011601004167	施工排水			
5.48.13	011601005167	施工降水			
5.48.14	011601012167	特殊地区施工增加			
5.48.15	011601015167	既有建(构)筑物、设施保护			
5.48.16	03B352	其他措施项目			
5.48.17	03B353	其他措施项目			
5.49	000210	合江路1号-土建工程			
5.49.1	011601011168	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.49.2	011601013168	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.49.3	011601010168	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.49.4	011601014168	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.49.5	011601009168	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.49.6	011601008168	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.49.7	011601007168	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.49.8	011601006168	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.49.9	011601001168	脚手架			
5.49.10	011601002168	垂直运输			
5.49.11	011601003168	其他大型机械进出场及安拆			
5.49.12	011601004168	施工排水			
5.49.13	011601005168	施工降水			
5.49.14	011601012168	特殊地区施工增加			
5.49.15	011601015168	既有建(构)筑物、设施保护			
5.49.16	01B274	其他措施项目			
5.50	000211	陵县支路13号-室内给水工程			
5.50.1	011601011169	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.50.2	011601013169	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.50.3	011601010169	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.50.3	011601010169	冬雨季施工增加	内容		
5.50.4	011601014169	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.50.5	011601009169	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.50.6	011601008169	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.50.7	011601007169	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.50.8	011601006169	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.50.9	011601001169	脚手架			
5.50.10	011601002169	垂直运输			
5.50.11	011601003169	其他大型机械进出场及安拆			
5.50.12	011601004169	施工排水			
5.50.13	011601005169	施工降水			
5.50.14	011601012169	特殊地区施工增加			
5.50.15	011601015169	既有建(构)筑物、设施保护			
5.50.16	03B356	其他措施项目			
5.50.17	03B357	其他措施项目			
5.51	000212	陵县支路13号-土建工程			
5.51.1	011601011170	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.51.2	011601013170	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.51.3	011601010170	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.51.4	011601014170	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.51.5	011601009170	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.51.6	011601008170	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.51.7	011601007170	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.51.8	011601006170	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.51.9	011601001170	脚手架			
5.51.10	011601002170	垂直运输			
5.51.11	011601003170	其他大型机械进出场及安拆			
5.51.12	011601004170	施工排水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.51.13	011601005170	施工降水			
5.51.14	011601012170	特殊地区施工增加			
5.51.15	011601015170	既有建(构)筑物、设施保护			
5.51.16	01B277	其他措施项目			
5.52	000213	陵县支路15号-室内给水工程			
5.52.1	011601011171	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.52.2	011601013171	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.52.3	011601010171	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.52.4	011601014171	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.52.5	011601009171	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.52.6	011601008171	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.52.7	011601007171	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.52.8	011601006171	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.52.9	011601001171	脚手架			
5.52.10	011601002171	垂直运输			
5.52.11	011601003171	其他大型机械进出场及安拆			
5.52.12	011601004171	施工排水			
5.52.13	011601005171	施工降水			
5.52.14	011601012171	特殊地区施工增加			
5.52.15	011601015171	既有建(构)筑物、设施保护			
5.52.16	03B360	其他措施项目			
5.52.17	03B361	其他措施项目			
5.53	000214	陵县支路15号-土建工程			
5.53.1	011601011172	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.53.2	011601013172	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.53.3	011601010172	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.53.4	011601014172	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.53.5	011601009172	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.53.6	011601008172	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.53.7	011601007172	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.53.8	011601006172	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.53.9	011601001172	脚手架			
5.53.10	011601002172	垂直运输			
5.53.11	011601003172	其他大型机械进出场及安拆			
5.53.12	011601004172	施工排水			
5.53.13	011601005172	施工降水			
5.53.14	011601012172	特殊地区施工增加			
5.53.15	011601015172	既有建(构)筑物、设施保护			
5.53.16	01B280	其他措施项目			
5.54	000215	广东路1号-室内给水工程			
5.54.1	011601011173	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.54.2	011601013173	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.54.3	011601010173	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.54.4	011601014173	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.54.5	011601009173	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.54.6	011601008173	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.54.7	011601007173	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.54.8	011601006173	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.54.9	011601001173	脚手架			
5.54.10	011601002173	垂直运输			
5.54.11	011601003173	其他大型机械进出场及安拆			
5.54.12	011601004173	施工排水			
5.54.13	011601005173	施工降水			
5.54.14	011601012173	特殊地区施工增加			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.54.15	011601015173	既有建(构)筑物、设施保护			
5.54.16	03B364	其他措施项目			
5.54.17	03B365	其他措施项目			
5.55	000216	广东路1号-土建工程			
5.55.1	011601011174	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.55.2	011601013174	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.55.3	011601010174	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.55.4	011601014174	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.55.5	011601009174	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.55.6	011601008174	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.55.7	011601007174	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.55.8	011601006174	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.55.9	011601001174	脚手架			
5.55.10	011601002174	垂直运输			
5.55.11	011601003174	其他大型机械进出场及安拆			
5.55.12	011601004174	施工排水			
5.55.13	011601005174	施工降水			
5.55.14	011601012174	特殊地区施工增加			
5.55.15	011601015174	既有建(构)筑物、设施保护			
5.55.16	01B283	其他措施项目			
5.56	000217	上海路61号-室内给水工程			
5.56.1	011601011175	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.56.2	011601013175	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.56.3	011601010175	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.56.4	011601014175	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.56.5	011601009175	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.56.6	011601008175	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.56.7	011601007175	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.56.8	011601006175	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.56.9	011601001175	脚手架			
5.56.10	011601002175	垂直运输			
5.56.11	011601003175	其他大型机械进出场及安拆			
5.56.12	011601004175	施工排水			
5.56.13	011601005175	施工降水			
5.56.14	011601012175	特殊地区施工增加			
5.56.15	011601015175	既有建(构)筑物、设施保护			
5.56.16	03B368	其他措施项目			
5.56.17	03B369	其他措施项目			
5.57	000218	上海路61号-土建工程			
5.57.1	011601011176	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.57.2	011601013176	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.57.3	011601010176	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.57.4	011601014176	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.57.5	011601009176	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.57.6	011601008176	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.57.7	011601007176	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.57.8	011601006176	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.57.9	011601001176	脚手架			
5.57.10	011601002176	垂直运输			
5.57.11	011601003176	其他大型机械进出场及安拆			
5.57.12	011601004176	施工排水			
5.57.13	011601005176	施工降水			
5.57.14	011601012176	特殊地区施工增加			
5.57.15	011601015176	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-1d0f-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.57.16	01B286	其他措施项目			
5.58	000219	大港三路8号-室内给水工程			
5.58.1	011601011177	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.58.2	011601013177	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.58.3	011601010177	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.58.4	011601014177	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.58.5	011601009177	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.58.6	011601008177	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.58.7	011601007177	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.58.8	011601006177	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.58.9	011601001177	脚手架			
5.58.10	011601002177	垂直运输			
5.58.11	011601003177	其他大型机械进出场及安拆			
5.58.12	011601004177	施工排水			
5.58.13	011601005177	施工降水			
5.58.14	011601012177	特殊地区施工增加			
5.58.15	011601015177	既有建(构)筑物、设施保护			
5.58.16	03B372	其他措施项目			
5.58.17	03B373	其他措施项目			
5.59	000220	大港三路8号-土建工程			
5.59.1	011601011178	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.59.2	011601013178	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.59.3	011601010178	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.59.4	011601014178	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.59.5	011601009178	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.59.6	011601008178	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.59.7	011601007178	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.59.8	011601006178	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.59.9	011601001178	脚手架			
5.59.10	011601002178	垂直运输			
5.59.11	011601003178	其他大型机械进出场及安拆			
5.59.12	011601004178	施工排水			
5.59.13	011601005178	施工降水			
5.59.14	011601012178	特殊地区施工增加			
5.59.15	011601015178	既有建(构)筑物、设施保护			
5.59.16	01B289	其他措施项目			
5.60	000221	大港二路6号-室内给水工程			
5.60.1	011601011179	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.60.2	011601013179	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.60.3	011601010179	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.60.4	011601014179	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.60.5	011601009179	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.60.6	011601008179	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.60.7	011601007179	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.60.8	011601006179	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.60.9	011601001179	脚手架			
5.60.10	011601002179	垂直运输			
5.60.11	011601003179	其他大型机械进出场及安拆			
5.60.12	011601004179	施工排水			
5.60.13	011601005179	施工降水			
5.60.14	011601012179	特殊地区施工增加			
5.60.15	011601015179	既有建(构)筑物、设施保护			
5.60.16	03B376	其他措施项目			
5.60.17	03B377	其他措施项目			
5.61	000222	大港二路6号-土建工程			
5.61.1	011601011180	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.61.2	011601013180	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.61.3	011601010180	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.61.4	011601014180	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.61.5	011601009180	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.61.6	011601008180	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.61.7	011601007180	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.61.8	011601006180	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.61.9	011601001180	脚手架			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.61.10	011601002180	垂直运输			
5.61.11	011601003180	其他大型机械进出场及安拆			
5.61.12	011601004180	施工排水			
5.61.13	011601005180	施工降水			
5.61.14	011601012180	特殊地区施工增加			
5.61.15	011601015180	既有建(构)筑物、设施保护			
5.61.16	01B292	其他措施项目			
5.62	000223	大连路9号-室内给水工程			
5.62.1	011601011181	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.62.2	011601013181	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.62.3	011601010181	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.62.4	011601014181	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.62.5	011601009181	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.62.6	011601008181	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.62.7	011601007181	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.62.8	011601006181	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.62.9	011601001181	脚手架			
5.62.10	011601002181	垂直运输			
5.62.11	011601003181	其他大型机械进出场及安拆			
5.62.12	011601004181	施工排水			
5.62.13	011601005181	施工降水			
5.62.14	011601012181	特殊地区施工增加			
5.62.15	011601015181	既有建(构)筑物、设施保护			
5.62.16	03B380	其他措施项目			
5.62.17	03B381	其他措施项目			
5.63	000224	大连路9号-土建工程			
5.63.1	011601011182	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.63.2	011601013182	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.63.3	011601010182	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.63.3	011601010182	冬雨季施工增加	除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.63.4	011601014182	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.63.5	011601009182	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.63.6	011601008182	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.63.7	011601007182	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.63.8	011601006182	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.63.9	011601001182	脚手架			
5.63.10	011601002182	垂直运输			
5.63.11	011601003182	其他大型机械进出场及安拆			
5.63.12	011601004182	施工排水			
5.63.13	011601005182	施工降水			
5.63.14	011601012182	特殊地区施工增加			
5.63.15	011601015182	既有建(构)筑物、设施保护			
5.63.16	01B295	其他措施项目			
5.64	000225	大连路11号-室内给水工程			
5.64.1	011601011183	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.64.2	011601013183	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.64.3	011601010183	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.64.4	011601014183	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.64.5	011601009183	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.64.6	011601008183	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.64.7	011601007183	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.64.8	011601006183	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.64.9	011601001183	脚手架			
5.64.10	011601002183	垂直运输			
5.64.11	011601003183	其他大型机械进出场及安拆			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.64.12	011601004183	施工排水			
5.64.13	011601005183	施工降水			
5.64.14	011601012183	特殊地区施工增加			
5.64.15	011601015183	既有建(构)筑物、设施保护			
5.64.16	03B384	其他措施项目			
5.64.17	03B385	其他措施项目			
5.65	000226	大连路11号-土建工程			
5.65.1	011601011184	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.65.2	011601013184	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.65.3	011601010184	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.65.4	011601014184	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.65.5	011601009184	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.65.6	011601008184	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.65.7	011601007184	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.65.8	011601006184	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.65.9	011601001184	脚手架			
5.65.10	011601002184	垂直运输			
5.65.11	011601003184	其他大型机械进出场及安拆			
5.65.12	011601004184	施工排水			
5.65.13	011601005184	施工降水			
5.65.14	011601012184	特殊地区施工增加			
5.65.15	011601015184	既有建(构)筑物、设施保护			
5.65.16	01B298	其他措施项目			
5.66	000227	大连路12号-室内给水工程			
5.66.1	011601011185	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.66.2	011601013185	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.66.3	011601010185	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.66.4	011601014185	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.66.5	011601009185	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.66.6	011601008185	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.66.7	011601007185	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.66.8	011601006185	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.66.9	011601001185	脚手架			
5.66.10	011601002185	垂直运输			
5.66.11	011601003185	其他大型机械进出场及安拆			
5.66.12	011601004185	施工排水			
5.66.13	011601005185	施工降水			
5.66.14	011601012185	特殊地区施工增加			
5.66.15	011601015185	既有建(构)筑物、设施保护			
5.66.16	03B388	其他措施项目			
5.66.17	03B389	其他措施项目			
5.67	000228	大连路12号-土建工程			
5.67.1	011601011186	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.67.2	011601013186	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.67.3	011601010186	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.67.4	011601014186	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.67.5	011601009186	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.67.6	011601008186	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.67.7	011601007186	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.67.8	011601006186	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.67.9	011601001186	脚手架			
5.67.10	011601002186	垂直运输			
5.67.11	011601003186	其他大型机械进出场及安拆			
5.67.12	011601004186	施工排水			
5.67.13	011601005186	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.67.14	011601012186	特殊地区施工增加			
5.67.15	011601015186	既有建(构)筑物、设施保护			
5.67.16	01B301	其他措施项目			
5.68	000229	大连路18号-室内给水工程			
5.68.1	011601011187	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.68.2	011601013187	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.68.3	011601010187	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.68.4	011601014187	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.68.5	011601009187	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.68.6	011601008187	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.68.7	011601007187	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.68.8	011601006187	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.68.9	011601001187	脚手架			
5.68.10	011601002187	垂直运输			
5.68.11	011601003187	其他大型机械进出场及安拆			
5.68.12	011601004187	施工排水			
5.68.13	011601005187	施工降水			
5.68.14	011601012187	特殊地区施工增加			
5.68.15	011601015187	既有建(构)筑物、设施保护			
5.68.16	03B392	其他措施项目			
5.68.17	03B393	其他措施项目			
5.69	000230	大连路18号-土建工程			
5.69.1	011601011188	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.69.2	011601013188	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.69.3	011601010188	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.69.4	011601014188	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.69.5	011601009188	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.69.6	011601008188	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.69.7	011601007188	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.69.8	011601006188	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.69.9	011601001188	脚手架			
5.69.10	011601002188	垂直运输			
5.69.11	011601003188	其他大型机械进出场及安拆			
5.69.12	011601004188	施工排水			
5.69.13	011601005188	施工降水			
5.69.14	011601012188	特殊地区施工增加			
5.69.15	011601015188	既有建(构)筑物、设施保护			
5.69.16	01B304	其他措施项目			
5.70	000231	大连路20号-室内给水工程			
5.70.1	011601011189	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.70.2	011601013189	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.70.3	011601010189	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.70.4	011601014189	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.70.5	011601009189	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.70.6	011601008189	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.70.7	011601007189	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.70.8	011601006189	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.70.9	011601001189	脚手架			
5.70.10	011601002189	垂直运输			
5.70.11	011601003189	其他大型机械进出场及安拆			
5.70.12	011601004189	施工排水			
5.70.13	011601005189	施工降水			
5.70.14	011601012189	特殊地区施工增加			
5.70.15	011601015189	既有建(构)筑物、设施保护			
5.70.16	03B396	其他措施项目			

6d8c08d5-5b04-4525-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.70.17	03B397	其他措施项目			
5.71	000232	大连路20号-土建工程			
5.71.1	011601011190	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.71.2	011601013190	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.71.3	011601010190	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.71.4	011601014190	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.71.5	011601009190	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.71.6	011601008190	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.71.7	011601007190	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.71.8	011601006190	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.71.9	011601001190	脚手架			
5.71.10	011601002190	垂直运输			
5.71.11	011601003190	其他大型机械进出场及安拆			
5.71.12	011601004190	施工排水			
5.71.13	011601005190	施工降水			
5.71.14	011601012190	特殊地区施工增加			
5.71.15	011601015190	既有建(构)筑物、设施保护			
5.71.16	01B307	其他措施项目			
5.72	000233	大连路22号-室内给水工程			
5.72.1	011601011191	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.72.2	011601013191	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.72.3	011601010191	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.72.4	011601014191	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.72.5	011601009191	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.72.6	011601008191	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.72.7	011601007191	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.72.8	011601006191	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.72.9	011601001191	脚手架			
5.72.10	011601002191	垂直运输			
5.72.11	011601003191	其他大型机械进出场及安拆			
5.72.12	011601004191	施工排水			
5.72.13	011601005191	施工降水			
5.72.14	011601012191	特殊地区施工增加			
5.72.15	011601015191	既有建(构)筑物、设施保护			
5.72.16	03B400	其他措施项目			
5.72.17	03B401	其他措施项目			
5.73	000234	大连路22号-土建工程			
5.73.1	011601011192	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.73.2	011601013192	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.73.3	011601010192	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.73.4	011601014192	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.73.5	011601009192	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.73.6	011601008192	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.73.7	011601007192	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.73.8	011601006192	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.73.9	011601001192	脚手架			
5.73.10	011601002192	垂直运输			
5.73.11	011601003192	其他大型机械进出场及安拆			
5.73.12	011601004192	施工排水			
5.73.13	011601005192	施工降水			
5.73.14	011601012192	特殊地区施工增加			
5.73.15	011601015192	既有建(构)筑物、设施保护			
5.73.16	01B310	其他措施项目			
5.74	000235	大连路28号-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4565-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.74.1	011601011193	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.74.2	011601013193	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.74.3	011601010193	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.74.4	011601014193	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.74.5	011601009193	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.74.6	011601008193	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.74.7	011601007193	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.74.8	011601006193	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.74.9	011601001193	脚手架			
5.74.10	011601002193	垂直运输			
5.74.11	011601003193	其他大型机械进出场及安拆			
5.74.12	011601004193	施工排水			
5.74.13	011601005193	施工降水			
5.74.14	011601012193	特殊地区施工增加			
5.74.15	011601015193	既有建(构)筑物、设施保护			
5.74.16	03B404	其他措施项目			
5.74.17	03B405	其他措施项目			
5.75	000236	大连路28号-土建工程			
5.75.1	011601011194	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.75.2	011601013194	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.75.3	011601010194	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.75.4	011601014194	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.75.5	011601009194	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.75.6	011601008194	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.75.7	011601007194	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.75.8	011601006194	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.75.9	011601001194	脚手架			
5.75.10	011601002194	垂直运输			
5.75.11	011601003194	其他大型机械进出场及安拆			
5.75.12	011601004194	施工排水			
5.75.13	011601005194	施工降水			
5.75.14	011601012194	特殊地区施工增加			
5.75.15	011601015194	既有建(构)筑物、设施保护			
5.75.16	01B313	其他措施项目			
5.76	000237	大连路19号-室内给水工程			
5.76.1	011601011195	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.76.2	011601013195	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.76.3	011601010195	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.76.4	011601014195	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.76.5	011601009195	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.76.6	011601008195	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.76.7	011601007195	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.76.8	011601006195	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.76.9	011601001195	脚手架			
5.76.10	011601002195	垂直运输			
5.76.11	011601003195	其他大型机械进出场及安拆			
5.76.12	011601004195	施工排水			
5.76.13	011601005195	施工降水			
5.76.14	011601012195	特殊地区施工增加			
5.76.15	011601015195	既有建(构)筑物、设施保护			
5.76.16	03B408	其他措施项目			
5.76.17	03B409	其他措施项目			
5.77	000238	大连路19号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.77.1	011601011196	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.77.2	011601013196	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.77.3	011601010196	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.77.4	011601014196	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.77.5	011601009196	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.77.6	011601008196	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.77.7	011601007196	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.77.8	011601006196	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.77.9	011601001196	脚手架			
5.77.10	011601002196	垂直运输			
5.77.11	011601003196	其他大型机械进出场及安拆			
5.77.12	011601004196	施工排水			
5.77.13	011601005196	施工降水			
5.77.14	011601012196	特殊地区施工增加			
5.77.15	011601015196	既有建(构)筑物、设施保护			
5.77.16	01B316	其他措施项目			
5.78	000239	莱芜二路37号-室内给水工程			
5.78.1	011601011197	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.78.2	011601013197	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.78.3	011601010197	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.78.4	011601014197	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.78.5	011601009197	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.78.6	011601008197	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.78.7	011601007197	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.78.8	011601006197	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.78.9	011601001197	脚手架			
5.78.10	011601002197	垂直运输			
5.78.11	011601003197	其他大型机械进出场及安拆			
5.78.12	011601004197	施工排水			
5.78.13	011601005197	施工降水			
5.78.14	011601012197	特殊地区施工增加			
5.78.15	011601015197	既有建(构)筑物、设施保护			
5.78.16	03B412	其他措施项目			
5.78.17	03B413	其他措施项目			
5.79	000240	莱芜二路37号-土建工程			
5.79.1	011601011198	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.79.2	011601013198	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.79.3	011601010198	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.79.4	011601014198	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.79.5	011601009198	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.79.6	011601008198	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.79.7	011601007198	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.79.8	011601006198	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.79.9	011601001198	脚手架			
5.79.10	011601002198	垂直运输			
5.79.11	011601003198	其他大型机械进出场及安拆			
5.79.12	011601004198	施工排水			
5.79.13	011601005198	施工降水			
5.79.14	011601012198	特殊地区施工增加			
5.79.15	011601015198	既有建(构)筑物、设施保护			
5.79.16	01B319	其他措施项目			
5.80	000241	临邑路4号-室内给水工程			
5.80.1	011601011199	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.80.1	011601011199	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.80.2	011601013199	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.80.3	011601010199	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.80.4	011601014199	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.80.5	011601009199	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.80.6	011601008199	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.80.7	011601007199	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.80.8	011601006199	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.80.9	011601001199	脚手架			
5.80.10	011601002199	垂直运输			
5.80.11	011601003199	其他大型机械进出场及安拆			
5.80.12	011601004199	施工排水			
5.80.13	011601005199	施工降水			
5.80.14	011601012199	特殊地区施工增加			
5.80.15	011601015199	既有建(构)筑物、设施保护			
5.80.16	03B416	其他措施项目			
5.80.17	03B417	其他措施项目			
5.81	000242	临邑路4号-土建工程			
5.81.1	011601011200	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.81.2	011601013200	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.81.3	011601010200	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.81.4	011601014200	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.81.5	011601009200	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.81.6	011601008200	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.81.7	011601007200	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.81.8	011601006200	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.81.9	011601001200	脚手架			
5.81.10	011601002200	垂直运输			
5.81.11	011601003200	其他大型机械进出场及安拆			
5.81.12	011601004200	施工排水			
5.81.13	011601005200	施工降水			
5.81.14	011601012200	特殊地区施工增加			
5.81.15	011601015200	既有建(构)筑物、设施保护			
5.81.16	01B322	其他措施项目			
5.82	000243	大港一路4号-室内给水工程			
5.82.1	011601011201	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.82.2	011601013201	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.82.3	011601010201	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.82.4	011601014201	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.82.5	011601009201	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.82.6	011601008201	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.82.7	011601007201	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.82.8	011601006201	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.82.9	011601001201	脚手架			
5.82.10	011601002201	垂直运输			
5.82.11	011601003201	其他大型机械进出场及安拆			
5.82.12	011601004201	施工排水			
5.82.13	011601005201	施工降水			
5.82.14	011601012201	特殊地区施工增加			
5.82.15	011601015201	既有建(构)筑物、设施保护			
5.82.16	03B420	其他措施项目			
5.82.17	03B421	其他措施项目			
5.83	000244	大港一路4号-土建工程			
5.83.1	011601011202	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.83.1	011601011202	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.83.2	011601013202	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.83.3	011601010202	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.83.4	011601014202	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.83.5	011601009202	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.83.6	011601008202	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.83.7	011601007202	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.83.8	011601006202	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.83.9	011601001202	脚手架			
5.83.10	011601002202	垂直运输			
5.83.11	011601003202	其他大型机械进出场及安拆			
5.83.12	011601004202	施工排水			
5.83.13	011601005202	施工降水			
5.83.14	011601012202	特殊地区施工增加			
5.83.15	011601015202	既有建(构)筑物、设施保护			
5.83.16	01B325	其他措施项目			
5.84	000245	丹东路10号-室内给水工程			
5.84.1	011601011203	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.84.2	011601013203	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.84.3	011601010203	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.84.4	011601014203	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.84.5	011601009203	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.84.6	011601008203	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.84.7	011601007203	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.84.8	011601006203	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.84.8	011601006203	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.84.9	011601001203	脚手架			
5.84.10	011601002203	垂直运输			
5.84.11	011601003203	其他大型机械进出场及安拆			
5.84.12	011601004203	施工排水			
5.84.13	011601005203	施工降水			
5.84.14	011601012203	特殊地区施工增加			
5.84.15	011601015203	既有建(构)筑物、设施保护			
5.84.16	03B424	其他措施项目			
5.84.17	03B425	其他措施项目			
5.85	000246	丹东路10号-土建工程			
5.85.1	011601011204	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.85.2	011601013204	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.85.3	011601010204	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.85.4	011601014204	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.85.5	011601009204	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.85.6	011601008204	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.85.7	011601007204	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.85.8	011601006204	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.85.9	011601001204	脚手架			
5.85.10	011601002204	垂直运输			
5.85.11	011601003204	其他大型机械进出场及安拆			
5.85.12	011601004204	施工排水			
5.85.13	011601005204	施工降水			
5.85.14	011601012204	特殊地区施工增加			
5.85.15	011601015204	既有建(构)筑物、设施保护			
5.85.16	01B328	其他措施项目			
5.86	000247	-室内给水工程			
5.86.1	011601011205	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.86.2	011601013205	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6d8e88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.86.2	011601013205	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.86.3	011601010205	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.86.4	011601014205	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.86.5	011601009205	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.86.6	011601008205	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.86.7	011601007205	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.86.8	011601006205	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.86.9	011601001205	脚手架			
5.86.10	011601002205	垂直运输			
5.86.11	011601003205	其他大型机械进出场及安拆			
5.86.12	011601004205	施工排水			
5.86.13	011601005205	施工降水			
5.86.14	011601012205	特殊地区施工增加			
5.86.15	011601015205	既有建(构)筑物、设施保护			
5.86.16	03B428	其他措施项目			
5.86.17	03B429	其他措施项目			
5.87	000248	-土建工程			
5.87.1	011601011206	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.87.2	011601013206	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.87.3	011601010206	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.87.4	011601014206	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.87.5	011601009206	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.87.6	011601008206	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.87.7	011601007206	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.87.8	011601006206	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.87.9	011601001206	脚手架			
5.87.10	011601002206	垂直运输			
5.87.11	011601003206	其他大型机械进出场及安拆			
5.87.12	011601004206	施工排水			
5.87.13	011601005206	施工降水			
5.87.14	011601012206	特殊地区施工增加			
5.87.15	011601015206	既有建(构)筑物、设施保护			
5.87.16	01B331	其他措施项目			
5.88	000249	芙蓉山村-室内给水工程			
5.88.1	011601011207	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.88.2	011601013207	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.88.3	011601010207	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.88.4	011601014207	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.88.5	011601009207	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.88.6	011601008207	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.88.7	011601007207	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.88.8	011601006207	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.88.9	011601001207	脚手架			
5.88.10	011601002207	垂直运输			
5.88.11	011601003207	其他大型机械进出场及安拆			
5.88.12	011601004207	施工排水			
5.88.13	011601005207	施工降水			
5.88.14	011601012207	特殊地区施工增加			
5.88.15	011601015207	既有建(构)筑物、设施保护			
5.88.16	03B432	其他措施项目			
5.88.17	03B433	其他措施项目			
5.89	000250	芙蓉山村-土建工程			
5.89.1	011601011208	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.89.2	011601013208	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.89.3	011601010208	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.89.4	011601014208	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.89.5	011601009208	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.89.6	011601008208	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.89.7	011601007208	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.89.8	011601006208	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.89.9	011601001208	脚手架			
5.89.10	011601002208	垂直运输			
5.89.11	011601003208	其他大型机械进出场及安拆			
5.89.12	011601004208	施工排水			
5.89.13	011601005208	施工降水			
5.89.14	011601012208	特殊地区施工增加			
5.89.15	011601015208	既有建(构)筑物、设施保护			
5.89.16	01B334	其他措施项目			
5.90	000251	三鸣小区1号楼-室内给水工程			
5.90.1	011601011209	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.90.2	011601013209	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.90.3	011601010209	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.90.4	011601014209	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.90.5	011601009209	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.90.6	011601008209	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.90.7	011601007209	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.90.8	011601006209	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.90.9	011601001209	脚手架			
5.90.10	011601002209	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.90.11	011601003209	其他大型机械进出场及安拆			
5.90.12	011601004209	施工排水			
5.90.13	011601005209	施工降水			
5.90.14	011601012209	特殊地区施工增加			
5.90.15	011601015209	既有建(构)筑物、设施保护			
5.90.16	03B436	其他措施项目			
5.90.17	03B437	其他措施项目			
5.91	000252	三鸣小区1号楼-土建工程			
5.91.1	011601011210	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.91.2	011601013210	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.91.3	011601010210	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.91.4	011601014210	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.91.5	011601009210	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.91.6	011601008210	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.91.7	011601007210	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.91.8	011601006210	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.91.9	011601001210	脚手架			
5.91.10	011601002210	垂直运输			
5.91.11	011601003210	其他大型机械进出场及安拆			
5.91.12	011601004210	施工排水			
5.91.13	011601005210	施工降水			
5.91.14	011601012210	特殊地区施工增加			
5.91.15	011601015210	既有建(构)筑物、设施保护			
5.91.16	01B337	其他措施项目			
5.92	000253	三鸣小区2号楼-室内给水工程			
5.92.1	011601011211	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.92.2	011601013211	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.92.3	011601010211	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.92.3	011601010211	冬雨季施工增加	内容		
5.92.4	011601014211	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.92.5	011601009211	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.92.6	011601008211	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.92.7	011601007211	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.92.8	011601006211	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.92.9	011601001211	脚手架			
5.92.10	011601002211	垂直运输			
5.92.11	011601003211	其他大型机械进出场及安拆			
5.92.12	011601004211	施工排水			
5.92.13	011601005211	施工降水			
5.92.14	011601012211	特殊地区施工增加			
5.92.15	011601015211	既有建(构)筑物、设施保护			
5.92.16	03B440	其他措施项目			
5.92.17	03B441	其他措施项目			
5.93	000254	三鸣小区2号楼-土建工程			
5.93.1	011601011212	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.93.2	011601013212	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.93.3	011601010212	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.93.4	011601014212	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.93.5	011601009212	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.93.6	011601008212	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.93.7	011601007212	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.93.8	011601006212	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.93.9	011601001212	脚手架			
5.93.10	011601002212	垂直运输			
5.93.11	011601003212	其他大型机械进出场及安拆			
5.93.12	011601004212	施工排水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.93.13	011601005212	施工降水			
5.93.14	011601012212	特殊地区施工增加			
5.93.15	011601015212	既有建(构)筑物、设施保护			
5.93.16	01B340	其他措施项目			
5.94	000255	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程			
5.94.1	011601011213	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.94.2	011601013213	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.94.3	011601010213	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.94.4	011601014213	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.94.5	011601009213	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.94.6	011601008213	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.94.7	011601007213	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.94.8	011601006213	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.94.9	011601001213	脚手架			
5.94.10	011601002213	垂直运输			
5.94.11	011601003213	其他大型机械进出场及安拆			
5.94.12	011601004213	施工排水			
5.94.13	011601005213	施工降水			
5.94.14	011601012213	特殊地区施工增加			
5.94.15	011601015213	既有建(构)筑物、设施保护			
5.94.16	03B445	其他措施项目			
5.95	000256	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程			
5.95.1	011601011214	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.95.2	011601013214	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.95.3	011601010214	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.95.4	011601014214	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.95.5	011601009214	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.95.6	011601008214	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.95.7	011601007214	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.95.8	011601006214	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.95.9	011601001214	脚手架			
5.95.10	011601002214	垂直运输			
5.95.11	011601003214	其他大型机械进出场及安拆			
5.95.12	011601004214	施工排水			
5.95.13	011601005214	施工降水			
5.95.14	011601012214	特殊地区施工增加			
5.95.15	011601015214	既有建(构)筑物、设施保护			
5.95.16	03B449	其他措施项目			
5.96	000257	山东路135号-室内给水工程			
5.96.1	011601011215	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.96.2	011601013215	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.96.3	011601010215	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.96.4	011601014215	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.96.5	011601009215	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.96.6	011601008215	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.96.7	011601007215	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.96.8	011601006215	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.96.9	011601001215	脚手架			
5.96.10	011601002215	垂直运输			
5.96.11	011601003215	其他大型机械进出场及安拆			
5.96.12	011601004215	施工排水			
5.96.13	011601005215	施工降水			
5.96.14	011601012215	特殊地区施工增加			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.96.15	011601015215	既有建(构)筑物、设施保护			
5.96.16	03B452	其他措施项目			
5.96.17	03B453	其他措施项目			
5.97	000258	山东路135号-土建工程			
5.97.1	011601011216	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.97.2	011601013216	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.97.3	011601010216	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.97.4	011601014216	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.97.5	011601009216	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.97.6	011601008216	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.97.7	011601007216	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.97.8	011601006216	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.97.9	011601001216	脚手架			
5.97.10	011601002216	垂直运输			
5.97.11	011601003216	其他大型机械进出场及安拆			
5.97.12	011601004216	施工排水			
5.97.13	011601005216	施工降水			
5.97.14	011601012216	特殊地区施工增加			
5.97.15	011601015216	既有建(构)筑物、设施保护			
5.97.16	01B343	其他措施项目			
5.98	000259	山东路139号-室内给水工程			
5.98.1	011601011217	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.98.2	011601013217	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.98.3	011601010217	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.98.4	011601014217	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.98.5	011601009217	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.98.6	011601008217	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.98.7	011601007217	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.98.8	011601006217	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.98.9	011601001217	脚手架			
5.98.10	011601002217	垂直运输			
5.98.11	011601003217	其他大型机械进出场及安拆			
5.98.12	011601004217	施工排水			
5.98.13	011601005217	施工降水			
5.98.14	011601012217	特殊地区施工增加			
5.98.15	011601015217	既有建(构)筑物、设施保护			
5.98.16	03B456	其他措施项目			
5.98.17	03B457	其他措施项目			
5.99	000260	山东路139号-土建工程			
5.99.1	011601011218	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.99.2	011601013218	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.99.3	011601010218	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.99.4	011601014218	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.99.5	011601009218	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.99.6	011601008218	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.99.7	011601007218	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.99.8	011601006218	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.99.9	011601001218	脚手架			
5.99.10	011601002218	垂直运输			
5.99.11	011601003218	其他大型机械进出场及安拆			
5.99.12	011601004218	施工排水			
5.99.13	011601005218	施工降水			
5.99.14	011601012218	特殊地区施工增加			
5.99.15	011601015218	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-1d0f-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.99.16	01B346	其他措施项目			
5.100	000261	徐州北路14号-室内给水工程			
5.100.1	011601011219	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.100.2	011601013219	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.100.3	011601010219	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.100.4	011601014219	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.100.5	011601009219	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.100.6	011601008219	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.100.7	011601007219	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.100.8	011601006219	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.100.9	011601001219	脚手架			
5.100.10	011601002219	垂直运输			
5.100.11	011601003219	其他大型机械进出场及安拆			
5.100.12	011601004219	施工排水			
5.100.13	011601005219	施工降水			
5.100.14	011601012219	特殊地区施工增加			
5.100.15	011601015219	既有建(构)筑物、设施保护			
5.100.16	03B460	其他措施项目			
5.100.17	03B461	其他措施项目			
5.101	000262	徐州北路14号-土建工程			
5.101.1	011601011220	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.101.2	011601013220	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.101.3	011601010220	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.101.4	011601014220	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.101.5	011601009220	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.101.6	011601008220	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.101.7	011601007220	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.101.8	011601006220	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.101.9	011601001220	脚手架			
5.101.10	011601002220	垂直运输			
5.101.11	011601003220	其他大型机械进出场及安拆			
5.101.12	011601004220	施工排水			
5.101.13	011601005220	施工降水			
5.101.14	011601012220	特殊地区施工增加			
5.101.15	011601015220	既有建(构)筑物、设施保护			
5.101.16	01B349	其他措施项目			
5.102	000263	辽阳西路1号-室内给水工程			
5.102.1	011601011221	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.102.2	011601013221	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.102.3	011601010221	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.102.4	011601014221	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.102.5	011601009221	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.102.6	011601008221	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.102.7	011601007221	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.102.8	011601006221	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.102.9	011601001221	脚手架			
5.102.10	011601002221	垂直运输			
5.102.11	011601003221	其他大型机械进出场及安拆			
5.102.12	011601004221	施工排水			
5.102.13	011601005221	施工降水			
5.102.14	011601012221	特殊地区施工增加			
5.102.15	011601015221	既有建(构)筑物、设施保护			
5.102.16	03B464	其他措施项目			
5.102.17	03B465	其他措施项目			
5.103	000264	辽阳西路1号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.103.1	011601011222	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.103.2	011601013222	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.103.3	011601010222	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.103.4	011601014222	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.103.5	011601009222	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.103.6	011601008222	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.103.7	011601007222	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.103.8	011601006222	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.103.9	011601001222	脚手架			
5.103.10	011601002222	垂直运输			
5.103.11	011601003222	其他大型机械进出场及安拆			
5.103.12	011601004222	施工排水			
5.103.13	011601005222	施工降水			
5.103.14	011601012222	特殊地区施工增加			
5.103.15	011601015222	既有建(构)筑物、设施保护			
5.103.16	01B352	其他措施项目			
5.104	000265	辽阳西路3号-室内给水工程			
5.104.1	011601011223	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.104.2	011601013223	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.104.3	011601010223	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.104.4	011601014223	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.104.5	011601009223	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.104.6	011601008223	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.104.7	011601007223	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.104.8	011601006223	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.104.9	011601001223	脚手架			
5.104.10	011601002223	垂直运输			
5.104.11	011601003223	其他大型机械进出场及安拆			
5.104.12	011601004223	施工排水			
5.104.13	011601005223	施工降水			
5.104.14	011601012223	特殊地区施工增加			
5.104.15	011601015223	既有建(构)筑物、设施保护			
5.104.16	03B468	其他措施项目			
5.104.17	03B469	其他措施项目			
5.105	000266	辽阳西路3号-土建工程			
5.105.1	011601011224	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.105.2	011601013224	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.105.3	011601010224	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.105.4	011601014224	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.105.5	011601009224	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.105.6	011601008224	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.105.7	011601007224	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.105.8	011601006224	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.105.9	011601001224	脚手架			
5.105.10	011601002224	垂直运输			
5.105.11	011601003224	其他大型机械进出场及安拆			
5.105.12	011601004224	施工排水			
5.105.13	011601005224	施工降水			
5.105.14	011601012224	特殊地区施工增加			
5.105.15	011601015224	既有建(构)筑物、设施保护			
5.105.16	01B355	其他措施项目			
5.106	000267	辽阳西路5号-室内给水工程			
5.106.1	011601011225	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.106.1	011601011225	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.106.2	011601013225	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.106.3	011601010225	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.106.4	011601014225	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.106.5	011601009225	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.106.6	011601008225	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.106.7	011601007225	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.106.8	011601006225	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.106.9	011601001225	脚手架			
5.106.10	011601002225	垂直运输			
5.106.11	011601003225	其他大型机械进出场及安拆			
5.106.12	011601004225	施工排水			
5.106.13	011601005225	施工降水			
5.106.14	011601012225	特殊地区施工增加			
5.106.15	011601015225	既有建(构)筑物、设施保护			
5.106.16	03B472	其他措施项目			
5.106.17	03B473	其他措施项目			
5.107	000268	辽阳西路5号-土建工程			
5.107.1	011601011226	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.107.2	011601013226	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.107.3	011601010226	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.107.4	011601014226	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.107.5	011601009226	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.107.6	011601008226	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.107.7	011601007226	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.107.8	011601006226	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.107.9	011601001226	脚手架			
5.107.10	011601002226	垂直运输			
5.107.11	011601003226	其他大型机械进出场及安拆			
5.107.12	011601004226	施工排水			
5.107.13	011601005226	施工降水			
5.107.14	011601012226	特殊地区施工增加			
5.107.15	011601015226	既有建(构)筑物、设施保护			
5.107.16	01B358	其他措施项目			
5.108	000269	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程			
5.108.1	011601011227	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.108.2	011601013227	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.108.3	011601010227	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.108.4	011601014227	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.108.5	011601009227	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.108.6	011601008227	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.108.7	011601007227	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.108.8	011601006227	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.108.9	011601001227	脚手架			
5.108.10	011601002227	垂直运输			
5.108.11	011601003227	其他大型机械进出场及安拆			
5.108.12	011601004227	施工排水			
5.108.13	011601005227	施工降水			
5.108.14	011601012227	特殊地区施工增加			
5.108.15	011601015227	既有建(构)筑物、设施保护			
5.108.16	03B476	其他措施项目			
5.108.17	03B477	其他措施项目			
5.109	000270	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程			
5.109.1	011601011228	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.109.1	011601011228	夜间施工增加	设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.109.2	011601013228	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.109.3	011601010228	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.109.4	011601014228	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.109.5	011601009228	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.109.6	011601008228	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.109.7	011601007228	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.109.8	011601006228	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.109.9	011601001228	脚手架			
5.109.10	011601002228	垂直运输			
5.109.11	011601003228	其他大型机械进出场及安拆			
5.109.12	011601004228	施工排水			
5.109.13	011601005228	施工降水			
5.109.14	011601012228	特殊地区施工增加			
5.109.15	011601015228	既有建(构)筑物、设施保护			
5.109.16	01B361	其他措施项目			
5.110	000271	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程			
5.110.1	011601011229	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.110.2	011601013229	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.110.3	011601010229	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.110.4	011601014229	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.110.5	011601009229	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.110.6	011601008229	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.110.7	011601007229	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.110.8	011601006229	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.110.9	011601001229	脚手架			
5.110.10	011601002229	垂直运输			
5.110.11	011601003229	其他大型机械进出场及安拆			
5.110.12	011601004229	施工排水			
5.110.13	011601005229	施工降水			
5.110.14	011601012229	特殊地区施工增加			
5.110.15	011601015229	既有建(构)筑物、设施保护			
5.110.16	03B480	其他措施项目			
5.110.17	03B481	其他措施项目			
5.111	000272	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程			
5.111.1	011601011230	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.111.2	011601013230	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.111.3	011601010230	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.111.4	011601014230	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.111.5	011601009230	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.111.6	011601008230	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.111.7	011601007230	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.111.8	011601006230	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.111.9	011601001230	脚手架			
5.111.10	011601002230	垂直运输			
5.111.11	011601003230	其他大型机械进出场及安拆			
5.111.12	011601004230	施工排水			
5.111.13	011601005230	施工降水			
5.111.14	011601012230	特殊地区施工增加			
5.111.15	011601015230	既有建(构)筑物、设施保护			
5.111.16	01B364	其他措施项目			
5.112	000273	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程			
5.112.1	011601011231	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.112.1	011601011231	夜间施工增加	设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.112.2	011601013231	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.112.3	011601010231	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.112.4	011601014231	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.112.5	011601009231	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.112.6	011601008231	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.112.7	011601007231	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.112.8	011601006231	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.112.9	011601001231	脚手架			
5.112.10	011601002231	垂直运输			
5.112.11	011601003231	其他大型机械进出场及安拆			
5.112.12	011601004231	施工排水			
5.112.13	011601005231	施工降水			
5.112.14	011601012231	特殊地区施工增加			
5.112.15	011601015231	既有建(构)筑物、设施保护			
5.112.16	03B484	其他措施项目			
5.112.17	03B485	其他措施项目			
5.113	000274	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程			
5.113.1	011601011232	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.113.2	011601013232	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.113.3	011601010232	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.113.4	011601014232	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.113.5	011601009232	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.113.6	011601008232	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.113.7	011601007232	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.113.8	011601006232	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.113.9	011601001232	脚手架			
5.113.10	011601002232	垂直运输			
5.113.11	011601003232	其他大型机械进出场及安拆			
5.113.12	011601004232	施工排水			
5.113.13	011601005232	施工降水			
5.113.14	011601012232	特殊地区施工增加			
5.113.15	011601015232	既有建(构)筑物、设施保护			
5.113.16	01B367	其他措施项目			
5.114	000275	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程			
5.114.1	011601011233	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.114.2	011601013233	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.114.3	011601010233	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.114.4	011601014233	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.114.5	011601009233	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.114.6	011601008233	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.114.7	011601007233	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.114.8	011601006233	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.114.9	011601001233	脚手架			
5.114.10	011601002233	垂直运输			
5.114.11	011601003233	其他大型机械进出场及安拆			
5.114.12	011601004233	施工排水			
5.114.13	011601005233	施工降水			
5.114.14	011601012233	特殊地区施工增加			
5.114.15	011601015233	既有建(构)筑物、设施保护			
5.114.16	03B488	其他措施项目			
5.114.17	03B489	其他措施项目			
5.115	000276	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程			
5.115.1	011601011234	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.115.1	011601011234	夜间施工增加	设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.115.2	011601013234	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.115.3	011601010234	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.115.4	011601014234	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.115.5	011601009234	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.115.6	011601008234	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.115.7	011601007234	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.115.8	011601006234	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.115.9	011601001234	脚手架			
5.115.10	011601002234	垂直运输			
5.115.11	011601003234	其他大型机械进出场及安拆			

618c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.115.12	011601004234	施工排水			
5.115.13	011601005234	施工降水			
5.115.14	011601012234	特殊地区施工增加			
5.115.15	011601015234	既有建(构)筑物、设施保护			
5.115.16	01B370	其他措施项目			
5.116	000277	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程			
5.116.1	011601011235	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.116.2	011601013235	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.116.3	011601010235	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.116.4	011601014235	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.116.5	011601009235	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.116.6	011601008235	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.116.7	011601007235	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.116.8	011601006235	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.116.9	011601001235	脚手架			
5.116.10	011601002235	垂直运输			
5.116.11	011601003235	其他大型机械进出场及安拆			
5.116.12	011601004235	施工排水			
5.116.13	011601005235	施工降水			
5.116.14	011601012235	特殊地区施工增加			
5.116.15	011601015235	既有建(构)筑物、设施保护			
5.116.16	03B492	其他措施项目			
5.116.17	03B493	其他措施项目			
5.117	000278	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程			
5.117.1	011601011236	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.117.2	011601013236	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.117.3	011601010236	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.117.3	011601010236	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		
5.117.4	011601014236	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.117.5	011601009236	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.117.6	011601008236	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.117.7	011601007236	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.117.8	011601006236	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.117.9	011601001236	脚手架			
5.117.10	011601002236	垂直运输			
5.117.11	011601003236	其他大型机械进出场及安拆			
5.117.12	011601004236	施工排水			
5.117.13	011601005236	施工降水			
5.117.14	011601012236	特殊地区施工增加			
5.117.15	011601015236	既有建(构)筑物、设施保护			
5.117.16	01B373	其他措施项目			
5.118	000279	伊春路6-16号-室内给水工程			
5.118.1	011601011237	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.118.2	011601013237	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.118.3	011601010237	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.118.4	011601014237	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.118.5	011601009237	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.118.6	011601008237	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.118.7	011601007237	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.118.8	011601006237	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.118.9	011601001237	脚手架			
5.118.10	011601002237	垂直运输			
5.118.11	011601003237	其他大型机械进出场及安拆			
5.118.12	011601004237	施工排水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.118.13	011601005237	施工降水			
5.118.14	011601012237	特殊地区施工增加			
5.118.15	011601015237	既有建(构)筑物、设施保护			
5.118.16	03B496	其他措施项目			
5.118.17	03B497	其他措施项目			
5.119	000280	伊春路6-16号-土建工程			
5.119.1	011601011238	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.119.2	011601013238	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.119.3	011601010238	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.119.4	011601014238	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.119.5	011601009238	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.119.6	011601008238	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.119.7	011601007238	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.119.8	011601006238	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.119.9	011601001238	脚手架			
5.119.10	011601002238	垂直运输			
5.119.11	011601003238	其他大型机械进出场及安拆			
5.119.12	011601004238	施工排水			
5.119.13	011601005238	施工降水			
5.119.14	011601012238	特殊地区施工增加			
5.119.15	011601015238	既有建(构)筑物、设施保护			
5.119.16	01B376	其他措施项目			
5.120	000281	伊春路20-24号-室内给水工程			
5.120.1	011601011239	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.120.2	011601013239	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.120.3	011601010239	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.120.4	011601014239	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.120.5	011601009239	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.120.6	011601008239	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.120.7	011601007239	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.120.8	011601006239	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.120.9	011601001239	脚手架			
5.120.10	011601002239	垂直运输			
5.120.11	011601003239	其他大型机械进出场及安拆			
5.120.12	011601004239	施工排水			
5.120.13	011601005239	施工降水			
5.120.14	011601012239	特殊地区施工增加			
5.120.15	011601015239	既有建(构)筑物、设施保护			
5.120.16	03B500	其他措施项目			
5.120.17	03B501	其他措施项目			
5.121	000282	伊春路20-24号-土建工程			
5.121.1	011601011240	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.121.2	011601013240	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.121.3	011601010240	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.121.4	011601014240	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.121.5	011601009240	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.121.6	011601008240	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.121.7	011601007240	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.121.8	011601006240	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.121.9	011601001240	脚手架			
5.121.10	011601002240	垂直运输			
5.121.11	011601003240	其他大型机械进出场及安拆			
5.121.12	011601004240	施工排水			
5.121.13	011601005240	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.121.14	011601012240	特殊地区施工增加			
5.121.15	011601015240	既有建(构)筑物、设施保护			
5.121.16	01B379	其他措施项目			
5.122	000283	伊春路41号-室内给水工程			
5.122.1	011601011241	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.122.2	011601013241	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.122.3	011601010241	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.122.4	011601014241	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.122.5	011601009241	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.122.6	011601008241	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.122.7	011601007241	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.122.8	011601006241	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.122.9	011601001241	脚手架			
5.122.10	011601002241	垂直运输			
5.122.11	011601003241	其他大型机械进出场及安拆			
5.122.12	011601004241	施工排水			
5.122.13	011601005241	施工降水			
5.122.14	011601012241	特殊地区施工增加			
5.122.15	011601015241	既有建(构)筑物、设施保护			
5.122.16	03B504	其他措施项目			
5.122.17	03B505	其他措施项目			
5.123	000284	伊春路41号-土建工程			
5.123.1	011601011242	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.123.2	011601013242	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.123.3	011601010242	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.123.4	011601014242	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.123.5	011601009242	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.123.6	011601008242	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.123.7	011601007242	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.123.8	011601006242	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.123.9	011601001242	脚手架			
5.123.10	011601002242	垂直运输			
5.123.11	011601003242	其他大型机械进出场及安拆			
5.123.12	011601004242	施工排水			
5.123.13	011601005242	施工降水			
5.123.14	011601012242	特殊地区施工增加			
5.123.15	011601015242	既有建(构)筑物、设施保护			
5.123.16	01B382	其他措施项目			
5.124	000285	伊春路50-74号-室内给水工程			
5.124.1	011601011243	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.124.2	011601013243	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.124.3	011601010243	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.124.4	011601014243	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.124.5	011601009243	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.124.6	011601008243	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.124.7	011601007243	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.124.8	011601006243	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.124.9	011601001243	脚手架			
5.124.10	011601002243	垂直运输			
5.124.11	011601003243	其他大型机械进出场及安拆			
5.124.12	011601004243	施工排水			
5.124.13	011601005243	施工降水			
5.124.14	011601012243	特殊地区施工增加			
5.124.15	011601015243	既有建(构)筑物、设施保护			
5.124.16	03B508	其他措施项目			

6d8c08d5-5b0f-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.124.17	03B509	其他措施项目			
5.125	000286	伊春路50-74号-土建工程			
5.125.1	011601011244	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.125.2	011601013244	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.125.3	011601010244	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.125.4	011601014244	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.125.5	011601009244	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.125.6	011601008244	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.125.7	011601007244	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.125.8	011601006244	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.125.9	011601001244	脚手架			
5.125.10	011601002244	垂直运输			
5.125.11	011601003244	其他大型机械进出场及安拆			
5.125.12	011601004244	施工排水			
5.125.13	011601005244	施工降水			
5.125.14	011601012244	特殊地区施工增加			
5.125.15	011601015244	既有建(构)筑物、设施保护			
5.125.16	01B385	其他措施项目			
5.126	000287	伊春路90号-室内给水工程			
5.126.1	011601011245	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.126.2	011601013245	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.126.3	011601010245	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.126.4	011601014245	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.126.5	011601009245	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.126.6	011601008245	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.126.7	011601007245	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.126.8	011601006245	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.126.9	011601001245	脚手架			
5.126.10	011601002245	垂直运输			
5.126.11	011601003245	其他大型机械进出场及安拆			
5.126.12	011601004245	施工排水			
5.126.13	011601005245	施工降水			
5.126.14	011601012245	特殊地区施工增加			
5.126.15	011601015245	既有建(构)筑物、设施保护			
5.126.16	03B512	其他措施项目			
5.126.17	03B513	其他措施项目			
5.127	000288	伊春路90号-土建工程			
5.127.1	011601011246	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.127.2	011601013246	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.127.3	011601010246	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.127.4	011601014246	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.127.5	011601009246	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.127.6	011601008246	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.127.7	011601007246	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.127.8	011601006246	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.127.9	011601001246	脚手架			
5.127.10	011601002246	垂直运输			
5.127.11	011601003246	其他大型机械进出场及安拆			
5.127.12	011601004246	施工排水			
5.127.13	011601005246	施工降水			
5.127.14	011601012246	特殊地区施工增加			
5.127.15	011601015246	既有建(构)筑物、设施保护			
5.127.16	01B388	其他措施项目			
5.128	000289	哈尔滨路38-44号-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4565-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.128.1	011601011247	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.128.2	011601013247	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.128.3	011601010247	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.128.4	011601014247	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.128.5	011601009247	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.128.6	011601008247	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.128.7	011601007247	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.128.8	011601006247	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.128.9	011601001247	脚手架			
5.128.10	011601002247	垂直运输			
5.128.11	011601003247	其他大型机械进出场及安拆			
5.128.12	011601004247	施工排水			
5.128.13	011601005247	施工降水			
5.128.14	011601012247	特殊地区施工增加			
5.128.15	011601015247	既有建(构)筑物、设施保护			
5.128.16	03B516	其他措施项目			
5.128.17	03B517	其他措施项目			
5.129	000290	哈尔滨路38-44号-土建工程			
5.129.1	011601011248	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.129.2	011601013248	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.129.3	011601010248	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.129.4	011601014248	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.129.5	011601009248	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.129.6	011601008248	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.129.7	011601007248	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.129.8	011601006248	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.129.9	011601001248	脚手架			
5.129.10	011601002248	垂直运输			
5.129.11	011601003248	其他大型机械进出场及安拆			
5.129.12	011601004248	施工排水			
5.129.13	011601005248	施工降水			
5.129.14	011601012248	特殊地区施工增加			
5.129.15	011601015248	既有建(构)筑物、设施保护			
5.129.16	01B391	其他措施项目			
5.130	000291	望奎路29-39号-室内给水工程			
5.130.1	011601011249	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.130.2	011601013249	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.130.3	011601010249	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.130.4	011601014249	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.130.5	011601009249	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.130.6	011601008249	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.130.7	011601007249	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.130.8	011601006249	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.130.9	011601001249	脚手架			
5.130.10	011601002249	垂直运输			
5.130.11	011601003249	其他大型机械进出场及安拆			
5.130.12	011601004249	施工排水			
5.130.13	011601005249	施工降水			
5.130.14	011601012249	特殊地区施工增加			
5.130.15	011601015249	既有建(构)筑物、设施保护			
5.130.16	03B520	其他措施项目			
5.130.17	03B521	其他措施项目			
5.131	000292	望奎路29-39号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.131.1	011601011250	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.131.2	011601013250	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.131.3	011601010250	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.131.4	011601014250	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.131.5	011601009250	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.131.6	011601008250	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.131.7	011601007250	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.131.8	011601006250	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.131.9	011601001250	脚手架			
5.131.10	011601002250	垂直运输			
5.131.11	011601003250	其他大型机械进出场及安拆			
5.131.12	011601004250	施工排水			
5.131.13	011601005250	施工降水			
5.131.14	011601012250	特殊地区施工增加			
5.131.15	011601015250	既有建(构)筑物、设施保护			
5.131.16	01B394	其他措施项目			
5.132	000293	海伦一路2-20-室内给水工程			
5.132.1	011601011251	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.132.2	011601013251	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.132.3	011601010251	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.132.4	011601014251	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.132.5	011601009251	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.132.6	011601008251	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.132.7	011601007251	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.132.8	011601006251	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.132.9	011601001251	脚手架			
5.132.10	011601002251	垂直运输			
5.132.11	011601003251	其他大型机械进出场及安拆			
5.132.12	011601004251	施工排水			
5.132.13	011601005251	施工降水			
5.132.14	011601012251	特殊地区施工增加			
5.132.15	011601015251	既有建(构)筑物、设施保护			
5.132.16	03B524	其他措施项目			
5.132.17	03B525	其他措施项目			
5.133	000294	海伦一路2-20-土建工程			
5.133.1	011601011252	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.133.2	011601013252	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.133.3	011601010252	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.133.4	011601014252	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.133.5	011601009252	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.133.6	011601008252	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.133.7	011601007252	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.133.8	011601006252	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.133.9	011601001252	脚手架			
5.133.10	011601002252	垂直运输			
5.133.11	011601003252	其他大型机械进出场及安拆			
5.133.12	011601004252	施工排水			
5.133.13	011601005252	施工降水			
5.133.14	011601012252	特殊地区施工增加			
5.133.15	011601015252	既有建(构)筑物、设施保护			
5.133.16	01B397	其他措施项目			
5.134	000295	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程			
5.134.1	011601011253	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.134.1	011601011253	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.134.2	011601013253	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.134.3	011601010253	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.134.4	011601014253	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.134.5	011601009253	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.134.6	011601008253	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.134.7	011601007253	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.134.8	011601006253	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.134.9	011601001253	脚手架			
5.134.10	011601002253	垂直运输			
5.134.11	011601003253	其他大型机械进出场及安拆			
5.134.12	011601004253	施工排水			
5.134.13	011601005253	施工降水			
5.134.14	011601012253	特殊地区施工增加			
5.134.15	011601015253	既有建(构)筑物、设施保护			
5.134.16	03B528	其他措施项目			
5.134.17	03B529	其他措施项目			
5.135	000296	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程			
5.135.1	011601011254	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.135.2	011601013254	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.135.3	011601010254	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.135.4	011601014254	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.135.5	011601009254	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.135.6	011601008254	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.135.7	011601007254	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.135.8	011601006254	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.135.9	011601001254	脚手架			
5.135.10	011601002254	垂直运输			
5.135.11	011601003254	其他大型机械进出场及安拆			
5.135.12	011601004254	施工排水			
5.135.13	011601005254	施工降水			
5.135.14	011601012254	特殊地区施工增加			
5.135.15	011601015254	既有建(构)筑物、设施保护			
5.135.16	01B400	其他措施项目			
5.136	000297	错埠岭一路17号-室内给水工程			
5.136.1	011601011255	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.136.2	011601013255	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.136.3	011601010255	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.136.4	011601014255	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.136.5	011601009255	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.136.6	011601008255	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.136.7	011601007255	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.136.8	011601006255	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.136.9	011601001255	脚手架			
5.136.10	011601002255	垂直运输			
5.136.11	011601003255	其他大型机械进出场及安拆			
5.136.12	011601004255	施工排水			
5.136.13	011601005255	施工降水			
5.136.14	011601012255	特殊地区施工增加			
5.136.15	011601015255	既有建(构)筑物、设施保护			
5.136.16	03B532	其他措施项目			
5.136.17	03B533	其他措施项目			
5.137	000298	错埠岭一路17号-土建工程			
5.137.1	011601011256	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.137.1	011601011256	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.137.2	011601013256	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.137.3	011601010256	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.137.4	011601014256	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.137.5	011601009256	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.137.6	011601008256	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.137.7	011601007256	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.137.8	011601006256	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.137.9	011601001256	脚手架			
5.137.10	011601002256	垂直运输			
5.137.11	011601003256	其他大型机械进出场及安拆			
5.137.12	011601004256	施工排水			
5.137.13	011601005256	施工降水			
5.137.14	011601012256	特殊地区施工增加			
5.137.15	011601015256	既有建(构)筑物、设施保护			
5.137.16	01B403	其他措施项目			
5.138	000299	伊春路99号-室内给水工程			
5.138.1	011601011257	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.138.2	011601013257	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.138.3	011601010257	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.138.4	011601014257	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.138.5	011601009257	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.138.6	011601008257	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.138.7	011601007257	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.138.8	011601006257	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.138.8	011601006257	临时设施	修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.138.9	011601001257	脚手架			
5.138.10	011601002257	垂直运输			
5.138.11	011601003257	其他大型机械进出场及安拆			
5.138.12	011601004257	施工排水			
5.138.13	011601005257	施工降水			
5.138.14	011601012257	特殊地区施工增加			
5.138.15	011601015257	既有建(构)筑物、设施保护			
5.138.16	03B536	其他措施项目			
5.138.17	03B537	其他措施项目			
5.139	000300	伊春路99号-土建工程			
5.139.1	011601011258	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.139.2	011601013258	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.139.3	011601010258	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.139.4	011601014258	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.139.5	011601009258	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.139.6	011601008258	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.139.7	011601007258	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.139.8	011601006258	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.139.9	011601001258	脚手架			
5.139.10	011601002258	垂直运输			
5.139.11	011601003258	其他大型机械进出场及安拆			
5.139.12	011601004258	施工排水			
5.139.13	011601005258	施工降水			
5.139.14	011601012258	特殊地区施工增加			
5.139.15	011601015258	既有建(构)筑物、设施保护			
5.139.16	01B406	其他措施项目			
5.140	000301	错埠岭一路1-3号-室内给水工程			
5.140.1	011601011259	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.140.2	011601013259	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6d8e88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.140.2	011601013259	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.140.3	011601010259	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.140.4	011601014259	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.140.5	011601009259	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.140.6	011601008259	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.140.7	011601007259	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.140.8	011601006259	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.140.9	011601001259	脚手架			
5.140.10	011601002259	垂直运输			
5.140.11	011601003259	其他大型机械进出场及安拆			
5.140.12	011601004259	施工排水			
5.140.13	011601005259	施工降水			
5.140.14	011601012259	特殊地区施工增加			
5.140.15	011601015259	既有建(构)筑物、设施保护			
5.140.16	03B540	其他措施项目			
5.140.17	03B541	其他措施项目			
5.141	000302	错埠岭一路1-3号-土建工程			
5.141.1	011601011260	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.141.2	011601013260	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.141.3	011601010260	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.141.4	011601014260	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.141.5	011601009260	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.141.6	011601008260	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.141.7	011601007260	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.141.8	011601006260	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.141.9	011601001260	脚手架			
5.141.10	011601002260	垂直运输			
5.141.11	011601003260	其他大型机械进出场及安拆			
5.141.12	011601004260	施工排水			
5.141.13	011601005260	施工降水			
5.141.14	011601012260	特殊地区施工增加			
5.141.15	011601015260	既有建(构)筑物、设施保护			
5.141.16	01B409	其他措施项目			
5.142	000303	佳木斯路13-21号-室内给水工程			
5.142.1	011601011261	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.142.2	011601013261	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.142.3	011601010261	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.142.4	011601014261	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.142.5	011601009261	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.142.6	011601008261	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.142.7	011601007261	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.142.8	011601006261	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.142.9	011601001261	脚手架			
5.142.10	011601002261	垂直运输			
5.142.11	011601003261	其他大型机械进出场及安拆			
5.142.12	011601004261	施工排水			
5.142.13	011601005261	施工降水			
5.142.14	011601012261	特殊地区施工增加			
5.142.15	011601015261	既有建(构)筑物、设施保护			
5.142.16	03B544	其他措施项目			
5.142.17	03B545	其他措施项目			
5.143	000304	佳木斯路13-21号-土建工程			
5.143.1	011601011262	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.143.2	011601013262	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.143.3	011601010262	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.143.4	011601014262	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.143.5	011601009262	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.143.6	011601008262	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.143.7	011601007262	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.143.8	011601006262	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.143.9	011601001262	脚手架			
5.143.10	011601002262	垂直运输			
5.143.11	011601003262	其他大型机械进出场及安拆			
5.143.12	011601004262	施工排水			
5.143.13	011601005262	施工降水			
5.143.14	011601012262	特殊地区施工增加			
5.143.15	011601015262	既有建(构)筑物、设施保护			
5.143.16	01B412	其他措施项目			
5.144	000305	佳木斯路22-58-室内给水工程			
5.144.1	011601011263	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.144.2	011601013263	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.144.3	011601010263	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.144.4	011601014263	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.144.5	011601009263	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.144.6	011601008263	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.144.7	011601007263	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.144.8	011601006263	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.144.9	011601001263	脚手架			
5.144.10	011601002263	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.144.11	011601003263	其他大型机械进出场及安拆			
5.144.12	011601004263	施工排水			
5.144.13	011601005263	施工降水			
5.144.14	011601012263	特殊地区施工增加			
5.144.15	011601015263	既有建(构)筑物、设施保护			
5.144.16	03B548	其他措施项目			
5.144.17	03B549	其他措施项目			
5.145	000306	佳木斯路22-58-土建工程			
5.145.1	011601011264	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.145.2	011601013264	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.145.3	011601010264	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.145.4	011601014264	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.145.5	011601009264	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.145.6	011601008264	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.145.7	011601007264	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.145.8	011601006264	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.145.9	011601001264	脚手架			
5.145.10	011601002264	垂直运输			
5.145.11	011601003264	其他大型机械进出场及安拆			
5.145.12	011601004264	施工排水			
5.145.13	011601005264	施工降水			
5.145.14	011601012264	特殊地区施工增加			
5.145.15	011601015264	既有建(构)筑物、设施保护			
5.145.16	01B415	其他措施项目			
5.146	000307	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程			
5.146.1	011601011265	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.146.2	011601013265	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.146.3	011601010265	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.146.3	011601010265	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		
5.146.4	011601014265	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.146.5	011601009265	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.146.6	011601008265	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.146.7	011601007265	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.146.8	011601006265	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.146.9	011601001265	脚手架			
5.146.10	011601002265	垂直运输			
5.146.11	011601003265	其他大型机械进出场及安拆			
5.146.12	011601004265	施工排水			
5.146.13	011601005265	施工降水			
5.146.14	011601012265	特殊地区施工增加			
5.146.15	011601015265	既有建(构)筑物、设施保护			
5.146.16	03B552	其他措施项目			
5.146.17	03B553	其他措施项目			
5.147	000308	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程			
5.147.1	011601011266	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.147.2	011601013266	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.147.3	011601010266	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.147.4	011601014266	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.147.5	011601009266	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.147.6	011601008266	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.147.7	011601007266	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.147.8	011601006266	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.147.9	011601001266	脚手架			
5.147.10	011601002266	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.147.11	011601003266	其他大型机械进出场及安拆			
5.147.12	011601004266	施工排水			
5.147.13	011601005266	施工降水			
5.147.14	011601012266	特殊地区施工增加			
5.147.15	011601015266	既有建(构)筑物、设施保护			
5.147.16	01B418	其他措施项目			
5.148	000309	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程			
5.148.1	011601011267	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.148.2	011601013267	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.148.3	011601010267	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.148.4	011601014267	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.148.5	011601009267	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.148.6	011601008267	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.148.7	011601007267	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.148.8	011601006267	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.148.9	011601001267	脚手架			
5.148.10	011601002267	垂直运输			
5.148.11	011601003267	其他大型机械进出场及安拆			
5.148.12	011601004267	施工排水			
5.148.13	011601005267	施工降水			
5.148.14	011601012267	特殊地区施工增加			
5.148.15	011601015267	既有建(构)筑物、设施保护			
5.148.16	03B556	其他措施项目			
5.148.17	03B557	其他措施项目			
5.149	000310	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程			
5.149.1	011601011268	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.149.2	011601013268	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.149.3	011601010268	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.149.4	011601014268	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.149.5	011601009268	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.149.6	011601008268	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.149.7	011601007268	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.149.8	011601006268	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.149.9	011601001268	脚手架			
5.149.10	011601002268	垂直运输			
5.149.11	011601003268	其他大型机械进出场及安拆			
5.149.12	011601004268	施工排水			
5.149.13	011601005268	施工降水			
5.149.14	011601012268	特殊地区施工增加			
5.149.15	011601015268	既有建(构)筑物、设施保护			
5.149.16	01B421	其他措施项目			
5.150	000311	居仁路1-18号-室内给水工程			
5.150.1	011601011269	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.150.2	011601013269	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.150.3	011601010269	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.150.4	011601014269	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.150.5	011601009269	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.150.6	011601008269	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.150.7	011601007269	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.150.8	011601006269	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.150.9	011601001269	脚手架			
5.150.10	011601002269	垂直运输			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.150.11	011601003269	其他大型机械进出场及安拆			
5.150.12	011601004269	施工排水			
5.150.13	011601005269	施工降水			
5.150.14	011601012269	特殊地区施工增加			
5.150.15	011601015269	既有建(构)筑物、设施保护			
5.150.16	03B560	其他措施项目			
5.150.17	03B561	其他措施项目			
5.151	000312	居仁路1-18号-土建工程			
5.151.1	011601011270	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.151.2	011601013270	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.151.3	011601010270	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.151.4	011601014270	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.151.5	011601009270	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.151.6	011601008270	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.151.7	011601007270	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.151.8	011601006270	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.151.9	011601001270	脚手架			
5.151.10	011601002270	垂直运输			
5.151.11	011601003270	其他大型机械进出场及安拆			
5.151.12	011601004270	施工排水			
5.151.13	011601005270	施工降水			
5.151.14	011601012270	特殊地区施工增加			
5.151.15	011601015270	既有建(构)筑物、设施保护			
5.151.16	01B424	其他措施项目			
5.152	000313	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程			
5.152.1	011601011271	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.152.2	011601013271	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.152.3	011601010271	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.152.3	011601010271	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		
5.152.4	011601014271	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.152.5	011601009271	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.152.6	011601008271	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.152.7	011601007271	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.152.8	011601006271	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.152.9	011601001271	脚手架			
5.152.10	011601002271	垂直运输			
5.152.11	011601003271	其他大型机械进出场及安拆			
5.152.12	011601004271	施工排水			
5.152.13	011601005271	施工降水			
5.152.14	011601012271	特殊地区施工增加			
5.152.15	011601015271	既有建(构)筑物、设施保护			
5.152.16	03B564	其他措施项目			
5.152.17	03B565	其他措施项目			
5.153	000314	兴元路9号4-20号楼-土建工程			
5.153.1	011601011272	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.153.2	011601013272	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.153.3	011601010272	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.153.4	011601014272	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.153.5	011601009272	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.153.6	011601008272	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.153.7	011601007272	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.153.8	011601006272	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.153.9	011601001272	脚手架			
5.153.10	011601002272	垂直运输			
5.153.11	011601003272	其他大型机械进出场及安拆			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.153.12	011601004272	施工排水			
5.153.13	011601005272	施工降水			
5.153.14	011601012272	特殊地区施工增加			
5.153.15	011601015272	既有建(构)筑物、设施保护			
5.153.16	01B427	其他措施项目			
5.154	000315	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程			
5.154.1	011601011273	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.154.2	011601013273	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.154.3	011601010273	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.154.4	011601014273	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.154.5	011601009273	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.154.6	011601008273	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.154.7	011601007273	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.154.8	011601006273	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.154.9	011601001273	脚手架			
5.154.10	011601002273	垂直运输			
5.154.11	011601003273	其他大型机械进出场及安拆			
5.154.12	011601004273	施工排水			
5.154.13	011601005273	施工降水			
5.154.14	011601012273	特殊地区施工增加			
5.154.15	011601015273	既有建(构)筑物、设施保护			
5.154.16	03B568	其他措施项目			
5.154.17	03B569	其他措施项目			
5.155	000316	重庆南路48号1-13号楼-土建工程			
5.155.1	011601011274	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.155.2	011601013274	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.155.3	011601010274	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.155.3	011601010274	冬雨季施工增加	工、施工机械效率的降低等内容		
5.155.4	011601014274	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.155.5	011601009274	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.155.6	011601008274	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.155.7	011601007274	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.155.8	011601006274	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.155.9	011601001274	脚手架			
5.155.10	011601002274	垂直运输			
5.155.11	011601003274	其他大型机械进出场及安拆			
5.155.12	011601004274	施工排水			
5.155.13	011601005274	施工降水			
5.155.14	011601012274	特殊地区施工增加			
5.155.15	011601015274	既有建(构)筑物、设施保护			
5.155.16	01B430	其他措施项目			
5.156	000317	山东路182号1-18号楼-室内给水工程			
5.156.1	011601011275	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.156.2	011601013275	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.156.3	011601010275	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.156.4	011601014275	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.156.5	011601009275	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.156.6	011601008275	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.156.7	011601007275	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.156.8	011601006275	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.156.9	011601001275	脚手架			
5.156.10	011601002275	垂直运输			
5.156.11	011601003275	其他大型机械进出场及安拆			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.156.12	011601004275	施工排水			
5.156.13	011601005275	施工降水			
5.156.14	011601012275	特殊地区施工增加			
5.156.15	011601015275	既有建(构)筑物、设施保护			
5.156.16	03B572	其他措施项目			
5.156.17	03B573	其他措施项目			
5.157	000318	山东路182号1-18号楼-土建工程			
5.157.1	011601011276	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.157.2	011601013276	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.157.3	011601010276	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.157.4	011601014276	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.157.5	011601009276	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.157.6	011601008276	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.157.7	011601007276	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.157.8	011601006276	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.157.9	011601001276	脚手架			
5.157.10	011601002276	垂直运输			
5.157.11	011601003276	其他大型机械进出场及安拆			
5.157.12	011601004276	施工排水			
5.157.13	011601005276	施工降水			
5.157.14	011601012276	特殊地区施工增加			
5.157.15	011601015276	既有建(构)筑物、设施保护			
5.157.16	01B433	其他措施项目			
5.158	000319	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程			
5.158.1	011601011277	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.158.2	011601013277	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.158.3	011601010277	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.158.3	011601010277	冬雨季施工增加	内容		
5.158.4	011601014277	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.158.5	011601009277	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.158.6	011601008277	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.158.7	011601007277	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.158.8	011601006277	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.158.9	011601001277	脚手架			
5.158.10	011601002277	垂直运输			
5.158.11	011601003277	其他大型机械进出场及安拆			
5.158.12	011601004277	施工排水			
5.158.13	011601005277	施工降水			
5.158.14	011601012277	特殊地区施工增加			
5.158.15	011601015277	既有建(构)筑物、设施保护			
5.158.16	03B576	其他措施项目			
5.158.17	03B577	其他措施项目			
5.159	000320	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程			
5.159.1	011601011278	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.159.2	011601013278	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.159.3	011601010278	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.159.4	011601014278	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.159.5	011601009278	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.159.6	011601008278	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.159.7	011601007278	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.159.8	011601006278	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.159.9	011601001278	脚手架			
5.159.10	011601002278	垂直运输			
5.159.11	011601003278	其他大型机械进出场及安拆			
5.159.12	011601004278	施工排水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.159.13	011601005278	施工降水			
5.159.14	011601012278	特殊地区施工增加			
5.159.15	011601015278	既有建(构)筑物、设施保护			
5.159.16	01B436	其他措施项目			
5.160	000321	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程			
5.160.1	011601011279	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.160.2	011601013279	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.160.3	011601010279	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.160.4	011601014279	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.160.5	011601009279	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.160.6	011601008279	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.160.7	011601007279	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.160.8	011601006279	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.160.9	011601001279	脚手架			
5.160.10	011601002279	垂直运输			
5.160.11	011601003279	其他大型机械进出场及安拆			
5.160.12	011601004279	施工排水			
5.160.13	011601005279	施工降水			
5.160.14	011601012279	特殊地区施工增加			
5.160.15	011601015279	既有建(构)筑物、设施保护			
5.160.16	03B580	其他措施项目			
5.160.17	03B581	其他措施项目			
5.161	000322	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程			
5.161.1	011601011280	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.161.2	011601013280	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.161.3	011601010280	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.161.4	011601014280	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.161.5	011601009280	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.161.6	011601008280	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.161.7	011601007280	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.161.8	011601006280	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.161.9	011601001280	脚手架			
5.161.10	011601002280	垂直运输			
5.161.11	011601003280	其他大型机械进出场及安拆			
5.161.12	011601004280	施工排水			
5.161.13	011601005280	施工降水			
5.161.14	011601012280	特殊地区施工增加			
5.161.15	011601015280	既有建(构)筑物、设施保护			
5.161.16	01B439	其他措施项目			
5.162	000323	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程			
5.162.1	011601011281	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.162.2	011601013281	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.162.3	011601010281	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.162.4	011601014281	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.162.5	011601009281	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.162.6	011601008281	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.162.7	011601007281	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.162.8	011601006281	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.162.9	011601001281	脚手架			
5.162.10	011601002281	垂直运输			
5.162.11	011601003281	其他大型机械进出场及安拆			
5.162.12	011601004281	施工排水			
5.162.13	011601005281	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.162.14	011601012281	特殊地区施工增加			
5.162.15	011601015281	既有建(构)筑物、设施保护			
5.162.16	03B584	其他措施项目			
5.162.17	03B585	其他措施项目			
5.163	000324	重庆南路25号1-6号楼-土建工程			
5.163.1	011601011282	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.163.2	011601013282	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.163.3	011601010282	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.163.4	011601014282	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.163.5	011601009282	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.163.6	011601008282	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.163.7	011601007282	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.163.8	011601006282	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.163.9	011601001282	脚手架			
5.163.10	011601002282	垂直运输			
5.163.11	011601003282	其他大型机械进出场及安拆			
5.163.12	011601004282	施工排水			
5.163.13	011601005282	施工降水			
5.163.14	011601012282	特殊地区施工增加			
5.163.15	011601015282	既有建(构)筑物、设施保护			
5.163.16	01B442	其他措施项目			
5.164	000325	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程			
5.164.1	011601011283	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.164.2	011601013283	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.164.3	011601010283	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.164.4	011601014283	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.164.5	011601009283	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.164.6	011601008283	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.164.7	011601007283	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.164.8	011601006283	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.164.9	011601001283	脚手架			
5.164.10	011601002283	垂直运输			
5.164.11	011601003283	其他大型机械进出场及安拆			
5.164.12	011601004283	施工排水			
5.164.13	011601005283	施工降水			
5.164.14	011601012283	特殊地区施工增加			
5.164.15	011601015283	既有建(构)筑物、设施保护			
5.164.16	03B588	其他措施项目			
5.164.17	03B589	其他措施项目			
5.165	000326	重庆南路27号1-7号楼-土建工程			
5.165.1	011601011284	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.165.2	011601013284	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.165.3	011601010284	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.165.4	011601014284	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.165.5	011601009284	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.165.6	011601008284	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.165.7	011601007284	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.165.8	011601006284	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.165.9	011601001284	脚手架			
5.165.10	011601002284	垂直运输			
5.165.11	011601003284	其他大型机械进出场及安拆			
5.165.12	011601004284	施工排水			
5.165.13	011601005284	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.165.14	011601012284	特殊地区施工增加			
5.165.15	011601015284	既有建(构)筑物、设施保护			
5.165.16	01B445	其他措施项目			
5.166	000327	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程			
5.166.1	011601011285	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.166.2	011601013285	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.166.3	011601010285	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.166.4	011601014285	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.166.5	011601009285	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.166.6	011601008285	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.166.7	011601007285	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.166.8	011601006285	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.166.9	011601001285	脚手架			
5.166.10	011601002285	垂直运输			
5.166.11	011601003285	其他大型机械进出场及安拆			
5.166.12	011601004285	施工排水			
5.166.13	011601005285	施工降水			
5.166.14	011601012285	特殊地区施工增加			
5.166.15	011601015285	既有建(构)筑物、设施保护			
5.166.16	03B592	其他措施项目			
5.166.17	03B593	其他措施项目			
5.167	000328	重庆南路29号1-6号楼-土建工程			
5.167.1	011601011286	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.167.2	011601013286	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.167.3	011601010286	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.167.4	011601014286	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.167.5	011601009286	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.167.6	011601008286	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.167.7	011601007286	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.167.8	011601006286	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.167.9	011601001286	脚手架			
5.167.10	011601002286	垂直运输			
5.167.11	011601003286	其他大型机械进出场及安拆			
5.167.12	011601004286	施工排水			
5.167.13	011601005286	施工降水			
5.167.14	011601012286	特殊地区施工增加			
5.167.15	011601015286	既有建(构)筑物、设施保护			
5.167.16	01B448	其他措施项目			
5.168	000329	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程			
5.168.1	011601011287	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.168.2	011601013287	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.168.3	011601010287	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.168.4	011601014287	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.168.5	011601009287	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.168.6	011601008287	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.168.7	011601007287	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.168.8	011601006287	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.168.9	011601001287	脚手架			
5.168.10	011601002287	垂直运输			
5.168.11	011601003287	其他大型机械进出场及安拆			
5.168.12	011601004287	施工排水			
5.168.13	011601005287	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.168.14	011601012287	特殊地区施工增加			
5.168.15	011601015287	既有建(构)筑物、设施保护			
5.168.16	03B596	其他措施项目			
5.168.17	03B597	其他措施项目			
5.169	000330	宣化路80号1-12号楼-土建工程			
5.169.1	011601011288	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.169.2	011601013288	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.169.3	011601010288	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.169.4	011601014288	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.169.5	011601009288	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.169.6	011601008288	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.169.7	011601007288	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.169.8	011601006288	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.169.9	011601001288	脚手架			
5.169.10	011601002288	垂直运输			
5.169.11	011601003288	其他大型机械进出场及安拆			
5.169.12	011601004288	施工排水			
5.169.13	011601005288	施工降水			
5.169.14	011601012288	特殊地区施工增加			
5.169.15	011601015288	既有建(构)筑物、设施保护			
5.169.16	01B451	其他措施项目			
5.170	000331	人民路97号1-7号楼-室内给水工程			
5.170.1	011601011289	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.170.2	011601013289	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.170.3	011601010289	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.170.4	011601014289	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.170.5	011601009289	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.170.6	011601008289	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.170.7	011601007289	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.170.8	011601006289	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.170.9	011601001289	脚手架			
5.170.10	011601002289	垂直运输			
5.170.11	011601003289	其他大型机械进出场及安拆			
5.170.12	011601004289	施工排水			
5.170.13	011601005289	施工降水			
5.170.14	011601012289	特殊地区施工增加			
5.170.15	011601015289	既有建(构)筑物、设施保护			
5.170.16	03B600	其他措施项目			
5.170.17	03B601	其他措施项目			
5.171	000332	人民路97号1-7号楼-土建工程			
5.171.1	011601011290	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.171.2	011601013290	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.171.3	011601010290	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.171.4	011601014290	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.171.5	011601009290	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.171.6	011601008290	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.171.7	011601007290	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.171.8	011601006290	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.171.9	011601001290	脚手架			
5.171.10	011601002290	垂直运输			
5.171.11	011601003290	其他大型机械进出场及安拆			
5.171.12	011601004290	施工排水			
5.171.13	011601005290	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.171.14	011601012290	特殊地区施工增加			
5.171.15	011601015290	既有建(构)筑物、设施保护			
5.171.16	01B454	其他措施项目			
5.172	000333	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程			
5.172.1	011601011291	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.172.2	011601013291	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.172.3	011601010291	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.172.4	011601014291	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.172.5	011601009291	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.172.6	011601008291	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.172.7	011601007291	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.172.8	011601006291	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.172.9	011601001291	脚手架			
5.172.10	011601002291	垂直运输			
5.172.11	011601003291	其他大型机械进出场及安拆			
5.172.12	011601004291	施工排水			
5.172.13	011601005291	施工降水			
5.172.14	011601012291	特殊地区施工增加			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.172.15	011601015291	既有建(构)筑物、设施保护			
5.172.16	03B604	其他措施项目			
5.172.17	03B605	其他措施项目			
5.173	000334	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程			
5.173.1	011601011292	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.173.2	011601013292	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.173.3	011601010292	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.173.4	011601014292	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.173.5	011601009292	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.173.6	011601008292	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.173.7	011601007292	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.173.8	011601006292	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.173.9	011601001292	脚手架			
5.173.10	011601002292	垂直运输			
5.173.11	011601003292	其他大型机械进出场及安拆			
5.173.12	011601004292	施工排水			
5.173.13	011601005292	施工降水			
5.173.14	011601012292	特殊地区施工增加			
5.173.15	011601015292	既有建(构)筑物、设施保护			
5.173.16	01B457	其他措施项目			
5.174	000335	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程			
5.174.1	011601011293	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.174.2	011601013293	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.174.3	011601010293	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.174.4	011601014293	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.174.5	011601009293	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.174.6	011601008293	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.174.7	011601007293	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.174.8	011601006293	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.174.9	011601001293	脚手架			
5.174.10	011601002293	垂直运输			
5.174.11	011601003293	其他大型机械进出场及安拆			
5.174.12	011601004293	施工排水			
5.174.13	011601005293	施工降水			
5.174.14	011601012293	特殊地区施工增加			
5.174.15	011601015293	既有建(构)筑物、设施保护			
5.174.16	03B608	其他措施项目			
5.174.17	03B609	其他措施项目			
5.175	000336	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程			
5.175.1	011601011294	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.175.2	011601013294	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.175.3	011601010294	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.175.4	011601014294	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.175.5	011601009294	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.175.6	011601008294	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.175.7	011601007294	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.175.8	011601006294	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.175.9	011601001294	脚手架			
5.175.10	011601002294	垂直运输			
5.175.11	011601003294	其他大型机械进出场及安拆			
5.175.12	011601004294	施工排水			
5.175.13	011601005294	施工降水			
5.175.14	011601012294	特殊地区施工增加			

6d8c88d5-4f4-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.175.15	011601015294	既有建(构)筑物、设施保护			
5.175.16	01B460	其他措施项目			
5.176	000337	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程			
5.176.1	011601011295	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.176.2	011601013295	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.176.3	011601010295	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.176.4	011601014295	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.176.5	011601009295	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.176.6	011601008295	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.176.7	011601007295	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.176.8	011601006295	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.176.9	011601001295	脚手架			
5.176.10	011601002295	垂直运输			
5.176.11	011601003295	其他大型机械进出场及安拆			
5.176.12	011601004295	施工排水			
5.176.13	011601005295	施工降水			
5.176.14	011601012295	特殊地区施工增加			
5.176.15	011601015295	既有建(构)筑物、设施保护			
5.176.16	03B612	其他措施项目			
5.176.17	03B613	其他措施项目			
5.177	000338	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程			
5.177.1	011601011296	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.177.2	011601013296	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.177.3	011601010296	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.177.4	011601014296	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.177.5	011601009296	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.177.6	011601008296	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.177.7	011601007296	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.177.8	011601006296	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.177.9	011601001296	脚手架			
5.177.10	011601002296	垂直运输			
5.177.11	011601003296	其他大型机械进出场及安拆			
5.177.12	011601004296	施工排水			
5.177.13	011601005296	施工降水			
5.177.14	011601012296	特殊地区施工增加			
5.177.15	011601015296	既有建(构)筑物、设施保护			
5.177.16	01B463	其他措施项目			
5.178	000339	南昌路4、8、10号-室内给水工程			
5.178.1	011601011297	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.178.2	011601013297	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.178.3	011601010297	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.178.4	011601014297	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.178.5	011601009297	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.178.6	011601008297	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.178.7	011601007297	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.178.8	011601006297	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.178.9	011601001297	脚手架			
5.178.10	011601002297	垂直运输			
5.178.11	011601003297	其他大型机械进出场及安拆			
5.178.12	011601004297	施工排水			
5.178.13	011601005297	施工降水			
5.178.14	011601012297	特殊地区施工增加			
5.178.15	011601015297	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8e88d5-5b0a-4595-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.178.16	03B616	其他措施项目			
5.178.17	03B617	其他措施项目			
5.179	000340	南昌路4、8、10号-土建工程			
5.179.1	011601011298	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.179.2	011601013298	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.179.3	011601010298	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.179.4	011601014298	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.179.5	011601009298	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.179.6	011601008298	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.179.7	011601007298	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.179.8	011601006298	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.179.9	011601001298	脚手架			
5.179.10	011601002298	垂直运输			
5.179.11	011601003298	其他大型机械进出场及安拆			
5.179.12	011601004298	施工排水			
5.179.13	011601005298	施工降水			
5.179.14	011601012298	特殊地区施工增加			
5.179.15	011601015298	既有建(构)筑物、设施保护			
5.179.16	01B466	其他措施项目			
5.180	000341	威海路81-123号-室内给水工程			
5.180.1	011601011299	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.180.2	011601013299	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.180.3	011601010299	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.180.4	011601014299	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.180.5	011601009299	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.180.6	011601008299	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.180.7	011601007299	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.180.8	011601006299	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.180.9	011601001299	脚手架			
5.180.10	011601002299	垂直运输			
5.180.11	011601003299	其他大型机械进出场及安拆			
5.180.12	011601004299	施工排水			
5.180.13	011601005299	施工降水			
5.180.14	011601012299	特殊地区施工增加			
5.180.15	011601015299	既有建(构)筑物、设施保护			
5.180.16	03B620	其他措施项目			
5.180.17	03B621	其他措施项目			
5.181	000342	威海路81-123号-土建工程			
5.181.1	011601011300	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.181.2	011601013300	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.181.3	011601010300	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.181.4	011601014300	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.181.5	011601009300	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.181.6	011601008300	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.181.7	011601007300	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.181.8	011601006300	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.181.9	011601001300	脚手架			
5.181.10	011601002300	垂直运输			
5.181.11	011601003300	其他大型机械进出场及安拆			
5.181.12	011601004300	施工排水			
5.181.13	011601005300	施工降水			
5.181.14	011601012300	特殊地区施工增加			
5.181.15	011601015300	既有建(构)筑物、设施保护			
5.181.16	01B469	其他措施项目			
5.182	000343	长兴路25-75号-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.182.1	011601011301	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.182.2	011601013301	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.182.3	011601010301	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.182.4	011601014301	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.182.5	011601009301	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.182.6	011601008301	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.182.7	011601007301	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.182.8	011601006301	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.182.9	011601001301	脚手架			
5.182.10	011601002301	垂直运输			
5.182.11	011601003301	其他大型机械进出场及安拆			
5.182.12	011601004301	施工排水			
5.182.13	011601005301	施工降水			
5.182.14	011601012301	特殊地区施工增加			
5.182.15	011601015301	既有建(构)筑物、设施保护			
5.182.16	03B624	其他措施项目			
5.182.17	03B625	其他措施项目			
5.183	000344	长兴路25-75号-土建工程			
5.183.1	011601011302	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.183.2	011601013302	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.183.3	011601010302	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.183.4	011601014302	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.183.5	011601009302	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.183.6	011601008302	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.183.7	011601007302	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.183.8	011601006302	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.183.9	011601001302	脚手架			
5.183.10	011601002302	垂直运输			
5.183.11	011601003302	其他大型机械进出场及安拆			
5.183.12	011601004302	施工排水			
5.183.13	011601005302	施工降水			
5.183.14	011601012302	特殊地区施工增加			
5.183.15	011601015302	既有建(构)筑物、设施保护			
5.183.16	01B472	其他措施项目			
5.184	000345	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程			
5.184.1	011601011303	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.184.2	011601013303	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.184.3	011601010303	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.184.4	011601014303	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.184.5	011601009303	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.184.6	011601008303	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.184.7	011601007303	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.184.8	011601006303	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.184.9	011601001303	脚手架			
5.184.10	011601002303	垂直运输			
5.184.11	011601003303	其他大型机械进出场及安拆			
5.184.12	011601004303	施工排水			
5.184.13	011601005303	施工降水			
5.184.14	011601012303	特殊地区施工增加			
5.184.15	011601015303	既有建(构)筑物、设施保护			
5.184.16	03B628	其他措施项目			
5.184.17	03B629	其他措施项目			
5.185	000346	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.185.1	011601011304	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.185.2	011601013304	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.185.3	011601010304	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.185.4	011601014304	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.185.5	011601009304	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.185.6	011601008304	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.185.7	011601007304	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.185.8	011601006304	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.185.9	011601001304	脚手架			
5.185.10	011601002304	垂直运输			
5.185.11	011601003304	其他大型机械进出场及安拆			
5.185.12	011601004304	施工排水			
5.185.13	011601005304	施工降水			
5.185.14	011601012304	特殊地区施工增加			
5.185.15	011601015304	既有建(构)筑物、设施保护			
5.185.16	01B475	其他措施项目			
5.186	000347	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程			
5.186.1	011601011305	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.186.2	011601013305	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.186.3	011601010305	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.186.4	011601014305	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.186.5	011601009305	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.186.6	011601008305	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.186.7	011601007305	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.186.8	011601006305	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.186.9	011601001305	脚手架			
5.186.10	011601002305	垂直运输			
5.186.11	011601003305	其他大型机械进出场及安拆			
5.186.12	011601004305	施工排水			
5.186.13	011601005305	施工降水			
5.186.14	011601012305	特殊地区施工增加			
5.186.15	011601015305	既有建(构)筑物、设施保护			
5.186.16	03B632	其他措施项目			
5.186.17	03B633	其他措施项目			
5.187	000348	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程			
5.187.1	011601011306	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.187.2	011601013306	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.187.3	011601010306	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.187.4	011601014306	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.187.5	011601009306	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.187.6	011601008306	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.187.7	011601007306	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.187.8	011601006306	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.187.9	011601001306	脚手架			
5.187.10	011601002306	垂直运输			
5.187.11	011601003306	其他大型机械进出场及安拆			
5.187.12	011601004306	施工排水			
5.187.13	011601005306	施工降水			
5.187.14	011601012306	特殊地区施工增加			
5.187.15	011601015306	既有建(构)筑物、设施保护			
5.187.16	01B478	其他措施项目			
5.188	000349	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.188.1	011601011307	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.188.2	011601013307	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.188.3	011601010307	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.188.4	011601014307	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.188.5	011601009307	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.188.6	011601008307	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.188.7	011601007307	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.188.8	011601006307	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.188.9	011601001307	脚手架			
5.188.10	011601002307	垂直运输			
5.188.11	011601003307	其他大型机械进出场及安拆			
5.188.12	011601004307	施工排水			
5.188.13	011601005307	施工降水			
5.188.14	011601012307	特殊地区施工增加			
5.188.15	011601015307	既有建(构)筑物、设施保护			
5.188.16	03B636	其他措施项目			
5.188.17	03B637	其他措施项目			
5.189	000350	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程			
5.189.1	011601011308	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.189.2	011601013308	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.189.3	011601010308	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.189.4	011601014308	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.189.5	011601009308	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.189.6	011601008308	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.189.7	011601007308	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.189.8	011601006308	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.189.9	011601001308	脚手架			
5.189.10	011601002308	垂直运输			
5.189.11	011601003308	其他大型机械进出场及安拆			
5.189.12	011601004308	施工排水			
5.189.13	011601005308	施工降水			
5.189.14	011601012308	特殊地区施工增加			
5.189.15	011601015308	既有建(构)筑物、设施保护			
5.189.16	01B481	其他措施项目			
5.190	000351	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程			
5.190.1	011601011309	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.190.2	011601013309	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.190.3	011601010309	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.190.4	011601014309	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.190.5	011601009309	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.190.6	011601008309	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.190.7	011601007309	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.190.8	011601006309	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.190.9	011601001309	脚手架			
5.190.10	011601002309	垂直运输			
5.190.11	011601003309	其他大型机械进出场及安拆			
5.190.12	011601004309	施工排水			
5.190.13	011601005309	施工降水			
5.190.14	011601012309	特殊地区施工增加			
5.190.15	011601015309	既有建(构)筑物、设施保护			
5.190.16	03B640	其他措施项目			
5.190.17	03B641	其他措施项目			
5.191	000352	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程			

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.191.1	011601011310	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.191.2	011601013310	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.191.3	011601010310	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.191.4	011601014310	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.191.5	011601009310	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.191.6	011601008310	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.191.7	011601007310	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.191.8	011601006310	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.191.9	011601001310	脚手架			
5.191.10	011601002310	垂直运输			
5.191.11	011601003310	其他大型机械进出场及安拆			
5.191.12	011601004310	施工排水			
5.191.13	011601005310	施工降水			
5.191.14	011601012310	特殊地区施工增加			
5.191.15	011601015310	既有建(构)筑物、设施保护			
5.191.16	01B484	其他措施项目			
5.192	000353	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程			
5.192.1	011601011311	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.192.2	011601013311	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.192.3	011601010311	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.192.4	011601014311	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.192.5	011601009311	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.192.6	011601008311	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.192.7	011601007311	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.192.8	011601006311	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.192.9	011601001311	脚手架			
5.192.10	011601002311	垂直运输			
5.192.11	011601003311	其他大型机械进出场及安拆			
5.192.12	011601004311	施工排水			
5.192.13	011601005311	施工降水			
5.192.14	011601012311	特殊地区施工增加			
5.192.15	011601015311	既有建(构)筑物、设施保护			
5.192.16	03B644	其他措施项目			
5.192.17	03B645	其他措施项目			
5.193	000354	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程			
5.193.1	011601011312	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.193.2	011601013312	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.193.3	011601010312	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.193.4	011601014312	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.193.5	011601009312	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.193.6	011601008312	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.193.7	011601007312	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.193.8	011601006312	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.193.9	011601001312	脚手架			
5.193.10	011601002312	垂直运输			
5.193.11	011601003312	其他大型机械进出场及安拆			
5.193.12	011601004312	施工排水			
5.193.13	011601005312	施工降水			
5.193.14	011601012312	特殊地区施工增加			
5.193.15	011601015312	既有建(构)筑物、设施保护			
5.193.16	01B487	其他措施项目			
5.194	000355	大连路29号-土建工程			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.194.1	011601011313	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.194.2	011601013313	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.194.3	011601010313	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.194.4	011601014313	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.194.5	011601009313	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.194.6	011601008313	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.194.7	011601007313	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.194.8	011601006313	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.194.9	011601001313	脚手架			
5.194.10	011601002313	垂直运输			
5.194.11	011601003313	其他大型机械进出场及安拆			
5.194.12	011601004313	施工排水			
5.194.13	011601005313	施工降水			
5.194.14	011601012313	特殊地区施工增加			
5.194.15	011601015313	既有建(构)筑物、设施保护			
5.194.16	01B489	其他措施项目			
5.195	000356	铁山路10号-土建工程			
5.195.1	011601011314	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.195.2	011601013314	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.195.3	011601010314	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.195.4	011601014314	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.195.5	011601009314	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.195.6	011601008314	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.195.7	011601007314	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.195.8	011601006314	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.195.9	011601001314	脚手架			
5.195.10	011601002314	垂直运输			
5.195.11	011601003314	其他大型机械进出场及安拆			
5.195.12	011601004314	施工排水			
5.195.13	011601005314	施工降水			
5.195.14	011601012314	特殊地区施工增加			
5.195.15	011601015314	既有建(构)筑物、设施保护			
5.195.16	01B491	其他措施项目			
5.196	000357	铁山路13号-土建工程			
5.196.1	011601011315	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.196.2	011601013315	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.196.3	011601010315	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.196.4	011601014315	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.196.5	011601009315	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.196.6	011601008315	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.196.7	011601007315	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.196.8	011601006315	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.196.9	011601001315	脚手架			
5.196.10	011601002315	垂直运输			
5.196.11	011601003315	其他大型机械进出场及安拆			
5.196.12	011601004315	施工排水			
5.196.13	011601005315	施工降水			
5.196.14	011601012315	特殊地区施工增加			
5.196.15	011601015315	既有建(构)筑物、设施保护			
5.196.16	01B493	其他措施项目			
5.197	000358	临邑路4号-土建工程			
5.197.1	011601011316	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.197.2	011601013316	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.197.3	011601010316	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.197.4	011601014316	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.197.5	011601009316	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.197.6	011601008316	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.197.7	011601007316	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.197.8	011601006316	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.197.9	011601001316	脚手架			
5.197.10	011601002316	垂直运输			
5.197.11	011601003316	其他大型机械进出场及安拆			
5.197.12	011601004316	施工排水			
5.197.13	011601005316	施工降水			
5.197.14	011601012316	特殊地区施工增加			
5.197.15	011601015316	既有建(构)筑物、设施保护			
5.197.16	01B495	其他措施项目			
5.198	000359	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)			
5.198.1	041201021037	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.198.2	041201023037	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.198.3	041201020037	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.198.4	041201024037	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.198.5	041201019037	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.198.6	041201018037	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.198.7	041201017037	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.198.8	041201016037	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.198.9	041201001037	脚手架			
5.198.10	041201004037	施工排水			
5.198.11	041201005037	施工降水			
5.198.12	041201006037	围堰			
5.198.13	041201007037	筑岛			
5.198.14	041201008037	便道			
5.198.15	041201009037	便桥			
5.198.16	041201010037	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.198.17	041201011037	洞内外轨道铺设			
5.198.18	041201012037	大型机械设备进出场及安拆			
5.198.19	041201014037	市政工程地下管线交叉处理			
5.198.20	041201022037	特殊地区施工增加			
5.198.21	041201025037	既有建(构)筑物、设施保护			
5.198.22	04B331	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.198.23	04B332	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.198.24	04B333	其他措施项目			
5.199	000360	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.199.1	041201021038	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.199.2	041201023038	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.199.3	041201020038	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.199.4	041201024038	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.199.5	041201019038	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6d8c8d5e-1d4e-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.199.6	041201018038	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.199.7	041201017038	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.199.8	041201016038	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.199.9	041201001038	脚手架			
5.199.10	041201004038	施工排水			
5.199.11	041201005038	施工降水			
5.199.12	041201006038	围堰			
5.199.13	041201007038	筑岛			
5.199.14	041201008038	便道			
5.199.15	041201009038	便桥			
5.199.16	041201010038	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.199.17	041201011038	洞内外轨道铺设			
5.199.18	041201012038	大型机械设备进出场及安拆			
5.199.19	041201014038	市政工程地下管线交叉处理			
5.199.20	041201022038	特殊地区施工增加			
5.199.21	041201025038	既有建(构)筑物、设施保护			
5.199.22	04B340	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.199.23	04B341	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.199.24	04B342	其他措施项目			
5.200	000361	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）			
5.200.1	041201021039	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.200.2	041201023039	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.200.3	041201020039	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.200.4	041201024039	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

6d0c0d5-f0b4-4385-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.200.5	041201019039	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.200.6	041201018039	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.200.7	041201017039	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.200.8	041201016039	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.200.9	041201001039	脚手架			
5.200.10	041201004039	施工排水			
5.200.11	041201005039	施工降水			
5.200.12	041201006039	围堰			
5.200.13	041201007039	筑岛			
5.200.14	041201008039	便道			
5.200.15	041201009039	便桥			
5.200.16	041201010039	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.200.17	041201011039	洞内外轨道铺设			
5.200.18	041201012039	大型机械设备进出场及安拆			
5.200.19	041201014039	市政工程地下管线交叉处理			
5.200.20	041201022039	特殊地区施工增加			
5.200.21	041201025039	既有建(构)筑物、设施保护			
5.200.22	04B350	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.200.23	04B351	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.200.24	04B352	其他措施项目			
5.201	000362	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.201.1	041201021040	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.201.2	041201023040	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.201.3	041201020040	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用

6a7e9d5a-2e00-4585-9df5-958fe5528d2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.201.4	041201024040	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.201.5	041201019040	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.201.6	041201018040	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.201.7	041201017040	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.201.8	041201016040	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.201.9	041201001040	脚手架			
5.201.10	041201004040	施工排水			
5.201.11	041201005040	施工降水			
5.201.12	041201006040	围堰			
5.201.13	041201007040	筑岛			
5.201.14	041201008040	便道			
5.201.15	041201009040	便桥			
5.201.16	041201010040	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.201.17	041201011040	洞内外轨道铺设			
5.201.18	041201012040	大型机械设备进出场及安拆			
5.201.19	041201014040	市政工程地下管线交叉处理			
5.201.20	041201022040	特殊地区施工增加			
5.201.21	041201025040	既有建(构)筑物、设施保护			
5.201.22	04B359	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.201.23	04B360	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.201.24	04B361	其他措施项目			
5.202	000363	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）			
5.202.1	041201021041	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.202.2	041201023041	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.202.3	041201020041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.202.3	041201020041	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防		销费用
5.202.4	041201024041	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.202.5	041201019041	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.202.6	041201018041	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.202.7	041201017041	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.202.8	041201016041	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.202.9	041201001041	脚手架			
5.202.10	041201004041	施工排水			
5.202.11	041201005041	施工降水			
5.202.12	041201006041	围堰			
5.202.13	041201007041	筑岛			
5.202.14	041201008041	便道			
5.202.15	041201009041	便桥			
5.202.16	041201010041	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.202.17	041201011041	洞内外轨道铺设			
5.202.18	041201012041	大型机械设备进出场及安拆			
5.202.19	041201014041	市政工程地下管线交叉处理			
5.202.20	041201022041	特殊地区施工增加			
5.202.21	041201025041	既有建(构)筑物、设施保护			
5.202.22	04B368	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.202.23	04B369	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.202.24	04B370	其他措施项目			
5.203	000364	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））			
5.203.1	041201021042	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.203.2	041201023042	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.203.3	041201020042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.203.3	041201020042	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		分摊的应合理计算摊销费用
5.203.4	041201024042	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.203.5	041201019042	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.203.6	041201018042	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.203.7	041201017042	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.203.8	041201016042	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.203.9	041201001042	脚手架			
5.203.10	041201004042	施工排水			
5.203.11	041201005042	施工降水			
5.203.12	041201006042	围堰			
5.203.13	041201007042	筑岛			
5.203.14	041201008042	便道			
5.203.15	041201009042	便桥			
5.203.16	041201010042	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.203.17	041201011042	洞内外轨道铺设			
5.203.18	041201012042	大型机械设备进出场及安拆			
5.203.19	041201014042	市政工程地下管线交叉处理			
5.203.20	041201022042	特殊地区施工增加			
5.203.21	041201025042	既有建(构)筑物、设施保护			
5.203.22	04B377	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.203.23	04B378	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.203.24	04B379	其他措施项目			
5.204	000365	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.204.1	041201021043	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.204.2	041201023043	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.204.3	041201020043	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.204.3	041201020043	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.204.4	041201024043	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.204.5	041201019043	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.204.6	041201018043	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.204.7	041201017043	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.204.8	041201016043	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.204.9	041201001043	脚手架			
5.204.10	041201004043	施工排水			
5.204.11	041201005043	施工降水			
5.204.12	041201006043	围堰			
5.204.13	041201007043	筑岛			
5.204.14	041201008043	便道			
5.204.15	041201009043	便桥			
5.204.16	041201010043	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.204.17	041201011043	洞内外轨道铺设			
5.204.18	041201012043	大型机械设备进出场及安拆			
5.204.19	041201014043	市政工程地下管线交叉处理			
5.204.20	041201022043	特殊地区施工增加			
5.204.21	041201025043	既有建(构)筑物、设施保护			
5.204.22	04B386	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.204.23	04B387	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.204.24	04B388	其他措施项目			
5.205	000366	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)			
5.205.1	041201021044	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.205.2	041201023044	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.205.3	041201020044	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.205.4	041201024044	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.205.5	041201019044	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.205.6	041201018044	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.205.7	041201017044	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.205.8	041201016044	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.205.9	041201001044	脚手架			
5.205.10	041201004044	施工排水			
5.205.11	041201005044	施工降水			
5.205.12	041201006044	围堰			
5.205.13	041201007044	筑岛			
5.205.14	041201008044	便道			
5.205.15	041201009044	便桥			
5.205.16	041201010044	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.205.17	041201011044	洞内外轨道铺设			
5.205.18	041201012044	大型机械设备进出场及安拆			
5.205.19	041201014044	市政工程地下管线交叉处理			
5.205.20	041201022044	特殊地区施工增加			
5.205.21	041201025044	既有建(构)筑物、设施保护			
5.205.22	04B395	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.205.23	04B396	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.205.24	04B397	其他措施项目			
5.206	000367	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.206.1	041201021045	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.206.2	041201023045	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.206.2	041201023045	二次搬运	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.206.3	041201020045	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.206.4	041201024045	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.206.5	041201019045	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.206.6	041201018045	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.206.7	041201017045	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.206.8	041201016045	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.206.9	041201001045	脚手架			
5.206.10	041201004045	施工排水			
5.206.11	041201005045	施工降水			
5.206.12	041201006045	围堰			
5.206.13	041201007045	筑岛			
5.206.14	041201008045	便道			
5.206.15	041201009045	便桥			
5.206.16	041201010045	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.206.17	041201011045	洞内外轨道铺设			
5.206.18	041201012045	大型机械设备进出场及安拆			
5.206.19	041201014045	市政工程地下管线交叉处理			
5.206.20	041201022045	特殊地区施工增加			
5.206.21	041201025045	既有建(构)筑物、设施保护			
5.206.22	04B404	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.206.23	04B405	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.206.24	04B406	其他措施项目			
5.207	000368	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.207.1	041201021046	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.207.2	041201023046	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.207.3	041201020046	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.207.4	041201024046	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.207.5	041201019046	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.207.6	041201018046	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.207.7	041201017046	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.207.8	041201016046	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.207.9	041201001046	脚手架			
5.207.10	041201004046	施工排水			
5.207.11	041201005046	施工降水			
5.207.12	041201006046	围堰			
5.207.13	041201007046	筑岛			
5.207.14	041201008046	便道			
5.207.15	041201009046	便桥			
5.207.16	041201010046	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.207.17	041201011046	洞内外轨道铺设			
5.207.18	041201012046	大型机械设备进出场及安拆			
5.207.19	041201014046	市政工程地下管线交叉处理			
5.207.20	041201022046	特殊地区施工增加			
5.207.21	041201025046	既有建(构)筑物、设施保护			
5.207.22	04B413	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.207.23	04B414	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.207.24	04B415	其他措施项目			
5.208	000369	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.208.1	041201021047	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-9e[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.208.1	041201021047	夜间施工增加	电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.208.2	041201023047	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.208.3	041201020047	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.208.4	041201024047	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.208.5	041201019047	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.208.6	041201018047	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.208.7	041201017047	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.208.8	041201016047	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.208.9	041201001047	脚手架			
5.208.10	041201004047	施工排水			
5.208.11	041201005047	施工降水			
5.208.12	041201006047	围堰			
5.208.13	041201007047	筑岛			
5.208.14	041201008047	便道			
5.208.15	041201009047	便桥			
5.208.16	041201010047	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.208.17	041201011047	洞内外轨道铺设			
5.208.18	041201012047	大型机械设备进出场及安拆			
5.208.19	041201014047	市政工程地下管线交叉处理			
5.208.20	041201022047	特殊地区施工增加			
5.208.21	041201025047	既有建(构)筑物、设施保护			
5.208.22	04B422	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.208.23	04B423	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.208.24	04B424	其他措施项目			
5.209	000370	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df2-58fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.209.1	041201021048	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.209.2	041201023048	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.209.3	041201020048	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.209.4	041201024048	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.209.5	041201019048	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.209.6	041201018048	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.209.7	041201017048	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.209.8	041201016048	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.209.9	041201001048	脚手架			
5.209.10	041201004048	施工排水			
5.209.11	041201005048	施工降水			
5.209.12	041201006048	围堰			
5.209.13	041201007048	筑岛			
5.209.14	041201008048	便道			
5.209.15	041201009048	便桥			
5.209.16	041201010048	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.209.17	041201011048	洞内外轨道铺设			
5.209.18	041201012048	大型机械设备进出场及安拆			
5.209.19	041201014048	市政工程地下管线交叉处理			
5.209.20	041201022048	特殊地区施工增加			
5.209.21	041201025048	既有建(构)筑物、设施保护			
5.209.22	04B431	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.209.23	04B432	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.209.24	04B433	其他措施项目			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-9581c

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.210	000371	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）			
5.210.1	041201021049	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.210.2	041201023049	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.210.3	041201020049	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.210.4	041201024049	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.210.5	041201019049	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.210.6	041201018049	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.210.7	041201017049	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.210.8	041201016049	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.210.9	041201001049	脚手架			
5.210.10	041201004049	施工排水			
5.210.11	041201005049	施工降水			
5.210.12	041201006049	围堰			
5.210.13	041201007049	筑岛			
5.210.14	041201008049	便道			
5.210.15	041201009049	便桥			
5.210.16	041201010049	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.210.17	041201011049	洞内外轨道铺设			
5.210.18	041201012049	大型机械设备进出场及安拆			
5.210.19	041201014049	市政工程地下管线交叉处理			
5.210.20	041201022049	特殊地区施工增加			
5.210.21	041201025049	既有建(构)筑物、设施保护			
5.210.22	04B440	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.210.23	04B441	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及		

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.210.23	04B441	交通维护及疏导	疏导方案计取		
5.210.24	04B442	其他措施项目			
5.211	000372	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）			
5.211.1	041201021050	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.211.2	041201023050	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.211.3	041201020050	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.211.4	041201024050	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.211.5	041201019050	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.211.6	041201018050	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.211.7	041201017050	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.211.8	041201016050	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.211.9	041201001050	脚手架			
5.211.10	041201004050	施工排水			
5.211.11	041201005050	施工降水			
5.211.12	041201006050	围堰			
5.211.13	041201007050	筑岛			
5.211.14	041201008050	便道			
5.211.15	041201009050	便桥			
5.211.16	041201010050	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.211.17	041201011050	洞内外轨道铺设			
5.211.18	041201012050	大型机械设备进出场及安拆			
5.211.19	041201014050	市政工程地下管线交叉处理			
5.211.20	041201022050	特殊地区施工增加			
5.211.21	041201025050	既有建(构)筑物、设施保护			
5.211.22	04B449	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-958fe5a...2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.211.23	04B450	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.211.24	04B451	其他措施项目			
5.212	000373	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）			
5.212.1	041201021051	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.212.2	041201023051	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.212.3	041201020051	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.212.4	041201024051	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.212.5	041201019051	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.212.6	041201018051	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.212.7	041201017051	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.212.8	041201016051	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.212.9	041201001051	脚手架			
5.212.10	041201004051	施工排水			
5.212.11	041201005051	施工降水			
5.212.12	041201006051	围堰			
5.212.13	041201007051	筑岛			
5.212.14	041201008051	便道			
5.212.15	041201009051	便桥			
5.212.16	041201010051	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.212.17	041201011051	洞内外轨道铺设			
5.212.18	041201012051	大型机械设备进出场及安拆			
5.212.19	041201014051	市政工程地下管线交叉处理			
5.212.20	041201022051	特殊地区施工增加			
5.212.21	041201025051	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.212.22	04B458	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.212.23	04B459	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.212.24	04B460	其他措施项目			
5.213	000374	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.213.1	041201021052	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.213.2	041201023052	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.213.3	041201020052	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.213.4	041201024052	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.213.5	041201019052	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.213.6	041201018052	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.213.7	041201017052	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.213.8	041201016052	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.213.9	041201001052	脚手架			
5.213.10	041201004052	施工排水			
5.213.11	041201005052	施工降水			
5.213.12	041201006052	围堰			
5.213.13	041201007052	筑岛			
5.213.14	041201008052	便道			
5.213.15	041201009052	便桥			
5.213.16	041201010052	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.213.17	041201011052	洞内外轨道铺设			
5.213.18	041201012052	大型机械设备进出场及安拆			
5.213.19	041201014052	市政工程地下管线交叉处理			
5.213.20	041201022052	特殊地区施工增加			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.213.21	041201025052	既有建(构)筑物、设施保护			
5.213.22	04B467	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.213.23	04B468	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.213.24	04B469	其他措施项目			
5.214	000375	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.214.1	041201021053	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.214.2	041201023053	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.214.3	041201020053	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.214.4	041201024053	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.214.5	041201019053	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.214.6	041201018053	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.214.7	041201017053	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.214.8	041201016053	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.214.9	041201001053	脚手架			
5.214.10	041201004053	施工排水			
5.214.11	041201005053	施工降水			
5.214.12	041201006053	围堰			
5.214.13	041201007053	筑岛			
5.214.14	041201008053	便道			
5.214.15	041201009053	便桥			
5.214.16	041201010053	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.214.17	041201011053	洞内外轨道铺设			
5.214.18	041201012053	大型机械设备进出场及安拆			
5.214.19	041201014053	市政工程地下管线交叉处理			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df8-[illegible]528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.214.20	041201022053	特殊地区施工增加			
5.214.21	041201025053	既有建(构)筑物、设施保护			
5.214.22	04B476	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.214.23	04B477	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.214.24	04B478	其他措施项目			
5.215	000376	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.215.1	041201021054	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.215.2	041201023054	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.215.3	041201020054	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.215.4	041201024054	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.215.5	041201019054	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.215.6	041201018054	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.215.7	041201017054	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.215.8	041201016054	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.215.9	041201001054	脚手架			
5.215.10	041201004054	施工排水			
5.215.11	041201005054	施工降水			
5.215.12	041201006054	围堰			
5.215.13	041201007054	筑岛			
5.215.14	041201008054	便道			
5.215.15	041201009054	便桥			
5.215.16	041201010054	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.215.17	041201011054	洞内外轨道铺设			
5.215.18	041201012054	大型机械设备进出场及安拆			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-9fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.215.19	041201014054	市政工程地下管线交叉处理			
5.215.20	041201022054	特殊地区施工增加			
5.215.21	041201025054	既有建(构)筑物、设施保护			
5.215.22	04B485	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.215.23	04B486	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.215.24	04B487	其他措施项目			
5.216	000377	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.216.1	041201021055	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.216.2	041201023055	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.216.3	041201020055	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.216.4	041201024055	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.216.5	041201019055	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.216.6	041201018055	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.216.7	041201017055	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.216.8	041201016055	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.216.9	041201001055	脚手架			
5.216.10	041201004055	施工排水			
5.216.11	041201005055	施工降水			
5.216.12	041201006055	围堰			
5.216.13	041201007055	筑岛			
5.216.14	041201008055	便道			
5.216.15	041201009055	便桥			
5.216.16	041201010055	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.216.17	041201011055	洞内外轨道铺设			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df2058fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.216.18	041201012055	大型机械设备进出场及安拆			
5.216.19	041201014055	市政工程地下管线交叉处理			
5.216.20	041201022055	特殊地区施工增加			
5.216.21	041201025055	既有建(构)筑物、设施保护			
5.216.22	04B494	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.216.23	04B495	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.216.24	04B496	其他措施项目			
5.217	000378	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）			
5.217.1	041201021056	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.217.2	041201023056	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.217.3	041201020056	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.217.4	041201024056	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.217.5	041201019056	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.217.6	041201018056	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.217.7	041201017056	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.217.8	041201016056	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.217.9	041201001056	脚手架			
5.217.10	041201004056	施工排水			
5.217.11	041201005056	施工降水			
5.217.12	041201006056	围堰			
5.217.13	041201007056	筑岛			
5.217.14	041201008056	便道			
5.217.15	041201009056	便桥			
5.217.16	041201010056	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfc-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.217.17	041201011056	洞内外轨道铺设			
5.217.18	041201012056	大型机械设备进出场及安拆			
5.217.19	041201014056	市政工程地下管线交叉处理			
5.217.20	041201022056	特殊地区施工增加			
5.217.21	041201025056	既有建(构)筑物、设施保护			
5.217.22	04B504	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.217.23	04B505	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.217.24	04B506	其他措施项目			
5.218	000379	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）			
5.218.1	041201021057	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.218.2	041201023057	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.218.3	041201020057	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.218.4	041201024057	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.218.5	041201019057	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.218.6	041201018057	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.218.7	041201017057	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.218.8	041201016057	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.218.9	041201001057	脚手架			
5.218.10	041201004057	施工排水			
5.218.11	041201005057	施工降水			
5.218.12	041201006057	围堰			
5.218.13	041201007057	筑岛			
5.218.14	041201008057	便道			
5.218.15	041201009057	便桥			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fc5328b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.218.16	041201010057	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.218.17	041201011057	洞内外轨道铺设			
5.218.18	041201012057	大型机械设备进出场及安拆			
5.218.19	041201014057	市政工程地下管线交叉处理			
5.218.20	041201022057	特殊地区施工增加			
5.218.21	041201025057	既有建(构)筑物、设施保护			
5.218.22	04B513	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.218.23	04B514	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.218.24	04B515	其他措施项目			
5.219	000380	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）			
5.219.1	041201021058	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.219.2	041201023058	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.219.3	041201020058	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.219.4	041201024058	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.219.5	041201019058	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.219.6	041201018058	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.219.7	041201017058	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.219.8	041201016058	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.219.9	041201001058	脚手架			
5.219.10	041201004058	施工排水			
5.219.11	041201005058	施工降水			
5.219.12	041201006058	围堰			
5.219.13	041201007058	筑岛			
5.219.14	041201008058	便道			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.219.15	041201009058	便桥			
5.219.16	041201010058	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.219.17	041201011058	洞内外轨道铺设			
5.219.18	041201012058	大型机械设备进出场及安拆			
5.219.19	041201014058	市政工程地下管线交叉处理			
5.219.20	041201022058	特殊地区施工增加			
5.219.21	041201025058	既有建(构)筑物、设施保护			
5.219.22	04B522	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.219.23	04B523	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.219.24	04B524	其他措施项目			
5.220	000381	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）			
5.220.1	041201021059	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.220.2	041201023059	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.220.3	041201020059	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.220.4	041201024059	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.220.5	041201019059	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.220.6	041201018059	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.220.7	041201017059	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.220.8	041201016059	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.220.9	041201001059	脚手架			
5.220.10	041201004059	施工排水			
5.220.11	041201005059	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.220.12	041201006059	围堰			
5.220.13	041201007059	筑岛			
5.220.14	041201008059	便道			
5.220.15	041201009059	便桥			
5.220.16	041201010059	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.220.17	041201011059	洞内外轨道铺设			
5.220.18	041201012059	大型机械设备进出场及安拆			
5.220.19	041201014059	市政工程地下管线交叉处理			
5.220.20	041201022059	特殊地区施工增加			
5.220.21	041201025059	既有建(构)筑物、设施保护			
5.220.22	04B531	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.220.23	04B532	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.220.24	04B533	其他措施项目			
5.221	000382	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）			
5.221.1	041201021060	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.221.2	041201023060	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.221.3	041201020060	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.221.4	041201024060	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.221.5	041201019060	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.221.6	041201018060	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.221.7	041201017060	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.221.8	041201016060	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.221.9	041201001060	脚手架			
5.221.10	041201004060	施工排水			

6d8c88d5-1e9-4585-9df[illegible]28b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.221.11	041201005060	施工降水			
5.221.12	041201006060	围堰			
5.221.13	041201007060	筑岛			
5.221.14	041201008060	便道			
5.221.15	041201009060	便桥			
5.221.16	041201010060	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.221.17	041201011060	洞内外轨道铺设			
5.221.18	041201012060	大型机械设备进出场及安拆			
5.221.19	041201014060	市政工程地下管线交叉处理			
5.221.20	041201022060	特殊地区施工增加			
5.221.21	041201025060	既有建(构)筑物、设施保护			
5.221.22	04B541	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.221.23	04B542	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.221.24	04B543	其他措施项目			
5.222	000383	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.222.1	041201021061	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.222.2	041201023061	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.222.3	041201020061	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.222.4	041201024061	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.222.5	041201019061	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.222.6	041201018061	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.222.7	041201017061	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.222.8	041201016061	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.222.9	041201001061	脚手架			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df2-f6e5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.222.10	041201004061	施工排水			
5.222.11	041201005061	施工降水			
5.222.12	041201006061	围堰			
5.222.13	041201007061	筑岛			
5.222.14	041201008061	便道			
5.222.15	041201009061	便桥			
5.222.16	041201010061	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.222.17	041201011061	洞内外轨道铺设			
5.222.18	041201012061	大型机械设备进出场及安拆			
5.222.19	041201014061	市政工程地下管线交叉处理			
5.222.20	041201022061	特殊地区施工增加			
5.222.21	041201025061	既有建(构)筑物、设施保护			
5.222.22	04B550	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.222.23	04B551	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.222.24	04B552	其他措施项目			
5.223	000384	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.223.1	041201021062	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.223.2	041201023062	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.223.3	041201020062	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.223.4	041201024062	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.223.5	041201019062	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.223.6	041201018062	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.223.7	041201017062	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.223.8	041201016062	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df2-058fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.223.9	041201001062	脚手架			
5.223.10	041201004062	施工排水			
5.223.11	041201005062	施工降水			
5.223.12	041201006062	围堰			
5.223.13	041201007062	筑岛			
5.223.14	041201008062	便道			
5.223.15	041201009062	便桥			
5.223.16	041201010062	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.223.17	041201011062	洞内外轨道铺设			
5.223.18	041201012062	大型机械设备进出场及安拆			
5.223.19	041201014062	市政工程地下管线交叉处理			
5.223.20	041201022062	特殊地区施工增加			
5.223.21	041201025062	既有建(构)筑物、设施保护			
5.223.22	04B559	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.223.23	04B560	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.223.24	04B561	其他措施项目			
5.224	000385	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.224.1	041201021063	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.224.2	041201023063	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.224.3	041201020063	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.224.4	041201024063	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.224.5	041201019063	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.224.6	041201018063	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.224.7	041201017063	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.224.8	041201016063	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关		

60dc88d5-5b0a-4585-9dfe-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.224.8	041201016063	临时设施	内容		
5.224.9	041201001063	脚手架			
5.224.10	041201004063	施工排水			
5.224.11	041201005063	施工降水			
5.224.12	041201006063	围堰			
5.224.13	041201007063	筑岛			
5.224.14	041201008063	便道			
5.224.15	041201009063	便桥			
5.224.16	041201010063	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.224.17	041201011063	洞内外轨道铺设			
5.224.18	041201012063	大型机械设备进出场及安拆			
5.224.19	041201014063	市政工程地下管线交叉处理			
5.224.20	041201022063	特殊地区施工增加			
5.224.21	041201025063	既有建(构)筑物、设施保护			
5.224.22	04B568	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.224.23	04B569	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.224.24	04B570	其他措施项目			
5.225	000386	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)			
5.225.1	041201021064	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.225.2	041201023064	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.225.3	041201020064	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.225.4	041201024064	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.225.5	041201019064	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.225.6	041201018064	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.225.7	041201017064	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.225.8	041201016064	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.225.8	041201016064	临时设施	恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.225.9	041201001064	脚手架			
5.225.10	041201004064	施工排水			
5.225.11	041201005064	施工降水			
5.225.12	041201006064	围堰			
5.225.13	041201007064	筑岛			
5.225.14	041201008064	便道			
5.225.15	041201009064	便桥			
5.225.16	041201010064	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.225.17	041201011064	洞内外轨道铺设			
5.225.18	041201012064	大型机械设备进出场及安拆			
5.225.19	041201014064	市政工程地下管线交叉处理			
5.225.20	041201022064	特殊地区施工增加			
5.225.21	041201025064	既有建(构)筑物、设施保护			
5.225.22	04B577	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.225.23	04B578	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.225.24	04B579	其他措施项目			
5.226	000387	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.226.1	041201021065	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.226.2	041201023065	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.226.3	041201020065	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.226.4	041201024065	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.226.5	041201019065	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.226.6	041201018065	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.226.7	041201017065	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.226.8	041201016065	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.226.9	041201001065	脚手架			
5.226.10	041201004065	施工排水			
5.226.11	041201005065	施工降水			
5.226.12	041201006065	围堰			
5.226.13	041201007065	筑岛			
5.226.14	041201008065	便道			
5.226.15	041201009065	便桥			
5.226.16	041201010065	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.226.17	041201011065	洞内外轨道铺设			
5.226.18	041201012065	大型机械设备进出场及安拆			
5.226.19	041201014065	市政工程地下管线交叉处理			
5.226.20	041201022065	特殊地区施工增加			
5.226.21	041201025065	既有建(构)筑物、设施保护			
5.226.22	04B586	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.226.23	04B587	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.226.24	04B588	其他措施项目			
5.227	000388	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.227.1	041201021066	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.227.2	041201023066	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.227.3	041201020066	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.227.4	041201024066	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.227.5	041201019066	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.227.6	041201018066	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.227.7	041201017066	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.227.8	041201016066	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.227.9	041201001066	脚手架			
5.227.10	041201004066	施工排水			
5.227.11	041201005066	施工降水			
5.227.12	041201006066	围堰			
5.227.13	041201007066	筑岛			
5.227.14	041201008066	便道			
5.227.15	041201009066	便桥			
5.227.16	041201010066	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.227.17	041201011066	洞内外轨道铺设			
5.227.18	041201012066	大型机械设备进出场及安拆			
5.227.19	041201014066	市政工程地下管线交叉处理			
5.227.20	041201022066	特殊地区施工增加			
5.227.21	041201025066	既有建(构)筑物、设施保护			
5.227.22	04B595	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.227.23	04B596	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.227.24	04B597	其他措施项目			
5.228	000389	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座)			
5.228.1	041201021067	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.228.2	041201023067	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.228.3	041201020067	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.228.4	041201024067	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.228.5	041201019067	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		

6d8c8d5-9406-585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.228.6	041201018067	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.228.7	041201017067	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.228.8	041201016067	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.228.9	041201001067	脚手架			
5.228.10	041201004067	施工排水			
5.228.11	041201005067	施工降水			
5.228.12	041201006067	围堰			
5.228.13	041201007067	筑岛			
5.228.14	041201008067	便道			
5.228.15	041201009067	便桥			
5.228.16	041201010067	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.228.17	041201011067	洞内外轨道铺设			
5.228.18	041201012067	大型机械设备进出场及安拆			
5.228.19	041201014067	市政工程地下管线交叉处理			
5.228.20	041201022067	特殊地区施工增加			
5.228.21	041201025067	既有建(构)筑物、设施保护			
5.228.22	04B605	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.228.23	04B606	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.228.24	04B607	其他措施项目			
5.229	000390	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）			
5.229.1	041201021068	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.229.2	041201023068	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.229.3	041201020068	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.229.4	041201024068	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

6d0c9d5-f0b4-485-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.229.5	041201019068	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.229.6	041201018068	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.229.7	041201017068	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.229.8	041201016068	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.229.9	041201001068	脚手架			
5.229.10	041201004068	施工排水			
5.229.11	041201005068	施工降水			
5.229.12	041201006068	围堰			
5.229.13	041201007068	筑岛			
5.229.14	041201008068	便道			
5.229.15	041201009068	便桥			
5.229.16	041201010068	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.229.17	041201011068	洞内外轨道铺设			
5.229.18	041201012068	大型机械设备进出场及安拆			
5.229.19	041201014068	市政工程地下管线交叉处理			
5.229.20	041201022068	特殊地区施工增加			
5.229.21	041201025068	既有建(构)筑物、设施保护			
5.229.22	04B614	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.229.23	04B615	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.229.24	04B616	其他措施项目			
5.230	000391	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）			
5.230.1	041201021069	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.230.2	041201023069	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.230.3	041201020069	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用

6a7e9d5e-2e00-4585-9df5-958fe55280b2

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.230.4	041201024069	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.230.5	041201019069	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.230.6	041201018069	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.230.7	041201017069	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.230.8	041201016069	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.230.9	041201001069	脚手架			
5.230.10	041201004069	施工排水			
5.230.11	041201005069	施工降水			
5.230.12	041201006069	围堰			
5.230.13	041201007069	筑岛			
5.230.14	041201008069	便道			
5.230.15	041201009069	便桥			
5.230.16	041201010069	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.230.17	041201011069	洞内外轨道铺设			
5.230.18	041201012069	大型机械设备进出场及安拆			
5.230.19	041201014069	市政工程地下管线交叉处理			
5.230.20	041201022069	特殊地区施工增加			
5.230.21	041201025069	既有建(构)筑物、设施保护			
5.230.22	01B624	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.230.23	01B625	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.230.24	01B626	其他措施项目			
5.231	000392	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.231.1	041201021070	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.231.2	041201023070	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.231.3	041201020070	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.231.3	041201020070	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防		销费用
5.231.4	041201024070	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.231.5	041201019070	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.231.6	041201018070	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.231.7	041201017070	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.231.8	041201016070	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.231.9	041201001070	脚手架			
5.231.10	041201004070	施工排水			
5.231.11	041201005070	施工降水			
5.231.12	041201006070	围堰			
5.231.13	041201007070	筑岛			
5.231.14	041201008070	便道			
5.231.15	041201009070	便桥			
5.231.16	041201010070	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.231.17	041201011070	洞内外轨道铺设			
5.231.18	041201012070	大型机械设备进出场及安拆			
5.231.19	041201014070	市政工程地下管线交叉处理			
5.231.20	041201022070	特殊地区施工增加			
5.231.21	041201025070	既有建(构)筑物、设施保护			
5.231.22	01B633	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.231.23	01B634	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.231.24	01B635	其他措施项目			
5.232	000393	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.232.1	041201021071	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.232.2	041201023071	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.232.3	041201020071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.232.3	041201020071	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人		应合理计算摊销费用
5.232.4	041201024071	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.232.5	041201019071	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.232.6	041201018071	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.232.7	041201017071	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.232.8	041201016071	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.232.9	041201001071	脚手架			
5.232.10	041201004071	施工排水			
5.232.11	041201005071	施工降水			
5.232.12	041201006071	围堰			
5.232.13	041201007071	筑岛			
5.232.14	041201008071	便道			
5.232.15	041201009071	便桥			
5.232.16	041201010071	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.232.17	041201011071	洞内外轨道铺设			
5.232.18	041201012071	大型机械设备进出场及安拆			
5.232.19	041201014071	市政工程地下管线交叉处理			
5.232.20	041201022071	特殊地区施工增加			
5.232.21	041201025071	既有建(构)筑物、设施保护			
5.232.22	01B642	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.232.23	01B643	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.232.24	01B644	其他措施项目			
5.233	000394	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.233.1	041201021072	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.233.2	041201023072	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.233.3	041201020072	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.233.3	041201020072	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.233.4	041201024072	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.233.5	041201019072	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.233.6	041201018072	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.233.7	041201017072	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.233.8	041201016072	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.233.9	041201001072	脚手架			
5.233.10	041201004072	施工排水			
5.233.11	041201005072	施工降水			
5.233.12	041201006072	围堰			
5.233.13	041201007072	筑岛			
5.233.14	041201008072	便道			
5.233.15	041201009072	便桥			
5.233.16	041201010072	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.233.17	041201011072	洞内外轨道铺设			
5.233.18	041201012072	大型机械设备进出场及安拆			
5.233.19	041201014072	市政工程地下管线交叉处理			
5.233.20	041201022072	特殊地区施工增加			
5.233.21	041201025072	既有建(构)筑物、设施保护			
5.233.22	01B651	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.233.23	01B652	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.233.24	01B653	其他措施项目			
5.234	000395	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）			
5.234.1	041201021073	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.234.2	041201023073	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.234.3	041201020073	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等		本项目应根据工程实际情况

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.234.3	041201020073	冬雨季施工增加	内容		计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.234.4	041201024073	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.234.5	041201019073	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.234.6	041201018073	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.234.7	041201017073	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.234.8	041201016073	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.234.9	041201001073	脚手架			
5.234.10	041201004073	施工排水			
5.234.11	041201005073	施工降水			
5.234.12	041201006073	围堰			
5.234.13	041201007073	筑岛			
5.234.14	041201008073	便道			
5.234.15	041201009073	便桥			
5.234.16	041201010073	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.234.17	041201011073	洞内外轨道铺设			
5.234.18	041201012073	大型机械设备进出场及安拆			
5.234.19	041201014073	市政工程地下管线交叉处理			
5.234.20	041201022073	特殊地区施工增加			
5.234.21	041201025073	既有建(构)筑物、设施保护			
5.234.22	01B661	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.234.23	01B662	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.234.24	01B663	其他措施项目			
5.235	000396	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）			
5.235.1	041201021074	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.235.2	041201023074	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.235.3	041201020074	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.235.4	041201024074	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.235.5	041201019074	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.235.6	041201018074	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.235.7	041201017074	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.235.8	041201016074	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.235.9	041201001074	脚手架			
5.235.10	041201004074	施工排水			
5.235.11	041201005074	施工降水			
5.235.12	041201006074	围堰			
5.235.13	041201007074	筑岛			
5.235.14	041201008074	便道			
5.235.15	041201009074	便桥			
5.235.16	041201010074	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.235.17	041201011074	洞内外轨道铺设			
5.235.18	041201012074	大型机械设备进出场及安拆			
5.235.19	041201014074	市政工程地下管线交叉处理			
5.235.20	041201022074	特殊地区施工增加			
5.235.21	041201025074	既有建(构)筑物、设施保护			
5.235.22	01B671	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.235.23	01B672	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.235.24	01B673	其他措施项目			
5.236	000397	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）			
5.236.1	041201021075	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.236.2	041201023075	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.236.2	041201023075	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
5.236.3	041201020075	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.236.4	041201024075	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.236.5	041201019075	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.236.6	041201018075	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.236.7	041201017075	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.236.8	041201016075	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.236.9	041201001075	脚手架			
5.236.10	041201004075	施工排水			
5.236.11	041201005075	施工降水			
5.236.12	041201006075	围堰			
5.236.13	041201007075	筑岛			
5.236.14	041201008075	便道			
5.236.15	041201009075	便桥			
5.236.16	041201010075	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.236.17	041201011075	洞内外轨道铺设			
5.236.18	041201012075	大型机械设备进出场及安拆			
5.236.19	041201014075	市政工程地下管线交叉处理			
5.236.20	041201022075	特殊地区施工增加			
5.236.21	041201025075	既有建(构)筑物、设施保护			
5.236.22	01B681	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.236.23	01B682	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.236.24	01B683	其他措施项目			
5.237	000398	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）			
5.237.1	041201021076	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.237.2	041201023076	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.237.3	041201020076	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.237.4	041201024076	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.237.5	041201019076	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.237.6	041201018076	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.237.7	041201017076	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.237.8	041201016076	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.237.9	041201001076	脚手架			
5.237.10	041201004076	施工排水			
5.237.11	041201005076	施工降水			
5.237.12	041201006076	围堰			
5.237.13	041201007076	筑岛			
5.237.14	041201008076	便道			
5.237.15	041201009076	便桥			
5.237.16	041201010076	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.237.17	041201011076	洞内外轨道铺设			
5.237.18	041201012076	大型机械设备进出场及安拆			
5.237.19	041201014076	市政工程地下管线交叉处理			
5.237.20	041201022076	特殊地区施工增加			
5.237.21	041201025076	既有建(构)筑物、设施保护			
5.237.22	01B690	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.237.23	01B691	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.237.24	01B692	其他措施项目			
5.238	000399	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）			
5.238.1	041201021077	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-9e[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.238.1	041201021077	夜间施工增加	间施工劳动效率降低等内容		
5.238.2	041201023077	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.238.3	041201020077	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.238.4	041201024077	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.238.5	041201019077	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.238.6	041201018077	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.238.7	041201017077	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.238.8	041201016077	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.238.9	041201001077	脚手架			
5.238.10	041201004077	施工排水			
5.238.11	041201005077	施工降水			
5.238.12	041201006077	围堰			
5.238.13	041201007077	筑岛			
5.238.14	041201008077	便道			
5.238.15	041201009077	便桥			
5.238.16	041201010077	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.238.17	041201011077	洞内外轨道铺设			
5.238.18	041201012077	大型机械设备进出场及安拆			
5.238.19	041201014077	市政工程地下管线交叉处理			
5.238.20	041201022077	特殊地区施工增加			
5.238.21	041201025077	既有建(构)筑物、设施保护			
5.238.22	01B700	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.238.23	01B701	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.238.24	01B702	其他措施项目			
5.239	000400	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df[illegible]8fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.239.1	041201021078	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.239.2	041201023078	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.239.3	041201020078	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.239.4	041201024078	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.239.5	041201019078	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.239.6	041201018078	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.239.7	041201017078	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.239.8	041201016078	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.239.9	041201001078	脚手架			
5.239.10	041201004078	施工排水			
5.239.11	041201005078	施工降水			
5.239.12	041201006078	围堰			
5.239.13	041201007078	筑岛			
5.239.14	041201008078	便道			
5.239.15	041201009078	便桥			
5.239.16	041201010078	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.239.17	041201011078	洞内外轨道铺设			
5.239.18	041201012078	大型机械设备进出场及安拆			
5.239.19	041201014078	市政工程地下管线交叉处理			
5.239.20	041201022078	特殊地区施工增加			
5.239.21	041201025078	既有建(构)筑物、设施保护			
5.239.22	01B710	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.239.23	01B711	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.239.24	01B712	其他措施项目			

6d8e88d5-5b0a-4585-9df5-9581e

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.240	000401	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.240.1	041201021079	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.240.2	041201023079	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.240.3	041201020079	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.240.4	041201024079	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.240.5	041201019079	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.240.6	041201018079	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.240.7	041201017079	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.240.8	041201016079	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.240.9	041201001079	脚手架			
5.240.10	041201004079	施工排水			
5.240.11	041201005079	施工降水			
5.240.12	041201006079	围堰			
5.240.13	041201007079	筑岛			
5.240.14	041201008079	便道			
5.240.15	041201009079	便桥			
5.240.16	041201010079	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.240.17	041201011079	洞内外轨道铺设			
5.240.18	041201012079	大型机械设备进出场及安拆			
5.240.19	041201014079	市政工程地下管线交叉处理			
5.240.20	041201022079	特殊地区施工增加			
5.240.21	041201025079	既有建(构)筑物、设施保护			
5.240.22	01B719	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.240.23	01B720	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及		

6d8c88d5-5b00-4585-9df5-[illegible]5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.240.23	01B720	交通维护及疏导	疏导方案计取		
5.240.24	01B721	其他措施项目			
5.241	000402	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）			
5.241.1	041201021080	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.241.2	041201023080	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.241.3	041201020080	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.241.4	041201024080	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.241.5	041201019080	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.241.6	041201018080	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.241.7	041201017080	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.241.8	041201016080	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.241.9	041201001080	脚手架			
5.241.10	041201004080	施工排水			
5.241.11	041201005080	施工降水			
5.241.12	041201006080	围堰			
5.241.13	041201007080	筑岛			
5.241.14	041201008080	便道			
5.241.15	041201009080	便桥			
5.241.16	041201010080	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.241.17	041201011080	洞内外轨道铺设			
5.241.18	041201012080	大型机械设备进出场及安拆			
5.241.19	041201014080	市政工程地下管线交叉处理			
5.241.20	041201022080	特殊地区施工增加			
5.241.21	041201025080	既有建(构)筑物、设施保护			
5.241.22	01B728	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-958fe5a...2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.241.23	01B729	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.241.24	01B730	其他措施项目			
5.242	000403	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）			
5.242.1	041201021081	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.242.2	041201023081	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.242.3	041201020081	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.242.4	041201024081	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.242.5	041201019081	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.242.6	041201018081	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.242.7	041201017081	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.242.8	041201016081	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.242.9	041201001081	脚手架			
5.242.10	041201004081	施工排水			
5.242.11	041201005081	施工降水			
5.242.12	041201006081	围堰			
5.242.13	041201007081	筑岛			
5.242.14	041201008081	便道			
5.242.15	041201009081	便桥			
5.242.16	041201010081	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.242.17	041201011081	洞内外轨道铺设			
5.242.18	041201012081	大型机械设备进出场及安拆			
5.242.19	041201014081	市政工程地下管线交叉处理			
5.242.20	041201022081	特殊地区施工增加			
5.242.21	041201025081	既有建(构)筑物、设施保护			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.242.22	01B737	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.242.23	01B738	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.242.24	01B739	其他措施项目			
5.243	000404	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）			
5.243.1	041201021082	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.243.2	041201023082	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.243.3	041201020082	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.243.4	041201024082	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.243.5	041201019082	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.243.6	041201018082	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.243.7	041201017082	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.243.8	041201016082	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.243.9	041201001082	脚手架			
5.243.10	041201004082	施工排水			
5.243.11	041201005082	施工降水			
5.243.12	041201006082	围堰			
5.243.13	041201007082	筑岛			
5.243.14	041201008082	便道			
5.243.15	041201009082	便桥			
5.243.16	041201010082	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.243.17	041201011082	洞内外轨道铺设			
5.243.18	041201012082	大型机械设备进出场及安拆			
5.243.19	041201014082	市政工程地下管线交叉处理			

6da8e88d5-5b0a-4585-9df

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.243.20	041201022082	特殊地区施工增加			
5.243.21	041201025082	既有建(构)筑物、设施保护			
5.243.22	01B746	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.243.23	01B747	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.243.24	01B748	其他措施项目			
5.244	000405	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）			
5.244.1	041201021083	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.244.2	041201023083	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.244.3	041201020083	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.244.4	041201024083	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.244.5	041201019083	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.244.6	041201018083	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.244.7	041201017083	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.244.8	041201016083	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.244.9	041201001083	脚手架			
5.244.10	041201004083	施工排水			
5.244.11	041201005083	施工降水			
5.244.12	041201006083	围堰			
5.244.13	041201007083	筑岛			
5.244.14	041201008083	便道			
5.244.15	041201009083	便桥			
5.244.16	041201010083	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.244.17	041201011083	洞内外轨道铺设			
5.244.18	041201012083	大型机械设备进出场及安拆			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-9fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.244.19	041201014083	市政工程地下管线交叉处理			
5.244.20	041201022083	特殊地区施工增加			
5.244.21	041201025083	既有建(构)筑物、设施保护			
5.244.22	01B755	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.244.23	01B756	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.244.24	01B757	其他措施项目			
5.245	000406	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）			
5.245.1	041201021084	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.245.2	041201023084	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.245.3	041201020084	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.245.4	041201024084	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.245.5	041201019084	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.245.6	041201018084	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.245.7	041201017084	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.245.8	041201016084	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.245.9	041201001084	脚手架			
5.245.10	041201004084	施工排水			
5.245.11	041201005084	施工降水			
5.245.12	041201006084	围堰			
5.245.13	041201007084	筑岛			
5.245.14	041201008084	便道			
5.245.15	041201009084	便桥			
5.245.16	041201010084	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			

6d8c88d5-5b0a-4585-9dff-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.245.17	041201011084	洞内外轨道铺设			
5.245.18	041201012084	大型机械设备进出场及安拆			
5.245.19	041201014084	市政工程地下管线交叉处理			
5.245.20	041201022084	特殊地区施工增加			
5.245.21	041201025084	既有建(构)筑物、设施保护			
5.245.22	01B764	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.245.23	01B765	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.245.24	01B766	其他措施项目			
5.246	000407	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）			
5.246.1	041201021085	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.246.2	041201023085	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.246.3	041201020085	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.246.4	041201024085	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.246.5	041201019085	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.246.6	041201018085	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.246.7	041201017085	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.246.8	041201016085	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.246.9	041201001085	脚手架			
5.246.10	041201004085	施工排水			
5.246.11	041201005085	施工降水			
5.246.12	041201006085	围堰			
5.246.13	041201007085	筑岛			
5.246.14	041201008085	便道			
5.246.15	041201009085	便桥			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fc5328b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.246.16	041201010085	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.246.17	041201011085	洞内外轨道铺设			
5.246.18	041201012085	大型机械设备进出场及安拆			
5.246.19	041201014085	市政工程地下管线交叉处理			
5.246.20	041201022085	特殊地区施工增加			
5.246.21	041201025085	既有建(构)筑物、设施保护			
5.246.22	01B773	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.246.23	01B774	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.246.24	01B775	其他措施项目			
5.247	000408	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）			
5.247.1	041201021086	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.247.2	041201023086	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.247.3	041201020086	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.247.4	041201024086	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.247.5	041201019086	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.247.6	041201018086	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.247.7	041201017086	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.247.8	041201016086	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.247.9	041201001086	脚手架			
5.247.10	041201004086	施工排水			
5.247.11	041201005086	施工降水			
5.247.12	041201006086	围堰			
5.247.13	041201007086	筑岛			
5.247.14	041201008086	便道			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.247.15	041201009086	便桥			
5.247.16	041201010086	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.247.17	041201011086	洞内外轨道铺设			
5.247.18	041201012086	大型机械设备进出场及安拆			
5.247.19	041201014086	市政工程地下管线交叉处理			
5.247.20	041201022086	特殊地区施工增加			
5.247.21	041201025086	既有建(构)筑物、设施保护			
5.247.22	01B783	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.247.23	01B784	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.247.24	01B785	其他措施项目			
5.248	000409	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）			
5.248.1	041201021087	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.248.2	041201023087	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.248.3	041201020087	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.248.4	041201024087	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.248.5	041201019087	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.248.6	041201018087	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.248.7	041201017087	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.248.8	041201016087	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.248.9	041201001087	脚手架			
5.248.10	041201004087	施工排水			
5.248.11	041201005087	施工降水			
5.248.12	041201006087	围堰			
5.248.13	041201007087	筑岛			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.248.14	041201008087	便道			
5.248.15	041201009087	便桥			
5.248.16	041201010087	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.248.17	041201011087	洞内外轨道铺设			
5.248.18	041201012087	大型机械设备进出场及安拆			
5.248.19	041201014087	市政工程地下管线交叉处理			
5.248.20	041201022087	特殊地区施工增加			
5.248.21	041201025087	既有建(构)筑物、设施保护			
5.248.22	01B793	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.248.23	01B794	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.248.24	01B795	其他措施项目			
5.249	000410	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）			
5.249.1	041201021088	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.249.2	041201023088	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.249.3	041201020088	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.249.4	041201024088	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.249.5	041201019088	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.249.6	041201018088	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.249.7	041201017088	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.249.8	041201016088	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.249.9	041201001088	脚手架			
5.249.10	041201004088	施工排水			
5.249.11	041201005088	施工降水			
5.249.12	041201006088	围堰			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.249.13	041201007088	筑岛			
5.249.14	041201008088	便道			
5.249.15	041201009088	便桥			
5.249.16	041201010088	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.249.17	041201011088	洞内外轨道铺设			
5.249.18	041201012088	大型机械设备进出场及安拆			
5.249.19	041201014088	市政工程地下管线交叉处理			
5.249.20	041201022088	特殊地区施工增加			
5.249.21	041201025088	既有建(构)筑物、设施保护			
5.249.22	01B802	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.249.23	01B803	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.249.24	01B804	其他措施项目			
5.250	000411	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）			
5.250.1	041201021089	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.250.2	041201023089	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.250.3	041201020089	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.250.4	041201024089	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.250.5	041201019089	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.250.6	041201018089	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.250.7	041201017089	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.250.8	041201016089	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.250.9	041201001089	脚手架			
5.250.10	041201004089	施工排水			
5.250.11	041201005089	施工降水			

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.250.12	041201006089	围堰			
5.250.13	041201007089	筑岛			
5.250.14	041201008089	便道			
5.250.15	041201009089	便桥			
5.250.16	041201010089	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.250.17	041201011089	洞内外轨道铺设			
5.250.18	041201012089	大型机械设备进出场及安拆			
5.250.19	041201014089	市政工程地下管线交叉处理			
5.250.20	041201022089	特殊地区施工增加			
5.250.21	041201025089	既有建(构)筑物、设施保护			
5.250.22	01B812	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.250.23	01B813	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.250.24	01B814	其他措施项目			
5.251	000412	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）			
5.251.1	041201021090	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.251.2	041201023090	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.251.3	041201020090	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.251.4	041201024090	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.251.5	041201019090	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.251.6	041201018090	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.251.7	041201017090	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.251.8	041201016090	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.251.9	041201001090	脚手架			
5.251.10	041201004090	施工排水			

6d8c88d5-1e9-4585-9df[illegible]28b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.251.11	041201005090	施工降水			
5.251.12	041201006090	围堰			
5.251.13	041201007090	筑岛			
5.251.14	041201008090	便道			
5.251.15	041201009090	便桥			
5.251.16	041201010090	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.251.17	041201011090	洞内外轨道铺设			
5.251.18	041201012090	大型机械设备进出场及安拆			
5.251.19	041201014090	市政工程地下管线交叉处理			
5.251.20	041201022090	特殊地区施工增加			
5.251.21	041201025090	既有建(构)筑物、设施保护			
5.251.22	01B822	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.251.23	01B823	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.251.24	01B824	其他措施项目			
5.252	000413	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）			
5.252.1	041201021091	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.252.2	041201023091	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.252.3	041201020091	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.252.4	041201024091	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.252.5	041201019091	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.252.6	041201018091	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.252.7	041201017091	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.252.8	041201016091	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.252.9	041201001091	脚手架			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df2-f6e5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.252.10	041201004091	施工排水			
5.252.11	041201005091	施工降水			
5.252.12	041201006091	围堰			
5.252.13	041201007091	筑岛			
5.252.14	041201008091	便道			
5.252.15	041201009091	便桥			
5.252.16	041201010091	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.252.17	041201011091	洞内外轨道铺设			
5.252.18	041201012091	大型机械设备进出场及安拆			
5.252.19	041201014091	市政工程地下管线交叉处理			
5.252.20	041201022091	特殊地区施工增加			
5.252.21	041201025091	既有建(构)筑物、设施保护			
5.252.22	01B832	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.252.23	01B833	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.252.24	01B834	其他措施项目			
5.253	000414	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）			
5.253.1	041201021092	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.253.2	041201023092	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.253.3	041201020092	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.253.4	041201024092	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.253.5	041201019092	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.253.6	041201018092	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.253.7	041201017092	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.253.8	041201016092	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.253.9	041201001092	脚手架			
5.253.10	041201004092	施工排水			
5.253.11	041201005092	施工降水			
5.253.12	041201006092	围堰			
5.253.13	041201007092	筑岛			
5.253.14	041201008092	便道			
5.253.15	041201009092	便桥			
5.253.16	041201010092	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.253.17	041201011092	洞内外轨道铺设			
5.253.18	041201012092	大型机械设备进出场及安拆			
5.253.19	041201014092	市政工程地下管线交叉处理			
5.253.20	041201022092	特殊地区施工增加			
5.253.21	041201025092	既有建(构)筑物、设施保护			
5.253.22	01B842	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用		
5.253.23	01B843	交通维护及疏导	包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按 相关管理部门批复的维护及疏导方案计取		
5.253.24	01B844	其他措施项目			
5.254	000415	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）			
5.254.1	041201021093	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.254.2	041201023093	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.254.3	041201020093	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.254.4	041201024093	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.254.5	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.254.6	041201014093	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.254.7	041201019093	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.254.8	041201018093	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

6d8c88d5-5b0a-4585-9dfe-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.254.9	041201017093	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.254.10	041201016093	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.254.11	041201001093	脚手架			
5.254.12	041201002003	水上桩基础支架、平台			
5.254.13	041201003003	桥涵支架			
5.254.14	041201004093	施工排水			
5.254.15	041201005093	施工降水			
5.254.16	041201006093	围堰			
5.254.17	041201007093	筑岛			
5.254.18	041201008093	便道			
5.254.19	041201009093	便桥			
5.254.20	041201010093	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.254.21	041201011093	洞内外轨道铺设			
5.254.22	041201012093	大型机械设备进出场及安拆			
5.254.23	041201013003	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.254.24	041201015003	施工监测、监控			
5.254.25	041201022093	特殊地区施工增加			
5.254.26	041201025093	既有建(构)筑物、设施保护			
5.254.27	041201026003	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.254.28	041201028003	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.254.29	041201029003	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.254.30	01B849	其他措施项目			
5.255	000416	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）			
5.255.1	041201021094	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.255.2	041201023094	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.255.3	041201020094	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用

6d8c88d5-4f4f-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.255.4	041201024094	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.255.5	041201027004	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.255.6	041201014094	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.255.7	041201019094	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.255.8	041201018094	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.255.9	041201017094	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.255.10	041201016094	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.255.11	041201001094	脚手架			
5.255.12	041201002004	水上桩基础支架、平台			
5.255.13	041201003004	桥涵支架			
5.255.14	041201004094	施工排水			
5.255.15	041201005094	施工降水			
5.255.16	041201006094	围堰			
5.255.17	041201007094	筑岛			
5.255.18	041201008094	便道			
5.255.19	041201009094	便桥			
5.255.20	041201010094	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.255.21	041201011094	洞内外轨道铺设			
5.255.22	041201012094	大型机械设备进出场及安拆			
5.255.23	041201013004	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.255.24	041201015004	施工监测、监控			
5.255.25	041201022094	特殊地区施工增加			
5.255.26	041201025094	既有建(构)筑物、设施保护			
5.255.27	041201026004	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.255.28	041201028004	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.255.29	041201029004	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.255.30	01B854	其他措施项目			
5.256	000417	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）			
5.256.1	041201021095	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.256.2	041201023095	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.256.3	041201020095	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.256.4	041201024095	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.256.5	041201027005	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.256.6	041201014095	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.256.7	041201019095	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.256.8	041201018095	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.256.9	041201017095	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.256.10	041201016095	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.256.11	041201001095	脚手架			
5.256.12	041201002005	水上桩基础支架、平台			
5.256.13	041201003005	桥涵支架			
5.256.14	041201004095	施工排水			
5.256.15	041201005095	施工降水			
5.256.16	041201006095	围堰			
5.256.17	041201007095	筑岛			
5.256.18	041201008095	便道			
5.256.19	041201009095	便桥			
5.256.20	041201010095	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.256.21	041201011095	洞内外轨道铺设			
5.256.22	041201012095	大型机械设备进出场及安拆			
5.256.23	041201013005	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.256.24	041201015005	施工监测、监控			
5.256.25	041201022095	特殊地区施工增加			
5.256.26	041201025095	既有建(构)筑物、设施保护			
5.256.27	041201026005	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.256.28	041201028005	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.256.28	041201028005	交通维护及疏导	员、现场路面隔离设施等工作		
5.256.29	041201029005	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.256.30	01B859	其他措施项目			
5.257	000418	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）			
5.257.1	041201021096	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.257.2	041201023096	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.257.3	041201020096	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.257.4	041201024096	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.257.5	041201027006	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.257.6	041201014096	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.257.7	041201019096	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.257.8	041201018096	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.257.9	041201017096	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.257.10	041201016096	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.257.11	041201001096	脚手架			
5.257.12	041201002006	水上桩基础支架、平台			
5.257.13	041201003006	桥涵支架			
5.257.14	041201004096	施工排水			
5.257.15	041201005096	施工降水			
5.257.16	041201006096	围堰			
5.257.17	041201007096	筑岛			
5.257.18	041201008096	便道			
5.257.19	041201009096	便桥			

6d8c88d5-5b03-4585-9df8-

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.257.20	041201010096	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.257.21	041201011096	洞内外轨道铺设			
5.257.22	041201012096	大型机械设备进出场及安拆			
5.257.23	041201013006	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.257.24	041201015006	施工监测、监控			
5.257.25	041201022096	特殊地区施工增加			
5.257.26	041201025096	既有建(构)筑物、设施保护			
5.257.27	041201026006	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.257.28	041201028006	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.257.29	041201029006	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.257.30	01B864	其他措施项目			
5.258	000419	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）			
5.258.1	041201021097	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.258.2	041201023097	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.258.3	041201020097	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.258.4	041201024097	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.258.5	041201027007	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.258.6	041201014097	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.258.7	041201019097	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.258.8	041201018097	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.258.9	041201017097	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.258.10	041201016097	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设		

6d8c88d5-5b04585-9df2658fc2b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.258.10	041201016097	临时设施	施应由承包人所负责的有关内容		
5.258.11	041201001097	脚手架			
5.258.12	041201002007	水上桩基础支架、平台			
5.258.13	041201003007	桥涵支架			
5.258.14	041201004097	施工排水			
5.258.15	041201005097	施工降水			
5.258.16	041201006097	围堰			
5.258.17	041201007097	筑岛			
5.258.18	041201008097	便道			
5.258.19	041201009097	便桥			
5.258.20	041201010097	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.258.21	041201011097	洞内外轨道铺设			
5.258.22	041201012097	大型机械设备进出场及安拆			
5.258.23	041201013007	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.258.24	041201015007	施工监测、监控			
5.258.25	041201022097	特殊地区施工增加			
5.258.26	041201025097	既有建(构)筑物、设施保护			
5.258.27	041201026007	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.258.28	041201028007	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.258.29	041201029007	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.258.30	01B869	其他措施项目			
5.259	000420	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）			
5.259.1	041201021098	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.259.2	041201023098	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.259.3	041201020098	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.259.4	041201024098	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.259.5	041201027008	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.259.6	041201014098	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

6d8c88d5-[illegible]4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.259.6	041201014098	市政工程地下管线交叉处理	到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.259.7	041201019098	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.259.8	041201018098	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.259.9	041201017098	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.259.10	041201016098	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.259.11	041201001098	脚手架			
5.259.12	041201002008	水上桩基础支架、平台			
5.259.13	041201003008	桥涵支架			
5.259.14	041201004098	施工排水			
5.259.15	041201005098	施工降水			
5.259.16	041201006098	围堰			
5.259.17	041201007098	筑岛			
5.259.18	041201008098	便道			
5.259.19	041201009098	便桥			
5.259.20	041201010098	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
5.259.21	041201011098	洞内外轨道铺设			
5.259.22	041201012098	大型机械设备进出场及安拆			
5.259.23	041201013008	立交箱涵顶进 被交线路加固 及防护			
5.259.24	041201015008	施工监测、监控			
5.259.25	041201022098	特殊地区施工增加			
5.259.26	041201025098	既有建(构)筑物、设施保护			
5.259.27	041201026008	市政工程智慧工地建设	开展智慧工地建设等工作		
5.259.28	041201028008	交通维护及疏导	周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等工作		
5.259.29	041201029008	施工围挡	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
5.259.30	01B874	其他措施项目			
6	000421	暂列金额			
6.1	000422	暂列金额			
6.1.1	011601011317	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013317	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010317	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

6d2c88d5-b0a-4585-9df5-958fe5528d2b

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.1.4	011601014317	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601009317	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	011601008317	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	011601007317	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	011601006317	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.1.9	031401001001	脚手架			
6.1.10	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
6.1.11	031401003001	临时专用防护棚			
6.1.12	031401004001	施工操作平台			
6.1.13	031401005001	临时支撑架			
6.1.14	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
6.1.15	031401007001	吊装加固			
6.1.16	031401008001	胎(模)具			
6.1.17	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
6.1.18	031401016001	顶升、提升装置			
6.1.19	031401017001	特殊地区施工增加			
6.1.20	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
6.1.21	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
6.1.22	03B647	其他措施项目			
		合计			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第1页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)		
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.77	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.77	
	崂水路佳兆业二期-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.15	
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	31.30	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	31.30	
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.77	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.77	
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	18.45	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	18.45	
	2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)		
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程		

6f6c8d35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第2页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12.46	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12.46	
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	69.56	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	69.56	
	海尔路57号创业中心-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.23	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.23	
	海尔路57号创业中心-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.15	
	香港东路208号颐景园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.80	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	20.80	
	香港东路208号颐景园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	153.14	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	153.14	
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7.99	
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	40.46	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	40.46	
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.39	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.39	
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	43.47	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	43.47	
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.23	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.23	

6ae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第4页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	深圳路180号丽海花园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	15.92	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	15.92	
	2025年老旧供水设施改造项目(市南区)		
	大学路25号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	105.16	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	105.16	
	大学路25号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.26	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7.26	
	大学路25号室外-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	36.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	36.28	
	大学路25号室外-土建工程		
1	暂列金额		

4ab3ae25-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	52.26	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	52.26	
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	40.97	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	40.97	
	江西路113号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	353.91	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	353.91	
	香港中路63号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	126.05	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	126.05	
	兴安支路1号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	兴安支路1号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	兴安支路3号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	兴安支路3号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	红岛支路7号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.96	
	红岛支路7号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.20	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	20.20	
	红岛支路9号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	

6ae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	红岛支路9号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	延吉路154号1-4号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	安徽路9号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d6188d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	安徽路9号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	北京路57号(1-2单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	北京路59号(1-2单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	成武路64号(1-3单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	成武路68号(1-3单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.99	
	大估路26号(1-11单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

66c8e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第10页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.76	
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	大估路27号(1-4单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	单县路34号(1-3单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		

ad0e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	范县路37号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		

4ec0f8e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第12页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	204.87	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	204.87	
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	

0a4e08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	观城路2号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	观城路4号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		

5f0c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	费县路138号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	费县路138号甲-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	费县路142-表池内防渗1座		
1	暂列金额		

f08cd2d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	费县路144-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	苏州路23号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	金口一路32号-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座		

fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	47.77	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	47.77	
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	79.62	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	79.62	
	澳门路新会路口-更换DN500阀门		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	35.17	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	35.17	
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	35.17	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	35.17	
	2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)		
	振华路149号-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

6f6c8d35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第17页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.49	
	振华路149号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	63.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	63.66	
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22.75	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	22.75	
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	107.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	107.85	
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.75	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	24.75	
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	116.69	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	116.69	
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

6f6c8e35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.59	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.59	
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	130.58	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	130.58	
	东大顺小区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	51.95	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	51.95	
	东大顺小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	235.03	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	235.03	
	天惠府-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	425.75	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	425.75	
	天惠府-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.40	
6	优质优价费		

ab8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.40	
	虎山花园A区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.67	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.67	
	虎山花园A区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	84.39	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	84.39	
	虎山花园B区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.96	
	虎山花园B区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	127.09	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	127.09	
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1346.52	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1346.52	
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程		
1	暂列金额		

c4e8f2b5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	96.59	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	96.59	
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12.57	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12.57	
	通真宫路168号晟业家园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	90.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	90.49	
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	21.55	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	21.55	
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	151.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	151.49	
	长水路27号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.96	

fc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第21页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.96	
	长水路27号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	127.09	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	127.09	
	华易示范小区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12.30	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12.30	
	华易示范小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f6e8e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	58.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	58.99	
	夏庄路163世园小区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	45.50	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	45.50	
	夏庄路163世园小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	210.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	210.62	
	世纪花园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.08	
	世纪花园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.60	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	24.60	
	湾头老楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.99	

6ae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第23页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	湾头老楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	58.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	58.15	
	梅庵新居-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.83	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.83	
	梅庵新居-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	21.04	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	21.04	
	大枣园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.08	
	大枣园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	24.60	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	24.60	
	蓝山湾一期-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d6188d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	12.92	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	12.92	
	蓝山湾一期-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	50.94	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	50.94	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	16.95	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	16.95	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	125.72	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	125.72	
	麦坡老小区-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	20.15	
	麦坡老小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	49.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第25页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	49.97	
	四流中路117号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.77	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.77	
	四流中路117号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.15	
	中崂路1039号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.37	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.37	
	中崂路1039号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	74.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	74.15	
	鹏飞花园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.99	
	鹏飞花园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

66c8e35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	66.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	66.99	
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	118.15	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	118.15	
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	328.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	328.51	
	书院路4号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.37	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.37	
	书院路4号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	56.47	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	56.47	
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	20.93	

fbe88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	20.93	
	重庆中路305重庆花园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	98.31	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	98.31	
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.69	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19.69	
	重庆中路369元顺和园-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	92.82	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	92.82	
	东山五路片区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	53.48	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	53.48	
	东山五路片区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	239.23	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	239.23	
	金水路1022号-室内给水工程		

c4c0e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.37	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.37	
	金水路1022号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	65.31	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	65.31	
	重庆中路1017号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.74	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.74	
	重庆中路1017号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	34.48	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	34.48	
	西流庄平房-表池修复		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	165.19	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	165.19	
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

f08c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	81.95	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	81.95	
	永安路9号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	42.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	42.35	
	振华路20-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	33.03	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	33.03	
	虎山花苑A区-表池内防渗1座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

9d18e08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	15.92	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	15.92	
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	143.32	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	143.32	
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	39.81	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	39.81	
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	47.77	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	47.77	
	新和嘉苑-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.35	
	2025年老旧供水设施改造项目(市北区)		

5fbe88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	浮山后二小区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	115.73	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	115.73	
	浮山后二小区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	120.83	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	120.83	
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.65	
	杭州路59号1-4#楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.01	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.01	
	北仲路26号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.97	
	北仲路26号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d1e188d3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.16	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.16	
	大陆市场-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	大陆市场-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	东兴市场-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.63	
	东兴市场-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	16.84	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	16.84	
	利津路27号-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	64.39	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	64.39	
	利津路27号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	149.12	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	149.12	
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	14.36	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	14.36	
	辽阳西路184号-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.71	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.71	
	辽阳西路184号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	69.64	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	69.64	
	福岭小区H区-室外给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.45	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.45	
	福岭小区H区-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

6f6c8e35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	78.95	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	78.95	
	包头路30号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.62	
	包头路30号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	21.88	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	21.88	
	登州39号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.91	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.91	
	登州39号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.32	
	嫩江路17号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		

ad0e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	嫩江路17号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	嫩江路19号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	嫩江路19号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	嫩江路21号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	嫩江路21号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	嫩江路23号-室内给水工程		
1	暂列金额		

4ec3f0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	嫩江路23号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	登州49号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	登州49号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	登州51号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	登州51号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.28	

fc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.28	
	登州53号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	登州53号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	登州55号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	登州55号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	黄台路2号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	黄台路2号-土建工程		

4ccc8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第38页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	泰山路129号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	泰山路129号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	泰山路131号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	泰山路131号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	铁山路27号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	2.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.65	
	铁山路27号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.01	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.01	
	铁山路29号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.65	
	铁山路29号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.01	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.01	
	合江路1号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.99	
	合江路1号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.76	

6ae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	陵县支路13号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	陵县支路13号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	陵县支路15号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	陵县支路15号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	广东路1号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	广东路1号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d6188d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	上海路61号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	上海路61号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大港三路8号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	大港三路8号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	大港二路6号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.31	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8dd5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第42页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.31	
	大港二路6号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.48	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.48	
	大连路9号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	大连路9号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	

66cc8d15-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	大连路11号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	大连路11号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大连路12号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	大连路12号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	大连路18号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	大连路18号-土建工程		

4f0e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大连路20号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.33	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.33	
	大连路20号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.13	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.13	
	大连路22号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	大连路22号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大连路28号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	大连路28号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	大连路19号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	大连路19号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	莱芜二路37号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	莱芜二路37号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	

6ae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	临邑路4号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	临邑路4号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	大港一路4号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	大港一路4号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	丹东路10号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	丹东路10号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d6188d3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	芙蓉山村-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	23.16	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	23.16	
	芙蓉山村-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	63.89	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	63.89	
	三鸣小区1号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8dd5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第48页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	三鸣小区1号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	三鸣小区2号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	三鸣小区2号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.30	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.30	
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.65	
	山东路135号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

66cc8e35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	山东路135号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	山东路139号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.32	
	山东路139号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.88	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7.88	
	徐州北路14号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	徐州北路14号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		

ad0e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	辽阳西路1号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.99	
	辽阳西路1号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.76	
	辽阳西路3号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.99	
	辽阳西路3号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.76	
	辽阳西路5号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	辽阳西路5号-土建工程		
1	暂列金额		

4ab3d2d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第51页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	

fc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	伊春路6-16号-室内给水工程		

4f6ee0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第53页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.93	
	伊春路6-16号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.28	
	伊春路20-24号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.97	
	伊春路20-24号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.16	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.16	
	伊春路41号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	11.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	11.25	
	伊春路41号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	33.64	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	33.64	
	伊春路50-74号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.22	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.22	
	伊春路50-74号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	43.73	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	43.73	
	伊春路90号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8.27	
	伊春路90号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26.08	
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	16.55	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	16.55	

fdae8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第55页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	哈尔滨路38-44号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	47.09	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	47.09	
	望奎路29-39号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.99	
	望奎路29-39号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.76	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.76	
	海伦一路2-20-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.31	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.31	
	海伦一路2-20-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.48	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.48	
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		

4d6e88d3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8.27	
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26.08	
	错埠岭一路17号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	错埠岭一路17号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	伊春路99号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	伊春路99号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

5f0c8dd5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.64	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.64	
	错埠岭一路1-3号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	14.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	14.32	
	佳木斯路13-21号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8.27	
	佳木斯路13-21号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26.08	
	佳木斯路22-58-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	13.24	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	13.24	
	佳木斯路22-58-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

66c8e35-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第58页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	38.69	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	38.69	
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.99	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.99	
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.38	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.38	
	居仁路1-18号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.47	
6	优质优价费		

ad0ca8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26.47	
	居仁路1-18号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	72.29	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	72.29	
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19.85	
	兴元路9号4-20号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	55.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	55.49	
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19.85	
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	55.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	55.49	
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		

4ac0a820-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.93	
	山东路182号1-18号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.28	
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	3.97	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	3.97	
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	15.16	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	15.16	
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.27	
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.60	

fe5528b2b-958f-9df5-4585-5b0a-88d5-fe

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.60	
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.62	
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	21.88	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	21.88	
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.93	
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.28	
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	8.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	8.27	
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程		

c4ccc8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	26.08	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	26.08	
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	19.85	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	19.85	
	宣化路80号1-12号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	55.49	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	55.49	
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.27	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.27	
	人民路97号1-7号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	28.60	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	28.60	
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.93	
6	优质优价费		

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.93	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.28	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	7.94	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	7.94	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	25.24	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	25.24	
	南昌路4、8、10号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.96	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.96	
	南昌路4、8、10号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	17.68	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	17.68	
	威海路81-123号-室内给水工程		
1	暂列金额		

c4e0d2f5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	6.62	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	6.62	
	威海路81-123号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	21.88	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	21.88	
	长兴路25-75号-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	9.93	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	9.93	
	长兴路25-75号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	30.28	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	30.28	
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	

fe88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	0.66	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	0.66	
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2.25	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2.25	
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.65	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.65	
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程		

45e8e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	5.63	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	5.63	
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1.32	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1.32	
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	4.51	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	4.51	
	大连路29号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.35	
	铁山路10号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.35	
	铁山路13号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		

f08c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	建设项目工伤保险	10.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.35	
	临邑路4号-土建工程		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	10.35	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	10.35	
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座)		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

ac08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		

5fe88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	215.12	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	215.12	
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		

6d288d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	194.63	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	194.63	
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	307.31	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	307.31	
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	51.22	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	51.22	
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		

108cd2d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	40.97	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	40.97	
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	40.97	
7	优质优价费		

0b5e9a0-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	40.97	
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		

ec9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	

ba1e08d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	81.95	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	81.95	
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	31.85	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	31.85	
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		

2d9c69d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	15.92	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	15.92	
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	63.70	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	63.70	
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	31.85	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	31.85	
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	61.46	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	61.46	
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		

ab0a8d5-5b0a-4585-9df5-958fe3528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	39.81	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	39.81	
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	47.77	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	47.77	
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	

9d18c03d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	30.73	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	30.73	
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	40.97	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	40.97	
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	81.95	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	81.95	
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	10.24	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	10.24	
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		

2d0c09d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
6	建设项目工伤保险	47.77	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	47.77	
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	20.49	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	20.49	
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		

fe68d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	7.96	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	7.96	
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	直接发包的专业工程		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	建设项目工伤保险	15.92	
7	优质优价费		
8	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8	15.92	
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.17	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.17	
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.17	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.17	
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.17	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.17	
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		

f08c08d5-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

其他项目清单计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第81页 共81页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	35.17	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	35.17	
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22.44	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	22.44	
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）		
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	22.44	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	22.44	
	暂列金额		
	暂列金额		
1	暂列金额	1090000.00	
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险		
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1090000.00	

ee88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第1页 共44页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
5	合同价格调整暂列金额				
6	未确定工程暂列金额				
7	未确定服务暂列金额				
8	未确定其他暂列金额				
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
9	合同价格调整暂列金额				
10	未确定工程暂列金额				
11	未确定服务暂列金额				
12	未确定其他暂列金额				
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
13	合同价格调整暂列金额				
14	未确定工程暂列金额				
15	未确定服务暂列金额				
16	未确定其他暂列金额				
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
17	合同价格调整暂列金额				
18	未确定工程暂列金额				
19	未确定服务暂列金额				
20	未确定其他暂列金额				
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
21	合同价格调整暂列金额				
22	未确定工程暂列金额				
23	未确定服务暂列金额				
24	未确定其他暂列金额				
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
25	合同价格调整暂列金额				
26	未确定工程暂列金额				
27	未确定服务暂列金额				
28	未确定其他暂列金额				
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
29	合同价格调整暂列金额				
30	未确定工程暂列金额				
31	未确定服务暂列金额				
32	未确定其他暂列金额				
	海尔路57号创业中心-土建工程				
33	合同价格调整暂列金额				
34	未确定工程暂列金额				
35	未确定服务暂列金额				
36	未确定其他暂列金额				
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
37	合同价格调整暂列金额				
38	未确定工程暂列金额				
39	未确定服务暂列金额				

f6f8e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
40	未确定其他暂列金额				
	香港东路208号颐景园-土建工程				
41	合同价格调整暂列金额				
42	未确定工程暂列金额				
43	未确定服务暂列金额				
44	未确定其他暂列金额				
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
45	合同价格调整暂列金额				
46	未确定工程暂列金额				
47	未确定服务暂列金额				
48	未确定其他暂列金额				
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
49	合同价格调整暂列金额				
50	未确定工程暂列金额				
51	未确定服务暂列金额				
52	未确定其他暂列金额				
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
53	合同价格调整暂列金额				
54	未确定工程暂列金额				
55	未确定服务暂列金额				
56	未确定其他暂列金额				
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
57	合同价格调整暂列金额				
58	未确定工程暂列金额				
59	未确定服务暂列金额				
60	未确定其他暂列金额				
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
61	合同价格调整暂列金额				
62	未确定工程暂列金额				
63	未确定服务暂列金额				
64	未确定其他暂列金额				
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
65	合同价格调整暂列金额				
66	未确定工程暂列金额				
67	未确定服务暂列金额				
68	未确定其他暂列金额				
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
69	合同价格调整暂列金额				
70	未确定工程暂列金额				
71	未确定服务暂列金额				
72	未确定其他暂列金额				
	大学路25号-室内给水工程				
73	合同价格调整暂列金额				
74	未确定工程暂列金额				
75	未确定服务暂列金额				
76	未确定其他暂列金额				
	大学路25号-土建工程				
77	合同价格调整暂列金额				
78	未确定工程暂列金额				

c10e-5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
79	未确定服务暂列金额				
80	未确定其他暂列金额				
	大学路25号室外-室外给水工程				
81	合同价格调整暂列金额				
82	未确定工程暂列金额				
83	未确定服务暂列金额				
84	未确定其他暂列金额				
	大学路25号室外-土建工程				
85	合同价格调整暂列金额				
86	未确定工程暂列金额				
87	未确定服务暂列金额				
88	未确定其他暂列金额				
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
89	合同价格调整暂列金额				
90	未确定工程暂列金额				
91	未确定服务暂列金额				
92	未确定其他暂列金额				
	江西路113号-室内给水工程				
93	合同价格调整暂列金额				
94	未确定工程暂列金额				
95	未确定服务暂列金额				
96	未确定其他暂列金额				
	香港中路63号-室内给水工程				
97	合同价格调整暂列金额				
98	未确定工程暂列金额				
99	未确定服务暂列金额				
100	未确定其他暂列金额				
	兴安支路1号-室内给水工程				
101	合同价格调整暂列金额				
102	未确定工程暂列金额				
103	未确定服务暂列金额				
104	未确定其他暂列金额				
	兴安支路1号-土建工程				
105	合同价格调整暂列金额				
106	未确定工程暂列金额				
107	未确定服务暂列金额				
108	未确定其他暂列金额				
	兴安支路3号-室内给水工程				
109	合同价格调整暂列金额				
110	未确定工程暂列金额				
111	未确定服务暂列金额				
112	未确定其他暂列金额				
	兴安支路3号-土建工程				
113	合同价格调整暂列金额				
114	未确定工程暂列金额				
115	未确定服务暂列金额				
116	未确定其他暂列金额				
	红岛支路7号-室内给水工程				

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
117	合同价格调整暂列金额				
118	未确定工程暂列金额				
119	未确定服务暂列金额				
120	未确定其他暂列金额				
	红岛支路7号-土建工程				
121	合同价格调整暂列金额				
122	未确定工程暂列金额				
123	未确定服务暂列金额				
124	未确定其他暂列金额				
	红岛支路9号-室内给水工程				
125	合同价格调整暂列金额				
126	未确定工程暂列金额				
127	未确定服务暂列金额				
128	未确定其他暂列金额				
	红岛支路9号-土建工程				
129	合同价格调整暂列金额				
130	未确定工程暂列金额				
131	未确定服务暂列金额				
132	未确定其他暂列金额				
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
133	合同价格调整暂列金额				
134	未确定工程暂列金额				
135	未确定服务暂列金额				
136	未确定其他暂列金额				
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
137	合同价格调整暂列金额				
138	未确定工程暂列金额				
139	未确定服务暂列金额				
140	未确定其他暂列金额				
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
141	合同价格调整暂列金额				
142	未确定工程暂列金额				
143	未确定服务暂列金额				
144	未确定其他暂列金额				
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
145	合同价格调整暂列金额				
146	未确定工程暂列金额				
147	未确定服务暂列金额				
148	未确定其他暂列金额				
	安徽路9号-室内给水工程				
149	合同价格调整暂列金额				
150	未确定工程暂列金额				
151	未确定服务暂列金额				
152	未确定其他暂列金额				
	安徽路9号-土建工程				
153	合同价格调整暂列金额				
154	未确定工程暂列金额				
155	未确定服务暂列金额				
156	未确定其他暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
157	合同价格调整暂列金额				
158	未确定工程暂列金额				
159	未确定服务暂列金额				
160	未确定其他暂列金额				
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
161	合同价格调整暂列金额				
162	未确定工程暂列金额				
163	未确定服务暂列金额				
164	未确定其他暂列金额				
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
165	合同价格调整暂列金额				
166	未确定工程暂列金额				
167	未确定服务暂列金额				
168	未确定其他暂列金额				
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
169	合同价格调整暂列金额				
170	未确定工程暂列金额				
171	未确定服务暂列金额				
172	未确定其他暂列金额				
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
173	合同价格调整暂列金额				
174	未确定工程暂列金额				
175	未确定服务暂列金额				
176	未确定其他暂列金额				
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				
177	合同价格调整暂列金额				
178	未确定工程暂列金额				
179	未确定服务暂列金额				
180	未确定其他暂列金额				
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
181	合同价格调整暂列金额				
182	未确定工程暂列金额				
183	未确定服务暂列金额				
184	未确定其他暂列金额				
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
185	合同价格调整暂列金额				
186	未确定工程暂列金额				
187	未确定服务暂列金额				
188	未确定其他暂列金额				
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
189	合同价格调整暂列金额				
190	未确定工程暂列金额				
191	未确定服务暂列金额				
192	未确定其他暂列金额				
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
193	合同价格调整暂列金额				
194	未确定工程暂列金额				
195	未确定服务暂列金额				

f6c6be5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
196	未确定其他暂列金额				
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
197	合同价格调整暂列金额				
198	未确定工程暂列金额				
199	未确定服务暂列金额				
200	未确定其他暂列金额				
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
201	合同价格调整暂列金额				
202	未确定工程暂列金额				
203	未确定服务暂列金额				
204	未确定其他暂列金额				
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
205	合同价格调整暂列金额				
206	未确定工程暂列金额				
207	未确定服务暂列金额				
208	未确定其他暂列金额				
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
209	合同价格调整暂列金额				
210	未确定工程暂列金额				
211	未确定服务暂列金额				
212	未确定其他暂列金额				
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
213	合同价格调整暂列金额				
214	未确定工程暂列金额				
215	未确定服务暂列金额				
216	未确定其他暂列金额				
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
217	合同价格调整暂列金额				
218	未确定工程暂列金额				
219	未确定服务暂列金额				
220	未确定其他暂列金额				
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
221	合同价格调整暂列金额				
222	未确定工程暂列金额				
223	未确定服务暂列金额				
224	未确定其他暂列金额				
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
225	合同价格调整暂列金额				
226	未确定工程暂列金额				
227	未确定服务暂列金额				
228	未确定其他暂列金额				
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
229	合同价格调整暂列金额				
230	未确定工程暂列金额				
231	未确定服务暂列金额				
232	未确定其他暂列金额				
	范县路37号-表池内防渗1座				
233	合同价格调整暂列金额				

10e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
234	未确定工程暂列金额				
235	未确定服务暂列金额				
236	未确定其他暂列金额				
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
237	合同价格调整暂列金额				
238	未确定工程暂列金额				
239	未确定服务暂列金额				
240	未确定其他暂列金额				
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
241	合同价格调整暂列金额				
242	未确定工程暂列金额				
243	未确定服务暂列金额				
244	未确定其他暂列金额				
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
245	合同价格调整暂列金额				
246	未确定工程暂列金额				
247	未确定服务暂列金额				
248	未确定其他暂列金额				
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
249	合同价格调整暂列金额				
250	未确定工程暂列金额				
251	未确定服务暂列金额				
252	未确定其他暂列金额				
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
253	合同价格调整暂列金额				
254	未确定工程暂列金额				
255	未确定服务暂列金额				
256	未确定其他暂列金额				
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
257	合同价格调整暂列金额				
258	未确定工程暂列金额				
259	未确定服务暂列金额				
260	未确定其他暂列金额				
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
261	合同价格调整暂列金额				
262	未确定工程暂列金额				
263	未确定服务暂列金额				
264	未确定其他暂列金额				
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
265	合同价格调整暂列金额				
266	未确定工程暂列金额				
267	未确定服务暂列金额				
268	未确定其他暂列金额				
	观城路2号-表池内防渗1座				

0d18c2005-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
269	合同价格调整暂列金额				
270	未确定工程暂列金额				
271	未确定服务暂列金额				
272	未确定其他暂列金额				
	观城路4号-表池内防渗1座				
273	合同价格调整暂列金额				
274	未确定工程暂列金额				
275	未确定服务暂列金额				
276	未确定其他暂列金额				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
277	合同价格调整暂列金额				
278	未确定工程暂列金额				
279	未确定服务暂列金额				
280	未确定其他暂列金额				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
281	合同价格调整暂列金额				
282	未确定工程暂列金额				
283	未确定服务暂列金额				
284	未确定其他暂列金额				
	费县路138号-表池内防渗1座				
285	合同价格调整暂列金额				
286	未确定工程暂列金额				
287	未确定服务暂列金额				
288	未确定其他暂列金额				
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
289	合同价格调整暂列金额				
290	未确定工程暂列金额				
291	未确定服务暂列金额				
292	未确定其他暂列金额				
	费县路142-表池内防渗1座				
293	合同价格调整暂列金额				
294	未确定工程暂列金额				
295	未确定服务暂列金额				
296	未确定其他暂列金额				
	费县路144-表池内防渗1座				
297	合同价格调整暂列金额				
298	未确定工程暂列金额				
299	未确定服务暂列金额				
300	未确定其他暂列金额				
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
301	合同价格调整暂列金额				
302	未确定工程暂列金额				
303	未确定服务暂列金额				
304	未确定其他暂列金额				
	苏州路23号-表池内防渗1座				
305	合同价格调整暂列金额				
306	未确定工程暂列金额				

id:3ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
307	未确定服务暂列金额				
308	未确定其他暂列金额				
	金口一路32号-表池内防渗1座				
309	合同价格调整暂列金额				
310	未确定工程暂列金额				
311	未确定服务暂列金额				
312	未确定其他暂列金额				
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
313	合同价格调整暂列金额				
314	未确定工程暂列金额				
315	未确定服务暂列金额				
316	未确定其他暂列金额				
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
317	合同价格调整暂列金额				
318	未确定工程暂列金额				
319	未确定服务暂列金额				
320	未确定其他暂列金额				
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
321	合同价格调整暂列金额				
322	未确定工程暂列金额				
323	未确定服务暂列金额				
324	未确定其他暂列金额				
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
325	合同价格调整暂列金额				
326	未确定工程暂列金额				
327	未确定服务暂列金额				
328	未确定其他暂列金额				
	振华路149号-室外给水工程				
329	合同价格调整暂列金额				
330	未确定工程暂列金额				
331	未确定服务暂列金额				
332	未确定其他暂列金额				
	振华路149号-土建工程				
333	合同价格调整暂列金额				
334	未确定工程暂列金额				
335	未确定服务暂列金额				
336	未确定其他暂列金额				
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
337	合同价格调整暂列金额				
338	未确定工程暂列金额				
339	未确定服务暂列金额				
340	未确定其他暂列金额				
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
341	合同价格调整暂列金额				
342	未确定工程暂列金额				
343	未确定服务暂列金额				
344	未确定其他暂列金额				

6f6e6d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				
345	合同价格调整暂列金额				
346	未确定工程暂列金额				
347	未确定服务暂列金额				
348	未确定其他暂列金额				
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
349	合同价格调整暂列金额				
350	未确定工程暂列金额				
351	未确定服务暂列金额				
352	未确定其他暂列金额				
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
353	合同价格调整暂列金额				
354	未确定工程暂列金额				
355	未确定服务暂列金额				
356	未确定其他暂列金额				
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
357	合同价格调整暂列金额				
358	未确定工程暂列金额				
359	未确定服务暂列金额				
360	未确定其他暂列金额				
	东大顺小区-室内给水工程				
361	合同价格调整暂列金额				
362	未确定工程暂列金额				
363	未确定服务暂列金额				
364	未确定其他暂列金额				
	东大顺小区-土建工程				
365	合同价格调整暂列金额				
366	未确定工程暂列金额				
367	未确定服务暂列金额				
368	未确定其他暂列金额				
	天惠府-室内给水工程				
369	合同价格调整暂列金额				
370	未确定工程暂列金额				
371	未确定服务暂列金额				
372	未确定其他暂列金额				
	天惠府-土建工程				
373	合同价格调整暂列金额				
374	未确定工程暂列金额				
375	未确定服务暂列金额				
376	未确定其他暂列金额				
	虎山花园A区-室内给水工程				
377	合同价格调整暂列金额				
378	未确定工程暂列金额				
379	未确定服务暂列金额				
380	未确定其他暂列金额				
	虎山花园A区-土建工程				
381	合同价格调整暂列金额				
382	未确定工程暂列金额				
383	未确定服务暂列金额				

f6c8df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
384	未确定其他暂列金额				
	虎山花园B区-室内给水工程				
385	合同价格调整暂列金额				
386	未确定工程暂列金额				
387	未确定服务暂列金额				
388	未确定其他暂列金额				
	虎山花园B区-土建工程				
389	合同价格调整暂列金额				
390	未确定工程暂列金额				
391	未确定服务暂列金额				
392	未确定其他暂列金额				
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
393	合同价格调整暂列金额				
394	未确定工程暂列金额				
395	未确定服务暂列金额				
396	未确定其他暂列金额				
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
397	合同价格调整暂列金额				
398	未确定工程暂列金额				
399	未确定服务暂列金额				
400	未确定其他暂列金额				
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
401	合同价格调整暂列金额				
402	未确定工程暂列金额				
403	未确定服务暂列金额				
404	未确定其他暂列金额				
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
405	合同价格调整暂列金额				
406	未确定工程暂列金额				
407	未确定服务暂列金额				
408	未确定其他暂列金额				
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
409	合同价格调整暂列金额				
410	未确定工程暂列金额				
411	未确定服务暂列金额				
412	未确定其他暂列金额				
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
413	合同价格调整暂列金额				
414	未确定工程暂列金额				
415	未确定服务暂列金额				
416	未确定其他暂列金额				
	长水路27号-室内给水工程				
417	合同价格调整暂列金额				
418	未确定工程暂列金额				
419	未确定服务暂列金额				
420	未确定其他暂列金额				
	长水路27号-土建工程				
421	合同价格调整暂列金额				
422	未确定工程暂列金额				

f46e9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
423	未确定服务暂列金额				
424	未确定其他暂列金额				
	华易示范小区-室内给水工程				
425	合同价格调整暂列金额				
426	未确定工程暂列金额				
427	未确定服务暂列金额				
428	未确定其他暂列金额				
	华易示范小区-土建工程				
429	合同价格调整暂列金额				
430	未确定工程暂列金额				
431	未确定服务暂列金额				
432	未确定其他暂列金额				
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
433	合同价格调整暂列金额				
434	未确定工程暂列金额				
435	未确定服务暂列金额				
436	未确定其他暂列金额				
	夏庄路163世园小区-土建工程				
437	合同价格调整暂列金额				
438	未确定工程暂列金额				
439	未确定服务暂列金额				
440	未确定其他暂列金额				
	世纪花园-室内给水工程				
441	合同价格调整暂列金额				
442	未确定工程暂列金额				
443	未确定服务暂列金额				
444	未确定其他暂列金额				
	世纪花园-土建工程				
445	合同价格调整暂列金额				
446	未确定工程暂列金额				
447	未确定服务暂列金额				
448	未确定其他暂列金额				
	湾头老楼-室内给水工程				
449	合同价格调整暂列金额				
450	未确定工程暂列金额				
451	未确定服务暂列金额				
452	未确定其他暂列金额				
	湾头老楼-土建工程				
453	合同价格调整暂列金额				
454	未确定工程暂列金额				
455	未确定服务暂列金额				
456	未确定其他暂列金额				
	梅庵新居-室内给水工程				
457	合同价格调整暂列金额				
458	未确定工程暂列金额				
459	未确定服务暂列金额				
460	未确定其他暂列金额				
	梅庵新居-土建工程				
461	合同价格调整暂列金额				

fe5528b2b-500a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
462	未确定工程暂列金额				
463	未确定服务暂列金额				
464	未确定其他暂列金额				
	大枣园-室内给水工程				
465	合同价格调整暂列金额				
466	未确定工程暂列金额				
467	未确定服务暂列金额				
468	未确定其他暂列金额				
	大枣园-土建工程				
469	合同价格调整暂列金额				
470	未确定工程暂列金额				
471	未确定服务暂列金额				
472	未确定其他暂列金额				
	蓝山湾一期-室内给水工程				
473	合同价格调整暂列金额				
474	未确定工程暂列金额				
475	未确定服务暂列金额				
476	未确定其他暂列金额				
	蓝山湾一期-土建工程				
477	合同价格调整暂列金额				
478	未确定工程暂列金额				
479	未确定服务暂列金额				
480	未确定其他暂列金额				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
481	合同价格调整暂列金额				
482	未确定工程暂列金额				
483	未确定服务暂列金额				
484	未确定其他暂列金额				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
485	合同价格调整暂列金额				
486	未确定工程暂列金额				
487	未确定服务暂列金额				
488	未确定其他暂列金额				
	麦坡老小区-室外给水工程				
489	合同价格调整暂列金额				
490	未确定工程暂列金额				
491	未确定服务暂列金额				
492	未确定其他暂列金额				
	麦坡老小区-土建工程				
493	合同价格调整暂列金额				
494	未确定工程暂列金额				
495	未确定服务暂列金额				
496	未确定其他暂列金额				
	四流中路117号-室内给水工程				
497	合同价格调整暂列金额				
498	未确定工程暂列金额				
499	未确定服务暂列金额				
500	未确定其他暂列金额				

f6e8e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
	四流中路117号-土建工程				
501	合同价格调整暂列金额				
502	未确定工程暂列金额				
503	未确定服务暂列金额				
504	未确定其他暂列金额				
	中崂路1039号-室内给水工程				
505	合同价格调整暂列金额				
506	未确定工程暂列金额				
507	未确定服务暂列金额				
508	未确定其他暂列金额				
	中崂路1039号-土建工程				
509	合同价格调整暂列金额				
510	未确定工程暂列金额				
511	未确定服务暂列金额				
512	未确定其他暂列金额				
	鹏飞花园-室内给水工程				
513	合同价格调整暂列金额				
514	未确定工程暂列金额				
515	未确定服务暂列金额				
516	未确定其他暂列金额				
	鹏飞花园-土建工程				
517	合同价格调整暂列金额				
518	未确定工程暂列金额				
519	未确定服务暂列金额				
520	未确定其他暂列金额				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
521	合同价格调整暂列金额				
522	未确定工程暂列金额				
523	未确定服务暂列金额				
524	未确定其他暂列金额				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
525	合同价格调整暂列金额				
526	未确定工程暂列金额				
527	未确定服务暂列金额				
528	未确定其他暂列金额				
	书院路4号-室内给水工程				
529	合同价格调整暂列金额				
530	未确定工程暂列金额				
531	未确定服务暂列金额				
532	未确定其他暂列金额				
	书院路4号-土建工程				
533	合同价格调整暂列金额				
534	未确定工程暂列金额				
535	未确定服务暂列金额				
536	未确定其他暂列金额				
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
537	合同价格调整暂列金额				
538	未确定工程暂列金额				

f0e8e0f5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
539	未确定服务暂列金额				
540	未确定其他暂列金额				
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
541	合同价格调整暂列金额				
542	未确定工程暂列金额				
543	未确定服务暂列金额				
544	未确定其他暂列金额				
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
545	合同价格调整暂列金额				
546	未确定工程暂列金额				
547	未确定服务暂列金额				
548	未确定其他暂列金额				
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
549	合同价格调整暂列金额				
550	未确定工程暂列金额				
551	未确定服务暂列金额				
552	未确定其他暂列金额				
	东山五路片区-室内给水工程				
553	合同价格调整暂列金额				
554	未确定工程暂列金额				
555	未确定服务暂列金额				
556	未确定其他暂列金额				
	东山五路片区-土建工程				
557	合同价格调整暂列金额				
558	未确定工程暂列金额				
559	未确定服务暂列金额				
560	未确定其他暂列金额				
	金水路1022号-室内给水工程				
561	合同价格调整暂列金额				
562	未确定工程暂列金额				
563	未确定服务暂列金额				
564	未确定其他暂列金额				
	金水路1022号-土建工程				
565	合同价格调整暂列金额				
566	未确定工程暂列金额				
567	未确定服务暂列金额				
568	未确定其他暂列金额				
	重庆中路1017号-室内给水工程				
569	合同价格调整暂列金额				
570	未确定工程暂列金额				
571	未确定服务暂列金额				
572	未确定其他暂列金额				
	重庆中路1017号-土建工程				
573	合同价格调整暂列金额				
574	未确定工程暂列金额				
575	未确定服务暂列金额				
576	未确定其他暂列金额				
	西流庄平房-表池修复				
577	合同价格调整暂列金额				

fe5528b2b-5b0a-4585-9df5-958fe

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
578	未确定工程暂列金额				
579	未确定服务暂列金额				
580	未确定其他暂列金额				
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
581	合同价格调整暂列金额				
582	未确定工程暂列金额				
583	未确定服务暂列金额				
584	未确定其他暂列金额				
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				
585	合同价格调整暂列金额				
586	未确定工程暂列金额				
587	未确定服务暂列金额				
588	未确定其他暂列金额				
	永安路9号-土建工程				
589	合同价格调整暂列金额				
590	未确定工程暂列金额				
591	未确定服务暂列金额				
592	未确定其他暂列金额				
	振华路20-土建工程				
593	合同价格调整暂列金额				
594	未确定工程暂列金额				
595	未确定服务暂列金额				
596	未确定其他暂列金额				
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
597	合同价格调整暂列金额				
598	未确定工程暂列金额				
599	未确定服务暂列金额				
600	未确定其他暂列金额				
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
601	合同价格调整暂列金额				
602	未确定工程暂列金额				
603	未确定服务暂列金额				
604	未确定其他暂列金额				
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
605	合同价格调整暂列金额				
606	未确定工程暂列金额				
607	未确定服务暂列金额				
608	未确定其他暂列金额				
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
609	合同价格调整暂列金额				
610	未确定工程暂列金额				
611	未确定服务暂列金额				
612	未确定其他暂列金额				
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
613	合同价格调整暂列金额				
614	未确定工程暂列金额				

9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
615	未确定服务暂列金额				
616	未确定其他暂列金额				
	新和嘉苑-土建工程				
617	合同价格调整暂列金额				
618	未确定工程暂列金额				
619	未确定服务暂列金额				
620	未确定其他暂列金额				
	浮山后二小区-室内给水工程				
621	合同价格调整暂列金额				
622	未确定工程暂列金额				
623	未确定服务暂列金额				
624	未确定其他暂列金额				
	浮山后二小区-土建工程				
625	合同价格调整暂列金额				
626	未确定工程暂列金额				
627	未确定服务暂列金额				
628	未确定其他暂列金额				
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
629	合同价格调整暂列金额				
630	未确定工程暂列金额				
631	未确定服务暂列金额				
632	未确定其他暂列金额				
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
633	合同价格调整暂列金额				
634	未确定工程暂列金额				
635	未确定服务暂列金额				
636	未确定其他暂列金额				
	北仲路26号-室内给水工程				
637	合同价格调整暂列金额				
638	未确定工程暂列金额				
639	未确定服务暂列金额				
640	未确定其他暂列金额				
	北仲路26号-土建工程				
641	合同价格调整暂列金额				
642	未确定工程暂列金额				
643	未确定服务暂列金额				
644	未确定其他暂列金额				
	大陆市场-室内给水工程				
645	合同价格调整暂列金额				
646	未确定工程暂列金额				
647	未确定服务暂列金额				
648	未确定其他暂列金额				
	大陆市场-土建工程				
649	合同价格调整暂列金额				
650	未确定工程暂列金额				
651	未确定服务暂列金额				
652	未确定其他暂列金额				
	东兴市场-室内给水工程				
653	合同价格调整暂列金额				

6f2e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
654	未确定工程暂列金额				
655	未确定服务暂列金额				
656	未确定其他暂列金额				
	东兴市场-土建工程				
657	合同价格调整暂列金额				
658	未确定工程暂列金额				
659	未确定服务暂列金额				
660	未确定其他暂列金额				
	利津路27号-室外给水工程				
661	合同价格调整暂列金额				
662	未确定工程暂列金额				
663	未确定服务暂列金额				
664	未确定其他暂列金额				
	利津路27号-土建工程				
665	合同价格调整暂列金额				
666	未确定工程暂列金额				
667	未确定服务暂列金额				
668	未确定其他暂列金额				
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
669	合同价格调整暂列金额				
670	未确定工程暂列金额				
671	未确定服务暂列金额				
672	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路184号-室外给水工程				
673	合同价格调整暂列金额				
674	未确定工程暂列金额				
675	未确定服务暂列金额				
676	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路184号-土建工程				
677	合同价格调整暂列金额				
678	未确定工程暂列金额				
679	未确定服务暂列金额				
680	未确定其他暂列金额				
	福岭小区H区-室外给水工程				
681	合同价格调整暂列金额				
682	未确定工程暂列金额				
683	未确定服务暂列金额				
684	未确定其他暂列金额				
	福岭小区H区-土建工程				
685	合同价格调整暂列金额				
686	未确定工程暂列金额				
687	未确定服务暂列金额				
688	未确定其他暂列金额				
	包头路30号-室内给水工程				
689	合同价格调整暂列金额				
690	未确定工程暂列金额				
691	未确定服务暂列金额				
692	未确定其他暂列金额				
	包头路30号-土建工程				

f6e1e3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
693	合同价格调整暂列金额				
694	未确定工程暂列金额				
695	未确定服务暂列金额				
696	未确定其他暂列金额				
	登州39号-室内给水工程				
697	合同价格调整暂列金额				
698	未确定工程暂列金额				
699	未确定服务暂列金额				
700	未确定其他暂列金额				
	登州39号-土建工程				
701	合同价格调整暂列金额				
702	未确定工程暂列金额				
703	未确定服务暂列金额				
704	未确定其他暂列金额				
	嫩江路17号-室内给水工程				
705	合同价格调整暂列金额				
706	未确定工程暂列金额				
707	未确定服务暂列金额				
708	未确定其他暂列金额				
	嫩江路17号-土建工程				
709	合同价格调整暂列金额				
710	未确定工程暂列金额				
711	未确定服务暂列金额				
712	未确定其他暂列金额				
	嫩江路19号-室内给水工程				
713	合同价格调整暂列金额				
714	未确定工程暂列金额				
715	未确定服务暂列金额				
716	未确定其他暂列金额				
	嫩江路19号-土建工程				
717	合同价格调整暂列金额				
718	未确定工程暂列金额				
719	未确定服务暂列金额				
720	未确定其他暂列金额				
	嫩江路21号-室内给水工程				
721	合同价格调整暂列金额				
722	未确定工程暂列金额				
723	未确定服务暂列金额				
724	未确定其他暂列金额				
	嫩江路21号-土建工程				
725	合同价格调整暂列金额				
726	未确定工程暂列金额				
727	未确定服务暂列金额				
728	未确定其他暂列金额				
	嫩江路23号-室内给水工程				
729	合同价格调整暂列金额				
730	未确定工程暂列金额				
731	未确定服务暂列金额				
732	未确定其他暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	嫩江路23号-土建工程				
733	合同价格调整暂列金额				
734	未确定工程暂列金额				
735	未确定服务暂列金额				
736	未确定其他暂列金额				
	登州49号-室内给水工程				
737	合同价格调整暂列金额				
738	未确定工程暂列金额				
739	未确定服务暂列金额				
740	未确定其他暂列金额				
	登州49号-土建工程				
741	合同价格调整暂列金额				
742	未确定工程暂列金额				
743	未确定服务暂列金额				
744	未确定其他暂列金额				
	登州51号-室内给水工程				
745	合同价格调整暂列金额				
746	未确定工程暂列金额				
747	未确定服务暂列金额				
748	未确定其他暂列金额				
	登州51号-土建工程				
749	合同价格调整暂列金额				
750	未确定工程暂列金额				
751	未确定服务暂列金额				
752	未确定其他暂列金额				
	登州53号-室内给水工程				
753	合同价格调整暂列金额				
754	未确定工程暂列金额				
755	未确定服务暂列金额				
756	未确定其他暂列金额				
	登州53号-土建工程				
757	合同价格调整暂列金额				
758	未确定工程暂列金额				
759	未确定服务暂列金额				
760	未确定其他暂列金额				
	登州55号-室内给水工程				
761	合同价格调整暂列金额				
762	未确定工程暂列金额				
763	未确定服务暂列金额				
764	未确定其他暂列金额				
	登州55号-土建工程				
765	合同价格调整暂列金额				
766	未确定工程暂列金额				
767	未确定服务暂列金额				
768	未确定其他暂列金额				
	黄台路2号-室内给水工程				
769	合同价格调整暂列金额				
770	未确定工程暂列金额				
771	未确定服务暂列金额				

f6e38df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
772	未确定其他暂列金额				
	黄台路2号-土建工程				
773	合同价格调整暂列金额				
774	未确定工程暂列金额				
775	未确定服务暂列金额				
776	未确定其他暂列金额				
	泰山路129号-室内给水工程				
777	合同价格调整暂列金额				
778	未确定工程暂列金额				
779	未确定服务暂列金额				
780	未确定其他暂列金额				
	泰山路129号-土建工程				
781	合同价格调整暂列金额				
782	未确定工程暂列金额				
783	未确定服务暂列金额				
784	未确定其他暂列金额				
	泰山路131号-室内给水工程				
785	合同价格调整暂列金额				
786	未确定工程暂列金额				
787	未确定服务暂列金额				
788	未确定其他暂列金额				
	泰山路131号-土建工程				
789	合同价格调整暂列金额				
790	未确定工程暂列金额				
791	未确定服务暂列金额				
792	未确定其他暂列金额				
	铁山路27号-室内给水工程				
793	合同价格调整暂列金额				
794	未确定工程暂列金额				
795	未确定服务暂列金额				
796	未确定其他暂列金额				
	铁山路27号-土建工程				
797	合同价格调整暂列金额				
798	未确定工程暂列金额				
799	未确定服务暂列金额				
800	未确定其他暂列金额				
合计				1090000.00	

f10e9ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	铁山路29号-室内给水工程				
801	合同价格调整暂列金额				
802	未确定工程暂列金额				
803	未确定服务暂列金额				
804	未确定其他暂列金额				
	铁山路29号-土建工程				
805	合同价格调整暂列金额				
806	未确定工程暂列金额				
807	未确定服务暂列金额				
808	未确定其他暂列金额				
	合江路1号-室内给水工程				
809	合同价格调整暂列金额				
810	未确定工程暂列金额				
811	未确定服务暂列金额				
812	未确定其他暂列金额				
	合江路1号-土建工程				
813	合同价格调整暂列金额				
814	未确定工程暂列金额				
815	未确定服务暂列金额				
816	未确定其他暂列金额				
	陵县支路13号-室内给水工程				
817	合同价格调整暂列金额				
818	未确定工程暂列金额				
819	未确定服务暂列金额				
820	未确定其他暂列金额				
	陵县支路13号-土建工程				
821	合同价格调整暂列金额				
822	未确定工程暂列金额				
823	未确定服务暂列金额				
824	未确定其他暂列金额				
	陵县支路15号-室内给水工程				
825	合同价格调整暂列金额				
826	未确定工程暂列金额				
827	未确定服务暂列金额				
828	未确定其他暂列金额				
	陵县支路15号-土建工程				
829	合同价格调整暂列金额				
830	未确定工程暂列金额				
831	未确定服务暂列金额				
832	未确定其他暂列金额				
	广东路1号-室内给水工程				
833	合同价格调整暂列金额				
834	未确定工程暂列金额				
835	未确定服务暂列金额				
836	未确定其他暂列金额				
	广东路1号-土建工程				
837	合同价格调整暂列金额				
838	未确定工程暂列金额				
839	未确定服务暂列金额				

f6c38ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
840	未确定其他暂列金额				
	上海路61号-室内给水工程				
841	合同价格调整暂列金额				
842	未确定工程暂列金额				
843	未确定服务暂列金额				
844	未确定其他暂列金额				
	上海路61号-土建工程				
845	合同价格调整暂列金额				
846	未确定工程暂列金额				
847	未确定服务暂列金额				
848	未确定其他暂列金额				
	大港三路8号-室内给水工程				
849	合同价格调整暂列金额				
850	未确定工程暂列金额				
851	未确定服务暂列金额				
852	未确定其他暂列金额				
	大港三路8号-土建工程				
853	合同价格调整暂列金额				
854	未确定工程暂列金额				
855	未确定服务暂列金额				
856	未确定其他暂列金额				
	大港二路6号-室内给水工程				
857	合同价格调整暂列金额				
858	未确定工程暂列金额				
859	未确定服务暂列金额				
860	未确定其他暂列金额				
	大港二路6号-土建工程				
861	合同价格调整暂列金额				
862	未确定工程暂列金额				
863	未确定服务暂列金额				
864	未确定其他暂列金额				
	大连路9号-室内给水工程				
865	合同价格调整暂列金额				
866	未确定工程暂列金额				
867	未确定服务暂列金额				
868	未确定其他暂列金额				
	大连路9号-土建工程				
869	合同价格调整暂列金额				
870	未确定工程暂列金额				
871	未确定服务暂列金额				
872	未确定其他暂列金额				
	大连路11号-室内给水工程				
873	合同价格调整暂列金额				
874	未确定工程暂列金额				
875	未确定服务暂列金额				
876	未确定其他暂列金额				
	大连路11号-土建工程				
877	合同价格调整暂列金额				
878	未确定工程暂列金额				

f8c9ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
879	未确定服务暂列金额				
880	未确定其他暂列金额				
	大连路12号-室内给水工程				
881	合同价格调整暂列金额				
882	未确定工程暂列金额				
883	未确定服务暂列金额				
884	未确定其他暂列金额				
	大连路12号-土建工程				
885	合同价格调整暂列金额				
886	未确定工程暂列金额				
887	未确定服务暂列金额				
888	未确定其他暂列金额				
	大连路18号-室内给水工程				
889	合同价格调整暂列金额				
890	未确定工程暂列金额				
891	未确定服务暂列金额				
892	未确定其他暂列金额				
	大连路18号-土建工程				
893	合同价格调整暂列金额				
894	未确定工程暂列金额				
895	未确定服务暂列金额				
896	未确定其他暂列金额				
	大连路20号-室内给水工程				
897	合同价格调整暂列金额				
898	未确定工程暂列金额				
899	未确定服务暂列金额				
900	未确定其他暂列金额				
	大连路20号-土建工程				
901	合同价格调整暂列金额				
902	未确定工程暂列金额				
903	未确定服务暂列金额				
904	未确定其他暂列金额				
	大连路22号-室内给水工程				
905	合同价格调整暂列金额				
906	未确定工程暂列金额				
907	未确定服务暂列金额				
908	未确定其他暂列金额				
	大连路22号-土建工程				
909	合同价格调整暂列金额				
910	未确定工程暂列金额				
911	未确定服务暂列金额				
912	未确定其他暂列金额				
	大连路28号-室内给水工程				
913	合同价格调整暂列金额				
914	未确定工程暂列金额				
915	未确定服务暂列金额				
916	未确定其他暂列金额				
	大连路28号-土建工程				
917	合同价格调整暂列金额				

6f2e0ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
918	未确定工程暂列金额				
919	未确定服务暂列金额				
920	未确定其他暂列金额				
	大连路19号-室内给水工程				
921	合同价格调整暂列金额				
922	未确定工程暂列金额				
923	未确定服务暂列金额				
924	未确定其他暂列金额				
	大连路19号-土建工程				
925	合同价格调整暂列金额				
926	未确定工程暂列金额				
927	未确定服务暂列金额				
928	未确定其他暂列金额				
	莱芜二路37号-室内给水工程				
929	合同价格调整暂列金额				
930	未确定工程暂列金额				
931	未确定服务暂列金额				
932	未确定其他暂列金额				
	莱芜二路37号-土建工程				
933	合同价格调整暂列金额				
934	未确定工程暂列金额				
935	未确定服务暂列金额				
936	未确定其他暂列金额				
	临邑路4号-室内给水工程				
937	合同价格调整暂列金额				
938	未确定工程暂列金额				
939	未确定服务暂列金额				
940	未确定其他暂列金额				
	临邑路4号-土建工程				
941	合同价格调整暂列金额				
942	未确定工程暂列金额				
943	未确定服务暂列金额				
944	未确定其他暂列金额				
	大港一路4号-室内给水工程				
945	合同价格调整暂列金额				
946	未确定工程暂列金额				
947	未确定服务暂列金额				
948	未确定其他暂列金额				
	大港一路4号-土建工程				
949	合同价格调整暂列金额				
950	未确定工程暂列金额				
951	未确定服务暂列金额				
952	未确定其他暂列金额				
	丹东路10号-室内给水工程				
953	合同价格调整暂列金额				
954	未确定工程暂列金额				
955	未确定服务暂列金额				
956	未确定其他暂列金额				
	丹东路10号-土建工程				

f6e1e1e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
957	合同价格调整暂列金额				
958	未确定工程暂列金额				
959	未确定服务暂列金额				
960	未确定其他暂列金额				
	-室内给水工程				
961	合同价格调整暂列金额				
962	未确定工程暂列金额				
963	未确定服务暂列金额				
964	未确定其他暂列金额				
	-土建工程				
965	合同价格调整暂列金额				
966	未确定工程暂列金额				
967	未确定服务暂列金额				
968	未确定其他暂列金额				
	芙蓉山村-室内给水工程				
969	合同价格调整暂列金额				
970	未确定工程暂列金额				
971	未确定服务暂列金额				
972	未确定其他暂列金额				
	芙蓉山村-土建工程				
973	合同价格调整暂列金额				
974	未确定工程暂列金额				
975	未确定服务暂列金额				
976	未确定其他暂列金额				
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
977	合同价格调整暂列金额				
978	未确定工程暂列金额				
979	未确定服务暂列金额				
980	未确定其他暂列金额				
	三鸣小区1号楼-土建工程				
981	合同价格调整暂列金额				
982	未确定工程暂列金额				
983	未确定服务暂列金额				
984	未确定其他暂列金额				
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
985	合同价格调整暂列金额				
986	未确定工程暂列金额				
987	未确定服务暂列金额				
988	未确定其他暂列金额				
	三鸣小区2号楼-土建工程				
989	合同价格调整暂列金额				
990	未确定工程暂列金额				
991	未确定服务暂列金额				
992	未确定其他暂列金额				
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
993	合同价格调整暂列金额				
994	未确定工程暂列金额				
995	未确定服务暂列金额				
996	未确定其他暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
997	合同价格调整暂列金额				
998	未确定工程暂列金额				
999	未确定服务暂列金额				
1000	未确定其他暂列金额				
	山东路135号-室内给水工程				
1001	合同价格调整暂列金额				
1002	未确定工程暂列金额				
1003	未确定服务暂列金额				
1004	未确定其他暂列金额				
	山东路135号-土建工程				
1005	合同价格调整暂列金额				
1006	未确定工程暂列金额				
1007	未确定服务暂列金额				
1008	未确定其他暂列金额				
	山东路139号-室内给水工程				
1009	合同价格调整暂列金额				
1010	未确定工程暂列金额				
1011	未确定服务暂列金额				
1012	未确定其他暂列金额				
	山东路139号-土建工程				
1013	合同价格调整暂列金额				
1014	未确定工程暂列金额				
1015	未确定服务暂列金额				
1016	未确定其他暂列金额				
	徐州北路14号-室内给水工程				
1017	合同价格调整暂列金额				
1018	未确定工程暂列金额				
1019	未确定服务暂列金额				
1020	未确定其他暂列金额				
	徐州北路14号-土建工程				
1021	合同价格调整暂列金额				
1022	未确定工程暂列金额				
1023	未确定服务暂列金额				
1024	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路1号-室内给水工程				
1025	合同价格调整暂列金额				
1026	未确定工程暂列金额				
1027	未确定服务暂列金额				
1028	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路1号-土建工程				
1029	合同价格调整暂列金额				
1030	未确定工程暂列金额				
1031	未确定服务暂列金额				
1032	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路3号-室内给水工程				
1033	合同价格调整暂列金额				
1034	未确定工程暂列金额				
1035	未确定服务暂列金额				

f6c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	备注
1036	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路3号-土建工程				
1037	合同价格调整暂列金额				
1038	未确定工程暂列金额				
1039	未确定服务暂列金额				
1040	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路5号-室内给水工程				
1041	合同价格调整暂列金额				
1042	未确定工程暂列金额				
1043	未确定服务暂列金额				
1044	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路5号-土建工程				
1045	合同价格调整暂列金额				
1046	未确定工程暂列金额				
1047	未确定服务暂列金额				
1048	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
1049	合同价格调整暂列金额				
1050	未确定工程暂列金额				
1051	未确定服务暂列金额				
1052	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
1053	合同价格调整暂列金额				
1054	未确定工程暂列金额				
1055	未确定服务暂列金额				
1056	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
1057	合同价格调整暂列金额				
1058	未确定工程暂列金额				
1059	未确定服务暂列金额				
1060	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
1061	合同价格调整暂列金额				
1062	未确定工程暂列金额				
1063	未确定服务暂列金额				
1064	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
1065	合同价格调整暂列金额				
1066	未确定工程暂列金额				
1067	未确定服务暂列金额				
1068	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
1069	合同价格调整暂列金额				
1070	未确定工程暂列金额				
1071	未确定服务暂列金额				
1072	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
1073	合同价格调整暂列金额				
1074	未确定工程暂列金额				

f08e9ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1075	未确定服务暂列金额				
1076	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
1077	合同价格调整暂列金额				
1078	未确定工程暂列金额				
1079	未确定服务暂列金额				
1080	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
1081	合同价格调整暂列金额				
1082	未确定工程暂列金额				
1083	未确定服务暂列金额				
1084	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				
1085	合同价格调整暂列金额				
1086	未确定工程暂列金额				
1087	未确定服务暂列金额				
1088	未确定其他暂列金额				
	伊春路6-16号-室内给水工程				
1089	合同价格调整暂列金额				
1090	未确定工程暂列金额				
1091	未确定服务暂列金额				
1092	未确定其他暂列金额				
	伊春路6-16号-土建工程				
1093	合同价格调整暂列金额				
1094	未确定工程暂列金额				
1095	未确定服务暂列金额				
1096	未确定其他暂列金额				
	伊春路20-24号-室内给水工程				
1097	合同价格调整暂列金额				
1098	未确定工程暂列金额				
1099	未确定服务暂列金额				
1100	未确定其他暂列金额				
	伊春路20-24号-土建工程				
1101	合同价格调整暂列金额				
1102	未确定工程暂列金额				
1103	未确定服务暂列金额				
1104	未确定其他暂列金额				
	伊春路41号-室内给水工程				
1105	合同价格调整暂列金额				
1106	未确定工程暂列金额				
1107	未确定服务暂列金额				
1108	未确定其他暂列金额				
	伊春路41号-土建工程				
1109	合同价格调整暂列金额				
1110	未确定工程暂列金额				
1111	未确定服务暂列金额				
1112	未确定其他暂列金额				
	伊春路50-74号-室内给水工程				
1113	合同价格调整暂列金额				

fe5528b2b-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1114	未确定工程暂列金额				
1115	未确定服务暂列金额				
1116	未确定其他暂列金额				
	伊春路50-74号-土建工程				
1117	合同价格调整暂列金额				
1118	未确定工程暂列金额				
1119	未确定服务暂列金额				
1120	未确定其他暂列金额				
	伊春路90号-室内给水工程				
1121	合同价格调整暂列金额				
1122	未确定工程暂列金额				
1123	未确定服务暂列金额				
1124	未确定其他暂列金额				
	伊春路90号-土建工程				
1125	合同价格调整暂列金额				
1126	未确定工程暂列金额				
1127	未确定服务暂列金额				
1128	未确定其他暂列金额				
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
1129	合同价格调整暂列金额				
1130	未确定工程暂列金额				
1131	未确定服务暂列金额				
1132	未确定其他暂列金额				
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
1133	合同价格调整暂列金额				
1134	未确定工程暂列金额				
1135	未确定服务暂列金额				
1136	未确定其他暂列金额				
	望奎路29-39号-室内给水工程				
1137	合同价格调整暂列金额				
1138	未确定工程暂列金额				
1139	未确定服务暂列金额				
1140	未确定其他暂列金额				
	望奎路29-39号-土建工程				
1141	合同价格调整暂列金额				
1142	未确定工程暂列金额				
1143	未确定服务暂列金额				
1144	未确定其他暂列金额				
	海伦一路2-20-室内给水工程				
1145	合同价格调整暂列金额				
1146	未确定工程暂列金额				
1147	未确定服务暂列金额				
1148	未确定其他暂列金额				
	海伦一路2-20-土建工程				
1149	合同价格调整暂列金额				
1150	未确定工程暂列金额				
1151	未确定服务暂列金额				
1152	未确定其他暂列金额				
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				

f6e1e-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1153	合同价格调整暂列金额				
1154	未确定工程暂列金额				
1155	未确定服务暂列金额				
1156	未确定其他暂列金额				
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
1157	合同价格调整暂列金额				
1158	未确定工程暂列金额				
1159	未确定服务暂列金额				
1160	未确定其他暂列金额				
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
1161	合同价格调整暂列金额				
1162	未确定工程暂列金额				
1163	未确定服务暂列金额				
1164	未确定其他暂列金额				
	错埠岭一路17号-土建工程				
1165	合同价格调整暂列金额				
1166	未确定工程暂列金额				
1167	未确定服务暂列金额				
1168	未确定其他暂列金额				
	伊春路99号-室内给水工程				
1169	合同价格调整暂列金额				
1170	未确定工程暂列金额				
1171	未确定服务暂列金额				
1172	未确定其他暂列金额				
	伊春路99号-土建工程				
1173	合同价格调整暂列金额				
1174	未确定工程暂列金额				
1175	未确定服务暂列金额				
1176	未确定其他暂列金额				
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
1177	合同价格调整暂列金额				
1178	未确定工程暂列金额				
1179	未确定服务暂列金额				
1180	未确定其他暂列金额				
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
1181	合同价格调整暂列金额				
1182	未确定工程暂列金额				
1183	未确定服务暂列金额				
1184	未确定其他暂列金额				
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
1185	合同价格调整暂列金额				
1186	未确定工程暂列金额				
1187	未确定服务暂列金额				
1188	未确定其他暂列金额				
	佳木斯路13-21号-土建工程				
1189	合同价格调整暂列金额				
1190	未确定工程暂列金额				
1191	未确定服务暂列金额				
1192	未确定其他暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
1193	合同价格调整暂列金额				
1194	未确定工程暂列金额				
1195	未确定服务暂列金额				
1196	未确定其他暂列金额				
	佳木斯路22-58-土建工程				
1197	合同价格调整暂列金额				
1198	未确定工程暂列金额				
1199	未确定服务暂列金额				
1200	未确定其他暂列金额				
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
1201	合同价格调整暂列金额				
1202	未确定工程暂列金额				
1203	未确定服务暂列金额				
1204	未确定其他暂列金额				
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
1205	合同价格调整暂列金额				
1206	未确定工程暂列金额				
1207	未确定服务暂列金额				
1208	未确定其他暂列金额				
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
1209	合同价格调整暂列金额				
1210	未确定工程暂列金额				
1211	未确定服务暂列金额				
1212	未确定其他暂列金额				
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
1213	合同价格调整暂列金额				
1214	未确定工程暂列金额				
1215	未确定服务暂列金额				
1216	未确定其他暂列金额				
	居仁路1-18号-室内给水工程				
1217	合同价格调整暂列金额				
1218	未确定工程暂列金额				
1219	未确定服务暂列金额				
1220	未确定其他暂列金额				
	居仁路1-18号-土建工程				
1221	合同价格调整暂列金额				
1222	未确定工程暂列金额				
1223	未确定服务暂列金额				
1224	未确定其他暂列金额				
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
1225	合同价格调整暂列金额				
1226	未确定工程暂列金额				
1227	未确定服务暂列金额				
1228	未确定其他暂列金额				
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
1229	合同价格调整暂列金额				
1230	未确定工程暂列金额				
1231	未确定服务暂列金额				

9ad5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1232	未确定其他暂列金额				
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
1233	合同价格调整暂列金额				
1234	未确定工程暂列金额				
1235	未确定服务暂列金额				
1236	未确定其他暂列金额				
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
1237	合同价格调整暂列金额				
1238	未确定工程暂列金额				
1239	未确定服务暂列金额				
1240	未确定其他暂列金额				
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
1241	合同价格调整暂列金额				
1242	未确定工程暂列金额				
1243	未确定服务暂列金额				
1244	未确定其他暂列金额				
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
1245	合同价格调整暂列金额				
1246	未确定工程暂列金额				
1247	未确定服务暂列金额				
1248	未确定其他暂列金额				
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
1249	合同价格调整暂列金额				
1250	未确定工程暂列金额				
1251	未确定服务暂列金额				
1252	未确定其他暂列金额				
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
1253	合同价格调整暂列金额				
1254	未确定工程暂列金额				
1255	未确定服务暂列金额				
1256	未确定其他暂列金额				
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
1257	合同价格调整暂列金额				
1258	未确定工程暂列金额				
1259	未确定服务暂列金额				
1260	未确定其他暂列金额				
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
1261	合同价格调整暂列金额				
1262	未确定工程暂列金额				
1263	未确定服务暂列金额				
1264	未确定其他暂列金额				
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
1265	合同价格调整暂列金额				
1266	未确定工程暂列金额				
1267	未确定服务暂列金额				
1268	未确定其他暂列金额				
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
1269	合同价格调整暂列金额				
1270	未确定工程暂列金额				

f10e9ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1271	未确定服务暂列金额				
1272	未确定其他暂列金额				
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
1273	合同价格调整暂列金额				
1274	未确定工程暂列金额				
1275	未确定服务暂列金额				
1276	未确定其他暂列金额				
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
1277	合同价格调整暂列金额				
1278	未确定工程暂列金额				
1279	未确定服务暂列金额				
1280	未确定其他暂列金额				
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
1281	合同价格调整暂列金额				
1282	未确定工程暂列金额				
1283	未确定服务暂列金额				
1284	未确定其他暂列金额				
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
1285	合同价格调整暂列金额				
1286	未确定工程暂列金额				
1287	未确定服务暂列金额				
1288	未确定其他暂列金额				
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
1289	合同价格调整暂列金额				
1290	未确定工程暂列金额				
1291	未确定服务暂列金额				
1292	未确定其他暂列金额				
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
1293	合同价格调整暂列金额				
1294	未确定工程暂列金额				
1295	未确定服务暂列金额				
1296	未确定其他暂列金额				
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
1297	合同价格调整暂列金额				
1298	未确定工程暂列金额				
1299	未确定服务暂列金额				
1300	未确定其他暂列金额				
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
1301	合同价格调整暂列金额				
1302	未确定工程暂列金额				
1303	未确定服务暂列金额				
1304	未确定其他暂列金额				
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
1305	合同价格调整暂列金额				
1306	未确定工程暂列金额				
1307	未确定服务暂列金额				
1308	未确定其他暂列金额				
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
1309	合同价格调整暂列金额				

9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1310	未确定工程暂列金额				
1311	未确定服务暂列金额				
1312	未确定其他暂列金额				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
1313	合同价格调整暂列金额				
1314	未确定工程暂列金额				
1315	未确定服务暂列金额				
1316	未确定其他暂列金额				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
1317	合同价格调整暂列金额				
1318	未确定工程暂列金额				
1319	未确定服务暂列金额				
1320	未确定其他暂列金额				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
1321	合同价格调整暂列金额				
1322	未确定工程暂列金额				
1323	未确定服务暂列金额				
1324	未确定其他暂列金额				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
1325	合同价格调整暂列金额				
1326	未确定工程暂列金额				
1327	未确定服务暂列金额				
1328	未确定其他暂列金额				
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
1329	合同价格调整暂列金额				
1330	未确定工程暂列金额				
1331	未确定服务暂列金额				
1332	未确定其他暂列金额				
	南昌路4、8、10号-土建工程				
1333	合同价格调整暂列金额				
1334	未确定工程暂列金额				
1335	未确定服务暂列金额				
1336	未确定其他暂列金额				
	威海路81-123号-室内给水工程				
1337	合同价格调整暂列金额				
1338	未确定工程暂列金额				
1339	未确定服务暂列金额				
1340	未确定其他暂列金额				
	威海路81-123号-土建工程				
1341	合同价格调整暂列金额				
1342	未确定工程暂列金额				
1343	未确定服务暂列金额				
1344	未确定其他暂列金额				
	长兴路25-75号-室内给水工程				
1345	合同价格调整暂列金额				
1346	未确定工程暂列金额				
1347	未确定服务暂列金额				
1348	未确定其他暂列金额				
	长兴路25-75号-土建工程				

f6e1e3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1349	合同价格调整暂列金额				
1350	未确定工程暂列金额				
1351	未确定服务暂列金额				
1352	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
1353	合同价格调整暂列金额				
1354	未确定工程暂列金额				
1355	未确定服务暂列金额				
1356	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
1357	合同价格调整暂列金额				
1358	未确定工程暂列金额				
1359	未确定服务暂列金额				
1360	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
1361	合同价格调整暂列金额				
1362	未确定工程暂列金额				
1363	未确定服务暂列金额				
1364	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
1365	合同价格调整暂列金额				
1366	未确定工程暂列金额				
1367	未确定服务暂列金额				
1368	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
1369	合同价格调整暂列金额				
1370	未确定工程暂列金额				
1371	未确定服务暂列金额				
1372	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
1373	合同价格调整暂列金额				
1374	未确定工程暂列金额				
1375	未确定服务暂列金额				
1376	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
1377	合同价格调整暂列金额				
1378	未确定工程暂列金额				
1379	未确定服务暂列金额				
1380	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
1381	合同价格调整暂列金额				
1382	未确定工程暂列金额				
1383	未确定服务暂列金额				
1384	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
1385	合同价格调整暂列金额				
1386	未确定工程暂列金额				
1387	未确定服务暂列金额				
1388	未确定其他暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
1389	合同价格调整暂列金额				
1390	未确定工程暂列金额				
1391	未确定服务暂列金额				
1392	未确定其他暂列金额				
	大连路29号-土建工程				
1393	合同价格调整暂列金额				
1394	未确定工程暂列金额				
1395	未确定服务暂列金额				
1396	未确定其他暂列金额				
	铁山路10号-土建工程				
1397	合同价格调整暂列金额				
1398	未确定工程暂列金额				
1399	未确定服务暂列金额				
1400	未确定其他暂列金额				
	铁山路13号-土建工程				
1401	合同价格调整暂列金额				
1402	未确定工程暂列金额				
1403	未确定服务暂列金额				
1404	未确定其他暂列金额				
	临邑路4号-土建工程				
1405	合同价格调整暂列金额				
1406	未确定工程暂列金额				
1407	未确定服务暂列金额				
1408	未确定其他暂列金额				
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)				
1409	合同价格调整暂列金额				
1410	未确定工程暂列金额				
1411	未确定服务暂列金额				
1412	未确定其他暂列金额				
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)				
1413	合同价格调整暂列金额				
1414	未确定工程暂列金额				
1415	未确定服务暂列金额				
1416	未确定其他暂列金额				
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座)				
1417	合同价格调整暂列金额				
1418	未确定工程暂列金额				
1419	未确定服务暂列金额				
1420	未确定其他暂列金额				
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座)				
1421	合同价格调整暂列金额				
1422	未确定工程暂列金额				
1423	未确定服务暂列金额				
1424	未确定其他暂列金额				
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座)				

f6c08ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1425	合同价格调整暂列金额				
1426	未确定工程暂列金额				
1427	未确定服务暂列金额				
1428	未确定其他暂列金额				
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））				
1429	合同价格调整暂列金额				
1430	未确定工程暂列金额				
1431	未确定服务暂列金额				
1432	未确定其他暂列金额				
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1433	合同价格调整暂列金额				
1434	未确定工程暂列金额				
1435	未确定服务暂列金额				
1436	未确定其他暂列金额				
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1437	合同价格调整暂列金额				
1438	未确定工程暂列金额				
1439	未确定服务暂列金额				
1440	未确定其他暂列金额				
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1441	合同价格调整暂列金额				
1442	未确定工程暂列金额				
1443	未确定服务暂列金额				
1444	未确定其他暂列金额				
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1445	合同价格调整暂列金额				
1446	未确定工程暂列金额				
1447	未确定服务暂列金额				
1448	未确定其他暂列金额				
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1449	合同价格调整暂列金额				
1450	未确定工程暂列金额				
1451	未确定服务暂列金额				
1452	未确定其他暂列金额				
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1453	合同价格调整暂列金额				
1454	未确定工程暂列金额				
1455	未确定服务暂列金额				
1456	未确定其他暂列金额				
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
1457	合同价格调整暂列金额				
1458	未确定工程暂列金额				
1459	未确定服务暂列金额				
1460	未确定其他暂列金额				

5-9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
1461	合同价格调整暂列金额				
1462	未确定工程暂列金额				
1463	未确定服务暂列金额				
1464	未确定其他暂列金额				
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
1465	合同价格调整暂列金额				
1466	未确定工程暂列金额				
1467	未确定服务暂列金额				
1468	未确定其他暂列金额				
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1469	合同价格调整暂列金额				
1470	未确定工程暂列金额				
1471	未确定服务暂列金额				
1472	未确定其他暂列金额				
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1473	合同价格调整暂列金额				
1474	未确定工程暂列金额				
1475	未确定服务暂列金额				
1476	未确定其他暂列金额				
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1477	合同价格调整暂列金额				
1478	未确定工程暂列金额				
1479	未确定服务暂列金额				
1480	未确定其他暂列金额				
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1481	合同价格调整暂列金额				
1482	未确定工程暂列金额				
1483	未确定服务暂列金额				
1484	未确定其他暂列金额				
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
1485	合同价格调整暂列金额				
1486	未确定工程暂列金额				
1487	未确定服务暂列金额				
1488	未确定其他暂列金额				
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1489	合同价格调整暂列金额				
1490	未确定工程暂列金额				
1491	未确定服务暂列金额				
1492	未确定其他暂列金额				
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1493	合同价格调整暂列金额				
1494	未确定工程暂列金额				
1495	未确定服务暂列金额				

6b99-9df5-5b99-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1496	未确定其他暂列金额				
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1497	合同价格调整暂列金额				
1498	未确定工程暂列金额				
1499	未确定服务暂列金额				
1500	未确定其他暂列金额				
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
1501	合同价格调整暂列金额				
1502	未确定工程暂列金额				
1503	未确定服务暂列金额				
1504	未确定其他暂列金额				
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1505	合同价格调整暂列金额				
1506	未确定工程暂列金额				
1507	未确定服务暂列金额				
1508	未确定其他暂列金额				
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1509	合同价格调整暂列金额				
1510	未确定工程暂列金额				
1511	未确定服务暂列金额				
1512	未确定其他暂列金额				
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1513	合同价格调整暂列金额				
1514	未确定工程暂列金额				
1515	未确定服务暂列金额				
1516	未确定其他暂列金额				
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1517	合同价格调整暂列金额				
1518	未确定工程暂列金额				
1519	未确定服务暂列金额				
1520	未确定其他暂列金额				
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1521	合同价格调整暂列金额				
1522	未确定工程暂列金额				
1523	未确定服务暂列金额				
1524	未确定其他暂列金额				
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1525	合同价格调整暂列金额				
1526	未确定工程暂列金额				
1527	未确定服务暂列金额				
1528	未确定其他暂列金额				
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
1529	合同价格调整暂列金额				
1530	未确定工程暂列金额				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1531	未确定服务暂列金额				
1532	未确定其他暂列金额				
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1533	合同价格调整暂列金额				
1534	未确定工程暂列金额				
1535	未确定服务暂列金额				
1536	未确定其他暂列金额				
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
1537	合同价格调整暂列金额				
1538	未确定工程暂列金额				
1539	未确定服务暂列金额				
1540	未确定其他暂列金额				
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1541	合同价格调整暂列金额				
1542	未确定工程暂列金额				
1543	未确定服务暂列金额				
1544	未确定其他暂列金额				
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1545	合同价格调整暂列金额				
1546	未确定工程暂列金额				
1547	未确定服务暂列金额				
1548	未确定其他暂列金额				
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1549	合同价格调整暂列金额				
1550	未确定工程暂列金额				
1551	未确定服务暂列金额				
1552	未确定其他暂列金额				
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
1553	合同价格调整暂列金额				
1554	未确定工程暂列金额				
1555	未确定服务暂列金额				
1556	未确定其他暂列金额				
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
1557	合同价格调整暂列金额				
1558	未确定工程暂列金额				
1559	未确定服务暂列金额				
1560	未确定其他暂列金额				
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
1561	合同价格调整暂列金额				
1562	未确定工程暂列金额				
1563	未确定服务暂列金额				
1564	未确定其他暂列金额				
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
1565	合同价格调整暂列金额				

ID:1e8d8815-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1566	未确定工程暂列金额				
1567	未确定服务暂列金额				
1568	未确定其他暂列金额				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
1569	合同价格调整暂列金额				
1570	未确定工程暂列金额				
1571	未确定服务暂列金额				
1572	未确定其他暂列金额				
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1573	合同价格调整暂列金额				
1574	未确定工程暂列金额				
1575	未确定服务暂列金额				
1576	未确定其他暂列金额				
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1577	合同价格调整暂列金额				
1578	未确定工程暂列金额				
1579	未确定服务暂列金额				
1580	未确定其他暂列金额				
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1581	合同价格调整暂列金额				
1582	未确定工程暂列金额				
1583	未确定服务暂列金额				
1584	未确定其他暂列金额				
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1585	合同价格调整暂列金额				
1586	未确定工程暂列金额				
1587	未确定服务暂列金额				
1588	未确定其他暂列金额				
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1589	合同价格调整暂列金额				
1590	未确定工程暂列金额				
1591	未确定服务暂列金额				
1592	未确定其他暂列金额				
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1593	合同价格调整暂列金额				
1594	未确定工程暂列金额				
1595	未确定服务暂列金额				
1596	未确定其他暂列金额				
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1597	合同价格调整暂列金额				
1598	未确定工程暂列金额				
1599	未确定服务暂列金额				
1600	未确定其他暂列金额				
合计				1090000.00	

id:ee6e-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1601	合同价格调整暂列金额				
1602	未确定工程暂列金额				
1603	未确定服务暂列金额				
1604	未确定其他暂列金额				
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1605	合同价格调整暂列金额				
1606	未确定工程暂列金额				
1607	未确定服务暂列金额				
1608	未确定其他暂列金额				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
1609	合同价格调整暂列金额				
1610	未确定工程暂列金额				
1611	未确定服务暂列金额				
1612	未确定其他暂列金额				
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1613	合同价格调整暂列金额				
1614	未确定工程暂列金额				
1615	未确定服务暂列金额				
1616	未确定其他暂列金额				
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
1617	合同价格调整暂列金额				
1618	未确定工程暂列金额				
1619	未确定服务暂列金额				
1620	未确定其他暂列金额				
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
1621	合同价格调整暂列金额				
1622	未确定工程暂列金额				
1623	未确定服务暂列金额				
1624	未确定其他暂列金额				
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
1625	合同价格调整暂列金额				
1626	未确定工程暂列金额				
1627	未确定服务暂列金额				
1628	未确定其他暂列金额				
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
1629	合同价格调整暂列金额				
1630	未确定工程暂列金额				
1631	未确定服务暂列金额				
1632	未确定其他暂列金额				
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
1633	合同价格调整暂列金额				
1634	未确定工程暂列金额				
1635	未确定服务暂列金额				
1636	未确定其他暂列金额				
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				

9f3e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

暂列金额明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1637	合同价格调整暂列金额				
1638	未确定工程暂列金额				
1639	未确定服务暂列金额				
1640	未确定其他暂列金额				
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
1641	合同价格调整暂列金额				
1642	未确定工程暂列金额				
1643	未确定服务暂列金额				
1644	未确定其他暂列金额				
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
1645	合同价格调整暂列金额				
1646	未确定工程暂列金额				
1647	未确定服务暂列金额				
1648	未确定其他暂列金额				
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
1649	合同价格调整暂列金额				
1650	未确定工程暂列金额				
1651	未确定服务暂列金额				
1652	未确定其他暂列金额				
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
1653	合同价格调整暂列金额				
1654	未确定工程暂列金额				
1655	未确定服务暂列金额				
1656	未确定其他暂列金额				
	暂列金额				
1657	合同价格调整暂列金额	1090000.00	100.00	1090000.00	
1658	未确定工程暂列金额				
1659	未确定服务暂列金额				
1660	未确定其他暂列金额				
合计				1090000.00	

9e1f5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	专业工程暂估价				
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
2	专业工程暂估价				
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
3	专业工程暂估价				
4	直接发包的专业工程				
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
5	专业工程暂估价				
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
6	专业工程暂估价				
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
7	专业工程暂估价				
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
8	专业工程暂估价				
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
9	专业工程暂估价				
	海尔路57号创业中心-土建工程				
10	专业工程暂估价				
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
11	专业工程暂估价				
	香港东路208号颐景园-土建工程				
12	专业工程暂估价				
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
13	专业工程暂估价				
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
14	专业工程暂估价				
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
15	专业工程暂估价				
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
16	专业工程暂估价				
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
17	专业工程暂估价				
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
18	专业工程暂估价				
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
19	专业工程暂估价				
20	直接发包的专业工程				
	大学路25号-室内给水工程				
21	专业工程暂估价				
	大学路25号-土建工程				
22	专业工程暂估价				
	大学路25号室外-室外给水工程				
23	专业工程暂估价				
	大学路25号室外-土建工程				
24	专业工程暂估价				
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
25	专业工程暂估价				

http://9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
26	直接发包的专业工程				
	江西路113号-室内给水工程				
27	专业工程暂估价				
	香港中路63号-室内给水工程				
28	专业工程暂估价				
	兴安支路1号-室内给水工程				
29	专业工程暂估价				
	兴安支路1号-土建工程				
30	专业工程暂估价				
	兴安支路3号-室内给水工程				
31	专业工程暂估价				
	兴安支路3号-土建工程				
32	专业工程暂估价				
	红岛支路7号-室内给水工程				
33	专业工程暂估价				
	红岛支路7号-土建工程				
34	专业工程暂估价				
	红岛支路9号-室内给水工程				
35	专业工程暂估价				
	红岛支路9号-土建工程				
36	专业工程暂估价				
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
37	专业工程暂估价				
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
38	专业工程暂估价				
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
39	专业工程暂估价				
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
40	专业工程暂估价				
	安徽路9号-室内给水工程				
41	专业工程暂估价				
	安徽路9号-土建工程				
42	专业工程暂估价				
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
43	专业工程暂估价				
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
44	专业工程暂估价				
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
45	专业工程暂估价				
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
46	专业工程暂估价				
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
47	专业工程暂估价				
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				
48	专业工程暂估价				
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
49	专业工程暂估价				
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				

6a1c-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
50	专业工程暂估价				
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
51	专业工程暂估价				
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
52	专业工程暂估价				
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
53	专业工程暂估价				
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
54	专业工程暂估价				
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
55	专业工程暂估价				
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
56	专业工程暂估价				
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
57	专业工程暂估价				
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
58	专业工程暂估价				
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
59	专业工程暂估价				
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
60	专业工程暂估价				
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
61	专业工程暂估价				
62	直接发包的专业工程				
	范县路37号-表池内防渗1座				
63	专业工程暂估价				
64	直接发包的专业工程				
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
65	专业工程暂估价				
66	直接发包的专业工程				
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
67	专业工程暂估价				
68	直接发包的专业工程				
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
69	专业工程暂估价				
70	直接发包的专业工程				
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
71	专业工程暂估价				
72	直接发包的专业工程				
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
73	专业工程暂估价				
74	直接发包的专业工程				
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
75	专业工程暂估价				
76	直接发包的专业工程				

id:1f2e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
77	专业工程暂估价				
78	直接发包的专业工程				
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
79	专业工程暂估价				
80	直接发包的专业工程				
	观城路2号-表池内防渗1座				
81	专业工程暂估价				
82	直接发包的专业工程				
	观城路4号-表池内防渗1座				
83	专业工程暂估价				
84	直接发包的专业工程				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
85	专业工程暂估价				
86	直接发包的专业工程				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
87	专业工程暂估价				
88	直接发包的专业工程				
	费县路138号-表池内防渗1座				
89	专业工程暂估价				
90	直接发包的专业工程				
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
91	专业工程暂估价				
92	直接发包的专业工程				
	费县路142-表池内防渗1座				
93	专业工程暂估价				
94	直接发包的专业工程				
	费县路144-表池内防渗1座				
95	专业工程暂估价				
96	直接发包的专业工程				
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
97	专业工程暂估价				
98	直接发包的专业工程				
	苏州路23号-表池内防渗1座				
99	专业工程暂估价				
100	直接发包的专业工程				
	金口一路32号-表池内防渗1座				
101	专业工程暂估价				
102	直接发包的专业工程				
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
103	专业工程暂估价				
104	直接发包的专业工程				
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
105	专业工程暂估价				
106	直接发包的专业工程				

9f0e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
107	专业工程暂估价				
108	直接发包的专业工程				
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
109	专业工程暂估价				
110	直接发包的专业工程				
	振华路149号-室外给水工程				
111	专业工程暂估价				
	振华路149号-土建工程				
112	专业工程暂估价				
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
113	专业工程暂估价				
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
114	专业工程暂估价				
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				
115	专业工程暂估价				
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
116	专业工程暂估价				
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
117	专业工程暂估价				
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
118	专业工程暂估价				
	东大顺小区-室内给水工程				
119	专业工程暂估价				
	东大顺小区-土建工程				
120	专业工程暂估价				
	天惠府-室内给水工程				
121	专业工程暂估价				
	天惠府-土建工程				
122	专业工程暂估价				
	虎山花园A区-室内给水工程				
123	专业工程暂估价				
	虎山花园A区-土建工程				
124	专业工程暂估价				
	虎山花园B区-室内给水工程				
125	专业工程暂估价				
	虎山花园B区-土建工程				
126	专业工程暂估价				
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
127	专业工程暂估价				
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
128	专业工程暂估价				
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
129	专业工程暂估价				
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				

fbb2ae0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
130	专业工程暂估价				
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
131	专业工程暂估价				
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
132	专业工程暂估价				
	长水路27号-室内给水工程				
133	专业工程暂估价				
	长水路27号-土建工程				
134	专业工程暂估价				
	华易示范小区-室内给水工程				
135	专业工程暂估价				
	华易示范小区-土建工程				
136	专业工程暂估价				
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
137	专业工程暂估价				
	夏庄路163世园小区-土建工程				
138	专业工程暂估价				
	世纪花园-室内给水工程				
139	专业工程暂估价				
	世纪花园-土建工程				
140	专业工程暂估价				
	湾头老楼-室内给水工程				
141	专业工程暂估价				
	湾头老楼-土建工程				
142	专业工程暂估价				
	梅庵新居-室内给水工程				
143	专业工程暂估价				
	梅庵新居-土建工程				
144	专业工程暂估价				
	大枣园-室内给水工程				
145	专业工程暂估价				
	大枣园-土建工程				
146	专业工程暂估价				
	蓝山湾一期-室内给水工程				
147	专业工程暂估价				
	蓝山湾一期-土建工程				
148	专业工程暂估价				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
149	专业工程暂估价				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
150	专业工程暂估价				
	麦坡老小区-室外给水工程				
151	专业工程暂估价				
	麦坡老小区-土建工程				
152	专业工程暂估价				
	四流中路117号-室内给水工程				

6e3b6d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
153	专业工程暂估价				
	四流中路117号-土建工程				
154	专业工程暂估价				
	中崂路1039号-室内给水工程				
155	专业工程暂估价				
	中崂路1039号-土建工程				
156	专业工程暂估价				
	鹏飞花园-室内给水工程				
157	专业工程暂估价				
	鹏飞花园-土建工程				
158	专业工程暂估价				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
159	专业工程暂估价				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
160	专业工程暂估价				
	书院路4号-室内给水工程				
161	专业工程暂估价				
	书院路4号-土建工程				
162	专业工程暂估价				
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
163	专业工程暂估价				
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
164	专业工程暂估价				
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
165	专业工程暂估价				
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
166	专业工程暂估价				
	东山五路片区-室内给水工程				
167	专业工程暂估价				
	东山五路片区-土建工程				
168	专业工程暂估价				
	金水路1022号-室内给水工程				
169	专业工程暂估价				
	金水路1022号-土建工程				
170	专业工程暂估价				
	重庆中路1017号-室内给水工程				
171	专业工程暂估价				
	重庆中路1017号-土建工程				
172	专业工程暂估价				
	西流庄平房-表池修复				
173	专业工程暂估价				
174	直接发包的专业工程				
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
175	专业工程暂估价				
176	直接发包的专业工程				
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				

1f4c-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
177	专业工程暂估价				
178	直接发包的专业工程				
	永安路9号-土建工程				
179	专业工程暂估价				
	振华路20-土建工程				
180	专业工程暂估价				
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
181	专业工程暂估价				
182	直接发包的专业工程				
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
183	专业工程暂估价				
184	直接发包的专业工程				
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
185	专业工程暂估价				
186	直接发包的专业工程				
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
187	专业工程暂估价				
188	直接发包的专业工程				
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
189	专业工程暂估价				
190	直接发包的专业工程				
	新和嘉苑-土建工程				
191	专业工程暂估价				
	浮山后二小区-室内给水工程				
192	专业工程暂估价				
	浮山后二小区-土建工程				
193	专业工程暂估价				
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
194	专业工程暂估价				
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
195	专业工程暂估价				
	北仲路26号-室内给水工程				
196	专业工程暂估价				
	北仲路26号-土建工程				
197	专业工程暂估价				
	大陆市场-室内给水工程				
198	专业工程暂估价				
	大陆市场-土建工程				
199	专业工程暂估价				
	东兴市场-室内给水工程				
200	专业工程暂估价				
	东兴市场-土建工程				
201	专业工程暂估价				
	利津路27号-室外给水工程				
202	专业工程暂估价				
	利津路27号-土建工程				
203	专业工程暂估价				

bid-9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
204	专业工程暂估价				
	辽阳西路184号-室外给水工程				
205	专业工程暂估价				
	辽阳西路184号-土建工程				
206	专业工程暂估价				
	福岭小区H区-室外给水工程				
207	专业工程暂估价				
	福岭小区H区-土建工程				
208	专业工程暂估价				
	包头路30号-室内给水工程				
209	专业工程暂估价				
	包头路30号-土建工程				
210	专业工程暂估价				
	登州39号-室内给水工程				
211	专业工程暂估价				
	登州39号-土建工程				
212	专业工程暂估价				
	嫩江路17号-室内给水工程				
213	专业工程暂估价				
	嫩江路17号-土建工程				
214	专业工程暂估价				
	嫩江路19号-室内给水工程				
215	专业工程暂估价				
	嫩江路19号-土建工程				
216	专业工程暂估价				
	嫩江路21号-室内给水工程				
217	专业工程暂估价				
	嫩江路21号-土建工程				
218	专业工程暂估价				
	嫩江路23号-室内给水工程				
219	专业工程暂估价				
	嫩江路23号-土建工程				
220	专业工程暂估价				
	登州49号-室内给水工程				
221	专业工程暂估价				
	登州49号-土建工程				
222	专业工程暂估价				
	登州51号-室内给水工程				
223	专业工程暂估价				
	登州51号-土建工程				
224	专业工程暂估价				
	登州53号-室内给水工程				
225	专业工程暂估价				
	登州53号-土建工程				
226	专业工程暂估价				
	登州55号-室内给水工程				
227	专业工程暂估价				

0e3e6ad5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	登州55号-土建工程				
228	专业工程暂估价				
	黄台路2号-室内给水工程				
229	专业工程暂估价				
	黄台路2号-土建工程				
230	专业工程暂估价				
	泰山路129号-室内给水工程				
231	专业工程暂估价				
	泰山路129号-土建工程				
232	专业工程暂估价				
	泰山路131号-室内给水工程				
233	专业工程暂估价				
	泰山路131号-土建工程				
234	专业工程暂估价				
	铁山路27号-室内给水工程				
235	专业工程暂估价				
	铁山路27号-土建工程				
236	专业工程暂估价				
	铁山路29号-室内给水工程				
237	专业工程暂估价				
	铁山路29号-土建工程				
238	专业工程暂估价				
	合江路1号-室内给水工程				
239	专业工程暂估价				
	合江路1号-土建工程				
240	专业工程暂估价				
	陵县支路13号-室内给水工程				
241	专业工程暂估价				
	陵县支路13号-土建工程				
242	专业工程暂估价				
	陵县支路15号-室内给水工程				
243	专业工程暂估价				
	陵县支路15号-土建工程				
244	专业工程暂估价				
	广东路1号-室内给水工程				
245	专业工程暂估价				
	广东路1号-土建工程				
246	专业工程暂估价				
	上海路61号-室内给水工程				
247	专业工程暂估价				
	上海路61号-土建工程				
248	专业工程暂估价				
	大港三路8号-室内给水工程				
249	专业工程暂估价				
	大港三路8号-土建工程				
250	专业工程暂估价				
	大港二路6号-室内给水工程				
251	专业工程暂估价				

0a3e6d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第11页 共21页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	大港二路6号-土建工程				
252	专业工程暂估价				
	大连路9号-室内给水工程				
253	专业工程暂估价				
	大连路9号-土建工程				
254	专业工程暂估价				
	大连路11号-室内给水工程				
255	专业工程暂估价				
	大连路11号-土建工程				
256	专业工程暂估价				
	大连路12号-室内给水工程				
257	专业工程暂估价				
	大连路12号-土建工程				
258	专业工程暂估价				
	大连路18号-室内给水工程				
259	专业工程暂估价				
	大连路18号-土建工程				
260	专业工程暂估价				
	大连路20号-室内给水工程				
261	专业工程暂估价				
	大连路20号-土建工程				
262	专业工程暂估价				
	大连路22号-室内给水工程				
263	专业工程暂估价				
	大连路22号-土建工程				
264	专业工程暂估价				
	大连路28号-室内给水工程				
265	专业工程暂估价				
	大连路28号-土建工程				
266	专业工程暂估价				
	大连路19号-室内给水工程				
267	专业工程暂估价				
	大连路19号-土建工程				
268	专业工程暂估价				
	莱芜二路37号-室内给水工程				
269	专业工程暂估价				
	莱芜二路37号-土建工程				
270	专业工程暂估价				
	临邑路4号-室内给水工程				
271	专业工程暂估价				
	临邑路4号-土建工程				
272	专业工程暂估价				
	大港一路4号-室内给水工程				
273	专业工程暂估价				
	大港一路4号-土建工程				
274	专业工程暂估价				
	丹东路10号-室内给水工程				
275	专业工程暂估价				

0a3e6ad5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	丹东路10号-土建工程				
276	专业工程暂估价				
	-室内给水工程				
277	专业工程暂估价				
	-土建工程				
278	专业工程暂估价				
	芙蓉山村-室内给水工程				
279	专业工程暂估价				
	芙蓉山村-土建工程				
280	专业工程暂估价				
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
281	专业工程暂估价				
	三鸣小区1号楼-土建工程				
282	专业工程暂估价				
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
283	专业工程暂估价				
	三鸣小区2号楼-土建工程				
284	专业工程暂估价				
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
285	专业工程暂估价				
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
286	专业工程暂估价				
	山东路135号-室内给水工程				
287	专业工程暂估价				
	山东路135号-土建工程				
288	专业工程暂估价				
	山东路139号-室内给水工程				
289	专业工程暂估价				
	山东路139号-土建工程				
290	专业工程暂估价				
	徐州北路14号-室内给水工程				
291	专业工程暂估价				
	徐州北路14号-土建工程				
292	专业工程暂估价				
	辽阳西路1号-室内给水工程				
293	专业工程暂估价				
	辽阳西路1号-土建工程				
294	专业工程暂估价				
	辽阳西路3号-室内给水工程				
295	专业工程暂估价				
	辽阳西路3号-土建工程				
296	专业工程暂估价				
	辽阳西路5号-室内给水工程				
297	专业工程暂估价				
	辽阳西路5号-土建工程				
298	专业工程暂估价				

6f0e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
299	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
300	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
301	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
302	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
303	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
304	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
305	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
306	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
307	专业工程暂估价				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				
308	专业工程暂估价				
	伊春路6-16号-室内给水工程				
309	专业工程暂估价				
	伊春路6-16号-土建工程				
310	专业工程暂估价				
	伊春路20-24号-室内给水工程				
311	专业工程暂估价				
	伊春路20-24号-土建工程				
312	专业工程暂估价				
	伊春路41号-室内给水工程				
313	专业工程暂估价				
	伊春路41号-土建工程				
314	专业工程暂估价				
	伊春路50-74号-室内给水工程				
315	专业工程暂估价				
	伊春路50-74号-土建工程				
316	专业工程暂估价				
	伊春路90号-室内给水工程				
317	专业工程暂估价				
	伊春路90号-土建工程				
318	专业工程暂估价				
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
319	专业工程暂估价				
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
320	专业工程暂估价				
	望奎路29-39号-室内给水工程				

6e12c8815-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
321	专业工程暂估价				
	望奎路29-39号-土建工程				
322	专业工程暂估价				
	海伦一路2-20-室内给水工程				
323	专业工程暂估价				
	海伦一路2-20-土建工程				
324	专业工程暂估价				
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
325	专业工程暂估价				
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
326	专业工程暂估价				
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
327	专业工程暂估价				
	错埠岭一路17号-土建工程				
328	专业工程暂估价				
	伊春路99号-室内给水工程				
329	专业工程暂估价				
	伊春路99号-土建工程				
330	专业工程暂估价				
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
331	专业工程暂估价				
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
332	专业工程暂估价				
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
333	专业工程暂估价				
	佳木斯路13-21号-土建工程				
334	专业工程暂估价				
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
335	专业工程暂估价				
	佳木斯路22-58-土建工程				
336	专业工程暂估价				
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
337	专业工程暂估价				
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
338	专业工程暂估价				
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
339	专业工程暂估价				
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
340	专业工程暂估价				
	居仁路1-18号-室内给水工程				
341	专业工程暂估价				
	居仁路1-18号-土建工程				
342	专业工程暂估价				
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
343	专业工程暂估价				
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
344	专业工程暂估价				
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				

bfc2-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
345	专业工程暂估价				
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
346	专业工程暂估价				
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
347	专业工程暂估价				
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
348	专业工程暂估价				
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
349	专业工程暂估价				
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
350	专业工程暂估价				
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
351	专业工程暂估价				
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
352	专业工程暂估价				
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
353	专业工程暂估价				
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
354	专业工程暂估价				
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
355	专业工程暂估价				
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
356	专业工程暂估价				
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
357	专业工程暂估价				
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
358	专业工程暂估价				
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
359	专业工程暂估价				
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
360	专业工程暂估价				
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
361	专业工程暂估价				
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
362	专业工程暂估价				
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
363	专业工程暂估价				
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
364	专业工程暂估价				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
365	专业工程暂估价				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
366	专业工程暂估价				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
367	专业工程暂估价				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				

1f0c-9b15-5b00-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
368	专业工程暂估价				
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
369	专业工程暂估价				
	南昌路4、8、10号-土建工程				
370	专业工程暂估价				
	威海路81-123号-室内给水工程				
371	专业工程暂估价				
	威海路81-123号-土建工程				
372	专业工程暂估价				
	长兴路25-75号-室内给水工程				
373	专业工程暂估价				
	长兴路25-75号-土建工程				
374	专业工程暂估价				
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
375	专业工程暂估价				
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
376	专业工程暂估价				
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
377	专业工程暂估价				
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
378	专业工程暂估价				
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
379	专业工程暂估价				
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
380	专业工程暂估价				
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
381	专业工程暂估价				
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
382	专业工程暂估价				
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
383	专业工程暂估价				
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
384	专业工程暂估价				
	大连路29号-土建工程				
385	专业工程暂估价				
	铁山路10号-土建工程				
386	专业工程暂估价				
	铁山路13号-土建工程				
387	专业工程暂估价				
	临邑路4号-土建工程				
388	专业工程暂估价				
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
389	专业工程暂估价				
390	直接发包的专业工程				

1ab0e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
391	专业工程暂估价				
392	直接发包的专业工程				
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）				
393	专业工程暂估价				
394	直接发包的专业工程				
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
395	专业工程暂估价				
396	直接发包的专业工程				
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
397	专业工程暂估价				
398	直接发包的专业工程				
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）））				
399	专业工程暂估价				
400	直接发包的专业工程				
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
401	专业工程暂估价				
402	直接发包的专业工程				
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
403	专业工程暂估价				
404	直接发包的专业工程				
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
405	专业工程暂估价				
406	直接发包的专业工程				
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
407	专业工程暂估价				
408	直接发包的专业工程				
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
409	专业工程暂估价				
410	直接发包的专业工程				
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
411	专业工程暂估价				
412	直接发包的专业工程				
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
413	专业工程暂估价				
414	直接发包的专业工程				
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
415	专业工程暂估价				
416	直接发包的专业工程				

-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
417	专业工程暂估价				
418	直接发包的专业工程				
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
419	专业工程暂估价				
420	直接发包的专业工程				
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
421	专业工程暂估价				
422	直接发包的专业工程				
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
423	专业工程暂估价				
424	直接发包的专业工程				
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
425	专业工程暂估价				
426	直接发包的专业工程				
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
427	专业工程暂估价				
428	直接发包的专业工程				
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
429	专业工程暂估价				
430	直接发包的专业工程				
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
431	专业工程暂估价				
432	直接发包的专业工程				
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
433	专业工程暂估价				
434	直接发包的专业工程				
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
435	专业工程暂估价				
436	直接发包的专业工程				
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
437	专业工程暂估价				
438	直接发包的专业工程				
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
439	专业工程暂估价				
440	直接发包的专业工程				
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
441	专业工程暂估价				
442	直接发包的专业工程				

f6ce88df-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
443	专业工程暂估价				
444	直接发包的专业工程				
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
445	专业工程暂估价				
446	直接发包的专业工程				
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
447	专业工程暂估价				
448	直接发包的专业工程				
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
449	专业工程暂估价				
450	直接发包的专业工程				
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
451	专业工程暂估价				
452	直接发包的专业工程				
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
453	专业工程暂估价				
454	直接发包的专业工程				
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
455	专业工程暂估价				
456	直接发包的专业工程				
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
457	专业工程暂估价				
458	直接发包的专业工程				
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
459	专业工程暂估价				
460	直接发包的专业工程				
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
461	专业工程暂估价				
462	直接发包的专业工程				
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
463	专业工程暂估价				
464	直接发包的专业工程				
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
465	专业工程暂估价				
466	直接发包的专业工程				
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
467	专业工程暂估价				
468	直接发包的专业工程				

1a0e88d6-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
469	专业工程暂估价				
470	直接发包的专业工程				
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
471	专业工程暂估价				
472	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
473	专业工程暂估价				
474	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
475	专业工程暂估价				
476	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
477	专业工程暂估价				
478	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
479	专业工程暂估价				
480	直接发包的专业工程				
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
481	专业工程暂估价				
482	直接发包的专业工程				
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
483	专业工程暂估价				
484	直接发包的专业工程				
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
485	专业工程暂估价				
486	直接发包的专业工程				
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
487	专业工程暂估价				
488	直接发包的专业工程				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
489	专业工程暂估价				
490	直接发包的专业工程				
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
491	专业工程暂估价				
492	直接发包的专业工程				
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
493	专业工程暂估价				
494	直接发包的专业工程				

1e0f-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

专业工程暂估价明细表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
495	专业工程暂估价				
496	直接发包的专业工程				
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
497	专业工程暂估价				
498	直接发包的专业工程				
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
499	专业工程暂估价				
500	直接发包的专业工程				
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
501	专业工程暂估价				
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				
502	专业工程暂估价				
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
503	专业工程暂估价				
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
504	专业工程暂估价				
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
505	专业工程暂估价				
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
506	专业工程暂估价				
	暂列金额				
507	专业工程暂估价				
合计					

ffc8e9d5-5000-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	崂水路佳兆业二期-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	海尔路57号创业中心-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-3b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	海尔路57号创业中心-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	香港东路208号颐景园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	香港东路208号颐景园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程					

6a1c18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	深圳路180号丽海花园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大学路25号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd8d5-5b0a-4586-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大学路25号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大学路25号室外-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大学路25号室外-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座					
一	人工					

6a3e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	江西路113号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	香港中路63号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴安支路1号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dcc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴安支路1号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴安支路3号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴安支路3号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	红岛支路7号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	红岛支路7号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	红岛支路9号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	红岛支路9号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

6f8cc665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延吉路154号1-4号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	安徽路9号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	安徽路9号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	北京路57号(1-2单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	北京路59号(1-2单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	成武路64号(1-3单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	成武路68号(1-3单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6[illegible]88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	大估路26号(1-11单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大估路27号(1-4单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	单县路34号(1-3单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	范县路37号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座					

6a6e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

68c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					

618c88e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	观城路2号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	观城路4号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

6dcc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	费县路138号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	费县路138号甲-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	费县路142-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

c48c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	费县路144-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	苏州路23号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6d18c8665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	金口一路32号-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	澳门路新会路口-更换DN500阀门					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	振华路149号-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	振华路149号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

68c8e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东大顺小区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东大顺小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	天惠府-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	天惠府-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	虎山花园A区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	虎山花园A区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	虎山花园B区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	虎山花园B区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6e2e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	通真宫路168号晟业家园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长水路27号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长水路27号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	华易示范小区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	华易示范小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	夏庄路163世园小区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	夏庄路163世园小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	世纪花园-室内给水工程					

6c1c18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	世纪花园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	湾头老楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	湾头老楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第32页 共115页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	梅庵新居-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	梅庵新居-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大枣园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大枣园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd9d5-5b0a-4586-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	蓝山湾一期-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	蓝山湾一期-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程					
一	人工					

6a3fe8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	麦坡老小区-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	麦坡老小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流中路117号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dfc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流中路117号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	中崂路1039号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	中崂路1039号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	鹏飞花园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	鹏飞花园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	书院路4号-室内给水工程					
一	人工					

6d8c8805-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	书院路4号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆中路305重庆花园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆中路369元顺和园-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东山五路片区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东山五路片区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	金水路1022号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	金水路1022号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆中路1017号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆中路1017号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

6f8ca665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	西流庄平房-表池修复					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	永安路9号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	振华路20-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	虎山花苑A区-表池内防渗1座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

0e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	新和嘉苑-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	浮山后二小区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	浮山后二小区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	杭州路59号1-4#楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	北仲路26号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	北仲路26号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大陆市场-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

6f8c0665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大陆市场-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	东兴市场-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	东兴市场-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	利津路27号-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	利津路27号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路184号-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路184号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	福岭小区H区-室外给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	福岭小区H区-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	包头路30号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	包头路30号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州39号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州39号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6[illegible]88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	嫩江路17号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路17号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路19号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路19号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第50页 共115页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路21号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路21号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路23号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	嫩江路23号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州49号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州49号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州51号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州51号-土建工程					

6d7f8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州53号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州53号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	登州55号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	登州55号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	黄台路2号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	黄台路2号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	泰山路129号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	泰山路129号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	泰山路131号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	泰山路131号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	铁山路27号-室内给水工程					
一	人工					

6d9d-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	铁山路27号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	铁山路29号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	铁山路29号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

6dc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合江路1号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合江路1号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	陵县支路13号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	陵县支路13号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	陵县支路15号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	陵县支路15号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	广东路1号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	广东路1号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

6f8c8665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	上海路61号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	上海路61号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大港三路8号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	大港三路8号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大港二路6号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大港二路6号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大连路9号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路9号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路11号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路11号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路12号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大连路12号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大连路18号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大连路18号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6[illegible]88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	大连路20号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路20号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路22号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路22号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路28号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路28号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路19号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第64页 共115页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大连路19号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	莱芜二路37号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	莱芜二路37号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	临邑路4号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	临邑路4号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大港一路4号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	大港一路4号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	丹东路10号-室内给水工程					
一	人工					

6a96e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第66页 共115页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	丹东路10号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

6dcc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	芙蓉山村-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	芙蓉山村-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	三鸣小区1号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	三鸣小区1号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第68页 共115页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	三鸣小区2号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	三鸣小区2号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

9f8c0665-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路135号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路135号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路139号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	山东路139号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	徐州北路14号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	徐州北路14号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路1号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路1号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路3号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路3号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路5号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路5号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6[illegible]88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

5d1e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

68c8e5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路6-16号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路6-16号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路20-24号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

6f2e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	伊春路20-24号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路41号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路41号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路50-74号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路50-74号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路90号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路90号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	哈尔滨路38-44号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	望奎路29-39号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	望奎路29-39号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

6[illegible]88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	海伦一路2-20-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	海伦一路2-20-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6f18cd8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	错埠岭一路17号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	错埠岭一路17号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路99号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	伊春路99号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	错埠岭一路1-3号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	佳木斯路13-21号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	佳木斯路13-21号-土建工程					

6e6e18d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	佳木斯路22-58-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	佳木斯路22-58-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	居仁路1-18号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd8d5-5b0a-4586-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	居仁路1-18号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	兴元路9号4-20号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

6d8c9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	山东路182号1-18号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程					

6ec7e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

618cd8d5-5b0d-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	宣化路80号1-12号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	人民路97号1-7号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程					
一	人工					

6a2c-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dcc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	南昌路4、8、10号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	南昌路4、8、10号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d9c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	威海路81-123号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	威海路81-123号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长兴路25-75号-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长兴路25-75号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			

6f8c0e65-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					

6f3088d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

03c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大连路29号-土建工程					
一	人工					

6d8e9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	铁山路10号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	铁山路13号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	临邑路4号-土建工程					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					

618e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）））					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			

66e398d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
零星工作小计						
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

668c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

f6e3e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						

6d0c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					

6a0e30d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

68c86d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					

6d8c2b5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			

666c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）					
一	人工					

6d8e2b15-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6dcc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						

f30e38d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					

6d0c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座)					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					

68c8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					

6f2e8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					

618e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

计日工表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-机械	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	暂列金额					
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合计					

6d[illegible]8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	发包人提供材料		1.00		
2	专业分包工程		3.00		
3	直接发包的专业工程				
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
4	发包人提供材料		1.00		
5	专业分包工程		3.00		
6	直接发包的专业工程				
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
7	发包人提供材料				
8	专业分包工程				
9	直接发包的专业工程				
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
10	发包人提供材料		1.00		
11	专业分包工程		3.00		
12	直接发包的专业工程				
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
13	发包人提供材料		1.00		
14	专业分包工程		3.00		
15	直接发包的专业工程				
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
16	发包人提供材料		1.00		
17	专业分包工程		3.00		
18	直接发包的专业工程				
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
19	发包人提供材料		1.00		
20	专业分包工程		3.00		
21	直接发包的专业工程				
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
22	发包人提供材料		1.00		
23	专业分包工程		3.00		
24	直接发包的专业工程				
	海尔路57号创业中心-土建工程				
25	发包人提供材料		1.00		
26	专业分包工程		3.00		
27	直接发包的专业工程				
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
28	发包人提供材料		1.00		
29	专业分包工程		3.00		
30	直接发包的专业工程				
	香港东路208号颐景园-土建工程				
31	发包人提供材料		1.00		

0bbc88d6-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
32	专业分包工程		3.00		
33	直接发包的专业工程				
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
34	发包人提供材料		1.00		
35	专业分包工程		3.00		
36	直接发包的专业工程				
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
37	发包人提供材料		1.00		
38	专业分包工程		3.00		
39	直接发包的专业工程				
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
40	发包人提供材料		1.00		
41	专业分包工程		3.00		
42	直接发包的专业工程				
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
43	发包人提供材料		1.00		
44	专业分包工程		3.00		
45	直接发包的专业工程				
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
46	发包人提供材料		1.00		
47	专业分包工程		3.00		
48	直接发包的专业工程				
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
49	发包人提供材料		1.00		
50	专业分包工程		3.00		
51	直接发包的专业工程				
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
52	发包人提供材料				
53	专业分包工程				
54	直接发包的专业工程				
	大学路25号-室内给水工程				
55	发包人提供材料		1.00		
56	专业分包工程		3.00		
57	直接发包的专业工程				
	大学路25号-土建工程				
58	发包人提供材料		1.00		
59	专业分包工程		3.00		
60	直接发包的专业工程				
	大学路25号室外-室外给水工程				
61	发包人提供材料		1.00		
62	专业分包工程		3.00		
63	直接发包的专业工程				

c0c0d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	大学路25号室外-土建工程				
64	发包人提供材料		1.00		
65	专业分包工程		3.00		
66	直接发包的专业工程				
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
67	发包人提供材料				
68	专业分包工程				
69	直接发包的专业工程				
	江西路113号-室内给水工程				
70	发包人提供材料		1.00		
71	专业分包工程		3.00		
72	直接发包的专业工程				
	香港中路63号-室内给水工程				
73	发包人提供材料		1.00		
74	专业分包工程		3.00		
75	直接发包的专业工程				
	兴安支路1号-室内给水工程				
76	发包人提供材料		1.00		
77	专业分包工程		3.00		
78	直接发包的专业工程				
	兴安支路1号-土建工程				
79	发包人提供材料		1.00		
80	专业分包工程		3.00		
81	直接发包的专业工程				
	兴安支路3号-室内给水工程				
82	发包人提供材料		1.00		
83	专业分包工程		3.00		
84	直接发包的专业工程				
	兴安支路3号-土建工程				
85	发包人提供材料		1.00		
86	专业分包工程		3.00		
87	直接发包的专业工程				
	红岛支路7号-室内给水工程				
88	发包人提供材料		1.00		
89	专业分包工程		3.00		
90	直接发包的专业工程				
	红岛支路7号-土建工程				
91	发包人提供材料		1.00		
92	专业分包工程		3.00		
93	直接发包的专业工程				
	红岛支路9号-室内给水工程				
94	发包人提供材料		1.00		
95	专业分包工程		3.00		
96	直接发包的专业工程				

{0ac88d5-5b0a-4585-9d5-95fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	红岛支路9号-土建工程				
97	发包人提供材料		1.00		
98	专业分包工程		3.00		
99	直接发包的专业工程				
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
100	发包人提供材料		1.00		
101	专业分包工程		3.00		
102	直接发包的专业工程				
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
103	发包人提供材料		1.00		
104	专业分包工程		3.00		
105	直接发包的专业工程				
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
106	发包人提供材料		1.00		
107	专业分包工程		3.00		
108	直接发包的专业工程				
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
109	发包人提供材料		1.00		
110	专业分包工程		3.00		
111	直接发包的专业工程				
	安徽路9号-室内给水工程				
112	发包人提供材料		1.00		
113	专业分包工程		3.00		
114	直接发包的专业工程				
	安徽路9号-土建工程				
115	发包人提供材料		1.00		
116	专业分包工程		3.00		
117	直接发包的专业工程				
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
118	发包人提供材料		1.00		
119	专业分包工程		3.00		
120	直接发包的专业工程				
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
121	发包人提供材料		1.00		
122	专业分包工程		3.00		
123	直接发包的专业工程				
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
124	发包人提供材料		1.00		
125	专业分包工程		3.00		
126	直接发包的专业工程				
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
127	发包人提供材料		1.00		
128	专业分包工程		3.00		

qingdao-8d35b0a-4585-9d15-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
129	直接发包的专业工程				
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
130	发包人提供材料		1.00		
131	专业分包工程		3.00		
132	直接发包的专业工程				
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				
133	发包人提供材料		1.00		
134	专业分包工程		3.00		
135	直接发包的专业工程				
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
136	发包人提供材料		1.00		
137	专业分包工程		3.00		
138	直接发包的专业工程				
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
139	发包人提供材料		1.00		
140	专业分包工程		3.00		
141	直接发包的专业工程				
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
142	发包人提供材料		1.00		
143	专业分包工程		3.00		
144	直接发包的专业工程				
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
145	发包人提供材料		1.00		
146	专业分包工程		3.00		
147	直接发包的专业工程				
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
148	发包人提供材料		1.00		
149	专业分包工程		3.00		
150	直接发包的专业工程				
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
151	发包人提供材料		1.00		
152	专业分包工程		3.00		
153	直接发包的专业工程				
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
154	发包人提供材料		1.00		
155	专业分包工程		3.00		
156	直接发包的专业工程				
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
157	发包人提供材料		1.00		
158	专业分包工程		3.00		
159	直接发包的专业工程				
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				

fbf-9365-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
160	发包人提供材料		1.00		
161	专业分包工程		3.00		
162	直接发包的专业工程				
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
163	发包人提供材料		1.00		
164	专业分包工程		3.00		
165	直接发包的专业工程				
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
166	发包人提供材料		1.00		
167	专业分包工程		3.00		
168	直接发包的专业工程				
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
169	发包人提供材料		1.00		
170	专业分包工程		3.00		
171	直接发包的专业工程				
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
172	发包人提供材料				
173	专业分包工程				
174	直接发包的专业工程				
	范县路37号-表池内防渗1座				
175	发包人提供材料				
176	专业分包工程				
177	直接发包的专业工程				
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
178	发包人提供材料				
179	专业分包工程				
180	直接发包的专业工程				
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
181	发包人提供材料				
182	专业分包工程				
183	直接发包的专业工程				
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
184	发包人提供材料				
185	专业分包工程				
186	直接发包的专业工程				
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
187	发包人提供材料				
188	专业分包工程				
189	直接发包的专业工程				
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
190	发包人提供材料				
191	专业分包工程				

fa9b-9d5-900a-4585-9d5-9581e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
192	直接发包的专业工程				
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
193	发包人提供材料				
194	专业分包工程				
195	直接发包的专业工程				
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
196	发包人提供材料				
197	专业分包工程				
198	直接发包的专业工程				
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
199	发包人提供材料				
200	专业分包工程				
201	直接发包的专业工程				
	观城路2号-表池内防渗1座				
202	发包人提供材料				
203	专业分包工程				
204	直接发包的专业工程				
	观城路4号-表池内防渗1座				
205	发包人提供材料				
206	专业分包工程				
207	直接发包的专业工程				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
208	发包人提供材料				
209	专业分包工程				
210	直接发包的专业工程				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
211	发包人提供材料				
212	专业分包工程				
213	直接发包的专业工程				
	费县路138号-表池内防渗1座				
214	发包人提供材料				
215	专业分包工程				
216	直接发包的专业工程				
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
217	发包人提供材料				
218	专业分包工程				
219	直接发包的专业工程				
	费县路142-表池内防渗1座				
220	发包人提供材料				
221	专业分包工程				
222	直接发包的专业工程				

fd8c4d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	费县路144-表池内防渗1座				
223	发包人提供材料				
224	专业分包工程				
225	直接发包的专业工程				
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
226	发包人提供材料				
227	专业分包工程				
228	直接发包的专业工程				
	苏州路23号-表池内防渗1座				
229	发包人提供材料				
230	专业分包工程				
231	直接发包的专业工程				
	金口一路32号-表池内防渗1座				
232	发包人提供材料				
233	专业分包工程				
234	直接发包的专业工程				
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
235	发包人提供材料				
236	专业分包工程				
237	直接发包的专业工程				
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
238	发包人提供材料				
239	专业分包工程				
240	直接发包的专业工程				
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
241	发包人提供材料				
242	专业分包工程				
243	直接发包的专业工程				
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
244	发包人提供材料				
245	专业分包工程				
246	直接发包的专业工程				
	振华路149号-室外给水工程				
247	发包人提供材料		1.00		
248	专业分包工程		3.00		
249	直接发包的专业工程				
	振华路149号-土建工程				
250	发包人提供材料		1.00		
251	专业分包工程		3.00		
252	直接发包的专业工程				
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
253	发包人提供材料		1.00		

0ae88d6-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
254	专业分包工程		3.00		
255	直接发包的专业工程				
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
256	发包人提供材料		1.00		
257	专业分包工程		3.00		
258	直接发包的专业工程				
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				
259	发包人提供材料		1.00		
260	专业分包工程		3.00		
261	直接发包的专业工程				
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
262	发包人提供材料		1.00		
263	专业分包工程		3.00		
264	直接发包的专业工程				
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
265	发包人提供材料		1.00		
266	专业分包工程		3.00		
267	直接发包的专业工程				
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
268	发包人提供材料		1.00		
269	专业分包工程		3.00		
270	直接发包的专业工程				
	东大顺小区-室内给水工程				
271	发包人提供材料		1.00		
272	专业分包工程		3.00		
273	直接发包的专业工程				
	东大顺小区-土建工程				
274	发包人提供材料		1.00		
275	专业分包工程		3.00		
276	直接发包的专业工程				
	天惠府-室内给水工程				
277	发包人提供材料		1.00		
278	专业分包工程		3.00		
279	直接发包的专业工程				
	天惠府-土建工程				
280	发包人提供材料		1.00		
281	专业分包工程		3.00		
282	直接发包的专业工程				
	虎山花园A区-室内给水工程				
283	发包人提供材料		1.00		
284	专业分包工程		3.00		
285	直接发包的专业工程				
	虎山花园A区-土建工程				
286	发包人提供材料		1.00		

6e2-9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
287	专业分包工程		3.00		
288	直接发包的专业工程				
	虎山花园B区-室内给水工程				
289	发包人提供材料		1.00		
290	专业分包工程		3.00		
291	直接发包的专业工程				
	虎山花园B区-土建工程				
292	发包人提供材料		1.00		
293	专业分包工程		3.00		
294	直接发包的专业工程				
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
295	发包人提供材料		1.00		
296	专业分包工程		3.00		
297	直接发包的专业工程				
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
298	发包人提供材料		1.00		
299	专业分包工程		3.00		
300	直接发包的专业工程				
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
301	发包人提供材料		1.00		
302	专业分包工程		3.00		
303	直接发包的专业工程				
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
304	发包人提供材料		1.00		
305	专业分包工程		3.00		
306	直接发包的专业工程				
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
307	发包人提供材料		1.00		
308	专业分包工程		3.00		
309	直接发包的专业工程				
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
310	发包人提供材料		1.00		
311	专业分包工程		3.00		
312	直接发包的专业工程				
	长水路27号-室内给水工程				
313	发包人提供材料		1.00		
314	专业分包工程		3.00		
315	直接发包的专业工程				
	长水路27号-土建工程				
316	发包人提供材料		1.00		
317	专业分包工程		3.00		
318	直接发包的专业工程				
	华易示范小区-室内给水工程				

0ae3d015-5b0a-4585-9d15-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
319	发包人提供材料		1.00		
320	专业分包工程		3.00		
321	直接发包的专业工程				
	华易示范小区-土建工程				
322	发包人提供材料		1.00		
323	专业分包工程		3.00		
324	直接发包的专业工程				
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
325	发包人提供材料		1.00		
326	专业分包工程		3.00		
327	直接发包的专业工程				
	夏庄路163世园小区-土建工程				
328	发包人提供材料		1.00		
329	专业分包工程		3.00		
330	直接发包的专业工程				
	世纪花园-室内给水工程				
331	发包人提供材料		1.00		
332	专业分包工程		3.00		
333	直接发包的专业工程				
	世纪花园-土建工程				
334	发包人提供材料		1.00		
335	专业分包工程		3.00		
336	直接发包的专业工程				
	湾头老楼-室内给水工程				
337	发包人提供材料		1.00		
338	专业分包工程		3.00		
339	直接发包的专业工程				
	湾头老楼-土建工程				
340	发包人提供材料		1.00		
341	专业分包工程		3.00		
342	直接发包的专业工程				
	梅庵新居-室内给水工程				
343	发包人提供材料		1.00		
344	专业分包工程		3.00		
345	直接发包的专业工程				
	梅庵新居-土建工程				
346	发包人提供材料		1.00		
347	专业分包工程		3.00		
348	直接发包的专业工程				
	大枣园-室内给水工程				
349	发包人提供材料		1.00		
350	专业分包工程		3.00		
351	直接发包的专业工程				
	大枣园-土建工程				
352	发包人提供材料		1.00		
353	专业分包工程		3.00		
354	直接发包的专业工程				

f9d5-500a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	蓝山湾一期-室内给水工程				
355	发包人提供材料		1.00		
356	专业分包工程		3.00		
357	直接发包的专业工程				
	蓝山湾一期-土建工程				
358	发包人提供材料		1.00		
359	专业分包工程		3.00		
360	直接发包的专业工程				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
361	发包人提供材料		1.00		
362	专业分包工程		3.00		
363	直接发包的专业工程				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
364	发包人提供材料		1.00		
365	专业分包工程		3.00		
366	直接发包的专业工程				
	麦坡老小区-室外给水工程				
367	发包人提供材料		1.00		
368	专业分包工程		3.00		
369	直接发包的专业工程				
	麦坡老小区-土建工程				
370	发包人提供材料		1.00		
371	专业分包工程		3.00		
372	直接发包的专业工程				
	四流中路117号-室内给水工程				
373	发包人提供材料		1.00		
374	专业分包工程		3.00		
375	直接发包的专业工程				
	四流中路117号-土建工程				
376	发包人提供材料		1.00		
377	专业分包工程		3.00		
378	直接发包的专业工程				
	中崂路1039号-室内给水工程				
379	发包人提供材料		1.00		
380	专业分包工程		3.00		
381	直接发包的专业工程				
	中崂路1039号-土建工程				
382	发包人提供材料		1.00		
383	专业分包工程		3.00		
384	直接发包的专业工程				
	鹏飞花园-室内给水工程				
385	发包人提供材料		1.00		
386	专业分包工程		3.00		
387	直接发包的专业工程				

qingdao-5b0a-4585-9d5-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	鹏飞花园-土建工程				
388	发包人提供材料		1.00		
389	专业分包工程		3.00		
390	直接发包的专业工程				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
391	发包人提供材料		1.00		
392	专业分包工程		3.00		
393	直接发包的专业工程				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
394	发包人提供材料		1.00		
395	专业分包工程		3.00		
396	直接发包的专业工程				
	书院路4号-室内给水工程				
397	发包人提供材料		1.00		
398	专业分包工程		3.00		
399	直接发包的专业工程				
	书院路4号-土建工程				
400	发包人提供材料		1.00		
401	专业分包工程		3.00		
402	直接发包的专业工程				
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
403	发包人提供材料		1.00		
404	专业分包工程		3.00		
405	直接发包的专业工程				
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
406	发包人提供材料		1.00		
407	专业分包工程		3.00		
408	直接发包的专业工程				
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
409	发包人提供材料		1.00		
410	专业分包工程		3.00		
411	直接发包的专业工程				
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
412	发包人提供材料		1.00		
413	专业分包工程		3.00		
414	直接发包的专业工程				
	东山五路片区-室内给水工程				
415	发包人提供材料		1.00		
416	专业分包工程		3.00		
417	直接发包的专业工程				
	东山五路片区-土建工程				
418	发包人提供材料		1.00		
419	专业分包工程		3.00		

0d2e1d6-5b0a-4585-9d5-95fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
420	直接发包的专业工程				
	金水路1022号-室内给水工程				
421	发包人提供材料		1.00		
422	专业分包工程		3.00		
423	直接发包的专业工程				
	金水路1022号-土建工程				
424	发包人提供材料		1.00		
425	专业分包工程		3.00		
426	直接发包的专业工程				
	重庆中路1017号-室内给水工程				
427	发包人提供材料		1.00		
428	专业分包工程		3.00		
429	直接发包的专业工程				
	重庆中路1017号-土建工程				
430	发包人提供材料		1.00		
431	专业分包工程		3.00		
432	直接发包的专业工程				
	西流庄平房-表池修复				
433	发包人提供材料				
434	专业分包工程				
435	直接发包的专业工程				
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
436	发包人提供材料				
437	专业分包工程				
438	直接发包的专业工程				
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				
439	发包人提供材料				
440	专业分包工程				
441	直接发包的专业工程				
	永安路9号-土建工程				
442	发包人提供材料		1.00		
443	专业分包工程		3.00		
444	直接发包的专业工程				
	振华路20-土建工程				
445	发包人提供材料		1.00		
446	专业分包工程		3.00		
447	直接发包的专业工程				
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
448	发包人提供材料				
449	专业分包工程				
450	直接发包的专业工程				
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
451	发包人提供材料				

05e5e1f9-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
452	专业分包工程				
453	直接发包的专业工程				
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
454	发包人提供材料				
455	专业分包工程				
456	直接发包的专业工程				
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
457	发包人提供材料				
458	专业分包工程				
459	直接发包的专业工程				
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
460	发包人提供材料				
461	专业分包工程				
462	直接发包的专业工程				
	新和嘉苑-土建工程				
463	发包人提供材料		1.00		
464	专业分包工程		3.00		
465	直接发包的专业工程				
	浮山后二小区-室内给水工程				
466	发包人提供材料		1.00		
467	专业分包工程		3.00		
468	直接发包的专业工程				
	浮山后二小区-土建工程				
469	发包人提供材料		1.00		
470	专业分包工程		3.00		
471	直接发包的专业工程				
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
472	发包人提供材料		1.00		
473	专业分包工程		3.00		
474	直接发包的专业工程				
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
475	发包人提供材料		1.00		
476	专业分包工程		3.00		
477	直接发包的专业工程				
	北仲路26号-室内给水工程				
478	发包人提供材料		1.00		
479	专业分包工程		3.00		
480	直接发包的专业工程				
	北仲路26号-土建工程				
481	发包人提供材料		1.00		
482	专业分包工程		3.00		
483	直接发包的专业工程				
	大陆市场-室内给水工程				

f0b6d6d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
484	发包人提供材料		1.00		
485	专业分包工程		3.00		
486	直接发包的专业工程				
	大陆市场-土建工程				
487	发包人提供材料		1.00		
488	专业分包工程		3.00		
489	直接发包的专业工程				
	东兴市场-室内给水工程				
490	发包人提供材料		1.00		
491	专业分包工程		3.00		
492	直接发包的专业工程				
	东兴市场-土建工程				
493	发包人提供材料		1.00		
494	专业分包工程		3.00		
495	直接发包的专业工程				
	利津路27号-室外给水工程				
496	发包人提供材料		1.00		
497	专业分包工程		3.00		
498	直接发包的专业工程				
	利津路27号-土建工程				
499	发包人提供材料		1.00		
500	专业分包工程		3.00		
501	直接发包的专业工程				
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
502	发包人提供材料		1.00		
503	专业分包工程		3.00		
504	直接发包的专业工程				
	辽阳西路184号-室外给水工程				
505	发包人提供材料		1.00		
506	专业分包工程		3.00		
507	直接发包的专业工程				
	辽阳西路184号-土建工程				
508	发包人提供材料		1.00		
509	专业分包工程		3.00		
510	直接发包的专业工程				
	福岭小区H区-室外给水工程				
511	发包人提供材料		1.00		
512	专业分包工程		3.00		
513	直接发包的专业工程				
	福岭小区H区-土建工程				
514	发包人提供材料		1.00		
515	专业分包工程		3.00		
516	直接发包的专业工程				
	包头路30号-室内给水工程				
517	发包人提供材料		1.00		

ID:{9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
518	专业分包工程		3.00		
519	直接发包的专业工程				
	包头路30号-土建工程				
520	发包人提供材料		1.00		
521	专业分包工程		3.00		
522	直接发包的专业工程				
	登州39号-室内给水工程				
523	发包人提供材料		1.00		
524	专业分包工程		3.00		
525	直接发包的专业工程				
	登州39号-土建工程				
526	发包人提供材料		1.00		
527	专业分包工程		3.00		
528	直接发包的专业工程				
	嫩江路17号-室内给水工程				
529	发包人提供材料		1.00		
530	专业分包工程		3.00		
531	直接发包的专业工程				
	嫩江路17号-土建工程				
532	发包人提供材料		1.00		
533	专业分包工程		3.00		
534	直接发包的专业工程				
	嫩江路19号-室内给水工程				
535	发包人提供材料		1.00		
536	专业分包工程		3.00		
537	直接发包的专业工程				
	嫩江路19号-土建工程				
538	发包人提供材料		1.00		
539	专业分包工程		3.00		
540	直接发包的专业工程				
	嫩江路21号-室内给水工程				
541	发包人提供材料		1.00		
542	专业分包工程		3.00		
543	直接发包的专业工程				
	嫩江路21号-土建工程				
544	发包人提供材料		1.00		
545	专业分包工程		3.00		
546	直接发包的专业工程				
	嫩江路23号-室内给水工程				
547	发包人提供材料		1.00		
548	专业分包工程		3.00		
549	直接发包的专业工程				
	嫩江路23号-土建工程				
550	发包人提供材料		1.00		
551	专业分包工程		3.00		
552	直接发包的专业工程				

6bc6ad5-5b0a-4585-9d5-950e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	登州49号-室内给水工程				
553	发包人提供材料		1.00		
554	专业分包工程		3.00		
555	直接发包的专业工程				
	登州49号-土建工程				
556	发包人提供材料		1.00		
557	专业分包工程		3.00		
558	直接发包的专业工程				
	登州51号-室内给水工程				
559	发包人提供材料		1.00		
560	专业分包工程		3.00		
561	直接发包的专业工程				
	登州51号-土建工程				
562	发包人提供材料		1.00		
563	专业分包工程		3.00		
564	直接发包的专业工程				
	登州53号-室内给水工程				
565	发包人提供材料		1.00		
566	专业分包工程		3.00		
567	直接发包的专业工程				
	登州53号-土建工程				
568	发包人提供材料		1.00		
569	专业分包工程		3.00		
570	直接发包的专业工程				
	登州55号-室内给水工程				
571	发包人提供材料		1.00		
572	专业分包工程		3.00		
573	直接发包的专业工程				
	登州55号-土建工程				
574	发包人提供材料		1.00		
575	专业分包工程		3.00		
576	直接发包的专业工程				
	黄台路2号-室内给水工程				
577	发包人提供材料		1.00		
578	专业分包工程		3.00		
579	直接发包的专业工程				
	黄台路2号-土建工程				
580	发包人提供材料		1.00		
581	专业分包工程		3.00		
582	直接发包的专业工程				
	泰山路129号-室内给水工程				
583	发包人提供材料		1.00		
584	专业分包工程		3.00		
585	直接发包的专业工程				
	泰山路129号-土建工程				
586	发包人提供材料		1.00		
587	专业分包工程		3.00		

0ec8d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
588	直接发包的专业工程				
	泰山路131号-室内给水工程				
589	发包人提供材料		1.00		
590	专业分包工程		3.00		
591	直接发包的专业工程				
	泰山路131号-土建工程				
592	发包人提供材料		1.00		
593	专业分包工程		3.00		
594	直接发包的专业工程				
	铁山路27号-室内给水工程				
595	发包人提供材料		1.00		
596	专业分包工程		3.00		
597	直接发包的专业工程				
	铁山路27号-土建工程				
598	发包人提供材料		1.00		
599	专业分包工程		3.00		
600	直接发包的专业工程				
	铁山路29号-室内给水工程				
601	发包人提供材料		1.00		
602	专业分包工程		3.00		
603	直接发包的专业工程				
	铁山路29号-土建工程				
604	发包人提供材料		1.00		
605	专业分包工程		3.00		
606	直接发包的专业工程				
	合江路1号-室内给水工程				
607	发包人提供材料		1.00		
608	专业分包工程		3.00		
609	直接发包的专业工程				
	合江路1号-土建工程				
610	发包人提供材料		1.00		
611	专业分包工程		3.00		
612	直接发包的专业工程				
	陵县支路13号-室内给水工程				
613	发包人提供材料		1.00		
614	专业分包工程		3.00		
615	直接发包的专业工程				
	陵县支路13号-土建工程				
616	发包人提供材料		1.00		
617	专业分包工程		3.00		
618	直接发包的专业工程				
	陵县支路15号-室内给水工程				
619	发包人提供材料		1.00		
620	专业分包工程		3.00		
621	直接发包的专业工程				

0e88d500a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	陵县支路15号-土建工程				
622	发包人提供材料		1.00		
623	专业分包工程		3.00		
624	直接发包的专业工程				
	广东路1号-室内给水工程				
625	发包人提供材料		1.00		
626	专业分包工程		3.00		
627	直接发包的专业工程				
	广东路1号-土建工程				
628	发包人提供材料		1.00		
629	专业分包工程		3.00		
630	直接发包的专业工程				
	上海路61号-室内给水工程				
631	发包人提供材料		1.00		
632	专业分包工程		3.00		
633	直接发包的专业工程				
	上海路61号-土建工程				
634	发包人提供材料		1.00		
635	专业分包工程		3.00		
636	直接发包的专业工程				
	大港三路8号-室内给水工程				
637	发包人提供材料		1.00		
638	专业分包工程		3.00		
639	直接发包的专业工程				
	大港三路8号-土建工程				
640	发包人提供材料		1.00		
641	专业分包工程		3.00		
642	直接发包的专业工程				
	大港二路6号-室内给水工程				
643	发包人提供材料		1.00		
644	专业分包工程		3.00		
645	直接发包的专业工程				
	大港二路6号-土建工程				
646	发包人提供材料		1.00		
647	专业分包工程		3.00		
648	直接发包的专业工程				
	大连路9号-室内给水工程				
649	发包人提供材料		1.00		
650	专业分包工程		3.00		
651	直接发包的专业工程				
	大连路9号-土建工程				
652	发包人提供材料		1.00		
653	专业分包工程		3.00		
654	直接发包的专业工程				
	大连路11号-室内给水工程				

6a1e3d5-500a-4585-9df5-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
655	发包人提供材料		1.00		
656	专业分包工程		3.00		
657	直接发包的专业工程				
	大连路11号-土建工程				
658	发包人提供材料		1.00		
659	专业分包工程		3.00		
660	直接发包的专业工程				
	大连路12号-室内给水工程				
661	发包人提供材料		1.00		
662	专业分包工程		3.00		
663	直接发包的专业工程				
	大连路12号-土建工程				
664	发包人提供材料		1.00		
665	专业分包工程		3.00		
666	直接发包的专业工程				
	大连路18号-室内给水工程				
667	发包人提供材料		1.00		
668	专业分包工程		3.00		
669	直接发包的专业工程				
	大连路18号-土建工程				
670	发包人提供材料		1.00		
671	专业分包工程		3.00		
672	直接发包的专业工程				
	大连路20号-室内给水工程				
673	发包人提供材料		1.00		
674	专业分包工程		3.00		
675	直接发包的专业工程				
	大连路20号-土建工程				
676	发包人提供材料		1.00		
677	专业分包工程		3.00		
678	直接发包的专业工程				
	大连路22号-室内给水工程				
679	发包人提供材料		1.00		
680	专业分包工程		3.00		
681	直接发包的专业工程				
	大连路22号-土建工程				
682	发包人提供材料		1.00		
683	专业分包工程		3.00		
684	直接发包的专业工程				
	大连路28号-室内给水工程				
685	发包人提供材料		1.00		
686	专业分包工程		3.00		
687	直接发包的专业工程				
	大连路28号-土建工程				
688	发包人提供材料		1.00		
689	专业分包工程		3.00		

6f1e30d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
690	直接发包的专业工程				
	大连路19号-室内给水工程				
691	发包人提供材料		1.00		
692	专业分包工程		3.00		
693	直接发包的专业工程				
	大连路19号-土建工程				
694	发包人提供材料		1.00		
695	专业分包工程		3.00		
696	直接发包的专业工程				
	莱芜二路37号-室内给水工程				
697	发包人提供材料		1.00		
698	专业分包工程		3.00		
699	直接发包的专业工程				
	莱芜二路37号-土建工程				
700	发包人提供材料		1.00		
701	专业分包工程		3.00		
702	直接发包的专业工程				
	临邑路4号-室内给水工程				
703	发包人提供材料		1.00		
704	专业分包工程		3.00		
705	直接发包的专业工程				
	临邑路4号-土建工程				
706	发包人提供材料		1.00		
707	专业分包工程		3.00		
708	直接发包的专业工程				
	大港一路4号-室内给水工程				
709	发包人提供材料		1.00		
710	专业分包工程		3.00		
711	直接发包的专业工程				
	大港一路4号-土建工程				
712	发包人提供材料		1.00		
713	专业分包工程		3.00		
714	直接发包的专业工程				
	丹东路10号-室内给水工程				
715	发包人提供材料		1.00		
716	专业分包工程		3.00		
717	直接发包的专业工程				
	丹东路10号-土建工程				
718	发包人提供材料		1.00		
719	专业分包工程		3.00		
720	直接发包的专业工程				
	-室内给水工程				
721	发包人提供材料		1.00		
722	专业分包工程		3.00		
723	直接发包的专业工程				
	-土建工程				

0e88d5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
724	发包人提供材料		1.00		
725	专业分包工程		3.00		
726	直接发包的专业工程				
	芙蓉山村-室内给水工程				
727	发包人提供材料		1.00		
728	专业分包工程		3.00		
729	直接发包的专业工程				
	芙蓉山村-土建工程				
730	发包人提供材料		1.00		
731	专业分包工程		3.00		
732	直接发包的专业工程				
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
733	发包人提供材料		1.00		
734	专业分包工程		3.00		
735	直接发包的专业工程				
	三鸣小区1号楼-土建工程				
736	发包人提供材料		1.00		
737	专业分包工程		3.00		
738	直接发包的专业工程				
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
739	发包人提供材料		1.00		
740	专业分包工程		3.00		
741	直接发包的专业工程				
	三鸣小区2号楼-土建工程				
742	发包人提供材料		1.00		
743	专业分包工程		3.00		
744	直接发包的专业工程				
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
745	发包人提供材料		1.00		
746	专业分包工程		3.00		
747	直接发包的专业工程				
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
748	发包人提供材料		1.00		
749	专业分包工程		3.00		
750	直接发包的专业工程				

0a1e20d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	山东路135号-室内给水工程				
751	发包人提供材料		1.00		
752	专业分包工程		3.00		
753	直接发包的专业工程				
	山东路135号-土建工程				
754	发包人提供材料		1.00		
755	专业分包工程		3.00		
756	直接发包的专业工程				
	山东路139号-室内给水工程				
757	发包人提供材料		1.00		
758	专业分包工程		3.00		
759	直接发包的专业工程				
	山东路139号-土建工程				
760	发包人提供材料		1.00		
761	专业分包工程		3.00		
762	直接发包的专业工程				
	徐州北路14号-室内给水工程				
763	发包人提供材料		1.00		
764	专业分包工程		3.00		
765	直接发包的专业工程				
	徐州北路14号-土建工程				
766	发包人提供材料		1.00		
767	专业分包工程		3.00		
768	直接发包的专业工程				
	辽阳西路1号-室内给水工程				
769	发包人提供材料		1.00		
770	专业分包工程		3.00		
771	直接发包的专业工程				
	辽阳西路1号-土建工程				
772	发包人提供材料		1.00		
773	专业分包工程		3.00		
774	直接发包的专业工程				
	辽阳西路3号-室内给水工程				
775	发包人提供材料		1.00		
776	专业分包工程		3.00		
777	直接发包的专业工程				
	辽阳西路3号-土建工程				
778	发包人提供材料		1.00		
779	专业分包工程		3.00		
780	直接发包的专业工程				
	辽阳西路5号-室内给水工程				
781	发包人提供材料		1.00		
782	专业分包工程		3.00		
783	直接发包的专业工程				
	辽阳西路5号-土建工程				

0e3e9015-300a-4585-9d15-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
784	发包人提供材料		1.00		
785	专业分包工程		3.00		
786	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
787	发包人提供材料		1.00		
788	专业分包工程		3.00		
789	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
790	发包人提供材料		1.00		
791	专业分包工程		3.00		
792	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
793	发包人提供材料		1.00		
794	专业分包工程		3.00		
795	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
796	发包人提供材料		1.00		
797	专业分包工程		3.00		
798	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
799	发包人提供材料		1.00		
800	专业分包工程		3.00		
801	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
802	发包人提供材料		1.00		
803	专业分包工程		3.00		
804	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
805	发包人提供材料		1.00		
806	专业分包工程		3.00		
807	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
808	发包人提供材料		1.00		
809	专业分包工程		3.00		
810	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
811	发包人提供材料		1.00		
812	专业分包工程		3.00		
813	直接发包的专业工程				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				
814	发包人提供材料		1.00		
815	专业分包工程		3.00		

0e8e2d5-500a-4585-9d5-9581e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
816	直接发包的专业工程				
	伊春路6-16号-室内给水工程				
817	发包人提供材料		1.00		
818	专业分包工程		3.00		
819	直接发包的专业工程				
	伊春路6-16号-土建工程				
820	发包人提供材料		1.00		
821	专业分包工程		3.00		
822	直接发包的专业工程				
	伊春路20-24号-室内给水工程				
823	发包人提供材料		1.00		
824	专业分包工程		3.00		
825	直接发包的专业工程				
	伊春路20-24号-土建工程				
826	发包人提供材料		1.00		
827	专业分包工程		3.00		
828	直接发包的专业工程				
	伊春路41号-室内给水工程				
829	发包人提供材料		1.00		
830	专业分包工程		3.00		
831	直接发包的专业工程				
	伊春路41号-土建工程				
832	发包人提供材料		1.00		
833	专业分包工程		3.00		
834	直接发包的专业工程				
	伊春路50-74号-室内给水工程				
835	发包人提供材料		1.00		
836	专业分包工程		3.00		
837	直接发包的专业工程				
	伊春路50-74号-土建工程				
838	发包人提供材料		1.00		
839	专业分包工程		3.00		
840	直接发包的专业工程				
	伊春路90号-室内给水工程				
841	发包人提供材料		1.00		
842	专业分包工程		3.00		
843	直接发包的专业工程				
	伊春路90号-土建工程				
844	发包人提供材料		1.00		
845	专业分包工程		3.00		
846	直接发包的专业工程				
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
847	发包人提供材料		1.00		
848	专业分包工程		3.00		
849	直接发包的专业工程				

0e88d500a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
850	发包人提供材料		1.00		
851	专业分包工程		3.00		
852	直接发包的专业工程				
	望奎路29-39号-室内给水工程				
853	发包人提供材料		1.00		
854	专业分包工程		3.00		
855	直接发包的专业工程				
	望奎路29-39号-土建工程				
856	发包人提供材料		1.00		
857	专业分包工程		3.00		
858	直接发包的专业工程				
	海伦一路2-20-室内给水工程				
859	发包人提供材料		1.00		
860	专业分包工程		3.00		
861	直接发包的专业工程				
	海伦一路2-20-土建工程				
862	发包人提供材料		1.00		
863	专业分包工程		3.00		
864	直接发包的专业工程				
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
865	发包人提供材料		1.00		
866	专业分包工程		3.00		
867	直接发包的专业工程				
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
868	发包人提供材料		1.00		
869	专业分包工程		3.00		
870	直接发包的专业工程				
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
871	发包人提供材料		1.00		
872	专业分包工程		3.00		
873	直接发包的专业工程				
	错埠岭一路17号-土建工程				
874	发包人提供材料		1.00		
875	专业分包工程		3.00		
876	直接发包的专业工程				
	伊春路99号-室内给水工程				
877	发包人提供材料		1.00		
878	专业分包工程		3.00		
879	直接发包的专业工程				
	伊春路99号-土建工程				
880	发包人提供材料		1.00		
881	专业分包工程		3.00		
882	直接发包的专业工程				

0e63e2d5-5b0a-4585-9d15-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
883	发包人提供材料		1.00		
884	专业分包工程		3.00		
885	直接发包的专业工程				
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
886	发包人提供材料		1.00		
887	专业分包工程		3.00		
888	直接发包的专业工程				
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
889	发包人提供材料		1.00		
890	专业分包工程		3.00		
891	直接发包的专业工程				
	佳木斯路13-21号-土建工程				
892	发包人提供材料		1.00		
893	专业分包工程		3.00		
894	直接发包的专业工程				
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
895	发包人提供材料		1.00		
896	专业分包工程		3.00		
897	直接发包的专业工程				
	佳木斯路22-58-土建工程				
898	发包人提供材料		1.00		
899	专业分包工程		3.00		
900	直接发包的专业工程				
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
901	发包人提供材料		1.00		
902	专业分包工程		3.00		
903	直接发包的专业工程				
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
904	发包人提供材料		1.00		
905	专业分包工程		3.00		
906	直接发包的专业工程				
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
907	发包人提供材料		1.00		
908	专业分包工程		3.00		
909	直接发包的专业工程				
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
910	发包人提供材料		1.00		
911	专业分包工程		3.00		
912	直接发包的专业工程				
	居仁路1-18号-室内给水工程				
913	发包人提供材料		1.00		

10e88d65-5b0a-4585-9d5-95fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
914	专业分包工程		3.00		
915	直接发包的专业工程				
	居仁路1-18号-土建工程				
916	发包人提供材料		1.00		
917	专业分包工程		3.00		
918	直接发包的专业工程				
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
919	发包人提供材料		1.00		
920	专业分包工程		3.00		
921	直接发包的专业工程				
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
922	发包人提供材料		1.00		
923	专业分包工程		3.00		
924	直接发包的专业工程				
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
925	发包人提供材料		1.00		
926	专业分包工程		3.00		
927	直接发包的专业工程				
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
928	发包人提供材料		1.00		
929	专业分包工程		3.00		
930	直接发包的专业工程				
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
931	发包人提供材料		1.00		
932	专业分包工程		3.00		
933	直接发包的专业工程				
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
934	发包人提供材料		1.00		
935	专业分包工程		3.00		
936	直接发包的专业工程				
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
937	发包人提供材料		1.00		
938	专业分包工程		3.00		
939	直接发包的专业工程				
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
940	发包人提供材料		1.00		
941	专业分包工程		3.00		
942	直接发包的专业工程				
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
943	发包人提供材料		1.00		
944	专业分包工程		3.00		
945	直接发包的专业工程				

e9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
946	发包人提供材料		1.00		
947	专业分包工程		3.00		
948	直接发包的专业工程				
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
949	发包人提供材料		1.00		
950	专业分包工程		3.00		
951	直接发包的专业工程				
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
952	发包人提供材料		1.00		
953	专业分包工程		3.00		
954	直接发包的专业工程				
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
955	发包人提供材料		1.00		
956	专业分包工程		3.00		
957	直接发包的专业工程				
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
958	发包人提供材料		1.00		
959	专业分包工程		3.00		
960	直接发包的专业工程				
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
961	发包人提供材料		1.00		
962	专业分包工程		3.00		
963	直接发包的专业工程				
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
964	发包人提供材料		1.00		
965	专业分包工程		3.00		
966	直接发包的专业工程				
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
967	发包人提供材料		1.00		
968	专业分包工程		3.00		
969	直接发包的专业工程				
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
970	发包人提供材料		1.00		
971	专业分包工程		3.00		
972	直接发包的专业工程				
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
973	发包人提供材料		1.00		
974	专业分包工程		3.00		
975	直接发包的专业工程				
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
976	发包人提供材料		1.00		

0bb88d65b0a-4585-9d5-95fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
977	专业分包工程		3.00		
978	直接发包的专业工程				
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
979	发包人提供材料		1.00		
980	专业分包工程		3.00		
981	直接发包的专业工程				
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
982	发包人提供材料		1.00		
983	专业分包工程		3.00		
984	直接发包的专业工程				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
985	发包人提供材料		1.00		
986	专业分包工程		3.00		
987	直接发包的专业工程				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
988	发包人提供材料		1.00		
989	专业分包工程		3.00		
990	直接发包的专业工程				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
991	发包人提供材料		1.00		
992	专业分包工程		3.00		
993	直接发包的专业工程				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
994	发包人提供材料		1.00		
995	专业分包工程		3.00		
996	直接发包的专业工程				
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
997	发包人提供材料		1.00		
998	专业分包工程		3.00		
999	直接发包的专业工程				
	南昌路4、8、10号-土建工程				
1000	发包人提供材料		1.00		
1001	专业分包工程		3.00		
1002	直接发包的专业工程				
	威海路81-123号-室内给水工程				
1003	发包人提供材料		1.00		
1004	专业分包工程		3.00		
1005	直接发包的专业工程				
	威海路81-123号-土建工程				
1006	发包人提供材料		1.00		
1007	专业分包工程		3.00		
1008	直接发包的专业工程				

c0e9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	长兴路25-75号-室内给水工程				
1009	发包人提供材料		1.00		
1010	专业分包工程		3.00		
1011	直接发包的专业工程				
	长兴路25-75号-土建工程				
1012	发包人提供材料		1.00		
1013	专业分包工程		3.00		
1014	直接发包的专业工程				
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
1015	发包人提供材料		1.00		
1016	专业分包工程		3.00		
1017	直接发包的专业工程				
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
1018	发包人提供材料		1.00		
1019	专业分包工程		3.00		
1020	直接发包的专业工程				
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
1021	发包人提供材料		1.00		
1022	专业分包工程		3.00		
1023	直接发包的专业工程				
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
1024	发包人提供材料		1.00		
1025	专业分包工程		3.00		
1026	直接发包的专业工程				
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
1027	发包人提供材料		1.00		
1028	专业分包工程		3.00		
1029	直接发包的专业工程				
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
1030	发包人提供材料		1.00		
1031	专业分包工程		3.00		
1032	直接发包的专业工程				
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
1033	发包人提供材料		1.00		
1034	专业分包工程		3.00		
1035	直接发包的专业工程				
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
1036	发包人提供材料		1.00		
1037	专业分包工程		3.00		
1038	直接发包的专业工程				
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
1039	发包人提供材料		1.00		

微信扫一扫-5b0a-4585-9d5-958e5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1040	专业分包工程		3.00		
1041	直接发包的专业工程				
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
1042	发包人提供材料		1.00		
1043	专业分包工程		3.00		
1044	直接发包的专业工程				
	大连路29号-土建工程				
1045	发包人提供材料		1.00		
1046	专业分包工程		3.00		
1047	直接发包的专业工程				
	铁山路10号-土建工程				
1048	发包人提供材料		1.00		
1049	专业分包工程		3.00		
1050	直接发包的专业工程				
	铁山路13号-土建工程				
1051	发包人提供材料		1.00		
1052	专业分包工程		3.00		
1053	直接发包的专业工程				
	临邑路4号-土建工程				
1054	发包人提供材料		1.00		
1055	专业分包工程		3.00		
1056	直接发包的专业工程				
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1057	发包人提供材料				
1058	专业分包工程				
1059	直接发包的专业工程				
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1060	发包人提供材料				
1061	专业分包工程				
1062	直接发包的专业工程				
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）				
1063	发包人提供材料				
1064	专业分包工程				
1065	直接发包的专业工程				
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1066	发包人提供材料				
1067	专业分包工程				
1068	直接发包的专业工程				
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1069	发包人提供材料				

6bc9bd5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1070	专业分包工程				
1071	直接发包的专业工程				
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））				
1072	发包人提供材料				
1073	专业分包工程				
1074	直接发包的专业工程				
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1075	发包人提供材料				
1076	专业分包工程				
1077	直接发包的专业工程				
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1078	发包人提供材料				
1079	专业分包工程				
1080	直接发包的专业工程				
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1081	发包人提供材料				
1082	专业分包工程				
1083	直接发包的专业工程				
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1084	发包人提供材料				
1085	专业分包工程				
1086	直接发包的专业工程				
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1087	发包人提供材料				
1088	专业分包工程				
1089	直接发包的专业工程				
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1090	发包人提供材料				
1091	专业分包工程				
1092	直接发包的专业工程				
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
1093	发包人提供材料				
1094	专业分包工程				
1095	直接发包的专业工程				
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
1096	发包人提供材料				
1097	专业分包工程				

fdf5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1098	直接发包的专业工程				
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
1099	发包人提供材料				
1100	专业分包工程				
1101	直接发包的专业工程				
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1102	发包人提供材料				
1103	专业分包工程				
1104	直接发包的专业工程				
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1105	发包人提供材料				
1106	专业分包工程				
1107	直接发包的专业工程				
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1108	发包人提供材料				
1109	专业分包工程				
1110	直接发包的专业工程				
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1111	发包人提供材料				
1112	专业分包工程				
1113	直接发包的专业工程				
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
1114	发包人提供材料				
1115	专业分包工程				
1116	直接发包的专业工程				
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1117	发包人提供材料				
1118	专业分包工程				
1119	直接发包的专业工程				
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1120	发包人提供材料				
1121	专业分包工程				
1122	直接发包的专业工程				
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1123	发包人提供材料				
1124	专业分包工程				
1125	直接发包的专业工程				

1d0-9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
1126	发包人提供材料				
1127	专业分包工程				
1128	直接发包的专业工程				
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1129	发包人提供材料				
1130	专业分包工程				
1131	直接发包的专业工程				
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1132	发包人提供材料				
1133	专业分包工程				
1134	直接发包的专业工程				
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1135	发包人提供材料				
1136	专业分包工程				
1137	直接发包的专业工程				
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1138	发包人提供材料				
1139	专业分包工程				
1140	直接发包的专业工程				
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1141	发包人提供材料				
1142	专业分包工程				
1143	直接发包的专业工程				
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1144	发包人提供材料				
1145	专业分包工程				
1146	直接发包的专业工程				
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
1147	发包人提供材料				
1148	专业分包工程				
1149	直接发包的专业工程				
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1150	发包人提供材料				
1151	专业分包工程				
1152	直接发包的专业工程				
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				

fdf-9d5-500a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1153	发包人提供材料				
1154	专业分包工程				
1155	直接发包的专业工程				
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1156	发包人提供材料				
1157	专业分包工程				
1158	直接发包的专业工程				
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1159	发包人提供材料				
1160	专业分包工程				
1161	直接发包的专业工程				
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1162	发包人提供材料				
1163	专业分包工程				
1164	直接发包的专业工程				
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
1165	发包人提供材料				
1166	专业分包工程				
1167	直接发包的专业工程				
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
1168	发包人提供材料				
1169	专业分包工程				
1170	直接发包的专业工程				
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
1171	发包人提供材料				
1172	专业分包工程				
1173	直接发包的专业工程				
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
1174	发包人提供材料				
1175	专业分包工程				
1176	直接发包的专业工程				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
1177	发包人提供材料				
1178	专业分包工程				
1179	直接发包的专业工程				
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1180	发包人提供材料				
1181	专业分包工程				
1182	直接发包的专业工程				

6ae1c-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1183	发包人提供材料				
1184	专业分包工程				
1185	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1186	发包人提供材料				
1187	专业分包工程				
1188	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1189	发包人提供材料				
1190	专业分包工程				
1191	直接发包的专业工程				
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1192	发包人提供材料				
1193	专业分包工程				
1194	直接发包的专业工程				
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1195	发包人提供材料				
1196	专业分包工程				
1197	直接发包的专业工程				
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1198	发包人提供材料				
1199	专业分包工程				
1200	直接发包的专业工程				
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1201	发包人提供材料				
1202	专业分包工程				
1203	直接发包的专业工程				
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1204	发包人提供材料				
1205	专业分包工程				
1206	直接发包的专业工程				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
1207	发包人提供材料				
1208	专业分包工程				
1209	直接发包的专业工程				
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				

id:3d5-500a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1210	发包人提供材料				
1211	专业分包工程				
1212	直接发包的专业工程				
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
1213	发包人提供材料				
1214	专业分包工程				
1215	直接发包的专业工程				
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
1216	发包人提供材料				
1217	专业分包工程				
1218	直接发包的专业工程				
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
1219	发包人提供材料				
1220	专业分包工程				
1221	直接发包的专业工程				
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
1222	发包人提供材料				
1223	专业分包工程				
1224	直接发包的专业工程				
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
1225	发包人提供材料		1.00		
1226	专业分包工程		3.00		
1227	直接发包的专业工程				
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				
1228	发包人提供材料		1.00		
1229	专业分包工程		3.00		
1230	直接发包的专业工程				
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
1231	发包人提供材料		1.00		
1232	专业分包工程		3.00		
1233	直接发包的专业工程				
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
1234	发包人提供材料		1.00		
1235	专业分包工程		3.00		
1236	直接发包的专业工程				
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
1237	发包人提供材料		1.00		
1238	专业分包工程		3.00		
1239	直接发包的专业工程				

0e8e-e2d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

总承包服务费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
1240	发包人提供材料		1.00		
1241	专业分包工程		3.00		
1242	直接发包的专业工程				
	暂列金额				
1243	发包人提供材料		1.00		
1244	专业分包工程		3.00		
1245	直接发包的专业工程				
	合计				

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	建设项目工伤保险	1000.65	0.08	0.77	
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
2	建设项目工伤保险	7986.31	0.08	6.15	
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
3	建设项目工伤保险	37710	0.08	31.30	
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
4	建设项目工伤保险	3599.92	0.08	2.77	
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
5	建设项目工伤保险	23958.93	0.08	18.45	
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
6	建设项目工伤保险	16179.71	0.08	12.46	
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
7	建设项目工伤保险	90334.23	0.08	69.56	
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
8	建设项目工伤保险	1598.6	0.08	1.23	
	海尔路57号创业中心-土建工程				
9	建设项目工伤保险	7986.31	0.08	6.15	
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
10	建设项目工伤保险	27017.57	0.08	20.80	
	香港东路208号颐景园-土建工程				
11	建设项目工伤保险	198887.87	0.08	153.14	
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
12	建设项目工伤保险	10379.36	0.08	7.99	
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
13	建设项目工伤保险	52543.37	0.08	40.46	
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
14	建设项目工伤保险	7004.56	0.08	5.39	
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
15	建设项目工伤保险	56452.59	0.08	43.47	
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
16	建设项目工伤保险	1594.19	0.08	1.23	
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
17	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
18	建设项目工伤保险	19185.69	0.08	15.92	
	大学路25号-室内给水工程				
19	建设项目工伤保险	136573.68	0.08	105.16	
	大学路25号-土建工程				
20	建设项目工伤保险	9432.58	0.08	7.26	
	大学路25号室外-室外给水工程				
21	建设项目工伤保险	47119.58	0.08	36.28	
	大学路25号室外-土建工程				

6d8e-8d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
22	建设项目工伤保险	67864.07	0.08	52.26	
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
23	建设项目工伤保险	49367.38	0.08	40.97	
	江西路113号-室内给水工程				
24	建设项目工伤保险	459625.9	0.08	353.91	
	香港中路63号-室内给水工程				
25	建设项目工伤保险	163706.5	0.08	126.05	
	兴安支路1号-室内给水工程				
26	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	兴安支路1号-土建工程				
27	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	兴安支路3号-室内给水工程				
28	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	兴安支路3号-土建工程				
29	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	红岛支路7号-室内给水工程				
30	建设项目工伤保险	7735.65	0.08	5.96	
	红岛支路7号-土建工程				
31	建设项目工伤保险	26238.34	0.08	20.20	
	红岛支路9号-室内给水工程				
32	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	红岛支路9号-土建工程				
33	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
34	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
35	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
36	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
37	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	安徽路9号-室内给水工程				
38	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	安徽路9号-土建工程				
39	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
40	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
41	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
42	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
43	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
44	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				

4e0b0d15-5b0a-4585-9d5-958fe6528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
45	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
46	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
47	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
48	建设项目工伤保险	2578.54	0.08	1.99	
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
49	建设项目工伤保险	8776.89	0.08	6.76	
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
50	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
51	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
52	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
53	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
54	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
55	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
56	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
57	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
58	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	范县路37号-表池内防渗1座				
59	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
60	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
61	建设项目工伤保险	246836.79	0.08	204.87	
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
62	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
63	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
64	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
65	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	

6d18c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
66	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
67	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	观城路2号-表池内防渗1座				
68	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	观城路4号-表池内防渗1座				
69	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
70	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
71	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	费县路138号-表池内防渗1座				
72	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
73	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	费县路142-表池内防渗1座				
74	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	费县路144-表池内防渗1座				
75	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
76	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	苏州路23号-表池内防渗1座				
77	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	金口一路32号-表池内防渗1座				
78	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
79	建设项目工伤保险	57557.05	0.08	47.77	
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
80	建设项目工伤保险	95928.42	0.08	79.62	
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
81	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
82	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	振华路149号-室外给水工程				
83	建设项目工伤保险	39591.69	0.08	30.49	
	振华路149号-土建工程				
84	建设项目工伤保险	82679.18	0.08	63.66	
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
85	建设项目工伤保险	29543.91	0.08	22.75	
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
86	建设项目工伤保险	140065.66	0.08	107.85	
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				

id:1e8d5-5b0a-4585-9d5-9581d528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
87	建设项目工伤保险	32138.74	0.08	24.75	
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
88	建设项目工伤保险	151551.43	0.08	116.69	
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
89	建设项目工伤保险	37124.86	0.08	28.59	
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
90	建设项目工伤保险	169583.27	0.08	130.58	
	东大顺小区-室内给水工程				
91	建设项目工伤保险	67465.86	0.08	51.95	
	东大顺小区-土建工程				
92	建设项目工伤保险	305230.71	0.08	235.03	
	天惠府-室内给水工程				
93	建设项目工伤保险	552919.49	0.08	425.75	
	天惠府-土建工程				
94	建设项目工伤保险	45970.55	0.08	35.40	
	虎山花园A区-室内给水工程				
95	建设项目工伤保险	15160.11	0.08	11.67	
	虎山花园A区-土建工程				
96	建设项目工伤保险	109594.25	0.08	84.39	
	虎山花园B区-室内给水工程				
97	建设项目工伤保险	23323.25	0.08	17.96	
	虎山花园B区-土建工程				
98	建设项目工伤保险	165052.55	0.08	127.09	
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
99	建设项目工伤保险	1748732.71	0.08	1346.52	
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
100	建设项目工伤保险	125439.47	0.08	96.59	
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
101	建设项目工伤保险	16326.28	0.08	12.57	
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
102	建设项目工伤保险	117516.87	0.08	90.49	
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
103	建设项目工伤保险	27987.91	0.08	21.55	
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
104	建设项目工伤保险	196743.01	0.08	151.49	
	长水路27号-室内给水工程				
105	建设项目工伤保险	23323.25	0.08	17.96	
	长水路27号-土建工程				
106	建设项目工伤保险	165052.55	0.08	127.09	
	华易示范小区-室内给水工程				
107	建设项目工伤保险	15967.6	0.08	12.30	
	华易示范小区-土建工程				
108	建设项目工伤保险	76605.96	0.08	58.99	

e8a8d5-5b0a-4585-9d5-958fe6528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
109	建设项目工伤保险	59087.8	0.08	45.50	
	夏庄路163世园小区-土建工程				
110	建设项目工伤保险	273531.07	0.08	210.62	
	世纪花园-室内给水工程				
111	建设项目工伤保险	4002.6	0.08	3.08	
	世纪花园-土建工程				
112	建设项目工伤保险	31945.23	0.08	24.60	
	湾头老楼-室内给水工程				
113	建设项目工伤保险	15569.05	0.08	11.99	
	湾头老楼-土建工程				
114	建设项目工伤保险	75514.96	0.08	58.15	
	梅庵新居-室内给水工程				
115	建设项目工伤保险	7572.4	0.08	5.83	
	梅庵新居-土建工程				
116	建设项目工伤保险	27329.35	0.08	21.04	
	大枣园-室内给水工程				
117	建设项目工伤保险	4002.6	0.08	3.08	
	大枣园-土建工程				
118	建设项目工伤保险	31945.23	0.08	24.60	
	蓝山湾一期-室内给水工程				
119	建设项目工伤保险	16779.17	0.08	12.92	
	蓝山湾一期-土建工程				
120	建设项目工伤保险	66150.72	0.08	50.94	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
121	建设项目工伤保险	22014.3	0.08	16.95	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
122	建设项目工伤保险	163279.05	0.08	125.72	
	麦坡老小区-室外给水工程				
123	建设项目工伤保险	26166.9	0.08	20.15	
	麦坡老小区-土建工程				
124	建设项目工伤保险	64897.23	0.08	49.97	
	四流中路117号-室内给水工程				
125	建设项目工伤保险	1000.65	0.08	0.77	
	四流中路117号-土建工程				
126	建设项目工伤保险	7986.31	0.08	6.15	
	中崂路1039号-室内给水工程				
127	建设项目工伤保险	19961.64	0.08	15.37	
	中崂路1039号-土建工程				
128	建设项目工伤保险	96304.52	0.08	74.15	
	鹏飞花园-室内给水工程				
129	建设项目工伤保险	18163.89	0.08	13.99	
	鹏飞花园-土建工程				
130	建设项目工伤保险	87000.76	0.08	66.99	
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
131	建设项目工伤保险	153440.82	0.08	118.15	

9e3e8d5-5b0a-4585-9d15-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
132	建设项目工伤保险	426637.48	0.08	328.51	
	书院路4号-室内给水工程				
133	建设项目工伤保险	14771.95	0.08	11.37	
	书院路4号-土建工程				
134	建设项目工伤保险	73332.94	0.08	56.47	
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
135	建设项目工伤保险	27176.45	0.08	20.93	
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
136	建设项目工伤保险	127670.22	0.08	98.31	
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
137	建设项目工伤保险	25577.83	0.08	19.69	
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
138	建设项目工伤保险	120548.46	0.08	92.82	
	东山五路片区-室内给水工程				
139	建设项目工伤保险	69458.6	0.08	53.48	
	东山五路片区-土建工程				
140	建设项目工伤保险	310685.74	0.08	239.23	
	金水路1022号-室内给水工程				
141	建设项目工伤保险	17366.79	0.08	13.37	
	金水路1022号-土建工程				
142	建设项目工伤保险	84818.73	0.08	65.31	
	重庆中路1017号-室内给水工程				
143	建设项目工伤保险	13949.17	0.08	10.74	
	重庆中路1017号-土建工程				
144	建设项目工伤保险	44785.44	0.08	34.48	
	西流庄平房-表池修复				
145	建设项目工伤保险	199025	0.08	165.19	
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
146	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				
147	建设项目工伤保险	98734.71	0.08	81.95	
	永安路9号-土建工程				
148	建设项目工伤保险	54996.78	0.08	42.35	
	振华路20-土建工程				
149	建设项目工伤保险	42897.65	0.08	33.03	
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
150	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
151	建设项目工伤保险	19185.69	0.08	15.92	
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
152	建设项目工伤保险	172671.16	0.08	143.32	
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
153	建设项目工伤保险	47964.2	0.08	39.81	

0e1f-9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第8页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
154	建设项目工伤保险	57557.05	0.08	47.77	
	新和嘉苑-土建工程				
155	建设项目工伤保险	13445.22	0.08	10.35	
	浮山后二小区-室内给水工程				
156	建设项目工伤保险	150304.14	0.08	115.73	
	浮山后二小区-土建工程				
157	建设项目工伤保险	156920.76	0.08	120.83	
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
158	建设项目工伤保险	3438.07	0.08	2.65	
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
159	建设项目工伤保险	11702.52	0.08	9.01	
	北仲路26号-室内给水工程				
160	建设项目工伤保险	5157.1	0.08	3.97	
	北仲路26号-土建工程				
161	建设项目工伤保险	19692.32	0.08	15.16	
	大陆市场-室内给水工程				
162	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	大陆市场-土建工程				
163	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	东兴市场-室内给水工程				
164	建设项目工伤保险	6016.61	0.08	4.63	
	东兴市场-土建工程				
165	建设项目工伤保险	21874.31	0.08	16.84	
	利津路27号-室外给水工程				
166	建设项目工伤保险	83624.98	0.08	64.39	
	利津路27号-土建工程				
167	建设项目工伤保险	193661.5	0.08	149.12	
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
168	建设项目工伤保险	18653.71	0.08	14.36	
	辽阳西路184号-室外给水工程				
169	建设项目工伤保险	37279.9	0.08	28.71	
	辽阳西路184号-土建工程				
170	建设项目工伤保险	90439.35	0.08	69.64	
	福岭小区H区-室外给水工程				
171	建设项目工伤保险	46034.42	0.08	35.45	
	福岭小区H区-土建工程				
172	建设项目工伤保险	102525.99	0.08	78.95	
	包头路30号-室内给水工程				
173	建设项目工伤保险	8595.16	0.08	6.62	
	包头路30号-土建工程				
174	建设项目工伤保险	28420.34	0.08	21.88	
	登州39号-室内给水工程				
175	建设项目工伤保险	15471.28	0.08	11.91	
	登州39号-土建工程				
176	建设项目工伤保险	45876.45	0.08	35.32	
	嫩江路17号-室内给水工程				
177	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	

6e5e68d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	嫩江路17号-土建工程				
178	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	嫩江路19号-室内给水工程				
179	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	嫩江路19号-土建工程				
180	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	嫩江路21号-室内给水工程				
181	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	嫩江路21号-土建工程				
182	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	嫩江路23号-室内给水工程				
183	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	嫩江路23号-土建工程				
184	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	登州49号-室内给水工程				
185	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	登州49号-土建工程				
186	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	登州51号-室内给水工程				
187	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	登州51号-土建工程				
188	建设项目工伤保险	12055.27	0.08	9.28	
	登州53号-室内给水工程				
189	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	登州53号-土建工程				
190	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	登州55号-室内给水工程				
191	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	登州55号-土建工程				
192	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	黄台路2号-室内给水工程				
193	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	黄台路2号-土建工程				
194	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	泰山路129号-室内给水工程				
195	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	泰山路129号-土建工程				
196	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	泰山路131号-室内给水工程				
197	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	泰山路131号-土建工程				
198	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	铁山路27号-室内给水工程				
199	建设项目工伤保险	3438.07	0.08	2.65	
	铁山路27号-土建工程				
200	建设项目工伤保险	11702.52	0.08	9.01	
	铁山路29号-室内给水工程				
201	建设项目工伤保险	3438.07	0.08	2.65	
	铁山路29号-土建工程				

6e6238d5-5b0a-4585-9d5-9581b528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
202	建设项目工伤保险	11702.52	0.08	9.01	
	合江路1号-室内给水工程				
203	建设项目工伤保险	2578.54	0.08	1.99	
	合江路1号-土建工程				
204	建设项目工伤保险	8776.89	0.08	6.76	
	陵县支路13号-室内给水工程				
205	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	陵县支路13号-土建工程				
206	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	陵县支路15号-室内给水工程				
207	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	陵县支路15号-土建工程				
208	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	
	广东路1号-室内给水工程				
209	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	广东路1号-土建工程				
210	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	上海路61号-室内给水工程				
211	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	上海路61号-土建工程				
212	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大港三路8号-室内给水工程				
213	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	大港三路8号-土建工程				
214	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	大港二路6号-室内给水工程				
215	建设项目工伤保险	4297.58	0.08	3.31	
	大港二路6号-土建工程				
216	建设项目工伤保险	17510.31	0.08	13.48	
	大连路9号-室内给水工程				
217	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	大连路9号-土建工程				
218	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	大连路11号-室内给水工程				
219	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	大连路11号-土建工程				
220	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大连路12号-室内给水工程				
221	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	大连路12号-土建工程				
222	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	大连路18号-室内给水工程				
223	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	大连路18号-土建工程				
224	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大连路20号-室内给水工程				
225	建设项目工伤保险	429.76	0.08	0.33	
	大连路20号-土建工程				
226	建设项目工伤保险	1462.8	0.08	1.13	

3b2d8d5-5b0a-4585-9d5-958fe6528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第11页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	大连路22号-室内给水工程				
227	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	大连路22号-土建工程				
228	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大连路28号-室内给水工程				
229	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	大连路28号-土建工程				
230	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	大连路19号-室内给水工程				
231	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	大连路19号-土建工程				
232	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	莱芜二路37号-室内给水工程				
233	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	莱芜二路37号-土建工程				
234	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	临邑路4号-室内给水工程				
235	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	临邑路4号-土建工程				
236	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	大港一路4号-室内给水工程				
237	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	大港一路4号-土建工程				
238	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	丹东路10号-室内给水工程				
239	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	丹东路10号-土建工程				
240	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	-室内给水工程				
241	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	-土建工程				
242	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	芙蓉山村-室内给水工程				
243	建设项目工伤保险	30083.06	0.08	23.16	
	芙蓉山村-土建工程				
244	建设项目工伤保险	82970.64	0.08	63.89	
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
245	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	三鸣小区1号楼-土建工程				
246	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
247	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	三鸣小区2号楼-土建工程				
248	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
249	建设项目工伤保险	14680.25	0.08	11.30	
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
250	建设项目工伤保险	7340.13	0.08	5.65	

6d3-9d5-500a-4585-9d5-9581b528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	山东路135号-室内给水工程				
251	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	山东路135号-土建工程				
252	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	山东路139号-室内给水工程				
253	建设项目工伤保险	3008.3	0.08	2.32	
	山东路139号-土建工程				
254	建设项目工伤保险	10239.72	0.08	7.88	
	徐州北路14号-室内给水工程				
255	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	徐州北路14号-土建工程				
256	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	辽阳西路1号-室内给水工程				
257	建设项目工伤保险	2578.54	0.08	1.99	
	辽阳西路1号-土建工程				
258	建设项目工伤保险	8776.89	0.08	6.76	
	辽阳西路3号-室内给水工程				
259	建设项目工伤保险	2578.54	0.08	1.99	
	辽阳西路3号-土建工程				
260	建设项目工伤保险	8776.89	0.08	6.76	
	辽阳西路5号-室内给水工程				
261	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	辽阳西路5号-土建工程				
262	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
263	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
264	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
265	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
266	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
267	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
268	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
269	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
270	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
271	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				

19e38d5-5b0a-4585-9d5-9581b528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
272	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	伊春路6-16号-室内给水工程				
273	建设项目工伤保险	12892.73	0.08	9.93	
	伊春路6-16号-土建工程				
274	建设项目工伤保险	39330.42	0.08	30.28	
	伊春路20-24号-室内给水工程				
275	建设项目工伤保险	5157.1	0.08	3.97	
	伊春路20-24号-土建工程				
276	建设项目工伤保险	19692.32	0.08	15.16	
	伊春路41号-室内给水工程				
277	建设项目工伤保险	14611.77	0.08	11.25	
	伊春路41号-土建工程				
278	建设项目工伤保险	43694.44	0.08	33.64	
	伊春路50-74号-室内给水工程				
279	建设项目工伤保险	19768.85	0.08	15.22	
	伊春路50-74号-土建工程				
280	建设项目工伤保险	56786.49	0.08	43.73	
	伊春路90号-室内给水工程				
281	建设项目工伤保险	10743.96	0.08	8.27	
	伊春路90号-土建工程				
282	建设项目工伤保险	33875.39	0.08	26.08	
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
283	建设项目工伤保险	21487.89	0.08	16.55	
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
284	建设项目工伤保险	61150.53	0.08	47.09	
	望奎路29-39号-室内给水工程				
285	建设项目工伤保险	2578.54	0.08	1.99	
	望奎路29-39号-土建工程				
286	建设项目工伤保险	8776.89	0.08	6.76	
	海伦一路2-20-室内给水工程				
287	建设项目工伤保险	4297.58	0.08	3.31	
	海伦一路2-20-土建工程				
288	建设项目工伤保险	17510.31	0.08	13.48	
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
289	建设项目工伤保险	10743.96	0.08	8.27	
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
290	建设项目工伤保险	33875.39	0.08	26.08	
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
291	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	错埠岭一路17号-土建工程				
292	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	伊春路99号-室内给水工程				
293	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	伊春路99号-土建工程				
294	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
295	建设项目工伤保险	4727.33	0.08	3.64	
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
296	建设项目工伤保险	18601.31	0.08	14.32	

5b1768d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
297	建设项目工伤保险	10743.96	0.08	8.27	
	佳木斯路13-21号-土建工程				
298	建设项目工伤保险	33875.39	0.08	26.08	
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
299	建设项目工伤保险	17190.32	0.08	13.24	
	佳木斯路22-58-土建工程				
300	建设项目工伤保险	50240.46	0.08	38.69	
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
301	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
302	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
303	建设项目工伤保险	1289.27	0.08	0.99	
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
304	建设项目工伤保险	4388.45	0.08	3.38	
	居仁路1-18号-室内给水工程				
305	建设项目工伤保险	34380.64	0.08	26.47	
	居仁路1-18号-土建工程				
306	建设项目工伤保险	93880.7	0.08	72.29	
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
307	建设项目工伤保险	25785.48	0.08	19.85	
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
308	建设项目工伤保险	72060.59	0.08	55.49	
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
309	建设项目工伤保险	25785.48	0.08	19.85	
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
310	建设项目工伤保险	72060.59	0.08	55.49	
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
311	建设项目工伤保险	12892.73	0.08	9.93	
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
312	建设项目工伤保险	39330.42	0.08	30.28	
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
313	建设项目工伤保险	5157.1	0.08	3.97	
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
314	建设项目工伤保险	19692.32	0.08	15.16	
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
315	建设项目工伤保险	12033.24	0.08	9.27	
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
316	建设项目工伤保险	37148.4	0.08	28.60	
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
317	建设项目工伤保险	8595.16	0.08	6.62	

id:6e88d9-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
318	建设项目工伤保险	28420.34	0.08	21.88	
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
319	建设项目工伤保险	12892.73	0.08	9.93	
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
320	建设项目工伤保险	39330.42	0.08	30.28	
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
321	建设项目工伤保险	10743.96	0.08	8.27	
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
322	建设项目工伤保险	33875.39	0.08	26.08	
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
323	建设项目工伤保险	25785.48	0.08	19.85	
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
324	建设项目工伤保险	72060.59	0.08	55.49	
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
325	建设项目工伤保险	12033.24	0.08	9.27	
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
326	建设项目工伤保险	37148.4	0.08	28.60	
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
327	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
328	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
329	建设项目工伤保险	12892.73	0.08	9.93	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
330	建设项目工伤保险	39330.42	0.08	30.28	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
331	建设项目工伤保险	10314.2	0.08	7.94	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
332	建设项目工伤保险	32784.38	0.08	25.24	
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
333	建设项目工伤保险	6446.38	0.08	4.96	
	南昌路4、8、10号-土建工程				
334	建设项目工伤保险	22965.32	0.08	17.68	
	威海路81-123号-室内给水工程				
335	建设项目工伤保险	8595.16	0.08	6.62	
	威海路81-123号-土建工程				
336	建设项目工伤保险	28420.34	0.08	21.88	
	长兴路25-75号-室内给水工程				
337	建设项目工伤保险	12892.73	0.08	9.93	
	长兴路25-75号-土建工程				
338	建设项目工伤保险	39330.42	0.08	30.28	

6d8e8d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
339	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
340	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
341	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
342	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
343	建设项目工伤保险	859.51	0.08	0.66	
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
344	建设项目工伤保险	2925.63	0.08	2.25	
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
345	建设项目工伤保险	2148.8	0.08	1.65	
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
346	建设项目工伤保险	7314.08	0.08	5.63	
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
347	建设项目工伤保险	1719.03	0.08	1.32	
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
348	建设项目工伤保险	5851.27	0.08	4.51	
	大连路29号-土建工程				
349	建设项目工伤保险	13445.22	0.08	10.35	
	铁山路10号-土建工程				
350	建设项目工伤保险	13445.22	0.08	10.35	
	铁山路13号-土建工程				
351	建设项目工伤保险	13445.22	0.08	10.35	
	临邑路4号-土建工程				
352	建设项目工伤保险	13445.22	0.08	10.35	
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
353	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
354	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）				
355	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
356	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
357	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	

3ac08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））				
358	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
359	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
360	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
361	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
362	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
363	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
364	建设项目工伤保险	259178.61	0.08	215.12	
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
365	建设项目工伤保险	234494.94	0.08	194.63	
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
366	建设项目工伤保险	370255.17	0.08	307.31	
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
367	建设项目工伤保险	61709.19	0.08	51.22	
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
368	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
369	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
370	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
371	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
372	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
373	建设项目工伤保险	49367.38	0.08	40.97	
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
374	建设项目工伤保险	49367.38	0.08	40.97	
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
375	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
376	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
377	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
378	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
379	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
380	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
381	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
382	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
383	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
384	建设项目工伤保险	98734.71	0.08	81.95	
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
385	建设项目工伤保险	38371.37	0.08	31.85	
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
386	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
387	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
388	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
389	建设项目工伤保险	19185.69	0.08	15.92	
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
390	建设项目工伤保险	76742.74	0.08	63.70	
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
391	建设项目工伤保险	38371.37	0.08	31.85	
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
392	建设项目工伤保险	74051.04	0.08	61.46	

10f-9d5-500a-4585-9df5-958fe5528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第19页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
393	建设项目工伤保险	47964.2	0.08	39.81	
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
394	建设项目工伤保险	57557.05	0.08	47.77	
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
395	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
396	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
397	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
398	建设项目工伤保险	37025.51	0.08	30.73	
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
399	建设项目工伤保险	49367.38	0.08	40.97	
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
400	建设项目工伤保险	98734.71	0.08	81.95	
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
401	建设项目工伤保险	12341.84	0.08	10.24	
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
402	建设项目工伤保险	57557.05	0.08	47.77	
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
403	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
404	建设项目工伤保险	24683.66	0.08	20.49	
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
405	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
406	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
407	建设项目工伤保险	9592.84	0.08	7.96	
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
408	建设项目工伤保险	19185.69	0.08	15.92	
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
409	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				

3e68d5b0a-4585-9d5-958fe6528b2b

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
410	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
411	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
412	建设项目工伤保险	42377.84	0.08	35.17	
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
413	建设项目工伤保险	27041.14	0.08	22.44	
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
414	建设项目工伤保险	27041.14	0.08	22.44	
	暂列金额				
415	建设项目工伤保险				
	合计			12595.58	

6d8c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	优质优价费	1000.65			
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
2	优质优价费	7986.31			
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
3	优质优价费	37710			
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
4	优质优价费	3599.92			
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
5	优质优价费	23958.93			
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
6	优质优价费	16179.71			
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
7	优质优价费	90334.23			
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
8	优质优价费	1598.6			
	海尔路57号创业中心-土建工程				
9	优质优价费	7986.31			
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
10	优质优价费	27017.57			
	香港东路208号颐景园-土建工程				
11	优质优价费	198887.87			
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
12	优质优价费	10379.36			
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
13	优质优价费	52543.37			
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
14	优质优价费	7004.56			
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
15	优质优价费	56452.59			
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
16	优质优价费	1594.19			
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
17	优质优价费	5851.27			
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
18	优质优价费	19185.69			
	大学路25号-室内给水工程				
19	优质优价费	136573.68			
	大学路25号-土建工程				
20	优质优价费	9432.58			
	大学路25号室外-室外给水工程				
21	优质优价费	47119.58			
	大学路25号室外-土建工程				

6d8e28d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
22	优质优价费	67864.07			
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
23	优质优价费	49367.38			
	江西路113号-室内给水工程				
24	优质优价费	459625.9			
	香港中路63号-室内给水工程				
25	优质优价费	163706.5			
	兴安支路1号-室内给水工程				
26	优质优价费	429.76			
	兴安支路1号-土建工程				
27	优质优价费	1462.8			
	兴安支路3号-室内给水工程				
28	优质优价费	429.76			
	兴安支路3号-土建工程				
29	优质优价费	1462.8			
	红岛支路7号-室内给水工程				
30	优质优价费	7735.65			
	红岛支路7号-土建工程				
31	优质优价费	26238.34			
	红岛支路9号-室内给水工程				
32	优质优价费	429.76			
	红岛支路9号-土建工程				
33	优质优价费	1462.8			
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
34	优质优价费	1719.03			
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
35	优质优价费	5851.27			
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
36	优质优价费	859.51			
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
37	优质优价费	2925.63			
	安徽路9号-室内给水工程				
38	优质优价费	429.76			
	安徽路9号-土建工程				
39	优质优价费	1462.8			
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
40	优质优价费	859.51			
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
41	优质优价费	2925.63			
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
42	优质优价费	859.51			
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
43	优质优价费	2925.63			
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
44	优质优价费	1289.27			
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				

958c58d5-5b0a-4585-0d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
45	优质优价费	4388.45			
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
46	优质优价费	1289.27			
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
47	优质优价费	4388.45			
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
48	优质优价费	2578.54			
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
49	优质优价费	8776.89			
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
50	优质优价费	1719.03			
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
51	优质优价费	5851.27			
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
52	优质优价费	1289.27			
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
53	优质优价费	4388.45			
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
54	优质优价费	2148.8			
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
55	优质优价费	7314.08			
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
56	优质优价费	1719.03			
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
57	优质优价费	5851.27			
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
58	优质优价费	24683.66			
	范县路37号-表池内防渗1座				
59	优质优价费	9592.84			
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
60	优质优价费	9592.84			
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
61	优质优价费	246836.79			
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
62	优质优价费	12341.84			
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
63	优质优价费	12341.84			
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
64	优质优价费	12341.84			
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
65	优质优价费	12341.84			

4d8c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
66	优质优价费	12341.84			
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
67	优质优价费	12341.84			
	观城路2号-表池内防渗1座				
68	优质优价费	9592.84			
	观城路4号-表池内防渗1座				
69	优质优价费	9592.84			
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
70	优质优价费	12341.84			
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
71	优质优价费	12341.84			
	费县路138号-表池内防渗1座				
72	优质优价费	9592.84			
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
73	优质优价费	9592.84			
	费县路142-表池内防渗1座				
74	优质优价费	9592.84			
	费县路144-表池内防渗1座				
75	优质优价费	9592.84			
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
76	优质优价费	12341.84			
	苏州路23号-表池内防渗1座				
77	优质优价费	9592.84			
	金口一路32号-表池内防渗1座				
78	优质优价费	9592.84			
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
79	优质优价费	57557.05			
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
80	优质优价费	95928.42			
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
81	优质优价费	42377.84			
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
82	优质优价费	42377.84			
	振华路149号-室外给水工程				
83	优质优价费	39591.69			
	振华路149号-土建工程				
84	优质优价费	82679.18			
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
85	优质优价费	29543.91			
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
86	优质优价费	140065.66			
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				

id:a18e88d5-5b0a-4585-9d15-958fe6528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
87	优质优价费	32138.74			
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
88	优质优价费	151551.43			
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
89	优质优价费	37124.86			
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
90	优质优价费	169583.27			
	东大顺小区-室内给水工程				
91	优质优价费	67465.86			
	东大顺小区-土建工程				
92	优质优价费	305230.71			
	天惠府-室内给水工程				
93	优质优价费	552919.49			
	天惠府-土建工程				
94	优质优价费	45970.55			
	虎山花园A区-室内给水工程				
95	优质优价费	15160.11			
	虎山花园A区-土建工程				
96	优质优价费	109594.25			
	虎山花园B区-室内给水工程				
97	优质优价费	23323.25			
	虎山花园B区-土建工程				
98	优质优价费	165052.55			
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
99	优质优价费	1748732.71			
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
100	优质优价费	125439.47			
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
101	优质优价费	16326.28			
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
102	优质优价费	117516.87			
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
103	优质优价费	27987.91			
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
104	优质优价费	196743.01			
	长水路27号-室内给水工程				
105	优质优价费	23323.25			
	长水路27号-土建工程				
106	优质优价费	165052.55			
	华易示范小区-室内给水工程				
107	优质优价费	15967.6			
	华易示范小区-土建工程				
108	优质优价费	76605.96			

ca2e88d5-5b0a-4585-9d5-958fe6528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
109	优质优价费	59087.8			
	夏庄路163世园小区-土建工程				
110	优质优价费	273531.07			
	世纪花园-室内给水工程				
111	优质优价费	4002.6			
	世纪花园-土建工程				
112	优质优价费	31945.23			
	湾头老楼-室内给水工程				
113	优质优价费	15569.05			
	湾头老楼-土建工程				
114	优质优价费	75514.96			
	梅庵新居-室内给水工程				
115	优质优价费	7572.4			
	梅庵新居-土建工程				
116	优质优价费	27329.35			
	大枣园-室内给水工程				
117	优质优价费	4002.6			
	大枣园-土建工程				
118	优质优价费	31945.23			
	蓝山湾一期-室内给水工程				
119	优质优价费	16779.17			
	蓝山湾一期-土建工程				
120	优质优价费	66150.72			
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
121	优质优价费	22014.3			
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
122	优质优价费	163279.05			
	麦坡老小区-室外给水工程				
123	优质优价费	26166.9			
	麦坡老小区-土建工程				
124	优质优价费	64897.23			
	四流中路117号-室内给水工程				
125	优质优价费	1000.65			
	四流中路117号-土建工程				
126	优质优价费	7986.31			
	中崂路1039号-室内给水工程				
127	优质优价费	19961.64			
	中崂路1039号-土建工程				
128	优质优价费	96304.52			
	鹏飞花园-室内给水工程				
129	优质优价费	18163.89			
	鹏飞花园-土建工程				
130	优质优价费	87000.76			
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
131	优质优价费	153440.82			

0a6-88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
132	优质优价费	426637.48			
	书院路4号-室内给水工程				
133	优质优价费	14771.95			
	书院路4号-土建工程				
134	优质优价费	73332.94			
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
135	优质优价费	27176.45			
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
136	优质优价费	127670.22			
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
137	优质优价费	25577.83			
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
138	优质优价费	120548.46			
	东山五路片区-室内给水工程				
139	优质优价费	69458.6			
	东山五路片区-土建工程				
140	优质优价费	310685.74			
	金水路1022号-室内给水工程				
141	优质优价费	17366.79			
	金水路1022号-土建工程				
142	优质优价费	84818.73			
	重庆中路1017号-室内给水工程				
143	优质优价费	13949.17			
	重庆中路1017号-土建工程				
144	优质优价费	44785.44			
	西流庄平房-表池修复				
145	优质优价费	199025			
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
146	优质优价费	24683.66			
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				
147	优质优价费	98734.71			
	永安路9号-土建工程				
148	优质优价费	54996.78			
	振华路20-土建工程				
149	优质优价费	42897.65			
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
150	优质优价费	9592.84			
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
151	优质优价费	19185.69			
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
152	优质优价费	172671.16			
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
153	优质优价费	47964.2			

08c8e9d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
154	优质优价费	57557.05			
	新和嘉苑-土建工程				
155	优质优价费	13445.22			
	浮山后二小区-室内给水工程				
156	优质优价费	150304.14			
	浮山后二小区-土建工程				
157	优质优价费	156920.76			
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
158	优质优价费	3438.07			
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
159	优质优价费	11702.52			
	北仲路26号-室内给水工程				
160	优质优价费	5157.1			
	北仲路26号-土建工程				
161	优质优价费	19692.32			
	大陆市场-室内给水工程				
162	优质优价费	6446.38			
	大陆市场-土建工程				
163	优质优价费	22965.32			
	东兴市场-室内给水工程				
164	优质优价费	6016.61			
	东兴市场-土建工程				
165	优质优价费	21874.31			
	利津路27号-室外给水工程				
166	优质优价费	83624.98			
	利津路27号-土建工程				
167	优质优价费	193661.5			
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
168	优质优价费	18653.71			
	辽阳西路184号-室外给水工程				
169	优质优价费	37279.9			
	辽阳西路184号-土建工程				
170	优质优价费	90439.35			
	福岭小区H区-室外给水工程				
171	优质优价费	46034.42			
	福岭小区H区-土建工程				
172	优质优价费	102525.99			
	包头路30号-室内给水工程				
173	优质优价费	8595.16			
	包头路30号-土建工程				
174	优质优价费	28420.34			
	登州39号-室内给水工程				
175	优质优价费	15471.28			
	登州39号-土建工程				
176	优质优价费	45876.45			
	嫩江路17号-室内给水工程				
177	优质优价费	429.76			

6e8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	嫩江路17号-土建工程				
178	优质优价费	1462.8			
	嫩江路19号-室内给水工程				
179	优质优价费	429.76			
	嫩江路19号-土建工程				
180	优质优价费	1462.8			
	嫩江路21号-室内给水工程				
181	优质优价费	429.76			
	嫩江路21号-土建工程				
182	优质优价费	1462.8			
	嫩江路23号-室内给水工程				
183	优质优价费	429.76			
	嫩江路23号-土建工程				
184	优质优价费	1462.8			
	登州49号-室内给水工程				
185	优质优价费	429.76			
	登州49号-土建工程				
186	优质优价费	1462.8			
	登州51号-室内给水工程				
187	优质优价费	2148.8			
	登州51号-土建工程				
188	优质优价费	12055.27			
	登州53号-室内给水工程				
189	优质优价费	859.51			
	登州53号-土建工程				
190	优质优价费	2925.63			
	登州55号-室内给水工程				
191	优质优价费	859.51			
	登州55号-土建工程				
192	优质优价费	2925.63			
	黄台路2号-室内给水工程				
193	优质优价费	1719.03			
	黄台路2号-土建工程				
194	优质优价费	5851.27			
	泰山路129号-室内给水工程				
195	优质优价费	1289.27			
	泰山路129号-土建工程				
196	优质优价费	4388.45			
	泰山路131号-室内给水工程				
197	优质优价费	859.51			
	泰山路131号-土建工程				
198	优质优价费	2925.63			
	铁山路27号-室内给水工程				
199	优质优价费	3438.07			
	铁山路27号-土建工程				
200	优质优价费	11702.52			
	铁山路29号-室内给水工程				
201	优质优价费	3438.07			
	铁山路29号-土建工程				

6b8cc88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
202	优质优价费	11702.52			
	合江路1号-室内给水工程				
203	优质优价费	2578.54			
	合江路1号-土建工程				
204	优质优价费	8776.89			
	陵县支路13号-室内给水工程				
205	优质优价费	429.76			
	陵县支路13号-土建工程				
206	优质优价费	1462.8			
	陵县支路15号-室内给水工程				
207	优质优价费	429.76			
	陵县支路15号-土建工程				
208	优质优价费	1462.8			
	广东路1号-室内给水工程				
209	优质优价费	2148.8			
	广东路1号-土建工程				
210	优质优价费	7314.08			
	上海路61号-室内给水工程				
211	优质优价费	1289.27			
	上海路61号-土建工程				
212	优质优价费	4388.45			
	大港三路8号-室内给水工程				
213	优质优价费	6446.38			
	大港三路8号-土建工程				
214	优质优价费	22965.32			
	大港二路6号-室内给水工程				
215	优质优价费	4297.58			
	大港二路6号-土建工程				
216	优质优价费	17510.31			
	大连路9号-室内给水工程				
217	优质优价费	859.51			
	大连路9号-土建工程				
218	优质优价费	2925.63			
	大连路11号-室内给水工程				
219	优质优价费	1289.27			
	大连路11号-土建工程				
220	优质优价费	4388.45			
	大连路12号-室内给水工程				
221	优质优价费	2148.8			
	大连路12号-土建工程				
222	优质优价费	7314.08			
	大连路18号-室内给水工程				
223	优质优价费	1289.27			
	大连路18号-土建工程				
224	优质优价费	4388.45			
	大连路20号-室内给水工程				
225	优质优价费	429.76			
	大连路20号-土建工程				
226	优质优价费	1462.8			

fbe88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第11页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	大连路22号-室内给水工程				
227	优质优价费	1289.27			
	大连路22号-土建工程				
228	优质优价费	4388.45			
	大连路28号-室内给水工程				
229	优质优价费	859.51			
	大连路28号-土建工程				
230	优质优价费	2925.63			
	大连路19号-室内给水工程				
231	优质优价费	2148.8			
	大连路19号-土建工程				
232	优质优价费	7314.08			
	莱芜二路37号-室内给水工程				
233	优质优价费	2148.8			
	莱芜二路37号-土建工程				
234	优质优价费	7314.08			
	临邑路4号-室内给水工程				
235	优质优价费	1289.27			
	临邑路4号-土建工程				
236	优质优价费	4388.45			
	大港一路4号-室内给水工程				
237	优质优价费	1719.03			
	大港一路4号-土建工程				
238	优质优价费	5851.27			
	丹东路10号-室内给水工程				
239	优质优价费	6446.38			
	丹东路10号-土建工程				
240	优质优价费	22965.32			
	-室内给水工程				
241	优质优价费	6446.38			
	-土建工程				
242	优质优价费	22965.32			
	芙蓉山村-室内给水工程				
243	优质优价费	30083.06			
	芙蓉山村-土建工程				
244	优质优价费	82970.64			
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
245	优质优价费	2148.8			
	三鸣小区1号楼-土建工程				
246	优质优价费	7314.08			
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
247	优质优价费	2148.8			
	三鸣小区2号楼-土建工程				
248	优质优价费	7314.08			
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
249	优质优价费	14680.25			
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
250	优质优价费	7340.13			

f38c08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	山东路135号-室内给水工程				
251	优质优价费	2148.8			
	山东路135号-土建工程				
252	优质优价费	7314.08			
	山东路139号-室内给水工程				
253	优质优价费	3008.3			
	山东路139号-土建工程				
254	优质优价费	10239.72			
	徐州北路14号-室内给水工程				
255	优质优价费	2148.8			
	徐州北路14号-土建工程				
256	优质优价费	7314.08			
	辽阳西路1号-室内给水工程				
257	优质优价费	2578.54			
	辽阳西路1号-土建工程				
258	优质优价费	8776.89			
	辽阳西路3号-室内给水工程				
259	优质优价费	2578.54			
	辽阳西路3号-土建工程				
260	优质优价费	8776.89			
	辽阳西路5号-室内给水工程				
261	优质优价费	2148.8			
	辽阳西路5号-土建工程				
262	优质优价费	7314.08			
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
263	优质优价费	859.51			
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
264	优质优价费	2925.63			
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
265	优质优价费	859.51			
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
266	优质优价费	2925.63			
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
267	优质优价费	859.51			
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
268	优质优价费	2925.63			
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
269	优质优价费	2148.8			
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
270	优质优价费	7314.08			
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
271	优质优价费	2148.8			
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				

38c08d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第13页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
272	优质优价费	7314.08			
	伊春路6-16号-室内给水工程				
273	优质优价费	12892.73			
	伊春路6-16号-土建工程				
274	优质优价费	39330.42			
	伊春路20-24号-室内给水工程				
275	优质优价费	5157.1			
	伊春路20-24号-土建工程				
276	优质优价费	19692.32			
	伊春路41号-室内给水工程				
277	优质优价费	14611.77			
	伊春路41号-土建工程				
278	优质优价费	43694.44			
	伊春路50-74号-室内给水工程				
279	优质优价费	19768.85			
	伊春路50-74号-土建工程				
280	优质优价费	56786.49			
	伊春路90号-室内给水工程				
281	优质优价费	10743.96			
	伊春路90号-土建工程				
282	优质优价费	33875.39			
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
283	优质优价费	21487.89			
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
284	优质优价费	61150.53			
	望奎路29-39号-室内给水工程				
285	优质优价费	2578.54			
	望奎路29-39号-土建工程				
286	优质优价费	8776.89			
	海伦一路2-20-室内给水工程				
287	优质优价费	4297.58			
	海伦一路2-20-土建工程				
288	优质优价费	17510.31			
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
289	优质优价费	10743.96			
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
290	优质优价费	33875.39			
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
291	优质优价费	1719.03			
	错埠岭一路17号-土建工程				
292	优质优价费	5851.27			
	伊春路99号-室内给水工程				
293	优质优价费	1289.27			
	伊春路99号-土建工程				
294	优质优价费	4388.45			
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
295	优质优价费	4727.33			
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
296	优质优价费	18601.31			

3d12e88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
297	优质优价费	10743.96			
	佳木斯路13-21号-土建工程				
298	优质优价费	33875.39			
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
299	优质优价费	17190.32			
	佳木斯路22-58-土建工程				
300	优质优价费	50240.46			
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
301	优质优价费	859.51			
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
302	优质优价费	2925.63			
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
303	优质优价费	1289.27			
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
304	优质优价费	4388.45			
	居仁路1-18号-室内给水工程				
305	优质优价费	34380.64			
	居仁路1-18号-土建工程				
306	优质优价费	93880.7			
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
307	优质优价费	25785.48			
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
308	优质优价费	72060.59			
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
309	优质优价费	25785.48			
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
310	优质优价费	72060.59			
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
311	优质优价费	12892.73			
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
312	优质优价费	39330.42			
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
313	优质优价费	5157.1			
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
314	优质优价费	19692.32			
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
315	优质优价费	12033.24			
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
316	优质优价费	37148.4			
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
317	优质优价费	8595.16			

id:6...8d9-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
318	优质优价费	28420.34			
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
319	优质优价费	12892.73			
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
320	优质优价费	39330.42			
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
321	优质优价费	10743.96			
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
322	优质优价费	33875.39			
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
323	优质优价费	25785.48			
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
324	优质优价费	72060.59			
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
325	优质优价费	12033.24			
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
326	优质优价费	37148.4			
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
327	优质优价费	6446.38			
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
328	优质优价费	22965.32			
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
329	优质优价费	12892.73			
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
330	优质优价费	39330.42			
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
331	优质优价费	10314.2			
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
332	优质优价费	32784.38			
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
333	优质优价费	6446.38			
	南昌路4、8、10号-土建工程				
334	优质优价费	22965.32			
	威海路81-123号-室内给水工程				
335	优质优价费	8595.16			
	威海路81-123号-土建工程				
336	优质优价费	28420.34			
	长兴路25-75号-室内给水工程				
337	优质优价费	12892.73			
	长兴路25-75号-土建工程				
338	优质优价费	39330.42			

6d8e8d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
339	优质优价费	1719.03			
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
340	优质优价费	5851.27			
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
341	优质优价费	2148.8			
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
342	优质优价费	7314.08			
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
343	优质优价费	859.51			
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
344	优质优价费	2925.63			
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
345	优质优价费	2148.8			
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
346	优质优价费	7314.08			
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
347	优质优价费	1719.03			
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
348	优质优价费	5851.27			
	大连路29号-土建工程				
349	优质优价费	13445.22			
	铁山路10号-土建工程				
350	优质优价费	13445.22			
	铁山路13号-土建工程				
351	优质优价费	13445.22			
	临邑路4号-土建工程				
352	优质优价费	13445.22			
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)				
353	优质优价费	12341.84			
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)				
354	优质优价费	12341.84			
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座)				
355	优质优价费	9592.84			
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座)				
356	优质优价费	24683.66			
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座)				
357	优质优价费	37025.51			

3a8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座））				
358	优质优价费	37025.51			
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
359	优质优价费	24683.66			
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
360	优质优价费	12341.84			
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
361	优质优价费	24683.66			
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
362	优质优价费	24683.66			
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
363	优质优价费	12341.84			
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
364	优质优价费	259178.61			
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
365	优质优价费	234494.94			
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
366	优质优价费	370255.17			
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
367	优质优价费	61709.19			
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
368	优质优价费	12341.84			
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
369	优质优价费	12341.84			
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
370	优质优价费	12341.84			
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
371	优质优价费	12341.84			
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
372	优质优价费	9592.84			
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
373	优质优价费	49367.38			
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
374	优质优价费	49367.38			
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
375	优质优价费	37025.51			
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
376	优质优价费	9592.84			
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
377	优质优价费	12341.84			
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
378	优质优价费	12341.84			
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
379	优质优价费	12341.84			
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
380	优质优价费	12341.84			
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
381	优质优价费	12341.84			
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
382	优质优价费	12341.84			
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
383	优质优价费	9592.84			
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
384	优质优价费	98734.71			
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
385	优质优价费	38371.37			
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
386	优质优价费	12341.84			
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
387	优质优价费	12341.84			
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
388	优质优价费	24683.66			
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
389	优质优价费	19185.69			
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
390	优质优价费	76742.74			
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
391	优质优价费	38371.37			
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
392	优质优价费	74051.04			

1ad0-9d5-500a-4585-9d5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
393	优质优价费	47964.2			
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
394	优质优价费	57557.05			
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
395	优质优价费	24683.66			
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
396	优质优价费	37025.51			
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
397	优质优价费	37025.51			
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
398	优质优价费	37025.51			
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
399	优质优价费	49367.38			
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
400	优质优价费	98734.71			
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
401	优质优价费	12341.84			
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
402	优质优价费	57557.05			
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
403	优质优价费	9592.84			
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
404	优质优价费	24683.66			
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
405	优质优价费	9592.84			
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
406	优质优价费	9592.84			
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
407	优质优价费	9592.84			
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
408	优质优价费	19185.69			
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
409	优质优价费	42377.84			
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				

5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

优质优价费计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
410	优质优价费	42377.84			
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
411	优质优价费	42377.84			
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
412	优质优价费	42377.84			
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
413	优质优价费	27041.14			
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
414	优质优价费	27041.14			
	暂列金额				
415	优质优价费				
	合计				

6d8c88d5-5b0a-4585-9d5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)				
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
1	增值税			9	
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
1	增值税			9	
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
1	增值税			9	
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
1	增值税			9	
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
1	增值税			9	
	2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)				
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
1	增值税			9	
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
1	增值税			9	
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
1	增值税			9	
	海尔路57号创业中心-土建工程				
1	增值税			9	
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	香港东路208号颐景园-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
1	增值税			9	
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
1	增值税			9	
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
1	增值税			9	
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	深圳路180号丽海花园-土建工程				
1	增值税			9	
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
1	增值税			9	
	2025年老旧供水设施改造项目(市南区)				
	大学路25号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大学路25号-土建工程				
1	增值税			9	
	大学路25号室外-室外给水工程				

bda888d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	大学路25号室外-土建工程				
1	增值税			9	
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
1	增值税			9	
	江西路113号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	香港中路63号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	兴安支路1号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	兴安支路1号-土建工程				
1	增值税			9	
	兴安支路3号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	兴安支路3号-土建工程				
1	增值税			9	
	红岛支路7号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	红岛支路7号-土建工程				
1	增值税			9	
	红岛支路9号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	红岛支路9号-土建工程				
1	增值税			9	
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	安徽路9号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	安徽路9号-土建工程				
1	增值税			9	
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				

618c8d15-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
1	增值税			9	
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
1	增值税			9	
	范县路37号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
1	增值税			9	
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	

0d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	观城路2号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	观城路4号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	费县路138号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	费县路142-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	费县路144-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
1	增值税			9	
	苏州路23号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	金口一路32号-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
1	增值税			9	
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
1	增值税			9	
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
1	增值税			9	
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
1	增值税			9	
	2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)				
	振华路149号-室外给水工程				
1	增值税			9	
	振华路149号-土建工程				
1	增值税			9	
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
1	增值税			9	

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
1	增值税			9	
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
1	增值税			9	
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
1	增值税			9	
	东大顺小区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	东大顺小区-土建工程				
1	增值税			9	
	天惠府-室内给水工程				
1	增值税			9	
	天惠府-土建工程				
1	增值税			9	
	虎山花园A区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	虎山花园A区-土建工程				
1	增值税			9	
	虎山花园B区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	虎山花园B区-土建工程				
1	增值税			9	
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
1	增值税			9	
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
1	增值税			9	
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
1	增值税			9	
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
1	增值税			9	
	长水路27号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	长水路27号-土建工程				
1	增值税			9	
	华易示范小区-室内给水工程				

bd8[illegible]8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	华易示范小区-土建工程				
1	增值税			9	
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	夏庄路163世园小区-土建工程				
1	增值税			9	
	世纪花园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	世纪花园-土建工程				
1	增值税			9	
	湾头老楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	湾头老楼-土建工程				
1	增值税			9	
	梅庵新居-室内给水工程				
1	增值税			9	
	梅庵新居-土建工程				
1	增值税			9	
	大枣园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大枣园-土建工程				
1	增值税			9	
	蓝山湾一期-室内给水工程				
1	增值税			9	
	蓝山湾一期-土建工程				
1	增值税			9	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
1	增值税			9	
	麦坡老小区-室外给水工程				
1	增值税			9	
	麦坡老小区-土建工程				
1	增值税			9	
	四流中路117号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	四流中路117号-土建工程				
1	增值税			9	
	中崂路1039号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	中崂路1039号-土建工程				
1	增值税			9	
	鹏飞花园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	鹏飞花园-土建工程				
1	增值税			9	

0d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
1	增值税			9	
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
1	增值税			9	
	书院路4号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	书院路4号-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
1	增值税			9	
	东山五路片区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	东山五路片区-土建工程				
1	增值税			9	
	金水路1022号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	金水路1022号-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆中路1017号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆中路1017号-土建工程				
1	增值税			9	
	西流庄平房-表池修复				
1	增值税			9	
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
1	增值税			9	
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				
1	增值税			9	
	永安路9号-土建工程				
1	增值税			9	
	振华路20-土建工程				
1	增值税			9	
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
1	增值税			9	
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
1	增值税			9	
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
1	增值税			9	

bdd988d9-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
1	增值税			9	
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
1	增值税			9	
	新和嘉苑-土建工程				
1	增值税			9	
	2025年老旧供水设施改造项目(市北区)				
	浮山后二小区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	浮山后二小区-土建工程				
1	增值税			9	
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
1	增值税			9	
	北仲路26号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	北仲路26号-土建工程				
1	增值税			9	
	大陆市场-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大陆市场-土建工程				
1	增值税			9	
	东兴市场-室内给水工程				
1	增值税			9	
	东兴市场-土建工程				
1	增值税			9	
	利津路27号-室外给水工程				
1	增值税			9	
	利津路27号-土建工程				
1	增值税			9	
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路184号-室外给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路184号-土建工程				
1	增值税			9	
	福岭小区H区-室外给水工程				
1	增值税			9	
	福岭小区H区-土建工程				
1	增值税			9	
	包头路30号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	包头路30号-土建工程				
1	增值税			9	
	登州39号-室内给水工程				
1	增值税			9	

6dd0e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	登州39号-土建工程				
1	增值税			9	
	嫩江路17号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	嫩江路17号-土建工程				
1	增值税			9	
	嫩江路19号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	嫩江路19号-土建工程				
1	增值税			9	
	嫩江路21号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	嫩江路21号-土建工程				
1	增值税			9	
	嫩江路23号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	嫩江路23号-土建工程				
1	增值税			9	
	登州49号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	登州49号-土建工程				
1	增值税			9	
	登州51号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	登州51号-土建工程				
1	增值税			9	
	登州53号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	登州53号-土建工程				
1	增值税			9	
	登州55号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	登州55号-土建工程				
1	增值税			9	
	黄台路2号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	黄台路2号-土建工程				
1	增值税			9	
	泰山路129号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	泰山路129号-土建工程				
1	增值税			9	
	泰山路131号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	泰山路131号-土建工程				
1	增值税			9	
	铁山路27号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	铁山路27号-土建工程				

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	铁山路29号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	铁山路29号-土建工程				
1	增值税			9	
	合江路1号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	合江路1号-土建工程				
1	增值税			9	
	陵县支路13号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	陵县支路13号-土建工程				
1	增值税			9	
	陵县支路15号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	陵县支路15号-土建工程				
1	增值税			9	
	广东路1号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	广东路1号-土建工程				
1	增值税			9	
	上海路61号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	上海路61号-土建工程				
1	增值税			9	
	大港三路8号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大港三路8号-土建工程				
1	增值税			9	
	大港二路6号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大港二路6号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路9号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路9号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路11号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路11号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路12号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路12号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路18号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路18号-土建工程				
1	增值税			9	

6d8e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	大连路20号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路20号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路22号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路22号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路28号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路28号-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路19号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大连路19号-土建工程				
1	增值税			9	
	莱芜二路37号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	莱芜二路37号-土建工程				
1	增值税			9	
	临邑路4号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	临邑路4号-土建工程				
1	增值税			9	
	大港一路4号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	大港一路4号-土建工程				
1	增值税			9	
	丹东路10号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	丹东路10号-土建工程				
1	增值税			9	
	-室内给水工程				
1	增值税			9	
	-土建工程				
1	增值税			9	
	芙蓉山村-室内给水工程				
1	增值税			9	
	芙蓉山村-土建工程				
1	增值税			9	
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	三鸣小区1号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	三鸣小区2号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
1	增值税			9	
	山东路135号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	山东路135号-土建工程				
1	增值税			9	
	山东路139号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	山东路139号-土建工程				
1	增值税			9	
	徐州北路14号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	徐州北路14号-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路1号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路1号-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路3号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路3号-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路5号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路5号-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
1	增值税			9	

d48c8d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路6-16号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路6-16号-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路20-24号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路20-24号-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路41号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路41号-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路50-74号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路50-74号-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路90号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路90号-土建工程				
1	增值税			9	
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
1	增值税			9	
	望奎路29-39号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	望奎路29-39号-土建工程				
1	增值税			9	
	海伦一路2-20-室内给水工程				
1	增值税			9	
	海伦一路2-20-土建工程				
1	增值税			9	
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
1	增值税			9	
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
1	增值税			9	
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	错埠岭一路17号-土建工程				
1	增值税			9	
	伊春路99号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	伊春路99号-土建工程				
1	增值税			9	

6618c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
1	增值税			9	
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	佳木斯路13-21号-土建工程				
1	增值税			9	
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
1	增值税			9	
	佳木斯路22-58-土建工程				
1	增值税			9	
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
1	增值税			9	
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
1	增值税			9	
	居仁路1-18号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	居仁路1-18号-土建工程				
1	增值税			9	
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				

bd8c8ed5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
1	增值税			9	
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
1	增值税			9	
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	南昌路4、8、10号-土建工程				
1	增值税			9	
	威海路81-123号-室内给水工程				
1	增值税			9	
	威海路81-123号-土建工程				
1	增值税			9	
	长兴路25-75号-室内给水工程				
1	增值税			9	

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	长兴路25-75号-土建工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
1	增值税			9	
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
1	增值税			9	
	大连路29号-土建工程				
1	增值税			9	
	铁山路10号-土建工程				
1	增值税			9	
	铁山路13号-土建工程				
1	增值税			9	
	临邑路4号-土建工程				
1	增值税			9	
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座)				
1	增值税			9	
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座)				
1	增值税			9	
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	

6d8e28d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1	增值税			9	
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）））				
1	增值税			9	
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
1	增值税			9	
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
1	增值税			9	
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
1	增值税			9	
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1	增值税			9	
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				

6d8e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1	增值税			9	
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1	增值税			9	
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
1	增值税			9	
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
1	增值税			9	
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
1	增值税			9	
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
1	增值税			9	
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
1	增值税			9	

6d8c8-15-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
1	增值税			9	
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1	增值税			9	
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1	增值税			9	
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1	增值税			9	
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
1	增值税			9	
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
1	增值税			9	
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
1	增值税			9	
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
1	增值税			9	
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
1	增值税			9	
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
1	增值税			9	
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
1	增值税			9	
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
1	增值税			9	
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
1	增值税			9	
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				
1	增值税			9	
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				

f48c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

增值税计价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9	
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
1	增值税			9	
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
1	增值税			9	
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
1	增值税			9	
	暂列金额				
	暂列金额				
1	增值税			9	
合计					

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	2025年老旧供水设施改造项目(城阳区)				
	崂水路佳兆业二期-室内给水工程				
	小计				
	崂水路佳兆业二期-土建工程				
	小计				
	卓越蔚蓝群岛-阀门井室整改				
1	阀门井室整改		项	9000.00	
	小计				
	卓越蔚蓝群岛二期-室内给水工程				
	小计				
	卓越蔚蓝群岛二期-土建工程				
	小计				
	2025年老旧供水设施改造项目(崂山区)				
	深圳路178号丽海馨苑-室内给水工程				
	小计				
	深圳路178号丽海馨苑-土建工程				
	小计				
	海尔路57号创业中心-室内给水工程				
	小计				
	海尔路57号创业中心-土建工程				
	小计				
	香港东路208号颐景园-室内给水工程				
	小计				
	香港东路208号颐景园-土建工程				
	小计				
	辽阳东路20号馨和小区-室内给水工程				
	小计				
	辽阳东路20号馨和小区-土建工程				
	小计				
	海尔路29号蒙地卡罗-室内给水工程				
	小计				
	海尔路29号蒙地卡罗-土建工程				
	小计				
	深圳路180号丽海花园-室内给水工程				
	小计				
	深圳路180号丽海花园-土建工程				

(68c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	金三角小区1号楼-表池内防渗2座				
2	防水套管封堵		个	245.00	
3	化学注浆料		kg	265.49	
4	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
5	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	2025年老旧供水设施改造项目(市南区)				
	大学路25号-室内给水工程				
	小计				
	大学路25号-土建工程				
	小计				
	大学路25号室外-室外给水工程				
	小计				
	大学路25号室外-土建工程				
	小计				
	大学路25号-表池侧壁外防渗+底板内防渗4座				
6	防水套管封堵		个	245.00	
7	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
8	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	江西路113号-室内给水工程				
	小计				
	香港中路63号-室内给水工程				
	小计				
	兴安支路1号-室内给水工程				
	小计				
	兴安支路1号-土建工程				
	小计				
	兴安支路3号-室内给水工程				
	小计				
	兴安支路3号-土建工程				
	小计				
	红岛支路7号-室内给水工程				
	小计				
	红岛支路7号-土建工程				
	小计				
	红岛支路9号-室内给水工程				
	小计				
	红岛支路9号-土建工程				

0e088d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	延吉路154号1-4号楼-室内给水工程				
	小计				
	延吉路154号1-4号楼-土建工程				
	小计				
	安徽路42号(1、2单元)-室内给水工程				
	小计				
	安徽路42号(1、2单元)-土建工程				
	小计				
	安徽路9号-室内给水工程				
	小计				
	安徽路9号-土建工程				
	小计				
	北京路57号(1-2单元)-室内给水工程				
	小计				
	北京路57号(1-2单元)-土建工程				
	小计				
	北京路59号(1-2单元)-室内给水工程				
	小计				
	北京路59号(1-2单元)-土建工程				
	小计				
	成武路64号(1-3单元)-室内给水工程				
	小计				
	成武路64号(1-3单元)-土建工程				
	小计				
	成武路68号(1-3单元)-室内给水工程				
	小计				
	成武路68号(1-3单元)-土建工程				
	小计				
	大估路26号(1-11单元)-室内给水工程				
	小计				
	大估路26号(1-11单元)-土建工程				
	小计				
	大估路27号(1-4单元)-室内给水工程				
	小计				
	大估路27号(1-4单元)-土建工程				
	小计				

6ac28d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	单县路34号(1-3单元)-室内给水工程				
	小计				
	单县路34号(1-3单元)-土建工程				
	小计				
	肥城路21号(1-5单元)-室内给水工程				
	小计				
	肥城路21号(1-5单元)-土建工程				
	小计				
	肥城路23号(1-4单元)-室内给水工程				
	小计				
	肥城路23号(1-4单元)-土建工程				
	小计				
	交运山庄1-11号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
9	防水套管封堵		个	245.00	
10	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
11	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	范县路37号-表池内防渗1座				
12	防水套管封堵		个	245.00	
13	化学注浆料		kg	265.49	
14	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
15	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	中山路29号饺子馆-表池内防渗1座				
16	防水套管封堵		个	245.00	
17	化学注浆料		kg	265.49	
18	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
19	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	东海中路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗20座				
20	防水套管封堵		个	245.00	
21	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
22	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	云霄路17号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
23	防水套管封堵		个	245.00	
24	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
25	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

0f02-9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	云霄路23号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
26	防水套管封堵		个	245.00	
27	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
28	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	云霄路29号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
29	防水套管封堵		个	245.00	
30	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
31	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	云霄路35号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
32	防水套管封堵		个	245.00	
33	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
34	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	云霄路41号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
35	防水套管封堵		个	245.00	
36	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
37	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	费县路105号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
38	防水套管封堵		个	245.00	
39	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
40	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	观城路2号-表池内防渗1座				
41	防水套管封堵		个	245.00	
42	化学注浆料		kg	265.49	
43	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
44	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	观城路4号-表池内防渗1座				
45	防水套管封堵		个	245.00	
46	化学注浆料		kg	265.49	
47	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
48	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
49	防水套管封堵		个	245.00	
50	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
51	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

6f0b7d5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	团岛二路13号楼1单元-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
52	防水套管封堵		个	245.00	
53	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
54	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	费县路138号-表池内防渗1座				
55	防水套管封堵		个	245.00	
56	化学注浆料		kg	265.49	
57	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
58	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	费县路138号甲-表池内防渗1座				
59	防水套管封堵		个	245.00	
60	化学注浆料		kg	265.49	
61	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
62	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	费县路142-表池内防渗1座				
63	防水套管封堵		个	245.00	
64	化学注浆料		kg	265.49	
65	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
66	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	费县路144-表池内防渗1座				
67	防水套管封堵		个	245.00	
68	化学注浆料		kg	265.49	
69	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
70	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	观城路69号-表池侧壁外防渗+底板内防渗1座				
71	防水套管封堵		个	245.00	
72	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
73	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	苏州路23号-表池内防渗1座				
74	防水套管封堵		个	245.00	
75	化学注浆料		kg	265.49	
76	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
77	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	金口一路32号-表池内防渗1座				
78	防水套管封堵		个	245.00	

0dc88d5-5b0a-4585-9df5-958fe553f8b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
79	化学注浆料		kg	265.49	
80	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
81	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	燕儿岛路20号-表池内防渗6座				
82	防水套管封堵		个	245.00	
83	化学注浆料		kg	265.49	
84	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
85	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	燕儿岛路22号-表池内防渗10座				
86	防水套管封堵		个	245.00	
87	化学注浆料		kg	265.49	
88	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
89	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	澳门路新会路口-更换DN500阀门				
	小计				
	连云港路宁夏路口(宁夏路南半幅)-更换DN500阀门				
	小计				
	2025年老旧供水设施改造项目(李沧区)				
	振华路149号-室外给水工程				
	小计				
	振华路149号-土建工程				
	小计				
	李家上流老小区(金水路160号)-室内给水工程				
	小计				
	李家上流老小区(金水路160号)-土建工程				
	小计				
	广业滨河家园(峰山路16号)-室内给水工程				
	小计				
	广业滨河家园(峰山路16号)-土建工程				
	小计				
	惜福家园(夏庄路156号)-室内给水工程				
	小计				
	惜福家园(夏庄路156号)-土建工程				
	小计				
	东大顺小区-室内给水工程				

0c88d3-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第8页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	东大顺小区-土建工程				
	小计				
	天惠府-室内给水工程				
	小计				
	天惠府-土建工程				
	小计				
	虎山花园A区-室内给水工程				
	小计				
	虎山花园A区-土建工程				
	小计				
	虎山花园B区-室内给水工程				
	小计				
	虎山花园B区-土建工程				
	小计				
	虎山花苑 D区、E区、F区-室内给水工程				
	小计				
	虎山花苑 D区、E区、F区-土建工程				
	小计				
	通真宫路168号晟业家园-室内给水工程				
	小计				
	通真宫路168号晟业家园-土建工程				
	小计				
	黑龙江中路2648号万福山庄-室内给水工程				
	小计				
	黑龙江中路2648号万福山庄-土建工程				
	小计				
	长水路27号-室内给水工程				
	小计				
	长水路27号-土建工程				
	小计				
	华易示范小区-室内给水工程				
	小计				
	华易示范小区-土建工程				
	小计				
	夏庄路163世园小区-室内给水工程				
	小计				
	夏庄路163世园小区-土建工程				
	小计				

6a[illegible]08d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第9页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	世纪花园-室内给水工程				
	小计				
	世纪花园-土建工程				
	小计				
	湾头老楼-室内给水工程				
	小计				
	湾头老楼-土建工程				
	小计				
	梅庵新居-室内给水工程				
	小计				
	梅庵新居-土建工程				
	小计				
	大枣园-室内给水工程				
	小计				
	大枣园-土建工程				
	小计				
	蓝山湾一期-室内给水工程				
	小计				
	蓝山湾一期-土建工程				
	小计				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-室内给水工程				
	小计				
	东山一路片区(南崂路-中崂路)-土建工程				
	小计				
	麦坡老小区-室外给水工程				
	小计				
	麦坡老小区-土建工程				
	小计				
	四流中路117号-室内给水工程				
	小计				
	四流中路117号-土建工程				
	小计				
	中崂路1039号-室内给水工程				
	小计				
	中崂路1039号-土建工程				
	小计				
	鹏飞花园-室内给水工程				
	小计				
	鹏飞花园-土建工程				
	小计				

608c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第10页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	河南庄片区(南区、中区、北区)-室内给水工程				
	小计				
	河南庄片区(南区、中区、北区)-土建工程				
	小计				
	书院路4号-室内给水工程				
	小计				
	书院路4号-土建工程				
	小计				
	重庆中路305重庆花园-室内给水工程				
	小计				
	重庆中路305重庆花园-土建工程				
	小计				
	重庆中路369元顺和园-室内给水工程				
	小计				
	重庆中路369元顺和园-土建工程				
	小计				
	东山五路片区-室内给水工程				
	小计				
	东山五路片区-土建工程				
	小计				
	金水路1022号-室内给水工程				
	小计				
	金水路1022号-土建工程				
	小计				
	重庆中路1017号-室内给水工程				
	小计				
	重庆中路1017号-土建工程				
	小计				
	西流庄平房-表池修复				
90	表池修复		项	3800.00	
	小计				
	四流中路221号40号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗2座				
91	防水套管封堵		个	245.00	
92	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
93	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	四流中路221号23号楼18号楼-表池侧壁外防渗+底板内防渗8座				

0b6c89d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
94	防水套管封堵		个	245.00	
95	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
96	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	永安路9号-土建工程				
	小计				
	振华路20-土建工程				
	小计				
	虎山花苑A区-表池内防渗1座				
97	防水套管封堵		个	245.00	
98	化学注浆料		kg	265.49	
99	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
100	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	娄山后社区23号楼-表池内防渗2座				
101	防水套管封堵		个	245.00	
102	化学注浆料		kg	265.49	
103	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
104	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	振华路156号10.15.16.18.20.21号楼-表池内防渗18座				
105	防水套管封堵		个	245.00	
106	化学注浆料		kg	265.49	
107	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
108	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	滨海路36，污水处理厂，十方生物，垃圾处理等-表池内防渗5座				
109	防水套管封堵		个	245.00	
110	化学注浆料		kg	265.49	
111	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
112	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	湘潭路23号6个表池-表池内防渗6座				
113	防水套管封堵		个	245.00	
114	化学注浆料		kg	265.49	
115	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
116	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	新和嘉苑-土建工程				
	小计				
	2025年老旧供水设施改造项目(市北区)				
	浮山后二小区-室内给水工程				

6fc0d15-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	浮山后二小区-土建工程				
	小计				
	杭州路59号1-4#楼-室内给水工程				
	小计				
	杭州路59号1-4#楼-土建工程				
	小计				
	北仲路26号-室内给水工程				
	小计				
	北仲路26号-土建工程				
	小计				
	大陆市场-室内给水工程				
	小计				
	大陆市场-土建工程				
	小计				
	东兴市场-室内给水工程				
	小计				
	东兴市场-土建工程				
	小计				
	利津路27号-室外给水工程				
	小计				
	利津路27号-土建工程				
	小计				
	长沙路33号万科紫台-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路184号-室外给水工程				
	小计				
	辽阳西路184号-土建工程				
	小计				
	福岭小区H区-室外给水工程				
	小计				
	福岭小区H区-土建工程				
	小计				
	包头路30号-室内给水工程				
	小计				
	包头路30号-土建工程				
	小计				
	登州39号-室内给水工程				
	小计				

6d8c8845-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第13页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	登州39号-土建工程				
	小计				
	嫩江路17号-室内给水工程				
	小计				
	嫩江路17号-土建工程				
	小计				
	嫩江路19号-室内给水工程				
	小计				
	嫩江路19号-土建工程				
	小计				
	嫩江路21号-室内给水工程				
	小计				
	嫩江路21号-土建工程				
	小计				
	嫩江路23号-室内给水工程				
	小计				
	嫩江路23号-土建工程				
	小计				
	登州49号-室内给水工程				
	小计				
	登州49号-土建工程				
	小计				
	登州51号-室内给水工程				
	小计				
	登州51号-土建工程				
	小计				
	登州53号-室内给水工程				
	小计				
	登州53号-土建工程				
	小计				
	登州55号-室内给水工程				
	小计				
	登州55号-土建工程				
	小计				
	黄台路2号-室内给水工程				
	小计				
	黄台路2号-土建工程				
	小计				
	泰山路129号-室内给水工程				
	小计				
	泰山路129号-土建工程				
	小计				

f08c68d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	泰山路131号-室内给水工程				
	小计				
	泰山路131号-土建工程				
	小计				
	铁山路27号-室内给水工程				
	小计				
	铁山路27号-土建工程				
	小计				
	铁山路29号-室内给水工程				
	小计				
	铁山路29号-土建工程				
	小计				
	合江路1号-室内给水工程				
	小计				
	合江路1号-土建工程				
	小计				
	陵县支路13号-室内给水工程				
	小计				
	陵县支路13号-土建工程				
	小计				
	陵县支路15号-室内给水工程				
	小计				
	陵县支路15号-土建工程				
	小计				
	广东路1号-室内给水工程				
	小计				
	广东路1号-土建工程				
	小计				
	上海路61号-室内给水工程				
	小计				
	上海路61号-土建工程				
	小计				
	大港三路8号-室内给水工程				
	小计				
	大港三路8号-土建工程				
	小计				
	大港二路6号-室内给水工程				
	小计				
	大港二路6号-土建工程				
	小计				

02cc09d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第15页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	大连路9号-室内给水工程				
	小计				
	大连路9号-土建工程				
	小计				
	大连路11号-室内给水工程				
	小计				
	大连路11号-土建工程				
	小计				
	大连路12号-室内给水工程				
	小计				
	大连路12号-土建工程				
	小计				
	大连路18号-室内给水工程				
	小计				
	大连路18号-土建工程				
	小计				
	大连路20号-室内给水工程				
	小计				
	大连路20号-土建工程				
	小计				
	大连路22号-室内给水工程				
	小计				
	大连路22号-土建工程				
	小计				
	大连路28号-室内给水工程				
	小计				
	大连路28号-土建工程				
	小计				
	大连路19号-室内给水工程				
	小计				
	大连路19号-土建工程				
	小计				
	莱芜二路37号-室内给水工程				
	小计				
	莱芜二路37号-土建工程				
	小计				
	临邑路4号-室内给水工程				
	小计				
	临邑路4号-土建工程				
	小计				

08c68d5-500a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	大港一路4号-室内给水工程				
	小计				
	大港一路4号-土建工程				
	小计				
	丹东路10号-室内给水工程				
	小计				
	丹东路10号-土建工程				
	小计				
	-室内给水工程				
	小计				
	-土建工程				
	小计				
	芙蓉山村-室内给水工程				
	小计				
	芙蓉山村-土建工程				
	小计				
	三鸣小区1号楼-室内给水工程				
	小计				
	三鸣小区1号楼-土建工程				
	小计				
	三鸣小区2号楼-室内给水工程				
	小计				
	三鸣小区2号楼-土建工程				
	小计				
	山东路117号良辰美景北区-室内给水工程				
	小计				
	山东路117号良辰美景南区-室内给水工程				
	小计				
	山东路135号-室内给水工程				
	小计				
	山东路135号-土建工程				
	小计				
	山东路139号-室内给水工程				
	小计				
	山东路139号-土建工程				
	小计				
	徐州北路14号-室内给水工程				
	小计				
	徐州北路14号-土建工程				
	小计				

68c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第17页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	辽阳西路1号-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路1号-土建工程				
	小计				
	辽阳西路3号-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路3号-土建工程				
	小计				
	辽阳西路5号-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路5号-土建工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园1号楼-土建工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园2号楼-土建工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园3号楼-土建工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园5号楼-土建工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-室内给水工程				
	小计				
	辽阳西路85号芙蓉花园6号楼-土建工程				
	小计				
	伊春路6-16号-室内给水工程				
	小计				
	伊春路6-16号-土建工程				
	小计				
	伊春路20-24号-室内给水工程				
	小计				

6e88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	伊春路20-24号-土建工程				
	小计				
	伊春路41号-室内给水工程				
	小计				
	伊春路41号-土建工程				
	小计				
	伊春路50-74号-室内给水工程				
	小计				
	伊春路50-74号-土建工程				
	小计				
	伊春路90号-室内给水工程				
	小计				
	伊春路90号-土建工程				
	小计				
	哈尔滨路38-44号-室内给水工程				
	小计				
	哈尔滨路38-44号-土建工程				
	小计				
	望奎路29-39号-室内给水工程				
	小计				
	望奎路29-39号-土建工程				
	小计				
	海伦一路2-20-室内给水工程				
	小计				
	海伦一路2-20-土建工程				
	小计				
	拜泉路87号丰泽山庄-室内给水工程				
	小计				
	拜泉路87号丰泽山庄-土建工程				
	小计				
	错埠岭一路17号-室内给水工程				
	小计				
	错埠岭一路17号-土建工程				
	小计				
	伊春路99号-室内给水工程				
	小计				
	伊春路99号-土建工程				
	小计				

6f2c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	错埠岭一路1-3号-室内给水工程				
	小计				
	错埠岭一路1-3号-土建工程				
	小计				
	佳木斯路13-21号-室内给水工程				
	小计				
	佳木斯路13-21号-土建工程				
	小计				
	佳木斯路22-58-室内给水工程				
	小计				
	佳木斯路22-58-土建工程				
	小计				
	杭州路3号1号楼1-2单元-室内给水工程				
	小计				
	杭州路3号1号楼1-2单元-土建工程				
	小计				
	杭州路3号4号楼1-3单元-室内给水工程				
	小计				
	杭州路3号4号楼1-3单元-土建工程				
	小计				
	居仁路1-18号-室内给水工程				
	小计				
	居仁路1-18号-土建工程				
	小计				
	兴元路9号4-20号楼-室内给水工程				
	小计				
	兴元路9号4-20号楼-土建工程				
	小计				
	重庆南路48号1-13号楼-室内给水工程				
	小计				
	重庆南路48号1-13号楼-土建工程				
	小计				
	山东路182号1-18号楼-室内给水工程				
	小计				
	山东路182号1-18号楼-土建工程				
	小计				

0b6c9d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	瑞昌路152号1-4号楼-室内给水工程				
	小计				
	瑞昌路152号1-4号楼-土建工程				
	小计				
	瑞昌路212、214、210、216号-室内给水工程				
	小计				
	瑞昌路212、214、210、216号-土建工程				
	小计				
	重庆南路25号1-6号楼-室内给水工程				
	小计				
	重庆南路25号1-6号楼-土建工程				
	小计				
	重庆南路27号1-7号楼-室内给水工程				
	小计				
	重庆南路27号1-7号楼-土建工程				
	小计				
	重庆南路29号1-6号楼-室内给水工程				
	小计				
	重庆南路29号1-6号楼-土建工程				
	小计				
	宣化路80号1-12号楼-室内给水工程				
	小计				
	宣化路80号1-12号楼-土建工程				
	小计				
	人民路97号1-7号楼-室内给水工程				
	小计				
	人民路97号1-7号楼-土建工程				
	小计				
	鞍山一路33号1-3号楼-室内给水工程				
	小计				
	鞍山一路33号1-3号楼-土建工程				
	小计				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-室内给水工程				
	小计				
	抚顺支路11号楼乙1-6号楼-土建工程				
	小计				

6ac38d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第21页 共30页

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	抚顺支路19号楼1-6号楼-室内给水工程				
	小计				
	抚顺支路19号楼1-6号楼-土建工程				
	小计				
	南昌路4、8、10号-室内给水工程				
	小计				
	南昌路4、8、10号-土建工程				
	小计				
	威海路81-123号-室内给水工程				
	小计				
	威海路81-123号-土建工程				
	小计				
	长兴路25-75号-室内给水工程				
	小计				
	长兴路25-75号-土建工程				
	小计				
	延安三路67号1号楼1-4单元-室内给水工程				
	小计				
	延安三路67号1号楼1-4单元-土建工程				
	小计				
	延安三路67号2号楼1-5单元-室内给水工程				
	小计				
	延安三路67号2号楼1-5单元-土建工程				
	小计				
	延安三路67号3号楼1-2单元-室内给水工程				
	小计				
	延安三路67号3号楼1-2单元-土建工程				
	小计				
	延安三路67号4号楼1-5单元-室内给水工程				
	小计				
	延安三路67号4号楼1-5单元-土建工程				
	小计				
	延安三路67号5号楼1-4单元-室内给水工程				
	小计				
	延安三路67号5号楼1-4单元-土建工程				
	小计				
	大连路29号-土建工程				

0f8c80d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	铁山路10号-土建工程				
	小计				
	铁山路13号-土建工程				
	小计				
	临邑路4号-土建工程				
	小计				
	桦川路22号毛毛餐厅（网点）-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
117	防水套管封堵		个	245.00	
118	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
119	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	伊春路74号楼西单元门口-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
120	防水套管封堵		个	245.00	
121	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
122	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	伊春路42号益欣市场门口（网点）-市政工程（表池内防渗1座）				
123	防水套管封堵		个	245.00	
124	化学注浆料		kg	265.49	
125	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
126	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	哈尔滨路53号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
127	防水套管封堵		个	245.00	
128	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
129	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	雅园公寓1号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
130	防水套管封堵		个	245.00	
131	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
132	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	雅园公寓2号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）））				
133	防水套管封堵		个	245.00	
134	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
135	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

0f8e0d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	哈尔滨路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
136	防水套管封堵		个	245.00	
137	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
138	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	桦川路3号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
139	防水套管封堵		个	245.00	
140	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
141	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	桦川路5号楼东侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
142	防水套管封堵		个	245.00	
143	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
144	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	桦川一路14号楼西侧-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
145	防水套管封堵		个	245.00	
146	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
147	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	山东路88号山东路家乐福-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
148	防水套管封堵		个	245.00	
149	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
150	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	鞍山二路1号方荟嘉苑-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
151	防水套管封堵		个	245.00	
152	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
153	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	西吴路57号飞燕花园-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗19座）				
154	防水套管封堵		个	245.00	
155	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
156	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	海岸路22号网点-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗30座）				
157	防水套管封堵		个	245.00	

0b2e28d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
158	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
159	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	开封路19号10号楼-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗5座）				
160	防水套管封堵		个	245.00	
161	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
162	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	乐安支路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
163	防水套管封堵		个	245.00	
164	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
165	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	太康路5号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
166	防水套管封堵		个	245.00	
167	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
168	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	太康路9号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
169	防水套管封堵		个	245.00	
170	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
171	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	商水路52号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
172	防水套管封堵		个	245.00	
173	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
174	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	郑州路48号-市政工程（表池内防渗1座）				
175	防水套管封堵		个	245.00	
176	化学注浆料		kg	265.49	
177	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
178	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	商城支路12号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
179	防水套管封堵		个	245.00	
180	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
181	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

6e2b-5d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	商水支路4号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
182	防水套管封堵		个	245.00	
183	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
184	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	宜阳路7号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
185	防水套管封堵		个	245.00	
186	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
187	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	四流南路4号交警队食堂-市政工程（表池内防渗1座）				
188	防水套管封堵		个	245.00	
189	化学注浆料		kg	265.49	
190	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
191	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	萍乡路2号单位-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
192	防水套管封堵		个	245.00	
193	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
194	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	四流南路91号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
195	防水套管封堵		个	245.00	
196	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
197	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	洛阳路25号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
198	防水套管封堵		个	245.00	
199	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
200	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	四流南路201号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
201	防水套管封堵		个	245.00	
202	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
203	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	汝阳路2号乙3单元-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
204	防水套管封堵		个	245.00	

69c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
205	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
206	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	大沙支路3号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
207	防水套管封堵		个	245.00	
208	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
209	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	四流南路28号-市政工程（表池内防渗1座）				
210	防水套管封堵		个	245.00	
211	化学注浆料		kg	265.49	
212	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
213	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	福州北路1号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
214	防水套管封堵		个	245.00	
215	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
216	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	东山路26、28、30号-市政工程（表池内防渗4座）				
217	防水套管封堵		个	245.00	
218	化学注浆料		kg	265.49	
219	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
220	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	孟庄路47号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
221	防水套管封堵		个	245.00	
222	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
223	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

9df5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	孟庄路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
224	防水套管封堵		个	245.00	
225	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
226	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	延安三路69号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
227	防水套管封堵		个	245.00	
228	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
229	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	延安三路114号-市政工程（表池内防渗2座）				
230	防水套管封堵		个	245.00	
231	化学注浆料		kg	265.49	
232	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
233	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	华阳路9号-市政工程（表池内防渗8座）				
234	防水套管封堵		个	245.00	
235	化学注浆料		kg	265.49	
236	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
237	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	镇江路20号-市政工程（表池内防渗4座）				
238	防水套管封堵		个	245.00	
239	化学注浆料		kg	265.49	
240	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
241	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	新华里-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗6座）				
242	防水套管封堵		个	245.00	
243	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
244	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗5座）				
245	防水套管封堵		个	245.00	
246	化学注浆料		kg	265.49	
247	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
248	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	长春路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
249	防水套管封堵		个	245.00	

0a-88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
250	化学注浆料		kg	265.49	
251	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
252	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	错埠岭二路14号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
253	防水套管封堵		个	245.00	
254	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
255	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	错埠岭二路29号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
256	防水套管封堵		个	245.00	
257	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
258	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	错埠岭二路49号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
259	防水套管封堵		个	245.00	
260	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
261	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	错埠岭二路51号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗3座）				
262	防水套管封堵		个	245.00	
263	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
264	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	辽阳西路35号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗4座）				
265	防水套管封堵		个	245.00	
266	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
267	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	人民路90号11、12、13号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗8座）				
268	防水套管封堵		个	245.00	
269	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
270	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	热河路54号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗1座）				
271	防水套管封堵		个	245.00	
272	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
273	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	

0d6f1ec5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	威海路2号-市政工程（表池内防渗6座）				
274	防水套管封堵		个	245.00	
275	化学注浆料		kg	265.49	
276	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
277	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	北仲路26号-市政工程（表池内防渗1座）				
278	防水套管封堵		个	245.00	
279	化学注浆料		kg	265.49	
280	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
281	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	延安三路67号-市政工程（表池侧壁外防渗+底板内防渗2座）				
282	防水套管封堵		个	245.00	
283	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
284	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	长兴路25号-市政工程（表池内防渗1座）				
285	防水套管封堵		个	245.00	
286	化学注浆料		kg	265.49	
287	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
288	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	长兴路27号-市政工程（表池内防渗1座）				
289	防水套管封堵		个	245.00	
290	化学注浆料		kg	265.49	
291	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
292	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	长兴路29号-市政工程（表池内防渗1座）				
293	防水套管封堵		个	245.00	
294	化学注浆料		kg	265.49	
295	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
296	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				
	洛阳路41号7号楼-市政工程（表池内防渗2座）				
297	防水套管封堵		个	245.00	
298	化学注浆料		kg	265.49	
299	快干防渗堵漏剂		kg	24.78	
300	水泥基堵漏砂浆		kg	44.25	
	小计				

6f8c0205-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

材料暂估单价表

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	华阳路辽宁路路口-市政工程（更换DN500阀门）				
	小计				
	南九水路与延安三路南-市政工程（更换DN500阀门）				
	小计				
	山东路延吉路口北向-市政工程（更换DN500阀门）				
	小计				
	山东路延吉路口南向-市政工程（更换DN500阀门）				
	小计				
	颐景园小区门口-市政工程（更换DN300阀门）				
	小计				
	伊春路伊春四路口-市政工程（更换DN300阀门）				
	小计				
	暂列金额				
	暂列金额				
	小计				

68c88d5-b00a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:2025年老旧供水设施改造项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)

6d8c88d5-5b0a-4585-9df5-958fe5528b2b